

Plan de implementare

pentru 7 luni de activitate din momentul semnării contract

Nr.	Activități principale	Perioada (zile lucrătoare)	Livrabile
1. Constituirea grupului de lucru			
1.1.	Mobilizare echipă, organizare ședințe inițiale, instruire	2 zile	Emiterea dispoziției de inițiere a consultării publice și (președinte, secretar, membri)
1.2.	Stabilirea planului de acțiuni a consultărilor publice (calendar, metode, instrumente)	5 zile	Instruire grup asigurat Plan de activități
1.3.	Elaborare Ghid metodologic	5 zile	Ghid metodologic elaborată
1.4.	Stabilirea acordurilor GDPR	2 zile	Acorduri GDPR semnate
1.5.	Inițiere și organizarea procesului de consultare PUG	4 zile	Plan de organizare a ședințelor cu proceduri de organizare a consultărilor, metode de colectarea opiniilor și întocmirea proceselor-verbale
1.6.	Validarea temei-program și a obiectivelor generale ale PUG	10 zile	Tema program elaborată
1.7.	Stabilire componentelor digitale și formatele de date pentru crearea spațiului datelor geospațiale	20 zile	Arhivarea materialelor pe consultări, efectuate de către beneficiar Rapoarte de progres elaborate
1.8.	Stabilirea grupurilor de consultare și informarea participanților	14 zile	Stabilirea registrului de consultanță și comunicare Elaborare scrisori și trimiterea lor către grupuri
2. Consultări pe materialele elaborate (Studii de fundamentare - ETAPA I)			
2.1.	Asigurarea ședințelor de consultări publice pe studiile de fundamentare elaborate	3 luni	Publicare anunțuri de consultare pe studiile de fundamentare Ședințe organizate Sinteze consultări elaborate Procese-verbale elaborate
2.2.	Validarea diagnosticului urban și a problemelor-cheie	20 zile	Validarea viziunii și scenariului de dezvoltare
2.3.	Recepționarea materialelor, inclusiv digitale din componentele elaborate	14 zile	Arhivarea materialelor pe consultările efectuate

			Rapoarte de progres elaborate
2.4.	Stabilirea și ajustare a platformei de consultare publică și paginii WEB a proiectului.	30 zile	Platformă ajustată, instrumentele conectate la internet Informații elaborate și publicate pe spațiul digital
3. Consultări pe materialele elaborate (Concepția PUG - ETAPA II)			
3.1.	Asigurarea ședințelor de consultări publice pe Concepția PUG	60 zile	Publicare anunțuri de consultare pe concepție Ședințe organizate Sinteze consultări elaborate Procese-verbale elaborate
3.2.	Validarea diagnosticului urban și a problemelor-cheie	45 zile	Validarea viziunii și scenariului de dezvoltare
3.3.	Recepționarea și arhivarea materialelor digitale din componentele elaborate	60 zile	Arhivarea materialelor pe consultările efectuate Rapoarte de progres elaborate
4. Consultarea în cadrul Evaluării Strategice de Mediu (ESM)			
4.1.	Consultări publice aferente ESM	45 zile	Ședințe organizate Sinteze consultări elaborate Procese-verbale elaborate
4.2.	Integrarea observațiilor de mediu	28 zile	Arhivarea materialelor pe consultările efectuate
4.3.	Publicarea rezultatelor consultării ESM și informarea publicului larg	24 zile	Completarea informației pe platforma digitală de consultare Rezultate publicate Rapoarte de progres elaborate

Cu respect,

Administrator (Președinte) **Cocean Vitalie**

Asociația Obștească "INFOERA"

(semnătura autorizată)