

# GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

## Reorganizarea, amenajarea accesului pentru persoane cu dezabilități, la clădirea CS Peresecina

2 luni (2026)

| Nr. | Tip de obiecte/denumirea lucrari | Luna 1 |    |    |    | Luna 2 |    |    |    |
|-----|----------------------------------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|     |                                  | S1     | S2 | S3 | S4 | S1     | S2 | S3 | S4 |
| 1   | Lucrari pregatitoare/Demolare    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| 2   | Lucrari terasament               |        |    |    |    |        |    |    |    |
| 3   | Scara si gard de sprijin         |        |    |    |    |        |    |    |    |
|     |                                  |        |    |    |    |        |    |    |    |

Data completării 22.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL „Vivantis Plus”**

