

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chisinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019							Anul 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Lucrari de reparație pasajul N1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■
2.	Lucrari de reparație pasajul N1				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
3.	Pereti de sprijin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.	Drum			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Amenajarea iluminarii															■	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume: N. Rostovskiy

Denumirea firmei SC „Poduri Priprisi” SA



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Veaceslav Țerna reprezentant împuternicit al SC „Poduri Prim” SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Veaceslav Țerna reprezentant împuternicit al SC „Poduri Prim SRL, în calitate de ofertant, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71** de achiziție publică având ca obiect , codul CPV 45221000-2 la data de 12.05.2019 , organizată de Î.S.Administrația de Stat a Drumurilor, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 28.05.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1558441529069

Către: Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SC „Poduri Prim” SRL în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

INFORMAȚII GENERALE

- 1.Denumirea/numele: S.C. „Poduri Prim” SRL
2.Codul fiscal: 1005600045113
3.Adresa sediului central: mun.Chisinau str. Alexandru cel Bun 108/1
4. Telefon: (022) 21-41-61
Fax: (022) 21-41-31
Telefax:
E-mail: poduri@starnet.md
5.Certificatul de înregistrare MD 0042570 din 06 octombrie 2005
numărul, data, înregistrării

I.P. Agenzie Servicii Publice

instituția emitentă

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
în conformitate cu prevederile din statutul propriu

7. Licența (Certificat) A MMII nr.050382 din 25 noiembrie 2015 eliberata de Camera de Licențiere
numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

- 8.Numarul de angajati: 25 persoane

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	6 571	345
2.	2017	17 756	1 082
3.	2018	13 977	833
Media anuală		<u>12 786</u>	<u>754</u>

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

29 03 2019
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea SC"Poduri Prim" SRL
(Denumirea completă)

141024116611
Cod CUII

Sediul: MD 121015 m. Chișinău

110056010045113
Cod IDNO

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

10150
Cod CUATM

str. Alexandru cel Bun 108/1

strada, nr. bl.

Activitatea principală Construcții

142113
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

116
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022214161 e-mail


WEB

Numele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna) Bejan Vitalie

Tel. 060222433

Unitatea de măsură: leu



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16845143	13961861
Alte venituri din activitatea operațională	020	906265	-
Venituri din alte activități	030	5026	15659
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17756434	13977520
Variația stocurilor	050	69492	
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	117238	258248
Cheltuieli privind stocurile	070	10009996	6984381
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1708853	2098022
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	469935	554150
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	267818	288701
Alte cheltuieli	110	3879976	3539668
Cheltuieli din alte activități	120	5660	6058
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16528967	13729227
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1227467	248293
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	173250	69262
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1054217	179031

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3349	1371
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5463163	5196660
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5466512	5198031
2.	Active circulante			
	Materiale	140	389986	666230
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	72949	95357
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	36671	1666097
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	76778	28412
	Creanțe ale bugetului	220	94925	35160
	Creanțe ale personalului	230	1021542	1745477
	Alte creanțe curente	240	544863	535084
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	580595	8752
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	205712	185298
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3024021	4965867
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8490534	10163898

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu		5400	5400
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	1827
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5299351	5299351
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	179031
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5304751	5485609
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		1279410
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	1279410
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2701407	2938169
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	158051	136746
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	60165	94612
	Datorii față de buget	520	212890	204921
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	53270	24431
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3185783	3398879
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8490534	10163898

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie __ pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16845143	13961861
Costul vânzărilor	020	14257390	12049357
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2587753	1912504
Alte venituri din activitatea operațională	040	906265	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1085883	1302618
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1180034	371231
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1228101	238655
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(634)	9638
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1227467	248293
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	173250	69262
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1054217	179031

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	5489	1827	5489	1827
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5293862	5489		5299351
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	179031		179031
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5299351	186347	5489	5480209
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5304751	186347	5489	5485609

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie __ pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16845143	13961861
Costul vânzărilor	020	14257390	12049357
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2587753	1912504
Alte venituri din activitatea operațională	040	906265	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1085883	1302618
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1180034	371231
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1228101	238655
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(634)	9638
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1227467	248293
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	173250	69262
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1054217	179031

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	5489	1827	5489	1827
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5293862	5489		5299351
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	179031		179031
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5299351	186347	5489	5480209
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5304751	186347	5489	5485609

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la 31 decembrie_2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21116022	15327538
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15388249	11864080
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2043008	2318325
Dobânzi plătite	040	103711	59481
Plata impozitului pe venit	050	133910	185286
Alte încasări	060	11723405	19765610
Alte plăți	070	13390562	22526867
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1779987	-1860891
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1499627.3
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1200000	220217.3
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1200000)	1279410
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	579987	(581481)
)Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1)	9638
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	609	580595
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	580595	8752

14. Numerar lași – total

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1005600045113 Data înregistrării 06.10.05 Seria _MD_ Număr 0042570
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "06" octombrie 2005, suma _____ 5400lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 050382, data eliberării 25.11.2015 _____
Termen de valabilitate 24.11.2020 _____
Tipul de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti _____
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 25 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 4 persoane,
2) muncitori _____ 21 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 25 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 2098022lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă



PODURI PRIM SRL

MD-2005 mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 108/1

Tel./fax: (+37322) 21-41-61, 21-41-31

c/f 1005600045113

25.04.19

Lichiditate generala

Lichiditatea generală din bilanț la 31.12.18 (active circulante / datorii curente *100%)

Total active circulante 4965867 lei

Total datorii 3398879 lei

$4965867/3398879*100=146\%$

Contabil-șef



Bejan Vitalie

CONTUL CURENT GENERALIZAT

CC 02

Informație privind contribuabilul	Date privind emiterea
Cod fiscal: 1005600045113	Data și ora emiterii: 21.05.2019 09:46
Denumire Contribuabil: S.C. PODURI PRIM S.R.L.	Emitent:
Adresă: SEC.RISCANI, Alexandru cel Bun nr.108 bl.1	Utilizator emitent:
Organ Fiscal: 06 - SECTORUL RISCANI	Valoarea: LEI
Criterii de extragere	Condiții suplimentare
Perioada început: 01.01.2019	Nivel de detalieri:
Perioada sfârșit: 21.05.2019	
	Organ Fiscal: null - null; DDF103 - DDF BOTANICA; DDF106 - DDF RISCANI
	Localitatea: 0100 - OR.CHISINAU/mun. CHISINAU; 0110 - SEC.BOTANICA/SECTORUL BOTANICA; 0150 - SEC.RISCANI/SECTORUL RISCANI
	Subdiviziune: Toate

Clasificarea economică	Sold la data de 31.12.2018		Suma tranzacțiilor		Sold la data de 21.05.2019	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
111110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111110 (11101) - Impozit pe venitul reținut din salariu						
Total, inclusiv	7 571,56	42,50	24 604,83	42 346,36		10 212,47
Total Plată de bază, inclusiv	7 530,19	42,50	24 365,01	42 061,20		10 208,50
Total Majorare de întârziere, inclusiv	41,37		239,82	285,16		3,97
111210 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111210 (11121) - Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător						
Total, inclusiv		102 050,32	69 261,68	9 000,00		41 788,64
Total Plată de bază, inclusiv		102 036,24	69 261,68	9 000,00		41 774,56
Total Majorare de întârziere, inclusiv		14,08				14,08
111220 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111220 (11120) - Impozit pe venitul reținut la sursa de plată						
Total, inclusiv	7 035,04		11 883,07	18 918,73	29,60	30,22
Total Plată de bază, inclusiv	6 999,90		11 777,88	18 808,00		30,22
Total Majorare de întârziere, inclusiv	35,14		105,19	110,73	29,60	
113230 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113230 (11412) - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare						
Total, inclusiv		8,48				8,48
Total Plată de bază, inclusiv		1,55				1,55
Total Majorare de întârziere, inclusiv		6,93				6,93
114110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 114110 (11501) - Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova						
Total, inclusiv	65 756,65		312 043,06	416 056,27		38 256,56
Total Plată de bază, inclusiv	65 407,27		311 015,00	413 300,27		36 878,00
Total Majorare de întârziere, inclusiv	349,38		1 028,06	2 756,00		1 378,56
114412 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114412 (12228) - Taxa pentru amenajarea teritoriului						
Total, inclusiv	15,30		1 023,47	1 039,49	3,28	4,00
Total Plată de bază, inclusiv			1 020,00	1 024,00		4,00
Total Majorare de întârziere, inclusiv	15,30		3,47	15,49	3,28	
114534 / BUGETUL DE STAT - 114534 - Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului						
Total, inclusiv		34,56				34,56
Total Plată de bază, inclusiv		0,49				0,49
Total Majorare de întârziere, inclusiv		34,07				34,07
114633 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 114633 (11544) - Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova						
Total, inclusiv		26 693,65	24 975,00	13 575,00		15 293,65
Total Plată de bază, inclusiv		26 693,20	24 975,00	13 575,00		15 293,20
Total Majorare de întârziere, inclusiv		0,45				0,45
121100 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT- 121100 (11201) - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori						
Total, inclusiv	25 986,40		93 426,52	119 413,24		0,32



Total Plată de bază, inclusiv	25 986,40	93 426,52	119 413,24	0,32
121200 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT- 121200 (11202) - Contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate				
Total, inclusiv	8 595,19	31 142,18	39 737,81	0,44
Total Plată de bază, inclusiv	8 595,19	31 142,18	39 737,81	0,44
121410 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT- 121410 (11211) - Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen de către angajatori a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii				
Total, inclusiv	8,48	1 332,65	1 342,00	0,87
Total Majorare de întârziere, inclusiv	8,48	1 332,65	1 342,00	0,87
121420 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT- 121420 (11212) - Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii				
Total, inclusiv		73,20	208,97	136,71
Total Majorare de întârziere, inclusiv		73,20	208,97	136,71
122100 / FONDURILE ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENȚA MEDI - 122100 (11301) - Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de angajatori și angajați				
Total, inclusiv	12 203,11	37 856,87	50 791,22	0,00
Total Plată de bază, inclusiv	12 037,46	37 130,76	49 168,22	0,00
Total Majorare de întârziere, inclusiv	165,65	726,11	1 623,00	731,24
143114 / BUGETUL DE STAT- 143114 - Amenzi aplicate de către agenți constatați din cadrul Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto”				
Total, inclusiv	0,00	0,00	5 250,00	0,00
Total Amendă, inclusiv	0,00	0,00	5 250,00	0,00
143321 / BUGETUL DE STAT - 143321 (12307/20) - Amenzi aplicate de către organele Serviciului Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat				
Total, inclusiv		2 564,50		2 564,50
Total Amendă, inclusiv		2 564,50		2 564,50
TOTAL PE OBLIGAȚII				
Total, inclusiv	127 171,73	131 467,21	607 758,30	717 606,83
Plată de bază	126 556,41	128 773,98	604 114,03	706 087,74
Majorare de întârziere	615,32	128,73	3 644,27	6 269,09
Amendă	0,00	2 564,50	0,00	5 250,00



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Anrepreneur la obiectivul Lucrări de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontiera cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara și Autogara în or. Strășeni. – 5 % au ramas de executat.	11 311 393 lei

Data completării: 28.05.2018

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a drumului și podurilor L-37 Lipcani – Balașinești – Corjeuți- Tîrnova, sectorul din s. Corjeuți
2. Numărul și data contractului: Nr.132 din 25.09.2012
3. Denumirea/numele beneficiarului: Agencia de Dezvoltare Regională Nord
4. Adresa beneficiarului: mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri 8
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenorul general

7. Valoarea contractul
a) inițială
(la data semnării contractului):
b) filiala
(la data finalizării contractului)

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
	/ 46 987 146,44/	/3 799 028,67/
	/ 50 682 154,61/	/4 097 779/

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
a) contractată 9 luni
b) efectiv realizată 9 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acord adițional lucrări suplimentare.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.30 din 04 decembrie 2013
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 28.05.2019
Semnat: _____
Nume: Veaceslav Terna
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

47, 138

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
Nr. 1812/12 - data 02.10.12
Semnătura *[Signature]*

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 132

mun. Bălți

25 septembrie 2012

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1812/12, între:

Agencia de Dezvoltare Regională Nord, cu sediul în mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri 8, telefon 231 61980, fax 231 61980, e-mail: office@adrnord.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director **Ion BODRUG**, numit în continuare **Co-Investitor**,

SRL "Poduri Prim", cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1, telefon – 21-41-61, 21-41-31, e-mail – poduri@starnet.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0042570 seria MD din 06.10.2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 023014 din 22 noiembrie 2006, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin administratorul **Veaceslav ȚERNA**, în calitate de **Antreprenor**, și

Primăria com. Corjeuți r. Briceni, prin reprezentantul legal dl. **Victor ANDRONIC**, primarul comunei Corjeuți (în continuare – **Beneficiarul, proprietarul lucrărilor**),

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reabilitare a drumului local L-37 „Lipcani – Balasinești – Corjeuți - Târnova”, (tronsonul km 16 + 835 km 24 + 556), la proiectul **Reparația drumului L-37 Lipcani – Balasinești – Corjeuți - Târnova, sectorul din s. Corjeuți și s. Trinca**, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională, amplasat în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, Co-Investitorul se obligă a achita costul lucrărilor, iar Beneficiarul proiectului – Primăria s. Corjeuți se obligă a primi lucrările finite.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 9 (nouă) luni de la data primirii autorizației de construcție, în conformitate cu nota din graficul de execuție a lucrărilor.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau Co-Investitor;

[Signature]

1
[Signatures]

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului și/sau a Co-Investitorului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul și/sau Co-Investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Co-Investitor.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul și Co-Investitorul, că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, se va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **46 987 146,44** (Patruzeci și șase milioane, nouă sute optzeci și șapte mii, o sută patruzeci și șase lei, patruzeci și patru bani, inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate de Co-Investitor în baza facturilor fiscale și proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor anexate la facturi, conform sumei lucrărilor executate, în termen de 30 zile de la data semnării fiecărei facturi fiscale de Co-Investitor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului și a expirat termenul de garanție.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Co-Investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.7. Antreprenorului i se achită plata în avans conform legii bugetului pentru anul în care au loc lucrările. Pentru anul 2012 în cuantum de până la 10 % din valoarea lucrărilor.

Articolul 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract, inclusiv lucrările efectuate de subantreprenor.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Antreprenorul General răspunde în fața Co-investitorului și/sau Beneficiarului, pentru calitatea și termenii de executare a lucrărilor efectuate de subantreprenori.

5.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului și/sau a Co-Investitorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL, CO-INVESTITORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar sau Co-Investitor la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea. Antreprenorul General își asumă responsabilitatea deplină în fața Co-Investitorului pentru termenii și calitatea lucrărilor efectuate de subantreprenori.

6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

6.5. Dacă Co-Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Co-Investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.7. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să formeze garanția de bună execuție, în cuantum de 5 (cinci) % din valoarea contractului atribuit.

6.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar și Co-investitor este prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile parțiale, având ca scop alocarea la un cont Bancar a unei sume egale cu 5 (cinci) % din suma contractului. Antreprenorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Co-investitorului, la o bancă agreată de ambele părți.

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la expirarea perioadei de garanție prevăzută în punctul 9.1 din prezentul contract.

CO-INVESTITOR

Agencia de Dezvoltare Regională Nord
MD-3200, mun. Bălți, piața V. Alecsandri, 8.
cont de decontare
Nr. 2224601596
BC Victoriabank SA
Cod Nr. VICBMD2X740
cod fiscal 1009601000267


ANTREPRENOR

SRL "Poduri Prim"
MD-2005, mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun
108/1
c/d 222400026337150
Victoriabank SA fil. nr. 26 Chișinău
Cod bancar: VICBMD2X469
c/f 1005600045113
cod TVA 0605575
Tel./fax 21-41-31, 21-41-61
e-mail: poduri@starnet.md

Director
Ion BODRUG



Director
Veaceslav ȚERNA



BENEFICIAR (Proprietarul lucrărilor)
Primăria com. Corjeuți, r. Briceni
c/f 1007601004892

Primarul

Victor ANDRONIC

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



(Handwritten signature) 8

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 30 din „04” decembrie 2013

Privind lucrarea "Reabilitarea drumului local L-37 Lipcani- Balasinești- Corjeuți-Tîrnova, (sectorul km 16+ 835 – km 24+556)", în cadrul proiectului „Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova”, efectuată în baza contractului de antrepriză Nr. 132 din 25 septembrie 2012 încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord și S.R.L. „Poduri Prim” pentru efectuarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul L-37.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 020 din 03.10.2012, eliberată de Primăria s. Corjeuți.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11⁰⁰ - 18⁰⁰ „04” decembrie 2013

2. Fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

Victor ANDRONIC

- Primarul s. Corjeuți

Membrii Comisiei:

Ion BODRUG

Constantin BÂNDIU

Constantin ANGHELUS

Vasile PATRAȘCA

Dumitru DROPCA

- Director ADR Nord;

- Șef Secție management proiecte;

- Arhitect șef raionul Briceni

- Manager de proiect.

- Responsabil Tehnic a Adm. de Stat a Drum.

3. Au mai participat la recepție:

Vasile LUJANSCHI

Veaceslav ȚERNĂ

Andrei RUSNAC

Mihai MUNTEAN

Dinu BARALIUC

Victor ZAPOROJAN

Gheorghe BORDEI

Valeriu PINZARU

Valeriu COSTAȘ

- Autorul de proiect SA "INTEXNAUCA";

- Director "Poduri Prim" SRL;

- Responsabil tehnic, ÎS "SABOS";

- Șeful Secției Construcții Briceni;

- Șeful inspectoratului ecologic Briceni;

- Șeful Centrului Sănătate Publică Briceni;

- Șeful Serviciului Situații Excepționale Briceni;

- Inspector de Stat în Construcții.

- Șeful Poliției Rutiere Briceni

4. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentației exprinse în Cartea Tehnică a construcției a constatat următoarele:

1. Lucrările pe specialități au fost executate conform documentației de proiect.

2. Lucrările au fost terminate la data de 20 noiembrie 2013.

3. Observațiile comisiei sunt prezentate în lista – Anexa nr.2.

4. Cartea Tehnică a construcției obiectului este completă.

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL


5. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în urma constatărilor făcute, propune: de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor motivează propunerea făcută prin: Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate la terminarea lucrărilor.

7. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor recomandă următoarele:
se accepta recepția la terminarea lucrărilor obiectului cu obiecțiile din Anexa nr.2

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la „04” decembrie 2013 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei:

Victor ANDRONIC  - Primarul s. Corjeuți


Membrii Comisiei:

Ion BODRUȘ  - Director ADR Nord;

Constantin BÂNDIU  - Șef Secție management proiecte;


Constantin ANGHELUS  - Arhitect șef r-nul Briceni

Vasile Patrașca  - Manager de proiect

Dumitru DROPCA  - Responsabil Tehnic a Adm. de Stat a Drum.


9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor a obiectului „Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tirnova” care-i executat conform documentației de proiect. Cartea Tehnică este completă.



Inspector de Stat în Construcții,

(numele, prenumele, funcția)


(semnătura)

4 decembrie 2013

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„04” decembrie 2013

Veaceslav Ternă
Director „Poduri-Tirna” SRL

L.Ș.

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„04” decembrie 2013


Ion Bodruș
Director ADR Nord

L.Ș.

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL

„04” decembrie 2013

Victor ANDRONIC 
Primar s. Corjeuți



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparație a podului pe drumul L290 Ordășei-Pistruieni – Hîrtop, km 0+600
2. Numărul și data contractului: Nr.11-18/264 din 20.09.2013
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația de Stat a Drumurilor.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei, 12a,
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenorul general
7. Valoarea contractul
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
a) inițială / 13542890,02/ exprimată în echivalent în dolari SUA / 982304,88/
(la data semnării contractului):
b) filiala / / / /
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
d) contractată 15 luni
e) efectiv realizată 15 luni
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.60 din 03.08.2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
nu sunt obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 28.05.2019
Semnat: _____
Nume: Veaceslav Terna
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45221119-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/264

20 septembrie 2013



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 13/00568 din 30.08.2013, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 64 din 16.08.2013, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A., fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Vitalie Panurco și **S.C. "Poduri Prim" S.R.L.** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel.(022) 214131, fax.(022) 214161, c/f 1005600045113 cont de decontare 222400026337150 deschis la Victoriabanc SA fil.nr.26 Chișinău, MFO VICBMD2X469, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 023014 din 16.11.2005 valabilă până la 16.11.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin directorul dl Veaceslav Țerna.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a podului pe drumul L290 Ordășei-Pistrueni-Hîrtop, km 0+600**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, proiectului de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **decembrie 2014**.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 720 346,50 (unsprezece milioane șapte sute douăzeci mii trei sute patruzeci și șase lei, 50 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans pînă la 10% din valoarea contractului. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat și înregistrat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietul de sarcini;
- e) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.03.2015.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110


Banca de Economii S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Vitalie Panurco



S.C. "Poduri Prim" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1

c/f 1005600045113


c/d 222400026337150

Victoriabanc SA fil.nr.26 or. Chișinău

c/b MFO VICBMD2X469

c/TVA 0605575

Director
Veaceslav Țerna



Verificat, A. Savan



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 13/00568
Codul CPV: 45221119-9



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul nr. 11-18/264 din 20.09.2013.

“15” aprilie 2014

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și S.C. “Poduri Prim” S.R.L., în persoana directorului dl Veaceslav Țerna, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/264 din 20.09.2013 în vederea executării lucrărilor de reparație a podului pe drumul L290 Ordăsești-Pistruieni-Hîrtop, km 0+600.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 30 din 11.04.2014 a ședinței grupului de lucru al Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma de mărire a contractului constituie 1 540 770 (un milion cinci sute patruzeci mii șapte sute șaptezeci lei) inclusiv TVA conform devizului (Anexă).
2. Valoarea totală a lucrărilor contractuale se stabilește în sumă de 13 261 116,5 (treisprezece milioane două sute șaiszeci și una mii una sută șaisprezece lei, 50 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110


Banca de Economii S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

Manager-șef

Gheorghe Curmei



S.C. “Poduri Prim” S.R.L.

or. Chișinău, str. Al. cel Bun 108/1

c/f 1005600045113

c/d 222400026337150


BC „Victoriabank” S.A.

fil. 26 or. Chișinău

c/b VICBMD2X469

Director

Veaceslav Țerna



Manager - șef



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din 14 mai 2015

Privind lucrările de reparație a podului pe drumul L 290 Ordășei – Pistruieni – Hîrtop, km 0+600, executate în cadrul contractului nr. 11-18/264 din 20.09.2013 și acordurilor adiționale nr. 1 din 15.04.2014, nr. 2 din 15.09.2014, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Poduri Prim” or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 37 din 11 noiembrie 2013, eliberată de Consiliul Raional Telenești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 23 din 05.05.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi, joi 14 mai 2015 fiind formată din:

Președinte	Iu. Pașa	– manager- șef adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	A.Cuculescu	– șef, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID
	V.Cotruță	– șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
	I.Alexa	– șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
	P.Spînu	– specialist principal, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
	L.Bercea	– șef, secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri Consiliul Raional Telenești
	V.Macari	– director, S.A. „Drumuri - Orhei”
	V.Zgardan	– S.A. „Drumuri - Orhei” sector Telenești

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executantul V.Țerna - director general S.R.L. „Poduri Prim”
 - b.) proiectantul A. Cekan - manager -șef, S.R.L. „Injproiect”
 - c.) responsabil tehnic V.Morgoci - specialist principal, Î.S. „ASD”
4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:
 - a.) cartea tehnică
 - b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
 - c.) informația investitorului privind comportarea construcției în exploatare în perioada de la recepție la terminarea lucrărilor (17 octombrie 2014) pînă la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normativelor în vigoare.
5. Comisia de recepție finală în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:
 - a.) lucrările de construcție a podului au fost complet terminate la data de 17 octombrie 2014.
 - b.) construcția s- a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și pînă în prezent, constatările comisiei fiind – lucrarea e definitivată de construcție face rezerve și se recomandă spre a fi dată în folosință.

6. Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Poduri Prim”
 7. Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Injproiect”
 8. lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii:
 începutul lucrărilor **noiembrie 2013** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2014**

9. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

Pod cu 3 deschideri conform schemei 3 x 21,0 m, infrastructura podului reprezintă 2 culee și 2 pile din elemente prefabricate din beton armat, suprastructura podului este alcătuită din grinzi de beton armat cu 5 grinzi pe o deschidere cu lungimea grinzilor – 21 m, lungimea podului – 68,12 m, lățimea podului - 10,90 m, gabaritul podului G 10,6 ÷ 2 x 1,0 m, sarcinile de calcul - A 11 și HK 80, îmbrăcămintea rutieră a părții carosabile a podului este din beton asfaltic, lățimea părții carosabile - 7,6 m, parapet pietonal - 136 m.l, parapet de siguranță - 415 m.l.

10. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **12, 65 mln. lei, inclusiv LCM - 12, 02 mln. lei.**
 11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **14 297 818, 39 lei, inclusiv LCM - 13 542 736, 44 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.**
 12. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate abateri de la proiect nu au fost depistate.
 13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă admiterea *față* obiecții a recepției.
 14. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi, *joi 14 mai* 2015 în 6 exemplare.

Comisia de recepție

Președinte

In. Pașa

Membri:

A. Cuculescu

V. Cotruță

I. Alexa

E. Bercea

V. Macari

V. Zgărdan

V. Jerna

A. Cecan

V. Morgoci

15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea

se recomandă spre recepție finală

17. 02.

2015

semnătura

funcția, numele, prenumele

16. Lucrarea privind reparația podului pe drumul L 290 Ordăsei – Pistruieni – Hîrtop, km 0+600, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ
 Direcția construcții și reparații
 capitale I.S. „ASD”

2015

L.S.

V. Cotruță

PRIMITĂ
 Direcția întreținere drumuri și poduri
 I.S. „ASD”

2015

L.S.

P. Triboi

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație apodului pr drumul R4 Chișinău-Criuleni, km 19
2. Numărul și data contractului: Nr.11-18/449 din 27.11.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația de Stat a Drumurilor.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Bucuriei, 12a,
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenorul general

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului):	/ 10 625 695,90/	/ 611 726,82/
b) filiala (la data finalizării contractului)	/ /	/ /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - g) contractată 20 luni
 - h) efectiv realizată 20 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.2 din 13.04.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 28.05.2019
Semnat: _____
Nume: Veaceslav Țerna
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV:45221119-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/449

24 octombrie 2015



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/02173 din 12.10.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 74 din 29.09.2015, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 2251730336 deschis la „Moldindconbank” S.A., fil. Zorile, or. Chișinău, c/b MOLDMD2X330, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și **S.C. "Poduri Prim" S.R.L.** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel. (022) 214131, fax. (022) 214161, c/f 1005600045113 cont de decontare 222400026337150 deschis la „Victoriabanc” S.A., fil. nr. 26, or. Chișinău, MFO VICBMD2X469, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600045113 din 06.10.2005, licență de activitate seria A MMII nr. 023014 din 16.11.2005 valabilă până la 16.11.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin directorul dl Veaceslav Țerna.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a podului pe drumul R4 Chișinău-Criuleni, km 19**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, proiectului de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate se stabilește – **septembrie 2016**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa



cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **10 625 695,90 (zece milioane șase sute douăzeci și cinci mii șase sute nouăzeci și cinci lei, 90 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă **nu va accepta** actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

PROIECT
PLAN
S.R.L.
DU
RIA
25600
*

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat și înregistrat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietul de sarcini;
- e) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2017.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336


„Moldindconbank” S.A.

fil. Zorile, or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.C. "Poduri Prim" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1

c/f 1005600045113

c/d 222400026337150

„Victoriabanc” S.A.

fil. nr. 26, or. Chișinău

c/b MFO VICBMD2X469

c/TVA 0605575

Director
Veaceslav Terna



Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 13 aprilie 2018

Privind lucrările de reparație a podului pe drumul R4 Chișinău – Criuleni, km 19, executate în cadrul contractului nr. 11-18/449 din 27.10.2015, acordurilor adiționale nr. 1 din 19.09.2016, nr. 2 din 29.11.2016 nr.3 din 29.11.2016 și nr. 4 din 29.11.2016, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Poduri Prim” S.R.L. antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 din 08.12.2015 eliberată de Primăria comunei Hrușova, raionul Criuleni, cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 16 din 05 aprilie 2018 și-a desfășurat activitatea astăzi vineri 13 aprilie 2018 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|--------------|---|---|
| a.) Președinte | Iu. Pașa | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R. Rogovei | - | șef, direcția infrastructură de transport a MEI |
| | V. Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | I. Alexa | - | șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | I. Lungu | - | șef, direcția construcții, gospodărie comunală și arhitectură al Consiliului Raional Criuleni. |
| | A. Dosca | - | Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | T. Macari | - | director, S.A. „Drumuri – Criuleni” |
| | Ș. Mantaluța | - | S.A. „Drumuri – Criuleni” sector Criuleni |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executant V. Țerna - director, S.C. „Poduri Prim” S.R.L.
- b.) proiectant A. Căcan - inginer - șef proiect, S.R.L. „Injproiect”
- c.) responsabil tehnic P. Anii - specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- a.) cartea tehnică
- b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
- c.) informația investitorului privind comportarea construcției în perioada de exploatare de la recepție la terminarea lucrărilor din data de (22.12.2017) până la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normativelor în vigoare.

5. Comisia de recepție finală în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:

- a.) lucrările de construcție a podului au fost complet terminate la data de (22.12.2017).
- b.) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și până în prezent, constatările comisiei fiind – lucrarea e definitivată de construcție fără rezerve și se recomandă spre a fi dată în folosință.

6. Lucrarea a fost executată de către S.C. „Poduri Prim” S.R.L.

7. Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Injproiect”

8. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor octombrie 2015 sfârșitul lucrărilor octombrie 2017

6. Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Poduri Prim”
 7. Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Injproiect”
 8. lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii:
 începutul lucrărilor **noiembrie 2013** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2014**

9. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

Pod cu 3 deschideri conform schemei 3 x 21,0 m, infrastructura podului reprezintă 2 culee și 2 pile din elemente prefabricate din beton armat, suprastructura podului este alcătuită din grinzi de beton armat cu 5 grinzi pe o deschidere cu lungimea grinzilor – 21 m, lungimea podului – 68,12 m, lățimea podului - 10,90 m, gabaritul podului G 10,6 ÷ 2 x 1,0 m, sarcinile de calcul - A 11 și HK 80, îmbrăcămintea rutieră a părții carosabile a podului este din beton asfaltic, lățimea părții carosabile - 7,6 m, parapet pietonal - 136 m.l, parapet de siguranță - 415 m.l.

10. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **12, 65 mln. lei, inclusiv LCM - 12, 02 mln. lei.**
 11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **14 297 818, 39 lei, inclusiv LCM - 13 542 736, 44 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.**
 12. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate abateri de la proiect nu au fost depistate.
 13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă admiterea *față* obiecții a recepției.
 14. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi, *joi 14 mai* 2015 în 6 exemplare.

Comisia de recepție

Președinte

In. Pașa

Membri:

A. Cuculescu

V. Cotruță

I. Alexa

E. Bercea

V. Macari

V. Zărdan

V. Jerna

A. Cecan

V. Morgoci

15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea

se recomandă spre recepție finală

17. 02.

2015

semnătura

funcția, numele, prenumele

16. Lucrarea privind reparația podului pe drumul L 290 Ordăsei – Pistruieni – Hîrtop, km 0+600, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ
 Direcția construcții și reparații
 capitale I.S. „ASD”

2015

L.S.

V. Cotruță

PRIMITĂ
 Direcția întreținere drumuri și poduri
 I.S. „ASD”

2015

L.S.

P. Triboi

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km29+900	Administrația de Stat a Drumurilor	Subantreprenor Subcontract	5 936 448,52 lei	7 luni	Lucrările sunt executate
2	Lucrări de montarea a rosturilor de dilatare R1 Ungheni Bypass Km96+200	OHL ZS MO SRL	Subantreprenor Subcontract	808 865,25 lei	14 zile	Lucrările sunt executate
3	Lucrări de reparație a podului peste râul Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobușca Vechi – Anenii Noi, km 16,2	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	18 791 858,00 lei	13 luni	Lucrările sunt executate
4	Lucrări de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău Ungheni-Sculeni-frontieră cu România , km 22,35	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor Contract unic	11 311 393,00 lei	12 luni	Lucrările sunt în curs de executare

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (atelieri, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudat VD-306M a.2006	4	Poduri Prim	
2	Ciocan pneumatic MO-2B a.2006	7	Poduri Prim	
3	Generator WAGT 220 a.2006	2	Poduri Prim	
4	Perforator GHB 11a.2006	5	Poduri Prim	
5	VibratorIV-1-16 a.2006	2	Poduri Prim	
6	Compresor a.2008 Bomag	4	Poduri Prim	
7	Compresor Atlascopco XAS-97 a.2006	1	Poduri Prim	
8	Mașini de șlefuit GWS a.2006	2	Poduri Prim	
9	Masini de șlefuit mozaic a.2007	1	Poduri Prim	
10	Caus pentru beton a.2004	1	Poduri Prim	
11	Pila electrica a.2006	2	Poduri Prim	
12	Compactor Bomag a.1998	1	Poduri Prim	
13	Presor Hamm HD-90 a.2005	1	Poduri Prim	
14	Presor Hamm GRV-10 a.2005	1	Poduri Prim	
15	Excavator Atlas 1404	1	Poduri Prim	
16	Excavator Atlas 1622	1	Poduri Prim	
17	Camioneta Mercedes 312 a.1998	1	Poduri Prim	
18	Camion Kamaz a.1991	3	Poduri Prim	
19.	Greider GS-10.01 a.2007	1	Poduri Prim	
19	Butic instrumental a.2004	2	Poduri Prim	
20	Aparat pentru tăierea rosturilor a.2005	1	Poduri Prim	
21	Betonieră autoîncărcătoare DIECI LH677 2009	1	Poduri Prim	
22	Macara ZIL 133 GIA	1	Poduri Prim	
23	Camion Kamaz 5410	1	Poduri Prim	
24	Remorca Odaz 9370	1	Poduri Prim	
25	Tral a.2000	1	Poduri Prim	
26	Tractor DT 75	1	Poduri Prim	
27	Rigla de nivelare beton cu motor Honda 2013 3m	1	Poduri Prim	
28	Mașina de șlefuire beton 2012	1	Poduri Prim	
29	Compactor YLJ270-28h	1	Poduri prim	
	Compactor Honda JX100 2015	1	Poduri prim	

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav TernaFuncția în cadrul firmei: Director GeneralDenumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE **privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	Caraman S.	Medii speciale „Drumuri si poduri”	30 ani	45 obiecte	Nr.0457 din 28.03.2018
	Borodin V.	Superioare „Drumuri si poduri”	12 ani	12 obiecte	Nr.0349 din 29. 01.2010
	Rostovskaya N.	Superioare „Drumuri si poduri”	15 ani	8 obiect	Nr.1880 din 18.04.2003
	Maiștri				
	Mudrea P.	Superioare „Construcții și inginerie civile”	17 ani	19 obiect	
	Specialiști Muncitori conform listei 17 persoane				

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

LISTA SPECIALIȘTILOR ȘI MUNCITORILOR S.C. „PODURI-PRIM” S.R.L. a 2019

nr.	F.N.P.	funcția
1.	Murea Andrei Ion	Muncitor cat. IV
2.	Radvan Grigore Anatolie	Conducator auto V
3.	Carmazan Simion Mihail	Mașinist la excavator cat. V
4.	Scripnic Simionov Gavril	Muncitor cat. V
5.	Devder Eugeniu Andrei	Tencuitor cat.V
6.	Luca Vasile Gheorghe	Fierar betonist cat V
7.	Spinu Mihail Tudor	Conducator auto cat. V
8.	Cîrjă Mihail Constatin	Muncitor cat. V
9.	Grosu Vasile Tudor	Mașinist la buldozer cat.V
10.	Gorbotiuc Valeriu	Muncitor cat IV
11.	Covalciuc Anatolie	Muncitor cat IV
12.	Chișlea Grigore	Muncitor cat. III
13.	Zelenco Mihail	Tencuitor-zugrav
14.	Covaliuc Anatolie	Muncitor cat. V
15.	Capsîzu Gheorghii	Muncitor cat. V
16.	Brînza Nicolai	Muncitor cat.V
17.	Chișlea Gheorghe	Mașinist la excavator cat.V

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2627

Eliberat domnului (doamnei): **Borodin Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 ianuarie 2015**

Valabil până la **30 ianuarie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0457

Eliberat domnului (doamnei): **Caraman Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 martie 2019**

Valabil pînă la **28 martie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3565

Eliberat domnului (doamnei): **Rostovskaya Natalia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 iunie 2016**

Valabil pînă la **30 iunie 2021**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Z	Z	Z	Z

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume: Veaceslav Țerna

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu
Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71**

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL "Poduri Prim"
- b) SRL „Ecotehlider”
- c) SRL „Rutador”

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1, tel: 0 (22) 214161, fax: 0 (22) 214131
- b) or. Cricova, str. Chisinaului 86, tel/fax: 0 (22) 829972
- c) or. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel: 0 (22) 497533 / 310451 / 440243

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere: 24.05.2019
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației or. Chișinău 24.05.2019
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun: cheltuieli și riscuri financiare.
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite: 50%Poduri Prim, 30%Ecotehlider, 20%Rutador.
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat: 50%Poduri Prim, 30%Ecotehlider, 20%Rutador.
- 3.6. Condiții de administrare a asociației: SRL "Poduri Prim" – Manager de proiect
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: 50%Poduri Prim, 30% Ecotehlider, 20%Rutador.
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: neîndeplinirea obligațiilor contractuale a unei din părți.
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: -----
- 3.10. Alte cauze-----

Data completării: 24.05.2019

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: ~~Țurcă~~ V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Poduri Prim”



Semnat Asociat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Ecotehlider"



Semnat Asociat: _____

Nume: Maliu N.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Rutador"



[Handwritten signature]

FORMULARUL F3.15

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: info@ast.gov.md

MD 2005, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584
e-mail: info@ast.gov.md

La nr. 26.07.18 din Nr. 215/18

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SC "Poduri Prim" SRL conform cererii nr. 28/18 din 23.07.2018 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic din 15.06.2018 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 26.07.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	

Ex. Vitalie Surujiu
Tel. 0-22-22-65-62



Ghenadie SAJIN

Director Agenție

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "PODURI PRIM" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005600045113

Data înregistrării

06.10.2005

Data eliberării

06.10.2005

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0042570



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 050382

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială
„PODURI PRIM” S.R.L.**

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun,
108/1

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

06.10.2005 MD 0042570

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1005600045113

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

25 noiembrie 2015

Valabilă pînă la

24 noiembrie 2020

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria

A MMII

Nr.

050382

Societatea Comercială „PODURI PRIM” S.R.L.

Titular de licență

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 30.11.2015

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasare. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.4 Baraje, diguri, terasamente. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2. Executarea construcțiilor | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | * * * |
| 2.13 Poduri. | |
| 2.15 Construcții hidrotehnice din beton și beton armat. | |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de tîmplărie. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 7237 din 24.04.2019

Denumirea completă: **Societatea Comercială «PODURI PRIM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «PODURI PRIM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600045113.**

Data înregistrării de stat: **06.10.2005.**

Sediul: **MD-2005, str. Alexandru cel Bun, 108/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

3 Transporturi rutiere de mărfuri;

4 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;

5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **ȚERNA VEACESLAV, IDNP 0971501893362,**

Asociați:

1. ȚERNA VEACESLAV, IDNP 0971501893362

cota 3240.00 lei, ce constituie 60 %

2. ROSTOVSKAYA NATALIA, IDNP 0971112030703

cota 2160.00 lei, ce constituie 40 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 24.04.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840

Lazari Aliona



EB 0269402

„PODURI-PRIM” SRL	MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE	Exemplar control
	SOCIETATE COMERCIALA “PODURI PRIM” SRL	Ediția: 1
		Revizia: 1
		Data: 04.12.2012
		Page 3 of 26

CONTINUT:

Capitolul 1 -	Caracteristici generale
Capitolul 2 -	Recomandarea întreprinderii
Capitolul 3 -	Organele de conducere și responsabilitatea lor
Capitolul 4 -	Documentația sistemului calității
Capitolul 5 -	Organizarea
Capitolul 6 -	Examinări Tehnice de Asigurare a Calității
Capitolul 7 -	Auditul intern al calității
Capitolul 8 -	Instruirea și perfecționarea personalului
Capitolul 10 -	Genurile de activitate
Capitolul 11 -	Anexe

Aprobat:
Director "Poduri Prim" SRL
V. Terna
2012



MANUALUL DE ASIGURARE A CALITATII LUCRARILOR DE PRODUCERE

Verificat
Director
V. Terna



Chisinau 2012



E/FAC

SECRET
NO FOREIGN DISSEM

**GRUPUL DE CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
(GCSM)**

CERTIFICATE

© 2013. Toate drepturile rezervate. Proiectat și editat în conformitate cu RA nr. 661.1/30.12.2012)

_____ assessment done (in accordance with RA 661.1/30.12.2012)

Sozialer Konsum

POST-DAILY

Soruflex S.R.L. Republic of Moldova, Municipal Chisinau, Str. Alexandru cel Bun nr. 108/1
 Soruflex S.R.L. Republic of Moldova, Chisinau City, 108/1 Alexandru cel Bun Street

a new emergency procedure in present on (employed and maintains a)

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

in confirmation of our results according to the measurements of

EN ISO 9001:2008

Domesticity (Activity field):

Terasari, lucrari de teren. Lucrari de terasari, consolidari si compactarea terenurilor. Lucrari de drenaj, lucrari terasamente. Executarea constructiilor si a lucrilor de amenajare a teritoriului si a lucrarii rutiere categoriile III, V. Constructii de panti de decolaj si aterizare. Lucrari de protectie a constructiilor si utilitatilor dintr-un sistem de aparare izolabile de foc.

...cluderi (2000) 13 Proiectare.

Certificado de Aprobación (Initials) **07.01.2013**

Expenditure (Expenditure):

Restaurants (Reservation):

Rechnung

Expenditure 1991.201

Seria cernitului: 0

Series of the certificate:

Numarul certificatului: 060

Number of the certificate:

Eng. C. G. H. 1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-

Director General General Manager GCSM

* Valoarea maximă a pierderii este de 100% în orice perioadă de 3 luni și 1 an și 9 luni de la ultima zi a evaluării de comparație și de evaluare.

ani și 6 luni, cu condiția ca la 2 ani și 6 luni să aibă cel puțin 20 de dinți.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.



Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Tel. +373 268 2 66 71, Fax +373 268 22692
E-mail: oficiu.adrc@gmail.com
office@adrcentru.md

Nr. 63 din 04.02. 2013

RECOMANDARE

Ca urmare a colaborării și derulării a contractului de execuție a lucrării în domeniul construcției podului și a altor lucrări aferente acestora, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

SC „Poduri Prim” SRL, c/f 1005600045113, în calitate de „Antreprenor general” a efectuat lucrările de construcție la următor obiectiv: „Reparație capitală a podului din satul Roșcani”.

Lucrările efectuate corespund standardelor cantitative și calitative stabilite de normele legale și conform prevederilor contractului perfectat între Beneficiar și Antreprenor, au fost efectuate în perioada de timp stabilită de părți, careva încălcări la recepționarea acestui obiect de către Beneficiar nu au fost stabilite.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate careva neconformități care au condus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, nu au fost depistate cazuri de accidente tehnice, nu au fost recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Prezentul document are caracter de recomandare a SC „Poduri Prim” SRL ca un partener și antreprenor de încredere

Cu respect,
Director ADR-Centru



Tudor Meșina



MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8
tel./fax: (+373) 231 6-19-80; e-mail: admnord@gmail.com; web: www.admnord.md

21.02.2014 Nr. 122

La nr. _____ din _____


Autorităților contractante

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, c/f 1009601000267 confirmă faptul că SC „Poduri Prim” SRL, c/f 1005600045113, în calitate de antreprenor general a efectuat lucrările de reabilitare a drumului local inclusiv și poduri L-37 „Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova”, sectorul din satele Corjeuți și Trinca.

Lucrările efectuate corespund standardelor cantitative și calitative stabilite de normele legale și conform prevederilor contractului perfectat între beneficiar și antreprenor, au fost efectuate în perioada de timp stabilită de părți, careva încălcări la recepționarea acestui obiect de către beneficiar nu au fost stabilite.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate careva neconformități care au condus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, nu au fost depistate cazuri de accidente tehnice, nu au fost recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.


Ion Bodrug
Director

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI
INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Î.S. "Administrația de Stat a
Drumurilor"

Г.П. "Государственная
Администрация Автомобильных
Дорог"

str. Bucuriei, 12 A, MD-2004, Chișinău
tel.: 74-05-70, 74-08-03 fax.: 22-22-80

ул. Букурийей, 12 А, МД -2004, Кишинэу
тел.: 74-05-70, 74-08-03 факс: 22-22-80

12.09.2012 Nr. 08-30/1606

RECOMANDAȚIE

Prin prezenta, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, c/f 1003600023559 confirmă faptul că SC „Poduri Prim” SRL, c/f 1005600045113, în calitate de „Antreprenor general” a efectuat lucrările de construcție la următoarele obiective:

1. Reparație a îmbrăcămintei rutiere și a podețului pe drumul L607 R37 Lărguța-Cîrpești-R56, km12
2. Reparație drumului L364 L363-Hîrtop-Doroțcaia-Cosnița, km.13-18
3. Lucrările de construcție a podului peste râul Răut, s.Chițcanii Vechi, raionul Telenești
4. Lucrări de reparație a drumului M14 Brest –Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 760-763
5. Lucrările de restabilire a podului pe drumul L288 Telenești-Cucioaia, km6
6. Lucrările de reparație a podului peste râul Vilia pe drumul L29 M14 Berlinești – Cotuijeni
7. Lucrările de reparație a podului pe drumul L351 R23-Jevreni-Răculești, km 4+130

Lucrările efectuate corespund standardelor cantitative și calitative stabilite de normele legale și conform prevederilor contractului perfectat între Beneficiar și Antreprenor, au fost efectuate în perioada de timp stabilită de părți, careva încălcări la recepționarea acestui obiect de către Beneficiar nu au fost stabilite.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate careva neconformități care au condus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, nu au fost depistate cazuri de accidente tehnice, nu au fost recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Manager – Șef

Vitalie PANURCO

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ИПК – 4.7 – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6 Дата введения: 02.06.2013 Страница 1 Из 2
--	---	--

CONTRACT №50

Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție

21 decembrie 2017

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. C. “Poduri Prim” S. R. L. în persoana directorului Veaceslav ȚERNA, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

a) pregătirea documentației de licențiere;

b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;

c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.


3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

3.1. Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

3.2. Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

3.3. După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7 – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 1 Из 2

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit pînă la 21 decembrie 2018.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de 1 (un) an.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

„PROMSTROI-GRUP” S. A.
str. Uzinelor, 90 mun. Chișinău, MD-2032
Tel. 473-610, fax. 835-502
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
C/b PRCBMD22
C/f 1002600004166, TVA 0404097

PRESTATOR:

[Signature]



BENEFICIARUL:

S. C. „Poduri Prim” S. R. L.,
str. Alexandru cel Bun, 108/1, or. Chișinău,
tel: 21-41-61, fax: 21-41-31
IBAN MD52VI222400026337150MDL,
BC „Victoriabank” S. A., fil. nr. 26
C/b VICBMD2X469
C/f 1005600045113, TVA 0404097

BENEFICIARUL:

[Signature]





CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, oficiul 1322, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 007

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL
SA „PROMSTROI-GRUP“**

MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, cod CUIIO 01324160

satisface cerințele **SM SR EN ISO/CEI 17025:2006** și este competent
să efectueze încercări la produsele definite în Anexă la prezentul
Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 03.11.2017, care
constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod
continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale: 31 ianuarie 2003
Data acreditării: 03 noiembrie 2017
Data expirării: 02 noiembrie 2021

Director



Eugenia SPOIALĂ

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md*