

Graficul

Anexa 10

de executie a lucrarilor de modernizarea complexa a infrastructurii la institutia de educatie timpurie Izvoras din s.Chetrosu rnl Drochia SRL "Polimer"

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	<i>Anul 2025</i>					
		<i>1luna</i>	<i>2luni</i>	<i>3luni</i>	<i>4luni</i>	<i>5luni</i>	<i>6luni</i>
<i>1</i>	<i>Lucrari de constructie SAC</i>						
<i>2</i>	<i>Amenajarea teritoriului</i>						
<i>3</i>	<i>Statia de epurare</i>						
<i>4</i>	<i>Retele exterioare canalizare</i>						
<i>5</i>	<i>Retele electrice exterioare</i>						
<i>6</i>	<i>Amenajarea teritoriului Gard</i>						

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco