

Diagrama Gantt. Descifrarea etapelor.

	Ti N	Denumire etapa	Durata	Inceput etapa	Sfarsit etapa
1		Semnarea contractului	3 days	Mon 5/6/24	Wed 5/8/24
2		Instalarea, configurarea și setarea infrastructurii în Mcloud, aplicațiilor de conversie și de integrare/publicare pe Web	1 wk	Mon 5/13/24	Fri 5/17/24
3		Testarea și corectarea aplicațiilor	1 wk	Mon 5/20/24	Fri 5/24/24
4		Sistemul informatic de gestiune si publicare pregatit	0 days	Fri 5/24/24	Fri 5/24/24
5		Generarea codurilor PIN și transmiterea lor personalului Beneficiarului pentru repartizare	1 day	Fri 5/31/24	Fri 5/31/24
6		Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Sun 6/2/24	Sun 6/2/24
7		Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Mon 6/3/24	Mon 6/3/24
8		Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Mon 6/3/24	Mon 6/3/24
9		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 1, sesiunea primară	15 days	Tue 6/4/24	Mon 6/24/24
10		Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Wed 6/5/24	Wed 6/5/24
11		Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Thu 6/6/24	Thu 6/6/24
12		Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Thu 6/6/24	Thu 6/6/24
13		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea primară	10 days	Fri 6/7/24	Thu 6/20/24
14		Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Wed 6/5/24	Wed 6/5/24
15		Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Thu 6/6/24	Thu 6/6/24
16		Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Thu 6/6/24	Thu 6/6/24
17		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 3, sesiunea primară	10 days	Tue 6/11/24	Mon 6/24/24
18		Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Wed 6/5/24	Wed 6/5/24
19		Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Thu 6/6/24	Thu 6/6/24
20		Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Thu 6/6/24	Thu 6/6/24
21		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea primară	10 days	Tue 6/11/24	Mon 6/24/24
22		Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară	1 day	Thu 6/27/24	Thu 6/27/24
23		Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	1 day	Fri 6/28/24	Fri 6/28/24
24		Sesiunea primara incheiata	0 days	Fri 6/28/24	Fri 6/28/24
25		Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 3, perioada de contestații sesiunea primară	4 days	Sat 6/29/24	Wed 7/3/24
26		Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, perioada de contestații sesiunea primară	4 days	Sat 6/29/24	Wed 7/3/24
27		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea suplimentară	7 days	Mon 7/15/24	Tue 7/23/24
28		Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară	1 day	Wed 7/24/24	Wed 7/24/24
29		Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe suplimentară	1 day	Thu 7/25/24	Thu 7/25/24
30		Sesiunea suplimentara incheiata	0 days	Thu 7/25/24	Thu 7/25/24
31		Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, perioada de contestații sesiunea suplimentară	2 days	Fri 7/26/24	Mon 7/29/24
32		Asigurarea accesului reprezentanților Beneficiarului la toate testele scanate prin intermediul aplicației Web	89 days	Wed 6/26/24	Sun 10/27/24
33		Distrugerea infrastructurii și a datelor din Mcloud	1 day	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24
34		Proiectul incheiat	0 days	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24




Diagrama Gantt

