

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă**

**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație**

**Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă**

21355124 din 28-02-2025

ocds-b3wdp1-MD-1737977933543

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				...
		Luna				
		1	2	3	...	
1.	Organizare de șantier	Martie	Aprilie	mai		
2.	<b>Obiect 01 Categoria de lucrări: Tamplarie</b> -Demonrari usi si ferestre, -Schimbarea usi si ferestre, -schimbarea glafurilor din mase plastice, -schimbarea glafurilor din aluminiu,	30 zile				
3	<b>Obiect 02 Categoria de lucrări: Glafuri</b> -Driscuire, -Tencuieli, -Vopsitorii, -Corniere perforate din aluminiu, -Reparatii de tencuieli interioare, astuparea spumei la exterior, conform cerintelor din caietul de sarcini		30 zile	10 zile		

*Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de cel mult 70 calendaristice după primirea ordinului de incepere a lucrarilor, in stricta conformitate cu cerintele din anuntul de participare si din caietul de sarcini.*

Semnat: electronic

Nume: Cucu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Megatek Grup