

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic
în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020				
		iunie	iulie	august	septembrie	octombrie
0.	Organizare de șantier					
01.	Raionul Ialoveni 1. G71 R3 - Ialoveni - Bacioi - Singera - R2, km 11,60 - 12,90 (selectiv)					
02.	2. G103 M1 - Vasieni - R32, (s.Vasieni) km 11,30 - 15,00 (selectiv)					
03.	3. G103 M1 - Vasieni - R32, (s.Rusestii Noi) km 18,00 - 20,10 (selectiv)					
04.	4. G105 R3 - Costesti - Tipala - G106, km 18,70 - 21,90 (selectiv)					
05.	5. G110 Gisca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura - Razeni - M3, km 40,80 - 42,30 (selectiv)					
06.	6. G70 Straseni - Scoreni - Danceni - R3 (s. Suruceni), km 25,9 - 26,30, km 27,40 - 28,50 - Amenajarea trotuarului					
07.	7. G103 M1 - Vasieni - R3, (s.Rusestii Noi), km 18,90 - 19,80 - Amenajarea trotuarului					
08.	8. G70 Straseni - Scoreni - Danceni - R3, (s.Malcoci) km 19,86 - 20,15 - Amenajarea trotuarului					
09.	Raionul Hincesti 1. R3.1 Drumul de acces spre or.Hincesti, km 1,70 - 2,90 (selectiv)					
10.	2. G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hincesti, km 17,00 - 18,00 (selectiv)					
11.	3. G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hincesti, km 28,00 - 30,00 (selectiv)					
12.	4. G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 1,50 - 8,00 (selectiv)					
13.	5. G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hincesti, km 41,48 - 41,75 5.1. Amenajarea trotuarului					
14.	5.2. Constructia canalului de scurgere					

15.	Raionul Nisporeni 1. R10 R25 - M1, km 5,20 - 5,55 (selectiv)					
16.	2. R25 Bucovat - Nisporeni, km 27,50 - 28,50 (selectiv)					
17.	3. R25 Bucovat - Nisporeni, km 36,00 - 37,351 (selectiv)					
18.	4. G94 G91 - Valea Mare - Bolduresti - Valea-Trestieni - G89, km 28,90 - 30,00 (selectiv)					
19.	5. Constructia trotuarului pe traseul R25 Bucovat - Nisporeni (s.Varzaresti), km 33,20 - 34,50 (trotuar)					



Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas Cons”



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Dacin P.** reprezentant împuternicit al **SRL „Dromas-Cons”** în calitate de oferant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Dacin P.** reprezentant împuternicit al **SRL „Dromas-Cons”**, în calitate de oferant/ofertant asociat, la procedura de licitație publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni** codul CPV **45233141-9**, la data de **03.06.2020**, organizată de **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 29.05.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 03.06.2020


Numărul procedurii: MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1589182345854

Către: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Subsemnatul, Dacin P. reprezentant împuternicit al SRL „Dromas-Cons” în calitate de oferant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 29.05.2020



Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: SRL „Dromas-Cons”
2. Codul fiscal / TVA: 1003600107905 / 0604780
3. Adresa sediului central: MD-2068, Republica Moldova, mun. Chisinau, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/14. Telefon +373 22 82-99-72
Telefon de contact: 022-997-825 - Director general Dacin Piotr
022-997-824 - Director tehnic Guțul Serghei
022-922-935 - Biroul tehnic
022-310-322 - Contabilitatea
022-310-322 - fax
E-mail: srl@dromascons@rambler.ru
5. Certificatul de înregistrare: MD 0038285 din 21.10.2003, emis de Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - Construcții ingineresti, reconstrucții;
 - terasamente și lucrări de teren;
 - lucrări de amenajare a teritoriului;
 - construcții rutiere, piste de decolare și aterizare;
 - lucrări de protecție a construcțiilor;
 - producerea mixturilor asfaltice și emulsiilor bituminoase
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
8. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mln MDL
1.	2017	99,040
2.	2018	244,804
3.	2019	238,644
Media anuală:		194,162 MDL

Data completării: 29.05.2020

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	10 094 504,49 lei
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----



Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni**
2. Numărul și data contractului **№ 11-18/194 din 04 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	71 040 000,00 lei MD	4 278 358,28 Dolari SUA
b) finală		
(la data finalizării contractului)	70 855 007,01 lei MD	4 201 628,77 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **4 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.21 din 20.11.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 29.05.2020

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18-18/194
privind achiziția prin Licitație Publică

"04" mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01308 din 25.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră



necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **70 909 088,38 (șaptezeci milioane nouă sute nouă mii optzeci și opt lei 38 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Cyfr

Real



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDM2X334
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Curmei



Director general
Piotr Dacin

"Antreprenor general"





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/194 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 07.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S.Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș.Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T.Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P.Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A.Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor septembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **73,02 mln. lei, inclusiv LCM - 71,04 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **72 001 468,62 lei, inclusiv LCM - 70 855 007,01 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **20 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

Ș. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 20 Noiembrie 2018, r-ul Nisporeni

Primar or.Nisporeni – G.Robu

Primar s.Grozești – S.Crișmaru

Primar s.Bălănești inclusiv
s.Găureni – G.Pîrțac

Primar s.Iurcenii inclusiv
s.Mîrzoaia – I.Bocan

Primar s.Bălăușeni – I.Carp

Primar s.Mărimici – S.Echim

Primar s.Bărboieni – S.Croitoru

Primar s.Milești – R.Viridan

Primar s.Boldurești inclusiv
s.Băsceni – V.Miron

Primar s.Seliste inclusiv
s.Păruceni – R.Ivanov

Primar s.Bolteni – V.Ciobanu

Primar s.Soltănești – N.Vasilachi

Primar s.Brătuleni inclusiv
s.Cîrnești – N.Cherchea

Primar s.Șișcani inclusiv
s.Odaia – V.Bocanu

Primar s.Bursuc – V.Rusu

Primar s.Valca Treștieni inclusiv
s.Șișcani – M.Chircu

Primar s.Călimănești – S.Cornescu

Primar s.Varzărești – C.Ungureanu

Primar s.Ciutești – V.Guțu

Primar s.Vinători – E.Lazăr

Primar s.Ciutești inclusiv
s.Valea Nirnovei – Iu.Stamati

Primar Zberoaia – D.Gurui

Primar s.Crîstești – A.Secieru

ceyh

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE - 2019

Nr. crt.	Obiect, nr. contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract / valoarea lucrărilor executate (mln. lei)			Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raioanele Nisporeni, Ungheni, Strasen, Calaras.	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a	Antreprenor general	39,891	/	26,145	6	Finalizat Nr.25 din 23.09.2019
2	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raionul Florești	"GENESIS Internațional" SRL (ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a)	Subantreprenor	14,063	/	3,030	3	Finalizat f/n
3	Drumuri asfaltate in or.Soldanesti	Consiliul Raional Soldanesti	Antreprenor general	1,715	/	1,715	3	Finalizat f/n
4	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Grozesti,Cristesti, r-l Nisporeni	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a	Antreprenor general	1,663	/	0,961	3	Finalizat Nr.31 din 29.11.2019
5	Reparatia strazilor din comuna Gratiesti, municipiul Chisinau	Primaria Gratiesti	Antreprenor general	4,338	/	2,638	3	Trecator
6	Lucrari de reparatie a bd.Victoriei, or. Floresti	Primaria or.Floresti	Antreprenor general	2,388	/	2,388	2	Finalizat f/n
7	Lucrari de reparatie a drumurilor din beton asfaltic in orasul Comrat	Primaria municipiului Comrat	Antreprenor general	9,790	/	9,790	2	Finalizat f/n
8	Lucrări de reparație a străzilor din or.Straseni	PULTUSC-INVEST	Antreprenor general	2,784	/	2,784	1	Finalizat f/n
9	Asfaltarea a doua platforme in or.Comrat	"IZODROMGAZ"	Antreprenor general	3,543	/	3,543	2	Finalizat f/n
10	Amenajarea tratamentului bituminos in or.Ciadir-Lunga	"CREDO INDUSTRI"	Antreprenor general	0,090	/	0,090	1	Finalizat f/n
11	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Valcinet, r-l Calarasi	S.A."Drumuri Straseni"	Antreprenor general	1,512	/	1,512	2	Finalizat f/n
12	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Lunga, r-l Floresti	Primaria Lunga	Antreprenor general	0,288	/	0,288	1	Finalizat f/n
13	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Valcinet, r-l Calarasi	Primaria Valcinet	Antreprenor general	0,609	/	0,609	1	Finalizat f/n

14	Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzesti, municipiul Chisinau	Primaria Cruzesti	Antreprenor general	2,579	/	2,579	2	Finalizat f/n
15	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raionul Florești	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	84,854	/	31,336	4	Finalizat conform banilor alocati pe anul 2019 Nr.12 din 23.01.2020
16	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raionul Nisporeni	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	91,818	/	16,895	4	Finalizat conform banilor alocati pe anul 2019 Nr.18 din 27.01.2020
17	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raionul Stefan Voda	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	42,919	/	17,066	4	Finalizat conform banilor alocati pe anul 2019 Nr.8 din 21.01.2020
18	Lucrari de intretinere a drumurilor din zona de sud	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	6,794	/	6,794	2	Finalizat Nr.13 din 23.01.2020
19	Lucrari de asphaltarea a drumului din s.Baurci	Primaria Baurci	Antreprenor general	2,261	/	2,261	1	Finalizat f/n
Total :				313,899		132,424		

Nume: **Guțul S.** _____

Funcția în cadrul firmei: **Director tehnic**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/286 privind achiziția prin licitație deschisă

“19” iulie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1560256946540-EV-1560257538962 din 05.07.2019, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., “Dromas-Cons” cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2068, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Drumuri



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **42 919 272,85 (patruzeci și două milioane nouă sute nouăsprezece mii două sute șaptezeci și doi lei 85 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.



Proșdan

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2068 mun. Chișinău, or. Vatra,

str. Calea Ghidighici 15/1,

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A. filiala Ștefan

cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin



Proșcu



Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 21 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Ștefan Vodă, conform Programului anului 2019 (zona sud)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă, executate în cadrul contractului nr. 06-14/286 din 19.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 16-21 ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu. Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *S.Manțuc* - șef, serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”
- C.Șargu* - specialist principal, serviciu operativ, Î.S. „ASD”
- I.Afanasiev* - șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ștefan Vodă
- A.Cijicenco* - director S.A. „Drumuri Căușeni”
- R.Serbenco* - S.A. „Drumuri Căușeni” sector Ștefan Vodă
- P.Dacin* - director S.R.L. „Dromas Cons” - antreprenor
- S.Pînzari* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **iulie 2019** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2019**

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **17 522 280, 04 lei, inclusiv LCM – 17 066 184, 56 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *21 ianuarie* 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz *0 / zero* file, inclusiv localitățile:

fără directiv

Comisia
 Președinte *Iu. Pașa*

Membri: S.Manțuc

R.Serbenco

C.Șargu

P.Dacin - antreprenor

I.Afanasiev

S.Pînzari

A.Cijîcenco



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 8 din 21 ianuarie 2010
r-ul Ștefan Vodă

Primar s. Palanca – L. Voloh

Primar s. Antonești – N. Morari

Primar s. Căplani – V. Tabunșciuc

Primar s. Carahasani – O. Ciobanu

Primar s. Cioburciu – L. Nicolau

Primar s. Olănești – I. Ostafii

Primar s. Popeasca – I. Paduret

Primar com. Purcari – V. Dragan

Primar s. Slobozia – R. Belibov

Primar com. Râscăieți, inclusiv Râscăieții
Noi – I. Zagorel

Primar s. Tudora – A. Timošenco

Primar s. Ermoclia – M. Turcan

Primar s. Festeșta – N. Tudoreanu

Primar s. Marianca de Jos – R. Știrbu

Primar s. Copceac – V. Țintaci

Primar s. Ștefănești – E. Quatravi

Primar s. Talmază – E. Prutenau

Primar s. Volintiri – I. Hîncu

Primar s. Crocmaz – I. Veleșco



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/358 privind achiziția prin licitație deschisă

"29" august 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1563522505370-EV-1563524199538 din 09.08.2019, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2068, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **1 (unu) lună calendaristică**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **6 794 995,41 (șase milioane șapte sute nouăzeci și patru mii nouă sute nouăzeci și cinci lei 41 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocățiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2068 mun. Chișinău, or. Vatra,

str. Calea Ghidighici 15/1,

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan

cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin



Aprob.



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 13 din 23 ianuarie 2020

Executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice
cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic, amplasate teritorial
în raioanele de sud a republicii

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în zona de sud a republicii, executate în cadrul contractului nr. 06-14/358 din 29.08.2019, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor, or. Chișinău

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11.11.2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 20-23 ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *S.Manțuc* - șef serviciu, recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”
C.Șargu - specialist principal, serviciu operativ, Î.S. „ASD”
V.Cojocari - director, S.A. „Drumuri - Cimișlia”
V.Șveț - S.A. „Drumuri - Cimișlia” sector Cimișlia
A.Apostol - S.A. „Drumuri - Cimișlia” sector Basarabeasca
A.Revenco - S.A. „Drumuri - Cimișlia” sector Leova
N.Bocicovar - director, S.A. „Drumuri - Cahul”
C.Nărea - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Cahul
O.Bolocan - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Cantemir
F.Tanov - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Taraclia
N.Tatar - director, S.A. „Drumuri - Comrat”
D.Cheosea - S.A. „Drumuri - Comrat” sector Comrat
N.Cîvîrjic - S.A. „Drumuri - Comrat” sector Ceadîr Lunga
V.Marcenco - S.A. „Drumuri - Comrat” sector Vulcănești
P.Dacin - director, S.R.L. „Dromas Cons” (antreprenor)

N.Avram - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 I.Lofov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 Eu.Gladcov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 A.Nagacevski - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 V.Moruz - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **august 2019** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2019**

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **7 003 433, 26 lei, inclusiv LCM – 6 794 763, 60 lei.**

4. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de – **6 311 656, 11 lei**, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi **Joi 23 ianuarie 2020** în **6** exemplare.

Anexa: Lista drumurilor și a lucrărilor executate.

Comisia:

Președinte

Iu. Pașca

Membru

S. Mantu

C. Șargu

F. Cojocari

V. Șvel

A. Apostol

A. Revenco

N. Bocicov

C. Narea

O. Bolocan

F. Tanov

N. Tatar

D. Cheosea

N. Cîvirjic

V. Marcenco

P. Dacin

N. Avram

I. Lofov

Eu. Gladcov

A. Nagacevski

V. Moruz





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/257 privind achiziția prin licitație deschisă

"10" iulie 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1558531508008-EV-1558531814795 din 13.06.2019, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Nisporeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE


2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **91 818 592,82 (nouăzeci și unu milioane opt sute optsprezece mii cinci sute nouăzeci și doi lei 82 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.



01.10.2018

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CORMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2068 mun. Chișinău, or. Vatra,

str. Calea Ghidighici 15/1,

c/f 1003600107905


c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A. filiala Ștefan

cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 18 din 27 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr. 06-14/257 din 10.07.19 încheiat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 21-27 ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte V. Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh. Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- S. Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- S. Tipa - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Nisporeni
- Ș. Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
- T. Vasilachi - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
- P. Dacin - director S.R.L. „Dromas Cons” - antreprenor
- A. Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **iulie 2019** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2019**

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **17 232 377,56 lei, inclusiv LCM – 16 895 122,19 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *27 ianuarie 2020* în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localitățile:

Fără obiecții

Comisia:

Președinte *V. Cobură*

Membri: *Gh. Tonu*

S. Godiuc

S. Tupa

S. Caunov

T. Vasilachi

P. Dacin - antreprenor

A. Dodon

Primar or. Nisporeni – Gr. Robu

Primar com. Bălănești, inclusiv s. Găureni
– Gr. Pîrțac

Primar s. Bărboieni – S. Croitoru

Primar s. Bălăurești – I. Alexandru

Primar s. Bolțun – V. Ciobanu

Primar com. Boldurești, inclusiv s. Băcșeni
și s. Chiliscara – N. Ciocină

Primar s. Zberoaia – D. Guțuțu

Primar com. Brătuleni, inclusiv s. Cîrnești
– N. Chercheja

Primar s. Călimănești – N. Munteanu

Primar s. Bursuc – V. Rusu

Primar s. Grozești – S. Tofan

Primar com. Ciorești, inclusiv s. Vulcanesti
– V. Guțu

Primar com. Marinici – V. Veleșco

Primar com. Ciutești, inclusiv
s. Valea Nirnovei – S. Țarnă

Primar s. Milești – R. Vîrlan

Primar s. Cristești – A. Secțeru

Primar s. Seliște – I. Popescu

Primar com. Iaroceni – I. Bocan

Primar com. Șiscani – V. Bodean

Primar s. Soltănești – N. Vasilachi

Primar s. Vânători – I. Ursachi

Primar com. Valea Trestieni, inclusiv
s. Isaicani – Gr. Cananău

Primar com. Vărzărești – C. Ungureanu



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06 - 14/256 privind achiziția prin licitație deschisă

“20” iulie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. **ocds-b3wdp1-MD-1558530984653-EV-1558531336824** din **13.06.2019**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons**” cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2068, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Florești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.


2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Orghel



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **84 854 965,20 (optzeci și patru milioane opt sute cincizeci și patru mii nouă sute șazeci și cinci lei 20 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.



Orșova

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CORMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2068 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A. filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin



Handwritten signature

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 12 din 23 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Florești, conform Programului anului 2019 (zona nord)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Florești, executate în cadrul contractului nr. 06-14/256 din 10.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas-Cons” antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 20-23 ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I. Drucec* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I. Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- V. Beresteanu* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- V. Cegorean* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Florești
- V. Moraru* - director S.A. „Drumuri Soroca”
- F. Țurcan* - S.A. „Drumuri Soroca” sector Florești
- P. Dacin* - director S.R.L. „Dromas - Cons”
- S. Nastas* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”.

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *ieulie 2019* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminții rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **31 967 900, 85 lei, inclusiv LCM – 31 336 531, 91 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *joi 23 ianuarie* 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz *o (zero)* file, inclusiv localitățile:

fără obiect

Comisia:

Președinte I. Drăceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

F. Țurcan

S. Cegorean

P. Dacin - antreprenor

V. Moraru

S. Nastas



Primar or. Florești – Iu. Gangan

Primar or. Ghindești – M. Bulat

Primar or. Mărculești – I. Vițan

Primar com. Alexeevca – P. Mita

Primar s. Băhrinoști – V. Covalenco

Primar s. Casușca – R. Bilenco

Primar s. Cernița – Iu. Cheles

Primar s. Cîrîpești – M. Donos

Primar com. Ciutulești – A. Burca

Primar s. Coșernița – S. Ghilețchi

Primar com. Cuhureștii de Jos – I. Potorac

Primar s. Cuhureștii de Sus – V. Lupan

Primar s. Cunișca – T. Cornilencova

Primar s. Domulgeni – V. Tiltu

Primar s. Erumușca – V. Boicu

Primar com. Ghindești – Gh. Falcă

Primar com. Gura Camencii – V. Tugui

Primar com. Gura Căinarului – A. Cojocar

Primar s. Ilcișca – V. Tatarciuc

Primar com. Izvoare – V. Zgavordei

Primar com. Japca – L. Pascari

Primar s. Lunga – G. Burduja

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 12 din 23 ianuarie 2020,
r-ul Florești

Primar s.Mărculești – S.Cheșu

Primar s.Napadovca – S.Ceban

Primar s.Nicolaevea – S.Nicolae

Primar s.Praha – B.Cobilas

Primar s.Prodănești – S.Hincu

Primar s.Păintrești – Gh.Chefu

Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar com.Roșienii – B.Odajiu

Primar s.Săpălauca – T.Chibuc

Primar com.Sevrova – E.Moroșan

Primar s.Stefănești – L.Zdrăguș

Primar s.Temeleuți – S.Tertea

Primar s.Tîrgul Vertiujeni – I.Franțuz

Primar s.Trifănești – V.Boicu

Primar s.Vărvăreuca – O.Zabica

Primar s.Vascăuți – O.Podborschi

Primar s.Vertiujeni – I.Ivan

Primar s.Zăluțeni – s.Prisacari



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/458 privind achiziția prin Licitatie Publică

"25" octombrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/04415 din 16.10.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **39 891 650,27 (treizeci și nouă milioane opt sute nouăzeci și una mii șase sute cincizeci lei 27 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 25 octombrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TT Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L."Dromas-Cons"

MD 2069 mun.Chișinău, or. Vatra, str. Calea

Ghidighici 15/1

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C."Moldindconbank"S.A, filiala Ștefan


cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general
Gheorghe Curmei



"Antreprenor general"

Director general
Piotr Dacin





Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor conform Programului anului 2018

Privind lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni executate în cadrul contractului nr. 06-14/458 din 25.10.2018 a acordului adițional nr.1 din 15.02.2019 și a acordului adițional nr.2 din 31.05.19 încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas-Cons” antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 17 - 23 Septembrie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD”
V.Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași
S.Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
N.Sîrbu - șef, direcția economie, construcții și politici investiționale din cadrul Consiliului Raional Strășeni
C.Fuior - șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ungheni
V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni”
V.Roșca - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași
Gh.Rusu - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Strășeni
V.Bodrug - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni
S.Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T.Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P.Dacin - Director S.R.L. „Dromas-Cons” - antreprenor

Gh.Cheptene	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Călărași)
V.Costev	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Strășeni)
A.Budeanu	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Ungheni)
A.Dodon	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Nisporeni)
N.Melnic	- Primar or.Călărași
Gh.Grecu	- Primar s.Onișcani (inclusiv s.Hîrbovăț)
V.Cotelea	- Primar s.Răciula
G.Robu	- Primar or.Nisporeni
V.Miron	- Primar com.Boldurești, s.Chilisoaia
V.Guțu	- Primar com.Ciorești, s.Vulvănești
V.Bodeanu	- Primar com, Șişcani, s.Drojdieni
C.Ungureanu	- Primar com.Vărzărești, s.Șendreni
R.Vîrlan	- Primar s.Milești
V. Casian	- Primar or.Strășeni
A.Ambros	- Primar or.Ungheni

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas-Cons”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor noiembrie 2018 sfârșitul lucrărilor iulie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5:

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea $H=10\text{cm}$.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28\text{cm}$
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{cm}$.

6:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pînă la adîncimea $H = 5\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

7:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pînă la adîncimea $H = 5\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

Notă: În tipurile de lucrări VI și VII sunt prezente sectoare cu decapări (10%), avînd următorul constructiv.

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea $H=10\text{cm}$.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28\text{cm}$
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

5. Costul lucrărilor executate (conform anexei) constituie – **40 352 591, 14 lei,** inclusiv LCM – **39 437 637, 94 lei,** care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor din localitatea respectivă.

6. Prezentul proces - verbal, conținînd 4 file și 15 anexe a fost încheiat astăzi **23 Septembrie 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1 - 4. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
5 -15 Situația neconformităților în localitățile respective.

Comisia:

Președinte V.Cotruță

Membri: Gh.Tonu

S.Tipa

G.Parvan

N.Sîrbu

V.Stratan

N.Melnic

V.Croitor

Gh.Grecu

V.Roșca

V.Cotelea

Gh.Rusu

G.Robu

V.Bodrug

V.Miron

S.Caunov

V.Giru

P.Dacin

V.Bodeanu

T.Vasilachii

C.Ungureanu

Gh.Cheptene

R.Vîrlan

V.Costev

V. Casian

A.Budeanu

A.Ambros

A.Dodon





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/449
privind achiziția prin negociere fără publicare

"14" octombrie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare conform rezultatelor licitației publice nr. 18/01308 din 25.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările suplimentare de reparație a unor străzi din localitatea s. Grozești, localitatea s. Cristești amplasate teritorial în raionul Nisporeni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este stabilit **25 decembrie 2018**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Proșta

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 663 926,02 (un milion șase sute șazeci și trei mii nouă sute douăzeci și șase lei 02 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Ordonanță

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - deviz de lucrări suplimentare;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 24 octombrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat TREZMD2X
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"
MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților


"Beneficiar"

Director general
Gheorghe Curmei



"Antreprenor general"

Director general
Piotr Dacin



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 31 din 29 noiembrie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, (s.Grozești, s.Cristești) executate în cadrul contractului nr.06-14/449 din 24.10.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 27-29 noiembrie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S.Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș.Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T.Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P.Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A.Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2018 sfârșitul lucrărilor aprilie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **1 664 947, 22 lei, inclusiv LCM – 1 639 857, 40 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *vineri 19 noiembrie* 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) – 1 (una) file
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz – 2 (două) file

Comisia:

Președinte V. Cotruța

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

S. Caunov

S. Tofan
Primar s. Grozești

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon

A. Secrieru
Primar s. Cristești

FORMULAR F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

<i>Nr d/o</i>	<i>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de oferant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</i>	<i>U.M.</i>	<i>Asigurate prin dotare</i>	<i>Asigurar e prin terți sau din alte surse</i>
Producere				
1	Stație de asfalt tip KDM - 20667 capacitatea de 160 tn/oră – or. Vatra, str. Ghiodighici 15/1	buc	1	-
2	Stație de asfalt MARINY tip UltiMAP 1300 capacitatea de 130 tn/oră – or. Vatra, str. Ghiodighici 15/1	buc	1	-
3	Stație de asfalt tip DC-18561 capacitatea de 60 tn/oră – s. Rogojeni, r-l Soldănești	buc	1	-
4	Stație de asfalt tip DC-18563 capacitatea de 60 tn/oră – zona industrială mun. Comrat	buc	1	-
5	Stație de asfalt tip DC-18561 capacitatea de 60 tn/oră- s.Cirnateni, r-l Causeni(perspectiva)	buc	1	-
Încărcătoare				
1	Incărcător frontal PK-40-02-00	buc	2	-
2	Incărcător frontal Caterpillar 930G	buc	1	-
3	Incărcător frontal Hyundai 760-9 HL	buc	1	-
4	Incărcător frontal Caterpillar Radiader 908 TAR01106	buc	1	-
5	Incărcător frontal SL 50 W-2	buc	1	-
6	Incărcător frontal L-34	buc	2	-
7	Incărcător frontal HOUGH M-10A	buc	1	-
Exavatoare				
1	Exavator PFS-0,75	buc	1	-
2	Exavator Terex 1505 M	buc	1	-
3	Exavator MTZ	buc	1	-
4	Exavator LIBHERR A902	buc	1	-
5	Buldoexavator CASE 800	buc	1	-
Macarale				
1	Mercedes Benz Actros A2657LSN39E (cap tractor - macara)	buc	1	-
2	Macara MAZ KTA-18 (SILACH 18 tn)	buc	1	-
Gredere				
1	Greder DZ-122B-7 CG 606	buc	1	-
2	Greder DZ-122B-7 CH 202	buc	1	-
3	Greder DZ-143 TAO 688	buc	1	-
Microbuze				
1	Remorca BERGLAND	buc	1	-
2	Remorca hobby	buc	1	-
3	Mercedes 312D pasager/marfuri	buc	6	-
4	Mercedes 413CDI autocamion	buc	1	-
Mașini specializate				
1	VOLVO FM 9 380 autospeciala, tratament bituminos	buc	1	-
2	Renault 33FVB2/KERAX 370 DCI autospeciala, tratament bituminos	buc	1	-
3	Gazeli Smeli 10A autospeciala p/u marcaj rutier	buc	1	-

4	Freză asfalt Bitelli talpa SF60	buc	1	-
5	Freza asfalt BITELLI LINCE SF 150	buc	1	-
Compactoare				
1	Compactor cu valțuri DU-54 (1,5 t)	buc	1	-
2	Compactor cu valțuri DU-47 (5 t)	buc	1	-
3	Compactor cu valțuri DU-48 (10 t)	buc	1	-
4	Compactor cu valțuri BOMAG BW120AD-3 (3 tn) / 19.5 kw	buc	1	-
5	Compactor cu valțuri BOMAG BW174AD (10 tn) / 63 kw	buc	1	-
6	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2 (11 tn) / 78 kw	buc	1	-
7	Compactor cu pneuri BOMAG BW-24R (24 tn) / 74 kw	buc	1	-
8	Compactor AMMANN AV75N (7,5 tn) / 50 kw	buc	1	-
9	Compactor HAMM DV 6.21 (6,5 tn)	buc	1	-
10	Compactor Caterpillar CB535B (13 tn)	buc	2	-
11	Compactor AMMANN 366 N (18 tn)	buc	1	-
12	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2(11 tn) / 78 kw	buc	2	-
13	Compactor cu valțuri DYNAPAC	buc	1	-
Finisoare/distribuitoare de asfalt				
1	Finisor(roți) VOGELE 07.83/SUPER1603-1	buc	1	-
2	Finisor(șenile) VOGELE 06.82/SUPER1600	buc	1	-
3	Finisor(șenile) VOGELE SUPER 1800-2	buc	2	-
4	Finisor(șenile) DYNAPAC	buc	1	-
Cap tractoare / remorci				
1	Mercedes Benz Actros A2657LSN39E (cap tractor - macara)	buc	1	-
2	Semiremorca Andover Notebom SFCL40	buc	1	-
3	Cap tractor MAN TGA 18-410A	buc	2	-
4	Cap tractor MAN TGA 18-440	buc	4	-
5	Cap tractor Mercedes 1840 Axor	buc	1	-
6	Semiremorcă - Schmitz SKI 24/8.2; MEGA MNW; CARNEHL	buc	6	-
7	Semiremorcă	buc	2	-
8	Semiremorcă cisternă (p/u emulsie bituminoasă) ODAZ-9370	buc	1	-
9	Semiremorcă cisternă (p/u emulsie bituminoasă) 682 7	buc	1	-
10	KAMAZ 55111 autobasculantă	buc	3	-
11	ZIL - 130/JC cisterna cu autostropitoare	buc	1	-
12	ZIL - 130/JC cisternă distribuitor emulsie bituminoasă	buc	1	-
13	MAZ- 555102-223P3 autobasculantă	buc	1	-
14	Kamaz 55213 cisternă transportare emulsie	buc	1	-
15	GAZ-52 cisterna petrolieră	buc	1	-
16	GAZ-5312 cisterna petrolieră	buc	1	-
17	GAZ-3307 autobus	buc	1	-
18	GA3-53 cisterna specializata	buc	1	-
19	Camion MAN 15.413 FLS	buc	1	-
Tractoare/buldozere				
1	Tractor Belarus-82.1	buc	1	-
2	Buldozer T-130 DZ110A2CC133	buc	1	-
3	Buldozer DZ-142	buc	2	-
Mecanisme și unelte de mic preț				
1	Compresor KAESER M26	buc	1	-

2	Vibrocompactoare WACKER cu picior	buc	2	-
3	Placă vibratoare MS-90	buc	2	-
4	Compresor/rucsac (suflantă) HUSCVARNA	buc	3	-
5	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton ORCA350\450	buc	1	-
6	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton BTS1035	buc	1	-
7	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton PPR350	buc	1	-



Semnat: _____

Nume: **Dacin P.**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**



Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 123

Счет : Основные средства

Субконто : Основные средства

за Май 2020 г.

Asfaltorez ORKA 350/450
Autocamion KAMAZ 55102, CNS 713
Autocamion KAMAZ 5511, BZY 128
Autocamion KAMAZ 5511, VLU 252
Autocamion KAMAZ 5511, VXL 493
Autocamion KAMAZ 55111, CPB 896
Autogreider DZ-122B-7 CG 606
Autogreider DZ-122B-7 C-H 202
Autogreider DZ-143 688 TAO
Autogudronator Kamaz 55213 CCD 339
Automacara MAZ 5337, QRA960
Automobil GAZ330U CDG 712
Autotractor cu sa Volvo FH12, ZPT 163
Autotractor MAN 18.413 FLS CPF431
Autotractor MAN TG410A, CJR693
Autotractor MAN TGA 18.440 BLS ESQ421
Autotractor MAN TGA 18.440 BLS ESQ440
Autotractor MAN TGS 18.440, BZJ129
Autotractor MAN TGS 18.440, BZJ135
Autotractor MAN TGS 18.440, IYB656
Autotractor Mercedes Benz 1836 Axor BLB710
Autotractor Mercedes Benz ActrosA2657LSN39E CPF432
Autotractor Mercedes1840 Axor ZDX237
Autotractor Volvo FH12, DCR 041
Autotractor VOLVO FH-440 ATA 686
Autovehicul MAZ- 555102-223P3 CLZ 849
Bara transversala universala RDU-ANDOR-A(3 m)
Bariera automatizata GIOTTO-60 BT
Benzorez TS 500i-A
Benzorez TS 500i-A
Buldozer T-130 DZ110A2CC133
Camion cisterna GAZ 52 CIF424
Camion cisterna GAZ 5312 CIF423
Camion cisterna gudronator ZIL130 CPM964
Camion cisterna stropitoare ZIL 130 CDN 689
Camion cisterna ZIL 431610 NYJ295
Camion GAZ 53 CRV194
Camion VOLVO FH-440 XXE 875
Camion ZIL130 VVY751
Ciocan p/u asfalt MO-3M nr.1
Ciocan p/u asfalt MO-3M nr.2
Ciocan pneumatic manual Sullair 01
Ciocan pneumatic manual Sullair 02
Ciocan pneumatic manual Sullair 03
Ciocan rotopercutor
Cisterna 23 m3 cu complet de pompa
Cisterna 8 m3 cu elemente de imbinare
Ciur vibrator de laborator CP-109/2
Ciur vibrator PA-6800
Compactor DU-47(5 t)
Compactor DU-48(10 t)
Compactor DU-54(1,5 t)
Compactor neautopropulsant Wacker nr.1
Compactor neautopropulsant Wacker nr.2
Compresor M26 KAESER
Compresor rutier

Compresor ZIF
Excavator Liebherr A902 NR TAI156
Excavator Terex 1505M CJ 232
Excavator Terex TLB890 PS
Ford Tranzit NVO419
Freza Bitelli SF150, TAE299
Freza Bitelli talpa SF60
Generator Hagel/Ap. de sudat TOP-250MV
Generator/Ap. de sudat SGW 190
Incarcator 16754 L-34 CS-A 303
Incarcator Caterpillar Radiader 908 TAR01106 CJ231
Incarcator frontal cu caus Caterpillar 930G CJ-547
Incarcator frontal cu caus Hyundai 760-9 HL CJ-568
Incarcator frontal cu caus PK-40-02-00
Incarcator frontal cu caus PK-40-02-00 CG 745
Incarcator frontal cu caus Stalowa wola L34
Incarcator frontal HOUGH M10A TAR321
Incarcator frontal LG953-1 TAU 067
Incarcator frontal PFS-0,75 excavator C-J 646
Incarcator frontal SL 50 W-2 CJ 359
Instalatia de producere asfalt DS-18563 Comrat
Instalatie de bitum UVB-1
Instalatie de producere a asfaltului DS-18561 nr.7
Instalatie de producere a asfaltului DS-18561 nr.8
Instalatie de producere asfalt DS-18561 Rogojeni
Instalatie de spalare a materialelor inerte
Masina de frezat GOLZ 01
Masina de frezat GOLZ 02
Masina de frezat GOLZ 03
Masina de gaurit 16 mm
Masina pt finisarea asfaltului VOGELE 06.82/SUPER1600 CJ-541
Masina pt finisarea asfaltului VOGELE 07.83/SUPER1603-1 CG 556
Masina pt finisarea asfaltului VOGELE SUPER 1800-2, TAI 635
Masina de taiat asfalt BTS 1035
Masina de taiat asfalt PP450-PG420
Masina de taiat asfalt Wacker
Masina de taiat beton PPR350
Masina destinata marcaj rutier Smeli 10A CSK752
Masina pt finisarea asfaltului Dynapac F141 C
Masina pt finisarea asfaltului VOGELE S 1800-2
Mercedes 213CDI TWT171
Mercedes 312D SAX 627
Mercedes 312D Sprinter CJO 021
Mercedes 312D Sprinter CJO 968
Mercedes 312D Sprinter SDZ844
Mercedes 313CDI Sprinter CLE 002
Mercedes 313CDI TWT931
Mercedes 413CDI AAJ 540
Mercedes-benz Sprinter HRH468
Placa compactoare masalta MS90-3 628
Placa compactoare Mikasa T6124
Placa compactoare N15105
Placa compactoare PC90
Placa compactoare PCR-160-SE
Placa compactoare Robin
Placa compactoare WACKER 6595937
Remorca Bergland K444OP
Remorca Hobby Prestige CAV 620
Rulou compresor vibrator BOMAG BW170 AD
Rulou vibrator AMMANN AV75N C-E 055

Rulou vibrator BOMAG BW120AD-3 C-J 517
Rulou vibrator BOMAG BW141-AD-2, TAI 634
Rulou vibrator BOMAG BW170 AD TAR833
Rulou vibrator BOMAG BW174AD C-J 707
Rulou vibrator Caterpillar CB535 B, TAI 633
Rulou vibrator DYNAPAC CC424 TAR 838
Rulou vibrator HAMM DV 6.21 CJ-514
Rulou vibrator mixt Caterpillar CB535B CJ569
Rulou vibrator pe pneuri BOMAG BW24R CH815
Semafor Lacroix Signalis
Semiremorca Andover Notebom SFCL40 C215RA
Semiremorca Bertoja T503 CD
Semiremorca CARNEHL R898CB
Semiremorca cisterna 682 7 C396AW
Semiremorca cisterna Gen Trail Z069PT
Semiremorca cisterna ODAZ9370 CAF363
Semiremorca FRUEHHAUF ET32P-37, I561WW
Semiremorca Kaiser, I252WW
Semiremorca MEGA MNW, S612JG
Semiremorca MEGA MNW, Y747CQ
Semiremorca MEGA MNW, Y758CQ
Semiremorca ODAZ 936, I581WW
Semiremorca Schmitz A797AB
Semiremorca Schmitz C745RA
Semiremorca Schmitz Gotha SKI 24, S291JG
Semiremorca Schmitz SKI 24, V108LG
Semiremorca Schmitz SKI 24/8.2 C537RA
Statie asfalt MARINI tip UltiMAP 1300 B4 E190L
Statie de mixturi asfaltice KDM-206
Tractor Belarus-82.1 CI 518
Tractor Landini PowerFarm 105 TAI 632
Vagon pe roti
VOLVO FM 9 380 masina de prelucrare asfalt CQO 186

Contabil-sef Conup Vlada



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista aparatului administrativ

1	Guțul Serghei	director tehnic
2	Postica Sergiu	juristconsult
3	Jeciu Lucia	contabil
4	Munteanu Mihaela	contabil
5	Melentieva Elena	contabil
6	Mihailov Aurelia	inspector serviciu personal
7	Guzun Alexandru	șef birou în construcție
8	Conup Vlada	contabil-sef
9	Mitrofan Vitalie	specialist securitatea și sănătatea în muncă
10	Hodobas Galina	femeie de serviciu
11	Dacina Maia	medic
12	Orlovscăia Irina	inginer ecolog
13	Popsoi Vasile	conducator auto
14	Samoschin Andrei	director financiar
15	Zelinscaia Silvia	dispecer
16	Gheorghita Nicolai	sef sector productie
17	Eremai Dumitru	sef sectia aprovizionare tehnico-materiale
18	Nemerenco Constantin	director de productie UBA Vatra
19	Doga Oxana	dispecer UBA Vatra
20	Lisov Alexandr	sef de depozit
21	Coda Nicolae	energetician sef
22	Harcenco Victor	inginer mecanic
23	Bitca Serghei	sef parc de masini
24	Tverdohleb Igor	sef de laboratorie
25	Stratulat Dumitrita	inginer-laborant
26	Filipescu Eugeniu	diriginta de santier
27	Strestian Victor	diriginta de santier
28	Cebanu Pavel	diriginta de santier
29	Rusnac Andrei	inginer la lucrari de proiect si devize
30	Coval Grigore	maistru reparatia drumuri
31	Dodon Anton	maistru reparatia drumuri
32	Odajiu Andrei	director productie UBA Rogojeni
33	Muntean Raisa	dispecer UBA Rogojeni
34	Ganev Alexandr	director productie UBA Comrat
35	Rusu Viorica	dispecer UBA Comrat
36	Guzun Alexei	diriginta de santier
37	Starus Serghei	inginer mecanic
38	Colesnic Veaceslav	expeditor transportarea incarcaturi
39	Paciu Constantin	inginer la lucrari de proiect si devize
40	Marcenco Ion	sef de sector Causeni
41	Mardari Vladimir	jurisconsult
42	Dacin Vlad	director executiv

Lista lucrătorilor la UBA VATRA

1	Cojucari Ivan	inginer sisten,automatiz cumul
2	Ciorba Veaceslav	inginer-electronist cat 4 cumul
3	Isac Vasile	ferbator de bitum cat 4
4	Bobeico Nicolai	operator în sectorul de producere cat 6
5	Danila Ivan	operator in sectorul de producere cat 6
6	Aftenii Alexandru	operator în sectorul de producere cat 6
7	Cemîrtan Vasile	fierbător de bitum cat 4
8	Moisei Igor	lacatus sculer cat,4
9	Cățărau Pavel	ferbator de bitum cat 4
10	Iorga Gheorghe	lacatus-montator cat,5
11	Rotari Anatolie	operator in sectorul de producere cat 5
12	Ciorici Constantin	operator de producere emulsie cat 6
13	Iepureanu Dumitru	operator casangiu cat5
14	Rotari Constantin	operator casangiu cat,5
15	Gotmaniu Serghei	electrician sector cat,6
16	Cebotari Leonid	ferbator bitum cat 4
17	Gristiuc Iurie	muncitor auxiziliar cat 4
18	Pinzari Constantin	muncitor auxiziliar cat 4
19	Vasilenco Victor	inginer mecanic
20	Gheorghita Nicolai	paznic
21	Catarau Vasile	paznic

Brigada de construcție

1	Iurcu Victor	pietrar zidar cat 5
2	Secher Mihail	pietrar zidar cat 4
3	Popov Nicolae	pietrar zidar cat 4
4	Cucu Marin	pietrar zidar cat 4
5	Cioinac Stefan	pietrar zidar cat 4

Lista muncitorilor la sector

1	Cernica Mihail	muncitor rutier cat.4 brigadir
2	Trohin Serghei	muncitor rutier cat.3
3	Dodan Sava	muncitor rutier cat.4 brigadir
4	Blanari Fiodor	muncitor rutier cat 3
5	Fiser Oleg	muncitor rutier cat 3
6	Sirbu Serghei	muncitor rutier cat,3
7	Tichie Gheorghe	muncitor rutier cat,3
8	Trohin Valeriu	muncitor rutier cat,3
9	Vetrician Serghei	muncitor rutier cat,3
10	Tara Dinu	muncitor rutier cat,3
11	Smochina Octavian	muncitor rutier cat,3
12	Adomnita Iurie	muncitor rutier cat,3

13	Groza Igor	muncitor rutier cat,3
14	Mitcoglo Sergiu	muncitor rutier cat,3
15	Groza Serghei	muncitor rutier cat,3
16	Lascu Fiodor	muncitor rutier cat,3
17	Pancenco Serghel	muncitor rutier cat,3
18	Ciudin Iurie	muncitor rutier cat,3
19	Podubnii Semion	muncitor rutier cat,3
20	Tocatciuc Gheorghe	muncitor rutier cat,3
21	Chistol Ion	muncitor rutier cat,3
22	Cusnir Jan	muncitor rutier cat,3

Secția de mecanizare

1	Golea Stelian	mașinist la mașina turnat beton asfaltic cat6
2	Gamurai Ion	mașinist la mașina de compactat cat 4
3	Carp Alexandru	mașinist la excavator cu o sintură cupă cat6
4	Borga Ilie	Sofer autocamion cat 4
5	Gamurari Serghei	mașinist pe compactor cat 4
6	Vieri Iurie	mașinist la mașina de compactor cat 4
7	Scutelnic Vasile	conducător auto cat 4
8	Feraru Serghei	sofer încărcatot cat 5
9	Iamblea Vladimir	mașinist la mașina de compactat cat 4
10	Pogor Ion	mașinist la mașina de compactat cat 4
11	Leu Andrei	mașinist la mașina de compactat cat 4
12	Popescu Nicolai	mașinist la exavator cu o singură cupă cat 5
13	Bivol Valerii	Sofer autocamion cat 4
14	Crocimar Anatolie	mașinist la mașina de compactat cat 4
15	Rotari Tudor	Sofer autocamion cat 4
16	Bargan Serghei	conducator auto cat 4
17	Gindea Ghenadii	sofer incarcator incarcata cat 5
18	Sajin Nicolai	conducător auto cat 4
19	Beregoi Stepan	conducator incarcator cat 5
20	Bordieanu Iurii	conducator auto cat 6
21	Cecan Piotr	electrician-auto cat 2 cumul
22	Timotin Serghei	Sofer autocamion cat 5
23	Dubina Victor	mașinist autogreider cat 6
24	Cravcenco Vladimir	mașinist autogudronator cat 4
25	Tanasevici Ion	Sofer autocamion cat 5
26	Grosu Ion	Sofer autocamion cat 4
27	Crudu Stefan	masinist la masina de turnat asfalt cat 6
28	Rotar Victor	Sofer autocamion cat 4
29	Palinovici Vasile	Sofer autocamion cat 4
30	Birca Iurie	coducator auto cat 4
31	Gore Valeriu	Sofer autocamion cat 4
32	Bandur Alexandr	lacatus sculer cat 6
33	Lesanu Ion	operator distrubuitoir asfalt cat 4
34	Popov Valeriu	conducator auto cat,4
35	Grate Vasile	conducator auto cat,4
36	Levinte Valeriu	masinist distribuitor asfalt cat 6

37	Racu Vasiliu	Sofer autocamion cat 4
38	Podubnii Valeriu	sofer incarcator cat4
39	Urechi Andrei	conducator auto cat.4
40	Bolgari Alexei	Sofer autocamion cat 4
41	Jeverdan Ion	Sofer autocamion cat 4
41	Clima Nicolae	maşinist autogreider cat 4
43	Rusu Serghei	operator distribuitor asfalt cat 4
44	Ciugureanu Serghiu	maşinist la maşina de compactor cat 4
45	Cavca Gheorghe	conducator auto cat.4
46	Cusnir Valeriu	conducator auto cat.4
47	Gheorghiev Fiodor	Sofer autocamion cat 4
48	Rotaru Mihail	Sofer autocamion cat 4
49	Vrivcean Victor	Sofer autocamion cat 4
50	Buscanu Andrei	conducator auto cat 4
51	Ursu Ion	operator distribuitor asfalt cat 4
52	Corcobel Alexandr	conducator auto cat.4
54	Iacob Mircea	maşinist la maşina de compactat cat 4
55	Grazdean Ruslan	Sofer autogudronator cat.4
56	Ghelbet Vasile	conducator incarcator cat4
57	Bruma Valentin	Sofer autocamion cat,4
58	Spataru Ilie	lacatus- sculer cat,4
59	Ciugureanu Vasile	maşinist la maşina de distribuit asfalt cat 4
60	Birca Nicolai	sudor cat,5
61	Filip Ion	strungar cat,5
62	Cazac Alexandr	conducator incarcator cat,4
63	Ivanschi Vitali	masinist autogreider cat 5
64	Slanina Iosiv	operator la masina de distribuit asfalt cat 4
65	Buza Alexandr	masinist buldozer cat,4
66	Sirghi Nicolai	paznic
67	Modirca Mihail	paznic
68	Parnov Ilie	paznic
69	Grecu Ion	conducator incarcator cat,4

UBA ROGOZENI

1	Moraru Alexei	operator productie cat,5
2	Descan Dmitru	operator productie cat,3
3	Morari Vasilii	ferbator bitum cat,4
4	Axentii Andrei	ferbator bitum cat 4
5	Cojocari Mihail	electrician sectie cat 3
6	Axentii Victor	ferbator bitum cat,4
7	Tiltu Vasile	conducator auto cat 4
8	Gritco Oleg	electrician cat 5

UBA COMRAT

1	Dobrioglo Semion	ferbator de bitum cat 4
2	Marin Valentin	ferbator de bitum cat 4
3	Sarioglo Ivan	ferbator de bitum cat 4
4	Gherta Serghei	muncitor auxziliar cat 3
5	Rasoi Petru	muncitor auxziliar cat 3
6	Calociov Serghei	laborant cumul
7	Mardari Gheorghe	operator producere cat 4
9	Rusu Ion	muncitor auxziliar cat 4
10	Carastan Dmitri	muncitor cat.3

UBA Causeni

1	Macarenco Ion	sef sector
2	Balan Ion	paznic
3	Ceban Nicolai	paznic
4	Tiperic Leonid	paznic
5	Rotari Anatolie	masinit incarcator
6	Panis Oleg	muncitor auxziliar cat 2
7	Cegorean Eugeniu	electrician sector cat,4
8	Griu Andrei	masinist exavator cat,4



Semnat: _____

Nume: **Dacin P.**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Dromas Cons"**

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră
din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „Dromas-Cons”

b)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, tel./fax: (+373 22) 310-322

b)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere ----

3.2. Locul și data înregistrării asociației ----

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun: ----

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite: ---

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat: ----

3.6. Condiții de administrare a asociației: ----

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: ---

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: ----

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: ----

3.10. Alte cauze: ----

Data completării: 29.05.2020

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



Semnat Asociatul Secund: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„03” „02” 2020 nr. 07/ 32/20

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „DROMAS-CONS” conform cererii și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	DA	
	Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	

Director

Andrei VATAMANIUC