



S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

(+373) 22 101 777

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,
59/B, of.805

1007600026075

office@rts.md

http://rts.md



GRAFICUL DE PRESTARE

a serviciilor de dezvoltarea a Sistemului Informatic „Evaluarea Masivă a Terenurilor”

Nr. d/o	Denumirea etapei și activităților	Perioada de realizare	Livrabile/indicatori de performanță	Responsabili
1.	Etapa de proiectare a soluției: 1. Elaborarea Sarcinii tehnice; 2. Elaborarea prototipului.	02.01.2025– 28.02.2025	Sarcina tehnică Prototipul sistemului	Manager de proiect Devops Dezvoltator software senior
2.	Etapa de dezvoltare a sistemului: 1. Dezvoltarea componentelor și funcționalităților; 2. Integrarea cu serviciile guvernamentale.	02.01.2025– 31.07.2025	Componentele și funcționalitățile dezvoltate Sistemul integrat cu serviciile terțe	Manager de proiect Devops Dezvoltator software senior Dezvoltator software
3.	Etapa de instruire: Instruirea utilizatorilor sistemului.	01.08.2025– 15.08.2025	Materiale de instruire elaborate Sesiuni de instruire desfășurate Procese-verbale ale sesiunilor de instruire	Manager de proiect
4.	Etapa de testare funcțională: 1. Testarea funcțională conform Planului de testare 2. Semnarea Procesului-verbal de testare.	18.08.2025– 12.09.2025	Plan de testare Proces-verbal de testare	Manager de proiect Tester Devops
5.	Etapa de pilotare a sistemului: 1. Importarea și actualizarea datelor despre terenurile municipale; 2. Evaluarea masivă a terenurilor conform metodologiei de calcul; 3. Simularea prognozelor de încălzire; 4. Stabilirea regulamentului de evaluare a terenurilor municipale și semnarea Ordinului de pilotare;	15.09.2025– 12.12.2025	Date importate și actualizate Ordin și regulament aprobate Sistem pilotat Tichete de suport și neconformități	Manager de proiect Devops Dezvoltator software senior 2 Dezvoltatori software



S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.



(+373) 22 101 777



str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,
59/B, of.805



1007600026075



office@rts.md



http://rts.md

	<p>5. Utilizarea și operarea soluției de către autoritatea contractantă într-un cadru real, pe un eșantion convenit cu autoritatea contractantă;</p> <p>6. Acordarea suportului tehnic utilizatorilor;</p> <p>7. Înlăturarea neconformităților depistate.</p>		înregistrare, executate și raportate	
6.	Etapa de lansare a sistemului în producere: <ol style="list-style-type: none">Configurarea mediului de producere;Plasarea sistemului pe mediul de producere;Elaborarea și predarea livrabilelor sistemului;Lansarea sistemului în exploatare industrială din 18.08.2025.	15.12.2025-31.12.2025	Mediul de producere configurat Sistem plasat pe mediul de producere Livrabilele elaborate și predate Ordin de lansare în exploatare aprobat	Manager de proiect Devops Dezvoltator software senior
7.	Etapa de garanție a sistemului: <ol style="list-style-type: none">Acordarea suportului tehnic;Eliminarea defecțiunilor raportate de Beneficiar;Soluționarea tuturor incidentelor raportate de Beneficiar în conformitate cu SLA convenit.	01.01.2026-31.12.2026	Tichete de suport executate Defecțiuni eliminate conformități Incidente soluționate	Manager de proiect Devops Dezvoltator software

Data completării **12.12.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

(semnătura autorizată)