

Plan de implementare EMRU

Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
EMRU	50 days	Oct 23	Dec 31	
Dezvoltare	45 days	Oct 23	Dec 24	
Administrarea și configurarea sistemului.	34 days	Oct 23	Dec 9	
Gestiunea metadate	6 days	Oct 23	Oct 30	FullStack_1
Configurare Workflow	6 days	Oct 31	Nov 7	FullStack_2
Gestiune utilizatori	5 days	Oct 31	Nov 6	FullStack_1
Gestiune Roluri si permisiuni	5 days	Oct 31	Nov 6	FullStack_2
Autentificare	3 days	Oct 31	Nov 4	FullStack_1
Autentificare utilizând sistemul MPass.	4 days	Nov 8	Nov 13	FullStack_2
Modul Sabloane	8 days	Nov 7	Nov 18	FullStack_3
Configurarea modulelor funcționale ale SI EMRU, fluxurilor de lucru, sarcinilor de sistem,	6 days	Dec 2	Dec 9	FullStack_2
Funcționalitatea de creare a profilului autorităților publice	33 days	Oct 31	Dec 16	
Gestiune Organizatie	5 days	Oct 31	Nov 6	FullStack_3
Gestiune Subdiviziuni	5 days	Dec 10	Dec 16	FullStack_3
Organigrama	5 days	Nov 26	Dec 2	FullStack_3
Posibilitatea de administrare a funcțiilor publice	5 days	Nov 19	Nov 25	
Gestiune Nomenclator Functii	5 days	Nov 19	Nov 25	FullStack_3
Dosar personal electronic al angajatului;	2 days	Nov 26	Nov 27	
Detalii Angajat	2 days	Nov 26	Nov 27	FullStack_1
Modul Concedii	25 days	Nov 8	Dec 12	
Solicitare concediu și rechemarea din concediu	6 days	Nov 28	Dec 5	FullStack_1
Perfectarea documentelor specifice fluxurilor de lucru implementate în SI EMRU	6 days	Nov 8	Nov 15	FullStack_1
calculul automat a zilelor de concediu rămase	5 days	Dec 6	Dec 12	FullStack_1
Dashboards	23 days	Nov 7	Dec 9	
panou de comandă pentru vizualizarea și accesarea rapidă a evenimentelor de business specific	1 day	Nov 7	Nov 7	FullStack_2
Sistemul va dispune de o interfață pentru furnizarea statisticilor și indicatorilor de performanța (KPI) aferenți utilizării SI EMRU	3 days	Dec 2	Dec 4	FullStack_2
Gestiunea indicatorilor de monitorizare și raportare (KPIs pe resurse umane)	3 days	Dec 5	Dec 9	FullStack_2

generarea rapoartelor statistice în baza stocului de date al SI EMRU	8 days	Dec 10	Dec 19	FullStack_3
expedierea/recepționarea notificărilor	2 days	Dec 23	Dec 24	FullStack_1
Jurnalizarea evenimentelor	3 days	Dec 3	Dec 5	
Istoricul acțiunilor utilizatorilor (în baza rolurilor)	1 day	Dec 3	Dec 3	FullStack_1
Istoricul acțiunilor asupra obiectelor	1 day	Dec 4	Dec 4	FullStack_1
Istoricul modificărilor în structura organizațională:	1 day	Dec 5	Dec 5	FullStack_1
Cautare	1 day	Dec 16	Dec 16	
Căutarea și accesarea datelor/documentelor gestionate prin intermediul SI EMRU	1 day	Dec 16	Dec 16	FullStack_2
Integrări cu sisteme Externe	19 days	Nov 14	Dec 10	
1. Sistemul informațional „Registrul de stat al populației” – obiectul informațional „Funcționar public/alte categorii de personal”;	3 days	Nov 28	Dec 2	FullStack_1
2. Sistemul informațional „Registrul de stat al unităților de drept” – obiectul informațional „Autoritatea publică”;	3 days	Dec 3	Dec 5	FullStack_1
3. platforma de interoperabilitate (Mconnect) – schimbul de date cu registrele și sistemele informaționale de stat;	3 days	Dec 6	Dec 10	FullStack_1
4. serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului (Mpass) – pentru identificarea electronică în cadrul sistemului informațional;	3 days	Nov 14	Nov 18	FullStack_2
5. serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (Msign) semnarea electronică a documentelor electronice; – pentru	3 days	Nov 19	Nov 21	FullStack_2
6. serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) – pentru jurnalizarea evenimentelor;	4 days	Nov 29	Dec 4	FullStack_2
7. serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) – pentru notificarea utilizatorilor	4 days	Dec 5	Dec 10	FullStack_2
Testarea și acceptanța sistemului	5 days	Dec 11	Dec 17	
Dezvoltatorul va efectua testele de securitate;	5 days	Dec 11	Dec 17	QA
Training si documentare	3 days	Dec 18	Dec 20	
Sistemul va fi însoțit cu documentație tehnică detaliată cu privire la arhitectură, componente	1 day	Dec 18	Dec 18	BA
Manualul Utilizatorului (Administratorului de Conținut);	1 day	Dec 19	Dec 19	BA
Manualul Administratorului (inclusiv planul de contingență	1 day	Dec 20	Dec 20	BA
Mentenanța	249 days	Dec 23	Dec 4	

Dezvoltatorul va oferi garanție și suport tehnic pe parcursul a 12 luni după acceptanța	249 days	Dec 23	Dec 4	FullStack_1[5%]
---	----------	--------	-------	-----------------