



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/279 privind achiziția prin licitație deschisă

"13" iulie 2020

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591257922396** din **30.06.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **53 100 167,62 (cincizeci și trei milioane una sută mii una sută șazeci și șapte lei, 62 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

### XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
Veaceslav POTOP



#### "Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2069 mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighici 15/1,  
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A.  
MOBBMD22  
c/TVA 604780

Director general  
Piotr DACIN



Antezepinos?

Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 93 din 2 martie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, executate în cadrul contractului nr.06-14/279 din 14.07.2020 încheiat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” Antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 25.02 - 2.03. 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte Iu. Pașa - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: S. Manțuc - șef serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”
- A. Morgoci - consultant serviciu operativ, Î.S. „ASD”
- D. Afanasii - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Căușeni
- Iu. Afanasiev - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Ștefan Vodă
- A. Cijîcenco - director S.A. „Drumuri Căușeni”
- A. Gorin - S.A. „Drumuri Căușeni”, sector Căușeni
- R. Serbenco - S.A. „Drumuri Căușeni”, sector Ștefan Vodă
- P. Dacin - director S.R.L. „Dromas - Cons” - antreprenor
- V. Beril - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Căușeni
- S. Pînzari - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Ștefan Vodă
- Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor decembrie 2020

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.
- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=20$  cm.  
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică,  $h=10$  cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg - II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=28$  cm(50% din material decapat).  
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică,  $h=10$  cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **53 979 230,80 lei**, inclusiv LCM – **53 053 649, 95 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 1 Martie 2021 în 6 exemplare.

- Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 file, inclusiv localitățile:

Comisia:

Președinte Iu.Pașa

Membri:

S.Mantue

A.Morgoci

D.Afanasii

Iu.Afanasiev

A.Cijicenco

A.Gorin

R.Serbenco

P.Dacin

S.Pinzari



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 03 2021,  
Primăria r-ului Căușeni

Primar or. Căușeni – A. Donțu

Primar or. Căinari – M. Ghelan

Primar com. Baccealia – C. Nenov

Primar s. Baimaclia – V. Ciocaru

Primar s. Chircăiești – O. Burlac

Primar s. Chircăieștii Noi – V. Cananeu

Primar s. Ciuflești – S. Pîrlig

Primar s. Cîrnățeni – O. Savca

Primar s. Cîrnățenii Noi inclusiv  
s. Sălcuța Nouă – A. Braga

Primar s. Copanca – A. Cuțari

Primar s. Coscalia – E. Esanu

Primar s. Fîrlădeni – S. Vengher

Primar s. Grădinița – S. Ivanov

Primar s. Grigorievca – G. Boret

Primar s. Hagimus – A. Iepure

Primar s. Opaci – Gh. Tarița

Primar s. Pevomaisc inclusiv  
s. Constantinovca – V. Curuci

Primar s. Plop Știubei – D. Iliev

Primar s. Săit – V. Musteța

Primar s. Sălcuța – I. Novac

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie 2021,  
Primari r-ul Căușeni

Primar s.Taraclia – V.Cucereavii

Primar s.Tănătari – I. Jubea

Primar s.Tănătarii Noi – V.Cernețchi

Primar s.Tocuz – A. Furcan

Primar s.Ucrainca – I.Crivoi

Primar s.Urșoia – E.Marjinean

Primar s.Zaim – I.Veste

T.T. B...



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie, 2021,  
Primari r-ul Ștefan Vodă

Primar or.Ștefan Vodă – V.Cociu

Primar s.Alava inclusiv  
s.Lazo – V.Sivac

Primar s.Antonești – N.Morari

Primar s.Brezoara – A.Belous

Primar s.Căplani – V.Tabunșci

Primar s.Caralasan – O.Ciobanu

Primar s.Cioburciu – L.Nicolau

Primar s.Copceac – V.Pitari

Primar s.Crocmaș – L.Veleșco

Primar s.Ermoclia – M.Țurcan

Primar s.Feștețea – N.Tudoreanu

Primar s.Marianca de Jos – R.Știrbu

Primar s.Olanești – I.Ostafii

Primar s.Palanca – E.Moloh

Primar s.Popeasca – I.Pădureț

Primar com. Purcari – V.Dragan

Primar s.Răscăieți, inclusiv  
s.Răscăieții Noi – L.Zagoreț

Primar s.Semionovca – Z.Zolotuhina

Primar s.Ștefănești – E.Quatravi

Primar s.Talmaza – E.Pruțenac

Primar s.Tudora – A.Timoșenco

Primar s.Volintiri – T.Hincu

Primar s.Sloboz

Beliba





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/284 privind achiziția prin licitație deschisă

14 ulie 2020

mun. Chişinău

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591251087247** din **26.06.2020**, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., **Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remediilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **80 716 654,30 (optzeci milioane șapte sute șaisprezece mii șase sute cincizeci și patru lei, 30 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

### XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**„Beneficiar”**

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

**Director general interimar**  
**Veaceslav POTOP**



**„Antreprenor general”**

**S.R.L. „Dromas-Cons”**

MD-2069 mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighici 15/1,  
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

B.C. „Mobiasbanca-OTP Group” S.A.  
MOBBMD22  
c/TVA 604780

**Director general**  
**Piotr DACIN**





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247

Codul CPV: 45233141-9

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul nr. 06-14/284 din 14.07.2020.

“ 31 ” decembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L."Dromas-Cons"**, în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/284 din 14.07.2020 în vederea executării lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale conform deciziei nr. 71 din 31.12.2020 a ședinței grupului de lucru pentru achiziții. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul III. "Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată" subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 325 142,40 (trei sute douăzeci și cinci mii una sută patruzeci și doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

**S.R.L."Dromas-Cons"**

MD 2004 or. Chișinău,  
str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA  
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

MD 2069 mun.Chișinău,  
Or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1  
c/f 1003600107905  
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100  
B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A.  
c/b MOBBMD22  
Cod TVA 604780

Director general interimar  
Veaceslav POTOP

Director general  
Piotr DACIN



*Handwritten signature*

Antreprenor



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 87 din 04 februarie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca și Florești conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca și Florești, executate în cadrul contractului nr.06-14/284 din 14.07.2020 încheiat între Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor" Beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” Antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 01 - 04 februarie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - *director tehnic, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *I.Alexa* - *șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*  
*V.Beresteanu* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*  
*E.Mițu* - *șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca*  
*V.Cegorean* - *șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Soroca*  
*V.Moraru* - *director S.A. „Drumuri Soroca”*  
*I.Zuza* - *S.A. „Drumuri Soroca”, sector Soroca*  
*F.Țurcanu* - *S.A. „Drumuri Soroca”, sector Florești*  
*P.Dacin* - *director S.R.L. „Dromas - Cons” - antreprenor*  
*A.Iazinschi* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Soroca*  
*S.Nastas* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Florești*  
*Primar* - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *iulie 2020* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2020*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.
- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=20$  cm.  
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică,  $h=10$  cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=28$  cm (50% din material decapat).  
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică,  $h=10$  cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – ~~82 382 833,66 lei~~  
~~82 052 716,58 lei~~, inclusiv LCM – ~~80 621 005,20 lei~~, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective. 80 946 147,60 lei

6. Prezentul proces - verbal, conținând 6 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi Joi  
04 februarie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz două file, inclusiv localitățile:

s. Hristici, com. Nemereuca sat. Cerlina

Comisia:

Președinte I. Druceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

E. Mițu

V. Cegorean

V. Moraru

I. Zuza

F. Turcanu

P. Dacin

S. Vasile



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,  
Primari r-ul Soroca

Primar mun. Soroca – L. Pilipețchi

Primar s. Racovăț – O. Fedco

Primar s. Bădiceni – M. Avornicița

Primar s. Redi-Cereșnovăț – L. Gîncu

Primar s. Baxani – Gh. Pereteatcu

Primar s. Regina Maria – O. Nastas

Primar s. Bulboci – F. Crîșmari

Primar s. Rublenița – V. Muntean

Primar s. Cainarii Vechi – V. Terentii

Primar s. Rudi – Iu. Marian

Primar s. Cosăuți – M. Gîțlan

Primar s. Schineni – S. Leșan

Primar s. Cremenciug – A. Pînzaru

Primar s. Stoicani inclusiv  
s. Soloneț – S. Bric

Primar s. Darcăuți inclusiv s. Malcăuți  
– O. Rozimovschi

Primar s. Șeptelici – V. Andruța

Primar s. Dubna – V. Prutean

Primar s. Șolcani – B. Rotaru

Primar s. Egoreni – V. Mutruc

Primar s. Tătărauca Veche – L. Guțu

Primar com. Holoșnița, s. Curesnița Veche  
– R. Pădure

Primar s. Trifăuți – Gh. Todirean

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,  
Primari r-ul Soroca

Primar s.Hristici – I.Alexei



Primar s.Vasilcău – F.Golub



Primar s.Iarova – I.Chiriac



Primar com.Vărăncău, s.Slobozia-Cremene  
– P.Botoc



Primar s.Nimereuca inclusiv  
s.Cerlina – A.Zubco



Primar s.Vădeni – V.Dobrovolschi



Primar s.Oclanda – L.Vacari



Primar s.Visoca – G.Pleşca



Primar s.Ocolina inclusiv  
s.Țepilovca – V.Ceban



Primar s.Volovița inclusiv  
s.Alexandru cel Bun – Ia.Colesnic



Primar s.Parcani inclusiv  
s.Voloave – S.Cetulean



Primar s.Zastinca – P.Covalciuc



Primar s.Pîrlița inclusiv  
s.Vanțina – Gh.Buzurniuc





Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,  
Primari r-ul Florești

Primar or.Florești – Iu.Gangan

Primar com.Japca – L.Pascari

Primar or.Ghindești – M.Bulat

Primar s.Lunga – G.Burduja

Primar or.Mărculești – I.Vîrlan

Primar s.Mărculești – S.Chetraru

Primar s.Alexeevca inclusiv  
s.Chirilovca,  
s.Dumitrești – P.Mița

Primar s.Napadovca – S.Ceban

Primar s.Băhrinești – V.Covaleenco

Primar s.Nicolaevca – S.Malai

Primar s.Cășunca – R.Bilenco

Primar s.Prajila – P.Cobilaș

Primar s.Cernița – Iu.Cheles

Primar s.Prodănești – S.Hincu

Primar s.Ciripcău – M.Donos

Primar s.Puțințești – Gh.Chefu

Primar com.Ciuhulești – Iu.Burca

Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar s.Coșernița – S.Ghilețchi

Primar s.Roșietici inclusiv  
s.Roșietici Vechi,  
s.Cenușa – P.Odajiu

Primar com.Cuhureștii de Jos inclusiv  
s.Tipordei – Iu.Potorac

Primar s.Sănătăuca – T.Chibitoc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,  
Primari r-ul Florești

Primar s.Cuhreștii de Sus – V.Lupan

Primar s.Sevirova inclusiv  
s.Ivanovca – E.Moroșan

Primar s.Cunicea T.Corniențova

Primar s.Stefănești – T.Zdraguș

Primar s.Domulgeni – V.Tiltu

Primar s.Temeleuți – S.Tertea

Primar s.Frumușica – V.Boico

Primar s.Tîrgul Vertiujeni – F.Franțuz

Primar com.Ghindești, s.Ghindeștii Noi  
– Gh.Falcă

Primar s.Trifănești – V.Boico

Primar s.Gura Camencii, s.Bobulești  
– V.Țugui

Primar s.Vărvăreuca – O.Zabica

Primar com.Gura Căinarului – A.Cojocaru

Primar s.Văseăuți – O.Podborschi

Primar s.Iliciovca – V.Tatarciuc

Primar s.Vertiujeni – I.Istratuc

Primar s.Fzvoare,  
s.Scăieni – V.Zgavordei

Primar s.Zăluceni – S.Prisacari

**CONTRACT**  
**DE SUBANTREPRIZĂ № 08-07/20**

30.07 2020

mun. Soroca

„Magistrala-Nistru” SRL cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG 000000002251833791, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Soroca, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl **M. Moldovan**, care activează în baza statutului, în calitate de „**Antreprenor General**” pe de o parte, și

„**Dromas-Cons**” SRL, cu sediul social în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ghidighici 15/1, cod IBAN MD84ML000000002251034166, cod bancar MOLDMD2X334, cod fiscal 1003600107905, reprezentată de directorul dl **P. Dacin**, care activează în baza statutului, în calitate de „**Subantreprenor**” pe de altă parte, au convenit:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute **lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii, Lotul I, Lotul II, conform specificației**, în conformitate cu prevederile proiectului etnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

### 2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie **2 000 000,00 lei, (două milioane lei, 00 bani), inclusiv TVA**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.

### 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

#### A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

#### B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

## 9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2020.

## 11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Subantreprenor”

SRL „Dromas- Cons”

mun. Chișinău, or. Vatra

str. Ghidighici, 15/1

c/f 1003600107905

c/IBAN MD84ML000000002251034166

BC „Moldindconbank” SA

MOLDMD2X334,

c/TVA 0604780

Director

Piotr Dacin



„Antreprenor general”

SRL „Magistrala-Nistru”

MD3001 or. Soroca, str. Ocolirii, 2B

c/f 1003607000038

c/IBANMD52AG 000000002251833791

BC „Modova-Agroindbank” SA fil.Soroca

AGRNMD2X

c/TVA 8400353

Director

Mircea MOLDOVAN





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/145 privind achiziția prin licitație deschisă

07 iunie 2021

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1619156384749** din **14.05.2021**, între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl. Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L.,Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul general dl. Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30 septembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua în 2 etape conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

Poparu

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoacă comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **6 766 278,70 (șase milioane șapte sute șazeci și șase mii două sute șaptezeci și opt lei, 70 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta ajustarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează, se execută în subantrepriză, dar nu mai mult de 40% din valoarea ofertei, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor contractați și/sau implicați în executarea lucrărilor și lucrările pe care aceștia le vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact și a reprezentanților legali ai acestora.

5.3. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 5.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

- 5.4. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.
- 5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare.
- 6.2 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) celălalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în construcții în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, în condițiile prevederilor regulilor tehnice sanitare și de siguranță.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția ultimului de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea/finalizarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor aprobați de Beneficiar, de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.
- 6.10 Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.
- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 15% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste



11W

rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar..

- 6.12 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin garanție bancară, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.13 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după recepția lucrărilor finalizate.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție a lucrărilor, în cel mult 15 zile de la data semnării procesului verbal la recepția lucrărilor finalizate. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări la laboratoarele acreditate în mod corespunzător, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și/sau inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii contractați și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către aceștia a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

SECRET  
EPUR  
INSTR  
MINI  
DE ȘA  
RUMI  
NO 10  
SIBER  
SAGEN  
TARON



- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul

general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, proiectului de execuție și/sau caietului de sarcini, pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții/reconstrucție/întreținere se produce o daună unui terț, părțile port răspundere conform prevederilor legale. Pentru stabilirea a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața, potrivit normelor tehnice prestabilite.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului.
- 10.10 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, potrivit graficului de execuție anexat la prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract.
- 10.11 În cazul în care întârzierea depășește 50 zile de întârziere, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună execuție a contractului.



- 10.12 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 10.13 Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.
- 10.14 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a angajaților acestora.
- 10.15 Antreprenorul general și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție acreditată de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 11.2 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

## XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările, în termenul indicat în dispoziția scrisă de reîncepere a lucrărilor.
  - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de Beneficiar.
  - contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 a legii 131/2015.
  - Antreprenorul general întârziează execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.10.
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile calculate din data rezoluționării contractului.

- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Proiectul de execuție;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de execuție a lucrărilor;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
Veaceslav POTOP



#### "Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighici 15/1,  
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan  
cel Mare c/b MOLDMD2X334  
c/TVA 0604780

Director  
Piotr DACIN



No. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Iunie	Iulie	August	Septembrie
<b>Raion Rezina</b>					
<b>R9 R14 - Soldanesti - R20, km 41,50 - 45,30 (selectiv)</b>					
Etapa I					
1.1	Pregătirea șantierului				
1.2	Frezari				
Etapa II					
1.3	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				
<b>G42 Rezina - Saharna - Saharna Noua, km 3,70-4,40 (selectiv)</b>					
Etapa I					
2.1	Pregătirea șantierului				
2.2	Frezari				
2.3	Plombari				
Etapa II					
2.4	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				
<b>G42 Rezina - Saharna - Saharna Noua, km 6.80-7,10</b>					
Etapa I					
3.1	Pregătirea șantierului				
3.2	Scarificarea usoara + piatra sparta				
Etapa II					
3.3	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				
<b>Raion Soldanesti</b>					
<b>G40 R19 - Japca - Sestaci - G41, km. 26.400 - 28.000</b>					
Etapa I					
4.1	Pregătirea șantierului				
Etapa II					
4.2	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				
<b>R19 R9 - Cunicea - Camenca, km. 2.550 - 3.090</b>					
Etapa I					
5.1	Pregătirea șantierului				
5.2	Frezari				
5.3	Plombari				
Etapa II					
5.4	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				

Popoviciu

Etapa I	
6.1	Pregătirea șantierului
6.2	Prezant
6.3	Plombari
Etapa II	
6.4	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic
Etapa I	
7.1	Pregătirea șantierului
7.2	Decapari + piatra sparta
7.3	Amenajarea trotuarului
Etapa II	
7.4	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic

Digitally signed by Dacin Piotr  
 Date: 2024.06.03 16:01:59 EEST  
 Reason: Mihail Igin Signature  
 Location: Moldova



Semnat:  
 Nume: Dacin P.  
 Functia în cadrul firmei: Director general  
 Denumirea firmei și sigliu: SRL „Dromas Cons”



Papaver

Aprob.



*S. Bejan*

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE  
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 02 din 14 ianuarie 2022

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice  
naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic  
în raioanele Rezina, Șoldănești

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Rezina, Șoldănești, executate în cadrul contractului nr.06-14/145 din 17.06.2021, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Dromas Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 01 din 03 ianuarie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 06 - 14 ianuarie 2022 fiind formată din:

- a.) Președinte: *I.Drucec* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) Vicepreședinte: *P.Triboi* - *șef, direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”*
- c.) membri:
  - D.Calin* - *șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
  - S.Godiac* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
  - V.Beresteanu* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
  - E.Vîrcolici* - *director, S.A. „Drumuri Orhei”*
  - C.Braga* - *S.A. „Drumuri Orhei” sector Rezina*
  - V.Moraru* - *director, S.A. „Drumuri Soroca”*
  - M.Gandrabura* - *S.A. „Drumuri Soroca” sector Șoldănești*
  - N.Severin* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
  - A.Iazinschii* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de întreținere periodică, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *iunie 2021* sfârșitul lucrărilor *noiembrie 2021*

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 6 796 418, 71 lei, inclusiv LCM – 6 611 628, 92 lei.

4. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de – 6 701 163, 30 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *sucevi*  
*14 ianuarie* 2022 în 6 exemplare.

Anexe: 1. Situația neconformităților depistate de comisia de recepție.  
2. Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.

Comisia:

Președinte:

  
I. Drucăc 

Vicepreședinte:

P. Triboi

C. Braga 

Membri:

D. Calin 

V. Moraru 


S. Godiac 

M. Gandrabura 

V. Beresteanu 

N. Severin 

E. Vircolici 

A. Iazinschii 







## Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești

a.2021


mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. „Dromas-Cons” Contract nr.06-14/145 din 07.06.2021 2021	6 611 628,92  6 611 628,92
2	Întreținerea beneficiarului 2,32% 2021	153 389,79 153 389,79
3	Lucrări de proiectare ASD, august 2021	31 400,00 31 400,00
	TOTAL:	6 796 418,71

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iunie 2021  
noiembrie 2021

Serviciu MP



S.Petrușanco





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/157 privind achiziția prin licitație deschisă

„11” ianie 2021

mun. Chişinău

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1619179973561** din **14.05.2021**, între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl.Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L.,Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905; reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hînceşti**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30 septembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua în 2 etape conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită aparției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Popovici

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remediilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 613 355,81 (unsprezece milioane șase sute treisprezece mii trei sute cincizeci și cinci lei, 81 bani) inclusiv TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta ajustarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează, se execută în subantrepriză, dar nu mai mult de 40% din valoarea ofertei, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor contractați și/sau implicați în executarea lucrărilor și lucrările pe care aceștia le vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact și a reprezentanților legali ai acestora.
- 5.3. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 5.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.
- 5.4. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va

solicită ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare.
- 6.2 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
  - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) celălalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în construcții în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, în condițiile prevederilor regulilor tehnice sanitare și de siguranță.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția ultimului de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea/finalizarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor aprobați de Beneficiar, de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.
- 6.10 Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.
- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 15% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar..

- 6.12 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin garanție bancară, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.13 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după recepția lucrărilor finalizate.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție a lucrărilor, în cel mult 15 zile de la data semnării procesului verbal la recepția lucrărilor finalizate. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii.
- 6.16 La solicitarea Antreprenorului, de recepție lunară a lucrărilor executate, Beneficiarul va verifica prin prelevarea probelor de laborator calitatea lucrărilor supuse recepției. La lucrările la care se fac încercări la laboratoarele acreditate în mod corespunzător, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și/sau inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii contractați și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către aceștia a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.
- 8.3 Lucrările supuse recepției lunare vor fi însoțite obligatoriu de probe de laborator comandate și executate de Beneficiar, pentru confirmarea calității lucrărilor executate. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

### **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este **de 1 (unu) an.**
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, proiectului de execuție și/sau caietului de sarcini, pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

### **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții/reconstrucție/întreținere se produce o daună unui terț, părțile port răspundere conform prevederilor legale. Pentru stabilirea a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața, potrivit normelor tehnice prestabilite.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului.
- 10.10 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, potrivit graficului de execuție anexat la prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract.

Popovici



- 10.11 În cazul în care întârzierea depășește 50 zile de întârziere, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului.
- 10.12 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 10.13 Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.
- 10.14 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a angajaților acestora.
- 10.15 Antreprenorul general și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție acreditată de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 11.2 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

## XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările, în termenul indicat în dispoziția scrisă de reîncepere a lucrărilor.
  - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de Beneficiar.
  - contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 a legii 131/2015.
  - Antreprenorul general a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.11.
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate, în maximum 15 zile calculate din data rezoluționării contractului.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Proiectul de execuție;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de execuție a lucrărilor;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### "Beneficiar"

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCC518435000891AA

Ministerul Finanțelor și Trezoreria de Stat

MP-TR Chișinău - bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar  
Venceslav POTOP



#### "Antreprenor general"

**S.R.L. "Dromas-Cons"**

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighici 15/1,  
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan  
cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director  
Piotr DACIN



Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbărcămintă rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
<b>Raionul Ialoveni</b>					
<b>R3 Chisinau - Hîncești - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 9.00-11.00 (selectiv)</b>					
<b>Etapa I</b>					
1.1	Pregătirea șantierului				
1.2	Frezari				
1.3	Plombari				
<b>Etapa II</b>					
1.4	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				
<b>G70 Strașeni - Scoreni - Dânceni - R3, km 28.95-29.70 (construcția trotuarului)</b>					
<b>Etapa I</b>					
2.1	Pregătirea șantierului				
2.2	Saptatura + piatra spartă + instalare borduri				
<b>Etapa II</b>					
2.3	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				
<b>G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Sîngera-R2, km 14.30-15.60 (selectiv)</b>					
<b>Etapa I</b>					
3.1	Pregătirea șantierului				
3.2	Frezari				
3.3	Plombari				
3.4	Decapari				
<b>Etapa II</b>					
3.5	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				
<b>G103 M1 - Vășieni - R3, km 4.40-6.90 (selectiv)</b>					
<b>Etapa I</b>					
4.1	Pregătirea șantierului				
4.2	Frezari				
4.3	Plombari				
<b>Etapa II</b>					
4.4	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic				
<b>G104 Ialoveni-Costești-Molești, km 0.00-0.59</b>					

5.1	Pregătirea șantierului			
5.2	Frezari			
5.3	Plombari			
5.4	Sapatura + piatra spartă + instalare borduri			
<u>Etapa II</u>				
5.5	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic			
<b>G110 Gisca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura - Răzeni - M3, km 40,80-41,50</b>				
<u>Etapa I</u>				
6.1	Pregătirea șantierului			
6.2	Frezari			
6.3	Plombari			
<u>Etapa II</u>				
6.4	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic			
<b>Raionul Hîncești</b>				
<b>R3.1 Drumul de acces spre or. Hîncești, km 2.00-2,90</b>				
<u>Etapa I</u>				
7.1	Pregătirea șantierului			
7.2	Frezari			
7.3	Plombari			
<u>Etapa II</u>				
7.4	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic			
<b>G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hîncești, km 17,00-23,00 (selectiv)</b>				
<u>Etapa I</u>				
8.1	Pregătirea șantierului			
8.2	Frezari			
8.3	Piatra spartă			
<u>Etapa II</u>				
8.3	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic			
<b>G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hîncești, km 32,9-34,8 (construcția trotuarului)</b>				
<u>Etapa I</u>				
9.1	Pregătirea șantierului			
9.2	Sapatura + piatra spartă + instalare borduri			
<u>Etapa II</u>				
9.3	Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic			
<b>G100 R33 - Sofia - Cărpineni - Mingir - R34, km 7,00-10,00 (selectiv)</b>				
<u>Etapa I</u>				
10.1	Pregătirea șantierului			

Proovii

**Etapa II**

**10.3 Lucrări de aplicare a stratului din beton asfaltic**



Digitally signed by Dacii Piotr  
Date: 2021.06.04 12:51:50 EEST  
Reason: MoldSign signature  
Location: Moldova

Semnăt:   
Nume: Dacii P.  
Funcția în cadrul firmei: Director general  
Denumirea firmei și sigliu: SRL „Dromas Cons”



000014



# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1619179973561**  
Codul CPV: 45233141-9

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/157 din 11.06.2021

“ *07* ” *octombrie* 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și **S.R.L. „Dromas-Cons”** în persoana directorului dl. Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 11.06.2020 în vederea executării lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.60 din 05.10.2021 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. **Punctul II „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:**

„Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **15.11.2021**”.

2. **Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:**

Valoarea lucrărilor suplimentare incluse constituie 976 191,04 (nouă sute șapte zeci și șase mii una sută nouăzeci și unu lei,04 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

### ”Beneficiar”

**Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**  
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
Sergiu BEJAN



### ”Antreprenor general”

**S.R.L. ”Dromas-Cons”**

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighici 15/1,  
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166  
B.C. ”Moldindconbank” S.A. filiala Stefan-eel  
Mare c/b MOLDMD2X334  
c/TVA 0604780

Director  
Piotr DACIN



Aprob.

Director general interimar  
Î.S. „Administrația de Stat  
a Drumurilor”

S. Bejan

11 noiembrie 2022

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE  
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 27 dec 17 august 2022

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Ialoveni, Hîncești, executate în cadrul contractului nr.06-14/157 din 11.06.2021 și acordurilor adiționale nr. AA 1 din 07.10.2021, nr. AA 2 din 22.02.2022, nr. AA 3 din 16.08.2022, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 01 din 03.01.2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 17 august 2022 fiind formată din:

- a.) Președinte: I.Drucec - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) Vicepreședinte: P.Triboi - șef, direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”
- c.) membri:
- D.Calin - șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
  - S.Godiac - șef serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
  - A.Iazinschii - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
  - V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
  - Gh.Duplava - director, S.A. „Drumuri Ialoveni”
  - I.Gabura - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Ialoveni
  - R.Nagacevschi - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Hîncești
  - P.Dacin - director, S.R.L. „Dromas Cons” (antreprenor)
  - A.Chiriac - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
  - N.Severin - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”







## Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești

Anul 2022

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.R.L. „Dromas-Cons” Contract nr.06-14/157 din 11.06.2021 AA Nr 1 din 07.10.2021 AA Nr 2 din 22.02.2022 AA Nr 3 din 16.08.2022 Anul 2021	<b>12 218 786,40</b>        12 218 786,40
2	<b>Întreținerea beneficiarului 2,32%</b> Anul 2021	<b>283 475,84</b> 283 475,84
3	<b>Lucrări de proiectare</b> ASD, august 2021	<b>34 160,00</b> 34 160,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>12 536 422,24</b>

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iunie 2021  
august 2022

R3.1 Drumul de acces spre or. Hîncești ✓	3 670 035,60
G98 R25 – Lozova – Stolniceni – Hîncești ✓	476 467,20
G98 R25 – Lozova – Stolniceni – Hîncești (s. Logănești)	1 312 821,60
G100 R33 – Sofia – Cărpineni – Mingir – R34 ✓	736 888,80
R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina ✓	1 704 282,00
G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3 ✓	567 159,60
G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2 ✓	980 707,20
G103 M1 – Văsieni – R3 ✓	442 905,60
G104 Ialoveni–Costești–Molești–Răzeni–M3 ✓	1 485 414,00
G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3 ✓	842 104,80

șef serviciu Drumuri



Godiac Sergiu

## Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești.

Nr. Dr.	Denumirea drumului	Inceputul, km	Sfârșitul, km	Lungimea sectorului, km	Construcția trotuarului		Plombarea gropilor		Aplicarea straturilor		Înlocuirea straturilor		Reamenajarea, nivelarea acostamentelor		total	Raion
					S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei		
R3	Chisinau - Hîncești - Cîmîșlia - Basarabescă - frontiera cu Ucraina	9,00	11,00	2,00			806	201 528,00	8 060	1 502 754,00					1 704 282,00	Ialoveni
G70	Straseni - Scorteni - Danceni - R3	28,95	29,70	0,75		567 159,60									567 159,60	Ialoveni
G71	R3-Ialoveni-Bacioi-Singera-R2	14,30	15,60	1,30			129	32 552,00	5 050	784 353,00	350	163 473,00	3 600	329,20	980 707,20	Ialoveni
G103	M1 - Vasteni - R3	4,40	6,90	2,50			310	78 656,60	2 310	364 249,00					442 905,60	Ialoveni
G104	Ialoveni-Costesti-Molesti	0,00	0,59	0,59					7 300	1 485 414,00					1 485 414,00	Ialoveni
G110	Gisca - Zolotoieva - Pervomaisc - Gangura - Razeni - M3	40,80	41,50	0,70			616	157 591,80	4 260	684 513,00					842 104,80	Ialoveni
R3.1	Drumul de acces spre or. Hîncești	2,00	2,90	0,90			100	25 354,90	15 969	3 644 680,70					3 670 035,60	Hîncești
G98	R25 - Lozova - Stolniceni - Hîncești (selectiv)	27,90	28,15	0,25							950	475 554,00	1 000	913,20	476 467,20	Hîncești
G98	R25 - Lozova - Stolniceni - Hîncești	32,90	34,80	1,90		1 312 821,60									1 312 821,60	Hîncești
G100	R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34	7,00	10,00	3,00					4 500	732 775,00			4 500	4 113,80	736 888,80	Hîncești
<b>Total:</b>				<b>13,89</b>	<b>3 215</b>	<b>1 879 981,20</b>	<b>1 961</b>	<b>495 683,30</b>	<b>47 449</b>	<b>9 198 738,70</b>	<b>1 300</b>	<b>639 027,00</b>	<b>9 100</b>	<b>5 356,20</b>	<b>12 218 786,40</b>	

șef serviciu Drumuri


Godiac Sergiu



## Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor

Nr. Dr.	Denumirea drumului	Inceputul, km	Sfârșitul, km	Lungimea sectorului, km	Construcția trotuarului		Aplicarea stratului		Înlocuirea stratului		Total	Îndeplinirea funcției de beneficiar	Lucrări de protejcare	Total	Raion
					S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei					
R3	Chisinau - Hincesti - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina	9,00	11,00	2,00		8 060	1 502 754,00				1 502 754,00	36 354,64	4 380,88	1 543 489,52	Ialoveni
G70	Straseni - Scoreni - Danceni - R3	28,95	29,70	0,75	567 159,60						567 159,60	13 720,73	1 653,40	582 533,73	Ialoveni
G71	R3-Ialoveni-Bacioi-Singera-R2	14,30	15,60	1,30		5 050	784 353,00	350	163 473,00		947 826,00	22 929,82	2 763,14	973 518,96	Ialoveni
G103	M1 - Vasteni - R3	4,40	6,90	2,50		2 310	364 249,00				364 249,00	8 811,92	1 061,87	374 122,79	Ialoveni
G104	Ialoveni-Costesti-Molesti	0,00	0,59	0,59		7 300	1 485 414,00				1 485 414,00	35 935,15	4 330,33	1 525 679,48	Ialoveni
G110	Gisca - Zolotevca - Pervomaisc - Ciangura - Razeni - M3	40,80	41,50	0,70		4 260	684 513,00				684 513,00	16 559,74	1 995,52	703 068,26	Ialoveni
R3.1	Drumul de acces spre or. Hincesti	2,00	2,90	0,90		15 969	3 644 680,70				3 644 680,70	88 172,15	10 625,11	3 743 477,96	Hincesti
G98	R25 - Lozova - Stolniceni - Hincestii (selectiv)	27,90	28,15	0,25				950	475 554,00		475 554,00	11 504,61	1 386,35	488 444,96	Hincesti
G98	R25 - Lozova - Stolniceni - Hincestii	32,90	34,80	1,90	1 312 821,60						1 312 821,60	31 759,78	3 827,19	1 348 408,57	Hincesti
G100	R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34	7,00	10,00	3,00		4 500	732 775,00				732 775,00	17 727,30	2 136,21	752 638,51	Hincesti
<b>Total:</b>				<b>13,89</b>	<b>1 879 981,20</b>	<b>47 449</b>	<b>9 198 738,70</b>	<b>1 300</b>	<b>639 027,00</b>		<b>11 717 746,90</b>	<b>283 475,84</b>	<b>34 160,00</b>	<b>12 035 382,74</b>	

șef serviciu Drumuri



Godiac Sergiu



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/192 privind achiziția prin licitație deschisă

24 iunie 2022

mun. Chişinău

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1652357724115** din **03.06.2022**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul adjunct dl Iurie Paşa în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Comrat, Ceadr Lunga, Vulcănești**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la 15 decembrie 2022, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

*Daca*

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 958 172,16** (trei milioane nouă sute cincizeci și opt mii o sută șaptezeci și doi lei, 16 bani), **inclusiv TVA 659 695,36** (șase sute cincizeci și nouă mii șase sute nouăzeci și cinci lei, 36 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă.

Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor.

Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 4.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.7. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.9. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.
- 4.10. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.17. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.18. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.19. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.20. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.21. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.22. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de



lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 (unu) an.

9.2. Perioada de garanție începe de la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor rutiere se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la *recepția finală a lucrărilor*.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantumul de 5 % din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.23 Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.24 Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.10 Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11 Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform caietului de sarcini, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră, cu excepția lucrărilor de întreținere specifice pe perioada de iarnă, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și/sau protejării drumului, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0.1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.9.5. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.9.5. a Condițiilor Speciale ale Contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

## I. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### "Beneficiar"

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director adjunct  
Iurie PAȘA



### "Antreprenor general"

**S.R.L. "Dromas-Cons"**

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighici 15/1,  
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan  
cel Mare c/b MOLDMD2X334  
c/TVA 0604780

Director general  
Piotr DACIN



## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale amplasate in raioanele Comrat, Ceadir Lunga, Vulcanesti

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022											
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie						
	Organizare de șantier/luni												
		<u>Raionul Comrat</u>											
	1. R23 R23 Basarabesca - M3, km 12,13 - 12,50												
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de fundatie												
3	Reparatia imbracamintei rutiere												
		<u>Raionul Ceadir-Lunga</u>											
	2. R29.1 R29 - frontiera cu Ucraina, km 9.07-9.50												
1	Lucrari de pregatire												
2	Aplicarea straturilor de uzura din beton asfaltic												
	3. R37 Ceadir-Lunga - Taracia - R32, km 3.75-3.98												
1	Lucrari de pregatire												
2	Aplicarea straturilor de uzura din beton asfaltic												
		<u>Raionul Vulcanesti</u>											
	4. G142 M3 Vulcanesti - Etulia, km 10,10-10,307												
1	Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris h=15 cm												
	5. G142 M3 Vulcanesti - Etulia, km 12.18-12.524												
1	Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris h=15 cm												

bon



Aprob.

Director general interimar  
Î.S. „Administrația de Stat  
a Drumurilor”

S. Bejan

14 noiembrie 2022

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
(pentru lucrările de întreținere periodică)

Nr. 41 din 09 noiembrie 2022

privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte din beton asfaltic în raioanele (Comrat, Ceadr Lunga, Vulcănești), executate în cadrul contractului nr. 06-14/192 din 28.06.2022, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între SRL „Dromas Cons” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.185 din 21 octombrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09 noiembrie 2022 fiind formată din:

Președinte:	S.Galușca	- director adjunct, Î.S. „ASD”
Vicepreședinte:	A.Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”
Membri:	V.Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”
	C.Șargu	- consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
	A.Rusnac	- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
	N.Tatar	- director, S.A. „Drumuri Comrat”
	Dm.Cheosea	- S.A. „Drumuri Comrat”, sector Comrat
	N.Civîrjic	- S.A. „Drumuri Comrat” sector Ceadr Lunga
	V.Marcenco	- S.A. „Drumuri Comrat” sector Vulcănești
Invitați:	P.Dacin	- director, S.R.L. „Dromas Cons”
	N.Avram	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
	V.Moruz	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Ca lucrările defunctuate fără rezerve  
pot fi date în folosință

5. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 4 049 998, 32 lei, inclusiv LCM – 3 958 168, 80 lei.



6. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de - 3 899 968, 32 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția finală a lucrărilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de întreținere periodică conform CP D.24-2019 se execută periodic și planificat în scopul compensării parțiale a uzurii produse drumurilor, podurilor și anexelor acestora, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare și de siguranță circulației rutiere.

Lucrările de întreținere nu necesită întocmirea documentației de proiect. Ele sunt planificate în limita mijloacelor pentru întreținere pe baza rezultatelor examinării drumurilor trecute în borderourile de defecțiuni.

În baza caietului de sarcini au fost executate lucrări de întreținere periodică pe următoarele sectoare:

1. R 23 Basarabeasca – M3;
2. R 29.1 R 29 – frontiera cu Ucraina;
3. R 37 Ceadr Lunga – Taraclia – R 32;
4. G 142 M 3 – Vulcănești – Etulia (selectiv).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi miercuri 09 noiembrie 2022 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

S.Galușca



Dm. Cheosea

Vicepreședinte:

A.Ciobanu



Membri:

V.Serdiuc



C.Șargu



A.Rusnac



N.Tatar



V.Moruz







## Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele  
Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești

a.2022

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.R.L. „Dromas Cons” Contract nr.06-14/192 din 28.06.2022	<b>3 958 168,80</b>
	2022	3 958 168,80
2	<b>Întreținerea beneficiarului 2,32%</b> 2022 .	<b>91 829,52</b> 91 829,52
	<b>TOTAL:</b>	<b>4 049 998,32</b>

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iunie 2022  
septembrie 2022

R23	Basarabeasca-M3	2 100 537,60
R29.1	R29 – frontiera cu Ucraina	714 662,40
R37	Ceadâr-Lunga – Taraclia – R32	447 717,60
G142	M3-Vulcănești-Etulia (selectiv)	695 251,20

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc

## Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Comrat, Ceadăr-Lunga, Vulcănești

Nr. Dr.	Denumirea drumului	Inceputul, km	Sfârșitul, km	Lungimea sectorului, km	Plombarea gropilor		Aplicarea straturilor		Reamenajarea, nivelarea acostamentelor		Raion	
					S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei		
R23	Basarabasca-M3	12,13	12,500	0,37			2 555,00	2 100 537,60			2 100 537,60	Comrat
R29.1	R29 – frontiera cu Ucraina	9,07	9,500	0,43	127,00	55 514,66	2 580,00	658 219,00	860,00	928,75	714 662,40	Ceadăr-Lunga
R37	Ceadăr-Lunga – Taraclia R32	3,75	3,980	0,23	210,00	91 800,55	1 400,00	355 420,39	460,00	496,66	447 717,60	Ceadăr-Lunga
G142	M3-Vulcănești-Etulia (selectiv)	9,55	10,10	0,55			3 306,00	693 961,81	1 194,00	1 289,39	695 251,20	Vulcănești
<b>Total:</b>				<b>1,58</b>	<b>337,00</b>	<b>147 315,21</b>	<b>9 841,00</b>	<b>3 808 138,80</b>	<b>2 514,00</b>	<b>2 714,80</b>	<b>3 958 168,80</b>	

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



Mantuc Sergiu

## Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor

Nr. Dr.	Denumirea drumului	Inceputul km	Sfârșitul, km	Lungimea sectorului, km	Aplicarea straturilor		Total	Îndeplinirea funcției de beneficiar	Total	Raion	
					S, m2	lei					
R23	Basarabeasca-M3	12,13	12,500	0,37	2 555,00	2 100 537,60	2 100 537,60	50 652,40	2 151 190,00	Comrat	
R29.1	R29 – frontiera cu Ucraina	9,07	9,500	0,43	2 580,00	658 219,00	658 219,00	15 872,30	674 091,30	Ceadâr-Lunga	
R37	Ceadâr-Lunga – Taraclia – R32	3,75	3,980	0,23	1 400,00	355 420,39	355 420,39	8 570,61	363 991,00	Ceadâr-Lunga	
G142	M3-Vulcănești-Etulia (selectiv)	9,55	10,10	0,55	3 306,00	693 961,81	693 961,81	16 734,21	710 696,02	Vulcănești	
<b>Total:</b>					<b>1,58</b>	<b>9 841,00</b>	<b>3 808 138,80</b>	<b>3 808 138,80</b>	<b>91 829,52</b>	<b>3 899 968,32</b>	

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere


  
Maniuc Sergiu