

Graficul Calendaristic de execuție**„Construcția rețelelor de canalizare în satul Zaim, raionul Căușeni (ETAPA 1)”**

Termen: 9 luni

Activități	LUNA								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Trasarea si pichetarea in teren									
Lucrari de terasamente									
Retele de canalizare									
Montare camine									
Turnare rigole									
Reabilitarea drumurilor									
Darea in exploatare									

Data completării 26.02.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)