

**Acord Adicional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-11818-RO4
semnat la 25 august 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Gradiște, r-nul Cimișlia, de comun cu compania de construcții SV REGAL CONSTRUCT S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 30 octombrie 2020, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11818-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4340 „**Lucrări civile la grădinița de copii "Alunelul"**” din s. Gradiște, r-nul Cimișlia, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11818-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii "Alunelul"**” din s. Gradiște, r-nul Cimișlia, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **13 983,10 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **4 032,00 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **255 908,04 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 245 956,94 lei**, ce constituie 22,37 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 19 octombrie 2020 se anexează la prezentul Acord Adicional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de _____.


BENEFICIAR:


Nina Nisteanu, Primar
Primăria s. Gradiște, r-nul Cimișlia




Ion Musteață, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Gradiște, r-nul Cimișlia

CONTRACTOR:


Toaca Simion, Director
SV REGAL CONSTRUCT S.R.L.



IMPORTANT: Acordul Adicional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.