



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/157 privind achiziția prin licitație deschisă

14 mai 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1579779725549** din **03.04.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., "Irinda Prim" cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, tel. 022234700, fax. 022295149, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600048096, reprezentată de directorul dl Igor Galeamov în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **117 159 026,93 (una sută șaptesprezece milioane una sută cincizeci și nouă mii douăzeci și șase lei 93 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Orșida

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

Drăghici

- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției finale, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.

Orășan

- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Dezvelire

- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

Drăghici

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Ordogor

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Irinda Prim"

MD 2028 mun. Chișinău,
str. Gheorghe Tudor nr. 5
c/f 1006600048096

c/ IBAN MD83MO2224ASV62154747100

B.C. "Mobiasbancă-Groupe Societe
Generale" S.A. c/b: MOBBMD22
c/TVA 0207335

Director
Igor GALEAMOV



Veaceslav

CONȘTIINȚĂ



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45233120-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020.

“09” octombrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**”, în persoana directorului general interimar, dl.Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L.,Irinda Prim**”, în persoana directorului dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 28 din 08.10.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 971 522,94 (nouă sute șaptezeci și una mii cinci sute douăzeci și doi lei, 94 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.
- Valoarea lucrărilor excluse constituie 72 968,96 (șaptezeci și două mii nouă sute șazeci și opt lei, 96 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

„Beneficiar”

Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



„Antreprenor general”

S.R.L.,Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/IBAN MD83MO2224ASV62154747100
BC Mobiasbanca SA
c/b: MOBBMD22
c/TVA 0207335

Director
Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45233120-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020.

“12” noiembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L., „Irinda Prim”**, în persoana directorului dl. Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 39 din 11.11.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor suplimentar incluse constituie 287 059,13 (două sute optzeci și șapte mii cincizeci și nouă lei, 13 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



„Antreprenor general”

S.R.L., „Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/IBAN MD83MO2224ASV62154747100
BC Mobiasbanca SA
c/b: MOBBMD22
c/TVA 0207335

Director
Igor GALEAMOV



Popovici



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45233120-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020.

“30” decembrie 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și **S.R.L., „Irinda Prim”**, în persoana directorului dl. Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-3 din 27.12.2021 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul II „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:

„Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **31.12.2022**”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L., „Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/IBAN MD83MO2224ASV62154747100
BC Mobiasbanca SA
c/b: MOBBMD22
c/TVA 0207335

Director
Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45233120-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 4 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020.

“19” ianuarie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și **S.R.L., „Irinda Prim”**, în persoana directorului dl. Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-4 din 19.01.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

-Valoarea lucrărilor incluse constituie 244 382,40 (două sute patruzeci și patru mii trei sute optzeci și doi lei, 40 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L., „Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/IBAN MD83MO2224ASV62154747100
BC Mobiasbanca SA
c/b: MOBBMD22
c/TVA 0207335

Director
Igor GALEAMOV



Teușan



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549

Codul CPV: 45233120-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 5

la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020.

“ 01 ” martie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**”, în persoana directorului general interimar, dl. Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și **S.R.L.,Irinda Prim**”, în persoana directorului dl. Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-5 din 01.03.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

I. Punctul IV. „DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI” subpunct 6.9 și 6.10 se completează după cum urmează:

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară.

6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin garanție bancară.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L.,Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/IBAN MD83MO2224ASV62154747100
BC Mobiasbanca SA
c/b: MOBBMD22
c/TVA 0207335

Director
Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 6 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020

“ 14 ” iunie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. “Irinda Prim”, în persoana directorului, dlui Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. oeds-b3wdp1-MD-1579779725549-6 din 13.06.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3. “Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse constituie **571 216,80** (cinci sute șaptezeci și una mii două sute șaisprezece lei, 80 bani) lei, inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



Antreprenor general S.R.L. “Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău

str. Gh. Tudor 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C. “Moldova Agroindbank” S.A.,

filiala Miron Costin

Bic AGRNMD2X710

c/TVA 0207335

Director

Igor GALEAMOV



Ogor



ACHIZIȚII PUBLICE

Licităția publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 7
la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020

“ 30 ” iunie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului adjunct, dl Iurie Pașa, care activează în baza statutului și **S.R.L. "Irinda Prim"**, în persoana directorului, dlui Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-7 din 30.06.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3. "Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată" subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse constituie **1 398 240,31** (un milion trei sute nouăzeci și opt mii două sute patruzeci lei, 31 bani) lei, inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 mun. Chișinău

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Iurie PAȘA



Antreprenor general

S.R.L. "Irinda Prim"

MD 2028 mun. Chișinău

str. Gh. Tudor 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A,

filiala Miron Costin

Bic AGRNMD2X710

c/TVA 0207335

Director

Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 8
la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020

“28” octombrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și **S.R.L. "Irinda Prim"**, în persoana directorului, dlui Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2022 în vederea executării *lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080*.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-8 din 26.10.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord se aplică următoarele modificări în contract:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” se completează cu următorul subpunct:

3.1.1. „Ca urmare a acceptării solicitării de ajustare a valorii contractului, valoarea lucrărilor contractate se mărește cu **10 918 131,60** (zece milioane nouă sute optsprezece mii o sută treizeci și unu lei, 60 bani) lei, inclusiv TVA.

2. Punctul IV. „Ajustarea valorii contractului”, subpunctul 4.1., va avea următorul conținut:

„Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice”.

3. Punctul IV. „Ajustarea valorii contractului” se completează cu următorul subpunct:

4.2. „Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua în baza actualizării prețurilor de cost, modalitate care nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 mun. Chișinău

str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



Antreprenor general

S.R.L. "Irinda Prim"

MD 2028 mun. Chișinău

str. Gh. Tudor 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.,

filiala Miron Costin

Bic AGRNMD2X710

c/TVA 0207335

Director

Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocde-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 9 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020

“ 16 ” decembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului adjunct, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. ”Irinda Prim”, în persoana directorului, dlui Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocde-b3wdp1-MD-1579779725549-9 din 13.12.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1., modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 09.10.2020, nr. 2 din 12.11.2020, nr.4 din 30.12.2021, nr.6 din 14.06.2022, nr.7 din 30.06.2022, nr. 8 (ajustare) din 28.10.2022 se completează cu subpunctul 3.1.2.

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie **1 637 061,96** (un milion șase sute treizeci și șapte de mii șaiszeci și unu lei, 96 bani) lei, inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



Antreprenor general

S.R.L. ”Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău

str. Gh. Tudor 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C.”Moldova Agroindbank”S.A,

filiala Miron Costin

Bic AGRNMD2X710

c/TVA 0207335

Director

Igor GALEAMOV



Ogor



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 11 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020

“ 30 ” decembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului adjunct, dl Serghei Galușca, care acționează în baza ordinului nr. 760 p-c din 28.12.2022 și S.R.L. ”Irinda Prim”, în persoana directorului, dlui Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou - Satul Nou – Mihailovca - R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-11 din 30.12.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. **Punctul II. „Perioada de execuție”** subpunct 2.1. se completează cu subpunctul 2.1.1: „Termenul de execuție a lucrărilor se prelungește până la **30 aprilie 2023**”.
- Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301


Director adjunct
Serghei GALUȘCA



Antreprenor general

S.R.L. ”Irinda Prim”
MD-2028 mun. Chișinău
str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/ IBAN MD17AG000000022511830019
B.C.”Moldova Agroindbank” S.A,
filiala Miroh Costin
Bic AGRNMD2X710
c/TVA 0207335

Director
Igor GALEAMOV



D. Galușca



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 12
la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020

“ 14 ” februarie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023 și S.R.L. “Irinda Prim”, în persoana directorului, dlui Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 în vederea executării *lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080*.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-12 din 13.02.2023 a ședinței grupului de lucru al Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord se aplică următoarele modificări în contract:

1.Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1., modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 09.10.2020, nr. 2 din 12.11.2020, nr.4 din 19.01.2022, nr.6 din 14.06.2022, nr.7 din 30.06.2022, nr. 8 (ajustare) din 28.10.2022, nr. 9 din 16.12.2022, nr.10 din 30.12.2022 se completează cu următorul subpunct:

3.1.4. „Ca urmare a acceptării solicitării de ajustare a valorii contractului, valoarea lucrărilor contractate se mărește cu **22 422 865,20** (douăzeci și două milioane patru sute douăzeci și două mii opt sute șazeci și cinci lei, 20 bani) lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Directorul executiv

Nicolai MÎNDRA



Antreprenor general

S.R.L. “Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău

str. Gh. Tudor 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C.”Moldova Agroindbank”S.A,

filiala Miron Costin

Bic AGRNMD2X710

c/TVA 0207335

Director

Igor GALEAMOV





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549

Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 13 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020

“ 09 ” iunie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și **S.R.L. "Irinda Prim"**, în persoana directorului, dlui Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 ce vizează executarea lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-13 din 08.06.2023 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1., modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 09.10.2020, nr. 2 din 12.11.2020, nr. 4 din 19.01.2022, nr. 6 din 14.06.2022, nr. 7 din 30.06.2022, nr. 8 (ajustare) din 28.10.2022, nr. 9 din 16.12.2022, nr. 10 din 30.12.2022, nr. 12 din 14.02.2023 (ajustare), se completează cu următorul subpunct:

3.1.5. Valoarea lucrărilor excluse constituie **1 931 889,03** (un milion nouă sute treizeci și una de mii opt sute optzeci și nouă lei, 03 bani) lei, inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 mun. Chișinău

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



Antreprenor general

S.R.L. "Irinda Prim"

MD 2028 mun. Chișinău

str. Gh. Tudor 5

c/f 1006600048096

c/IBAN MD17AG0000000022511830019

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.,

filiala Miron Costin

Bic AGRNMD2X710

c/TVA 0207335

Director

Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 14 la contractul nr. 06-14/157 din 22.05.2020

“15” iunie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. ”Irinda Prim”, în persoana directorului, dlui Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 22.05.2020 ce vizează executarea lucrărilor de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-14 din 13.06.2023 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1., modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 09.10.2020, nr. 2 din 12.11.2020, nr.4 din 19.01.2022, nr.6 din 14.06.2022, nr.7 din 30.06.2022, nr. 8 (ajustare) din 28.10.2022, nr. 9 din 16.12.2022, nr.10 din 30.12.2022, nr. 12 din 14.02.2023(ajustare), nr. 13 din 09.06.2023 se completează cu următorul subpunct:

3.1.6. Ca urmare a acceptării solicitării de ajustare a valorii contractului, valoarea lucrărilor contractate se mărește cu **102 469,20** (una sută două mii patru sute șizeci și nouă lei, 20 bani) lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



Antreprenor general

S.R.L. ”Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău

str. Gh. Tudor 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C.”Moldova Agroindbank”S.A,


filiala Miron Costin

Bic AGRNMD2X/10

c/TVA 0207335

Director

Igor GALEAMOV



Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

S. Bejan

24 august

2023

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 12 din 29 mai 2023

Privind lucrările de reabilitare a drumului G122 M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26, sector km 5+140 – 18+080”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/157 din 22.05.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 211 din 24 iunie 2020, eliberată de Președintele Raionului Cimișlia cu valabilitatea de 24 luni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 113 din 18 mai 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 29 mai 2023 fiind formată din:

Președinte:	Serghei Galușca	- director adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	Ion Eremia	- șef, direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor a MIDR
	Andrei Ermurachi	- șef, direcție implementare proiecte, Î.S. „ASD”
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate Î.S. „ASD”
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere Î.S. „ASD”
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranță rutieră Î.S. „ASD”
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere tehnică, Î.S. „ASD”
	Vasile Tocaru	- șef, direcție dezvoltare teritorială, consiliul raional Cimișlia
	Ion Delinschi	- șef, secția sistematizare circulație rutieră, direcția Poliției de Patrulare a INSP
	Mihail Armanu	- director, S.A. „Drumuri Cimișlia”
	Vasile Șveț	- S.A. „Drumuri – Cimișlia” sector Cimișlia

3. La recepție au participat în calitate de invitați:
 - a) executant Igor Galeamov – administrator, S.R.L. „Irinda Prim”
 - b) proiectant Valeriu Severin – director general, S.R.L. „Universinj”
 - c) responsabil tehnic Andrei Nagacevski – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

Lucrarea este definitivată de construcție cu rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezența neconformităților, conform Anexei nr. 3

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

Admiterea cu obiectiv a recepției

7. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Categoria tehnică - IV Lungimea - 12,94 km Benzi de încadrare - 2

Lățimea părții carosabile prin localități - 11,0 m

Lățimea părții carosabile în afara localității - 9,0 m

Lățimea acostamentelor prin localități - 2x0,35 m

Lățimea acostamentelor în afara localității - 2x1,5 m Lățimea trotuarelor - 1-1,5 m

Lungimea trotuarelor - 11 142,6 m

Sistemul rutier:

balast (prundiș) $h = 20$ cm,

piatră spartă variabil $h = 18$ cm, $h = 15$ cm, $h = 12$ cm, $h = 8$ cm.

amestec piatră spartă 70%, asfalt frezat 30%

beton asfaltic poros ŞKPG-II - 6 cm

beton asfaltic dens ŞMBG-II - 4 cm

Alte lucrări:

Borduri 30x15x100 - 319 ml

Şanțuri consolidate cu beton monolit B20 - 319 ml Podețe Ø0,6m - Ø1,2m - 24 unități

Podețe 2x2m - 1 unități Parapet metalice - 1 862 ml Borne de dirijare - 12 buc Marcajelor rutiere - 3 700 m²

Lucrări de artă:

Pod PC 4+78

Lungimea podului - 12,2 m; Schema podului - 2x6 m; Gabaritul podului - 7,5+2x1,5 m;

Pod PC 29+08

Lungimea podului - 6,5 m; Schema podului - 1x6,0 m; Gabaritul podului - 7,5+2x1,5 m;

Pod PC 62+57

Lungimea podului - 21,7 m; Schema podului - 3x7,05 m; Gabaritul podului - G-10,8 m;

Pod PC 105+13

Lungimea podului - 34,8 m; Schema podului - 3x11,36 m; Gabaritul podului - G-10,1 m;

Pod Pod PC 128+90

Lungimea podului - 18,5 m; Schema podului - 3x6,0 m; Gabaritul podului - G-10,85 m;

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 131 476 611,15 lei, inclusiv

LCM - 120 226 012, 25 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația drumului a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 29 mai 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca Galușca S.

Membri: Ion Eremia —

Andrei Ermurachi Ermurachi

Artur Ciobanu Ciobanu

Petru Triboi Triboi

Gheorghe Olaru Olaru

Dumitru Calin Calin

Vasile Tocaru Tocaru

Ion Delinschi Delinschi

Mihai Armanu Armanu

Vasile Svet Svet

invitați: Igor Galeamov Galeamov

Valeriu Severin Severin

Andrei Nagacevschi Nagacevschi

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea —

2023

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de reabilitare a drumului G122 M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26, sector km 5+140 – 18+080 în baza recomandărilor comisiei este:

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
S.R.L. „Irinđa Prim” S.R.L.

Igor Galeamov
2023

PRIMITĂ – INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Ermurachi
2023

Andrei Ermurachi

[illegible]

Președinte: Serghei Galușca Galușca

Vasile Tocaru

Membri: Ion Eremia _____

Ion Delinschi

Andrei Ermurachi

Mihai Armanu

Artur Ciobanu

Vasile Şvet

Petru Triboi

invitați: Igor Galeamov

Gheorghe Olaru

Valeriu Severin

Dumitru Calin

Andrei Nagacevschi

Andrei Nagacevschi

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 12 din 29 mai 2023

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Amenajarea teritoriului adiacent.
2.	Remedierea tasărilor trotoarelor din s. Selemet, la sectorul PC 37+00 - 39+00
3.	Colmatarea rosturilor la elementele de beton de ciment, inclusiv demontarea cofrajelor
4.	Montarea parapetelor fa Podul de la PC 83+84 (pe drumul s. Satul Nou)
5.	Reexecutarea marelui longitudinal și trecurile pentru pietoni și demontarea bornelor kilometrice vechi.
6.	Solvarea problemei evacuării apelor de la PC 74+00 - PC 77+00

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca Galușca S.Vasile Tocaru TocaruMembri: Ion Eremia —Ion Delinschi DelinschiAndrei Ermurachi ErmurachiMihai Armanu ArmanuArtur Ciobanu CiobanuVasile Șveț ȘvețPetru Triboi Triboiinvitați: Igor Galeamov GaleamovGheorghe Olaru OlaruValeriu Severin SeverinDumitru Calin CalinAndrei Nagacevski Nagacevski