

OFERTANT

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

(denumirea lucrării)				
№	Denumirea lucrarilor	Luna februarie	Luna martie	Luna aprilie
		01.02.20-29.02.20	01.03.20 -31.03.20	01.04.20-30.04.20
	Organizare de șantier			
I.	Construcția acoperisului			

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

