

Acord adițional Nr.1

La Contractul nr. 14 din 12.06.2025

Prezentul acord este semnat astăzi 29.07.2025, între [Primăria comunei Micăuți r. Strășeni](#), în persoana primarului **Vasile Dolghii**, și SRL „PROFMEȘTER” în persoana administratorului **Iurie Ciuș**, în scopul modificării Contractului **14 din 12.06.2025** (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de COP nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744892446224>, privind executarea **lucrarilor de Reconstrucție a acoperișului Casei de Cultură Micăuți și renovarea fațadei**, COD CPV: 45200000-9.

Prezentul acord se încheie ca urmare a Deciziei grupului de lucru pentru achiziții Nr. 1 din 29.07.2025

Prin prezentul acord, grupul de lucru a hotărât cu acordul ambelor părți în baza Actului de constatare de a îndeplini modificări la contractul nr. **14 din 12.06.2025** și anume:

- **majorarea valorii contractului** cu până la 15% la lucrările neprevăzute și suplimentare a **lucrarilor de Reconstrucție a acoperișului Casei de Cultură Micăuți și renovarea fațadei**, conform Devizelor de cheltuieli, în sumă de **681611,14 lei cu TVA**.

- **Prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor până la 10.09.2025.**

Suma contractului constituie 5 257 692,27 lei cu TVA

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea decătre la una din Trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

ANTREPRENOR:

BENEFICIAR:
