

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni, etapa finală

Nr.Ord	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de execuție - 20 luni																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																					
2	Rețele exterioare de canalizare (Transa 2, Faza 2)																				
3	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-1. Lucrari de constructii. Plaf.A																				
4	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-1. Lucrari tehnologice. Platforma A1																				
5	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-1. Utilaj. Platforma A																				
6	Amplasarea teritoriului. SPAU-1 (Platforma A)																				
7	Illuminarea exterioare																				
8	Dizel-generator 20 kW GEKO																				
9	Rețele electrice B/J-0,4 kB																				
10	Alimentarea cu energie electrica KI-0,4kB																				
11	Rețele exterioare de canalizare (Transa 2)																				
12	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-8. Lucrari de constructii. Plaf.C																				
13	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-8. Lucrari tehnologice. Platforma C1																				
14	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-8. Utilaj. Platforma C																				
15	Amplasarea teritoriului. SPAU-8 (Platforma C)																				
16	Illuminarea exterioare																				
17	Dizel-generator 15 kW GEKO																				
18	Rețele electrice B/J-0,4 kB																				
19	Alimentarea cu energie electrica KI-0,4kB																				
20	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-9. Lucrari de constructii. Plaf.D																				
21	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-9. Lucrari tehnologice. Platforma D1																				
22	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-9. Utilaj. Platforma D																				
23	Amplasarea teritoriului. SPAU-9 (Platforma D)																				
24	Illuminarea exterioare																				
25	Dizel-generator 9 kW GEKO																				
26	Rețele electrice B/J-0,4 kB																				
27	Alimentarea cu energie electrica KI-0,4kB																				
28	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-10. Lucrari de constructii. Plaf.E																				
29	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-10. Lucrari tehnologice. Platforma E1																				
30	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-10. Utilaj. Platforma E																				
31	Amplasarea teritoriului. SPAU-10 (Platforma E)																				
32	Illuminarea exterioare																				
33	Dizel-generator 20 kW GEKO																				
34	Rețele electrice B/J-0,4 kB																				
35	Alimentarea cu energie electrica KI-0,4kB																				
36	Lucrări de finisare: a) Instruirea personalului Beneficiarului sau Operatorului; b) Testarea și punerea în funcțiune; c) Recepția la terminarea lucrărilor; d) Dezafectarea șantierului.																				

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climatice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,
Nume: Gaița Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Foremcons” SRL L.S.