

Graficul de executare a lucrărilor

Reamenajarea stadionului "Spicul" din or. Făleşti																				
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (90 zile)																	
			zile																	
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90
1	1	Rețele de drenaj																		
2	2	Lucrări de terasament																		
3	3	Amenajarea terenurilor de sport																		
4	4	Lucrări de reparații Bloc B																		

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic