

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Lucrări de reparații curente a scărilor exterioare”

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-15 zile	15-30 zile	30-45 zile
1.	Lucrări organizatorice, de șantier			
	Primirea șantierului de construcție	-----		
	Procurarea materialelor	-----		
2.	Lucrări de reparație			
	Desfacerea pardoselilor reci	-----		
	Demontarea placajelor	-----		
	Demontarea balustradei	-----		
	Placarea pereților cu placi din ceramică	-----	-----	
	Plasarea treptelor cu placi gresie	-----	-----	
	Instalarea profilelor antialunecare si pentru fixarea mochetei	-----	-----	
	Instalarea balustradelor	-----	-----	
3.	Lucrări organizatorice de finisare			
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent		
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului		-----	
	Lucrări de evacuare a gunoiiului de construcție de pe șantier	La necesitate		
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor		-----	

Semnat: ____ *Semnătură electronică* ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **”Sandreea Great” SRL**