

CONTRACT DE ATREPRIZĂ № 3/A/5/02-18

mun. Chişinău

"11" noiembrie 2017

SC"NOUCONST" S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani, nr. 94, reprezentată de către reprezentant prim procură **DI. Oleg Morcov**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "**Antreprenor**", pe de o parte,

şi,

SC"GribexCom" S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, comuna Vatra str. Gagarin 26, reprezentată de către Directorul **SÎRBU Marin**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "**Beneficiar**", pe de altă parte,

numite în continuare "**Părţi**", au încheiat prezentul contract în următoarele condiţii:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se angajează să efectueze, la obiectul Beneficiarului, lucrări de antrepriză la obiectul beneficiarului str. Gagarin 26, comuna Vatra mun. Chişinău, (numite în continuare "lucrări"), iar Beneficiarul se obligă să recepţioneze lucrările şi să achite preţul convenit.

2. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

2.1. Termenul de executare a lucrărilor contractate este stabilit de către Antreprenor şi începe a curge de la data intrării în vigoare a prezentului contract şi transmiterii de către Beneficiar a documentaţiei tehnice de proiect (în continuare de asemenea şi „documentaţie de execuţie”) necesară executării lucrărilor, autorizaţiei de construcţie (după caz), precum şi indicării exacte a amplasamentului şi fronturilor de lucru pentru execuţia lucrărilor contractate.

2.2. Termenul de executare a lucrărilor se calculează în zile lucrătoare.

2.3. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca efect încetinirea sau stoparea lucrărilor (condiţii climaterice nefavorabile, dificultăţi tehnico-organizatorice neimputabile Antreprenorului, etc.), termenul de executare a lucrărilor se va prelungi în mod automat cu o perioadă corespunzătoare. În acest caz Antreprenorul este obligat să informeze în scris Beneficiarul privind circumstanţele care au determinat încetinirea sau stoparea lucrărilor, precum şi perioada în care acestea au avut loc.

2.4. În alte cazuri termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat cu acordul comun al Părţilor.

3. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE ACHITARE

3.1. Preţul contractului este convenit de ambele Părţi, reieşind din volumul de lucrări efectiv executate de către Antreprenor conform proiectului, în lei şi va fi reflectat în procesele verbale de primire predare a lucrărilor executate, şi în facturile fiscale, care sunt părţi integrante a contractului.

3.2. Beneficiarul va achita preţul contractului la recepţionarea lucrărilor, conform Procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor executate¹, în termen de 15 zile.

3.3. Executarea lucrărilor suplimentare, necesitatea cărora rezultă din modificările documentaţiei de execuţie (schimbarea cantităţii volumului sau componenţei lucrărilor) şi/sau din solicitările Beneficiarului în prealabil se vor coordona cu Beneficiarul şi Proiectantul, urmând a fi executate de către Antreprenor şi achitate de către Beneficiar. Modificarea preţului contractului va fi documentată printr-un acord adiţional al contractului, semnat de ambele Părţi.

¹ Proces-verbal de predare primire a lucrărilor executate – act în care se consemnează starea părţii de lucrare predate, măsurile de conservare, alte date importante referitoare la lucrarea predată.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Drepturile și obligațiile Antreprenorului:

4.1.1. Drepturile Antreprenorului:

- a. să antreneze persoane terțe în vederea asigurării executării lucrărilor asumate;
- b. să solicite și să primească prețul contractului, în termenele și în condițiile convenite;
- c. să întrerupă executarea lucrărilor în situația întârzierii efectuării oricăror plăți datorate de către Beneficiar;
- d. să rezilieze prezentul contract în condițiile convenite și cele prevăzute de lege.

4.1.2. Obligațiile Antreprenorului:

- a. să păstreze confidențialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- b. să execute cu bună-credință obligațiile asumate, în termenele și în condițiile convenite.

4.2. Drepturile și obligațiile Beneficiarului:

4.2.1. Drepturile Beneficiarului:

- a. să fie informat despre mersul lucrărilor asumate de Antreprenor;
- b. să rezilieze prezentul contract în condițiile convenite și cele prevăzute de lege.

4.2.2. Obligațiile Beneficiarului:

- a. să transmită Antreprenorului documentația de execuție necesară executării lucrărilor, autorizația de construcție (dacă este necesar), amplasamentul și fronturile de lucru pentru execuția lucrărilor contractate;
- b. să semneze Procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor executate în termen de 3 zile de la notificarea primită privind executarea lucrărilor;
- c. să efectueze achitățile timp de 3 zile de la semnarea Procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor executate;
- d. să recepționeze lucrările predate de Antreprenor și să semneze Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor² în termen de 3 zile de la înștiințarea primită la privind finisarea executării lucrărilor;
- e. să achite prețul contractului în termenele și în condițiile convenite;
- f. să suporte cheltuielile aferente de conservare și logistică a utilajelor și mecanismelor pentru întreaga perioadă în care Antreprenorul își exercită dreptul prevăzut la **pct. 4.1.1. lit. c.**;
- g. să păstreze confidențialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- h. să execute cu bună-credință obligațiile asumate, în termenele și în condițiile convenite.

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

5.1. După finisarea executării lucrărilor, Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul despre acest fapt.

5.2. Ca urmare a notificării primite Beneficiarul va fi obligat să convoace Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și în termen de 3 zile să recepționeze lucrările. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

² Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – actul prin care Beneficiarul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentații tehnice de execuție, caiete de sarcini, specificații tehnice etc.) și cu cerințele documentelor oficiale (autorizația de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, Cartea tehnică a construcției etc.), și declară că acceptă, preia construcțiile/lucrările executate și că acestea pot fi date în folosință.

5.3. Recepționării i se asimilează și situația în care Beneficiarul nu preia lucrarea în termenul prevăzut de pct. 5.2.

5.4. Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 12 luni. În acest interval de timp, Antreprenorul va remedia, după caz, toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Beneficiarului, a prepușilor săi, terțelor persoane sau unei calamități naturale.

5.5. Reclamațiile Beneficiarului referitoare la viciile ascunse sau la abaterile constatate la recepționarea lucrării urmează a fi stipulate în Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în care se stabilește de comun acord modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. În cazul încălcării de către Beneficiar a cel puțin unuia din termenele de plată prevăzute la pct. 3.2., acesta va fi obligat la plata unei penalități în mărime de 0.1 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

6.2. În cazul în care executarea lucrărilor nu poate fi continuată din cauze ce nu constituie circumstanțe de forță majoră sau din cauze ce nu pot fi imputate Antreprenorului, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului o penalitate în mărime de 0.1% din suma prețului contractual. Plata prețului datorat pentru lucrările executate, precum și repararea prejudiciului în acest caz nu se exclude.

6.3 Antreprenorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.4. În cazul încălcării de către Antreprenor termenului de executare a lucrărilor, acesta va fi obligat la plata unei penalități în mărime de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere.

6.5. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

6.6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, Părțile răspund în conform prevederilor prezentului contract și a legislației în vigoare.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Fiecare parte are dreptul la rezilierea unilaterală a Contractului, respectând un termen de preaviz de 10 zile calendaristice.

7.2. Antreprenorul va avea dreptul de a rezilia contractul în cazul încălcării de către Beneficiar cu mai mult de 30 zile a termenelor de plată prevăzuți la pct. 3.2/notificându-l în acest sens prin preaviz pe Beneficiar.

8. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A EVENTUALELOR LITIGII (CLAUZA COMPROMISORIE)

8.1. În cazul apariției unor eventuale litigii decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, Părțile vor încerca soluționarea acestora pe cale amiabilă, în caz contrar litigiului va fi soluționat de către instanțele judecătorești a Republicii Moldova competente.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre Părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul

în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice cealaltă Parte, în termen de --zile de la producerea evenimentul respectiv.

10. CLAUZE FINALE

10.1. Toate înștiințările efectuate conform prezentului contract se adresează Părților pe adresele indicate în pct. 11. Fiecare Parte contractantă este obligată să informeze cealaltă Parte despre modificarea datelor sale de contact în termen de **10 zile** de la operarea modificărilor, în caz contrar toate actele vor fi considerate recepționate la adresele indicate în prezentul contract.


10.2. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile Codului civil al Republicii Moldova care reglementează relațiile de antrepriză, precum și alte acte normative în vigoare.

10.3. Prezentul contract reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.


10.4. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru Părți și urmează prevederile contractului.

11. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SC "Nouconst" SRL
str. Petricani 94, MD-2059,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel. : (022) 78 88 00
C/d : MD68AG000000002251679079
Banca : BC "Moldova - Agroindbank" SA
Filiala nr. 10 Chișinău
Codul băncii : AGRNMD2X437
Cod fiscal : 1005600012120
Reprezentant SC "Nouconst" SRL
Oleg MORCOV



S.C. „Gribex Com” S.R.L.
mun. Chișinău str. Petricani 94, MD-2059,
Republica Moldova;
IBAN: MD74AG0000000022513106677
Banca BC „Moldova-Agroindbank” SA
Filiala nr.10 Chișinău
Codul băncii AGRNMD2X437
Cod fiscal: 1010600035336
Administrator: SÎRBU Marin



INVESTITOR (beneficiar)
S.R.L. "GRIBEX COM"

**ACT
DE RECEPȚIE**
a construcțiilor și instalațiilor aferente
finanțate din mijloace financiare proprietate privată.

Nr. 1 din 29.11.2021

Construcția cu funcții comasate (stația de deservire tehnică și reparație a autovehiculelor cu blocul administrativ), situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iuri Gagarin, nr. 26.

I.P. "Agenția Servicii Publice" 13	
Serviciul Cadastral Teritorial CHIȘINĂU 1	
ÎNREGISTRAT	
data	09.12.2021 nr. 0101/24/153658
nr. cadastral	01 dd 104 1087
Registrator	<i>[Signature]</i>



Obiectul Construcția cu funcții comasate (stația de deservire tehnică și reparație a autovehiculelor cu blocul administrativ), situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iuri Gagarin, nr. 26.

este executat în cadrul contractului nr. 3/A/I/02-18 din "11" noiembrie 2017.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 12 din 02.08.2017 emisă de Primăria or. Vatra, mun. Chișinău.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.11.2021, fiind formată din:

S.R.L. "GRIBEX COM" – presedinte, investitor .

S.R.L. "NOUCONST" – membru, antreprenor .

S.R.L. "Gluvert" – membru, proiectant .

Bazic Sergiu – membru, responsabil tehnic .

Rusu Andrei – membru, diriginte de șantier .

Sosnovteva Liubovi – membru, proiectant .

Odovenco Dorin – membru, diriginte de șantier .

2. Au mai participat la recepție

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 26.11.2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală au fost înlăturate;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 26.11.2021 până în prezent, respective pe o durată de două luni.
- 7) Valoarea obiectului este de 20 962 000, 00 lei.
- 8) Lucrările au fost complet executate din surse proprii.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Construcția cu funcții comasate (stația de deservire tehnică și reparație a autovehiculelor cu blocul administrativ), situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iuri Gagarin, nr. 26 – spre RECEPTIE FINALĂ.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: constatarea finalizării lucrărilor prin certificatul despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. 87/1-2021 din 26.11.2021.

6. Comisia de recepție comandă următoarele: Construcția cu funcții comasate (stația de deservire tehnică și reparație a autovehiculelor cu blocul administrativ), situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iuri Gagarin, nr. 26 – SE RECEPTIONEAZĂ.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 01221041087.01, adresa poștală mun. Chișinău, or. Vatra str. Iuri Gagarin, nr.26, destinația construcție cu funcții comasate, compus din următoarele construcții, lit. 3A, cu anexa caldă lit. A1 și lit. A2 și anexa rece lit. a, suprafața totală la sol 1010,3 m.p. și suprafața totală interioară 2327,7 m.p. numărul de etaje 3(nivele), conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. 87/1-2021 din 26.11.2021, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 20 anexe numerotate, cu un total de 22 file, a fost încheiat astăzi 29.11.2021 la ora 11.00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Investitor

Președinte



S.R.L. "GRIBEX COM"

Membri:

Antreprenor



S.R.L. "NOUCONST"

Proiectant



S.R.L. "Gluvert"

Responsabil tehnic



Bazic Sergiu

Diriginte de șantier



Rusu Andrei

Proiectant



Sosnovteva Liubovi

Diriginte de șantier



Odovenco Dorin

(numele, prenumele, semnătura)

Responsabil de înregistrare a actelor de recepție în baza Actului de recepție finală nr. 1 din 25.12.2021, conform HG nr. 205 din 23.05.1996.

Atenționăm: Responsabilitatea pentru siguranța corectă în teren a bunei execuții, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării și amplasării șantelor, înlocuirii acizilor și legăturii în șantier este exclusivă a poartărilor executanților lucrărilor cadastrale.

Comisia de recepție:
Comisia Vera
Data: 27.12.2021

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2023.08.01 13:12:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT FOR WORKS

Date: 10 June 2021

Dear Sir,

Ref.: **00106290/ EU4Moldova: Focal Regions**
ItB21/02214: Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage **SC NOUCONST SRL**, duly incorporated under the Laws of Moldova, Republic of (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **works for construction of dry-type pedestrian fountain, repair of road pavement and construction of parking lots in Ungheni municipality, as part of the project "Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre"** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this Contract;
 - b) Annex 1 – the General Conditions of Contract for Civil Works
 - c) Annex II – the Contractor's **Price Schedule and Priced Bill of Quantities**, dated 12/04/2021, attached hereto and the Contractor's technical bid, not attached hereto but known to and in the possession of both parties
 - d) the Technical Specifications and Drawings [as listed below], not attached hereto but known to and in the possession of both parties:
 - i. PROIECT DE EXECUTIE 02/20 – RAC Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata Independentii or. Ungheni, Designer: ART FACTORY SRL;
 - ii. PROIECT DE EXECUTIE 05/2020 – REAE Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata Independentii or. Ungheni, Designer: Electro Service Grup SRL;
 - iii. PROIECT DE EXECUTIE 204/2020 – D Reparatia imbracamintei rutiere din st. Nationala, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins intre str. Romana si str. Stefan cel Mare in or. Ungheni, Designer: SIMBO-PROIECT SRL;
 - iv. PROIECT DE EXECUTIE 205/2019 – P Amenajarea parcarilor in zona centrala a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun si str. Mihai Eminescu), Designer: SIMBO-PROIECT SRL.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

Digitally signed by Scorobogateo Vadim
Date: 2022.10.17 08:57:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DS

**SC "NOUCONST" SRL
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD-2059**

2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence work within **15 calendar days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **28 December 2021**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **17 June 2021**.
- 2.3 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **30 December, 2022**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 1,398,384.71 [one million three hundred ninety eight thousand three hundred and eighty four US dollars 71 cents]**.
- 3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4 The Contractor shall submit an invoice for advance payment in an amount of **US\$ 29,000.00 [twenty-nine thousand US dollars]** upon signature of this Contract by both parties, invoices for the work performed and materials utilized every 20-40 days and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.
- 3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

- 3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.

4. Special conditions

- 4.1 The **Performance GUARANTEE** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **US\$ 139,838.47 [10% of the total contract value] within a maximum of fifteen (15) days of the contract signature by both parties.**
- 4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.
- 4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **2.5%** of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of **10%** of the final price of the Contract.

5. Submission of invoices

- 5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.
- 5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

- 6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK: BC "Moldindconbank" S.A. fil. "Renastere" Chişinău
SWIFT: MOLDM2X312
IBAN: MD20 ML00 0000 02251 2123 039
Contractor Fiscal Code: 1005600012120

7. Modifications

- 7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

- 8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Alexandru PELIVAN, EU4MD Programme Manager, UNDP Moldova
#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova
e-mail: alexandru.pelivan@undp.org

For the Contractor:

Dorin ODOVENCO, Construction Manager
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD 2059, Moldova
GSM: (+373) 068 146 700
e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md; vadim.scorobogatco@nouconst.md

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie VIERU, EU4MD Project Officer/ Infrastructure
#104 Sciusev Street, Chisinau, Moldova
GSM: +373 799 98802
vitalie.vieru@undp.org

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.



Yours sincerely,

Andrea Cuzyova

Andrea CUZYOVA
Deputy Resident Representative
UNDP Moldova

For **SC NOUCONST SRL**

Agreed and Accepted:

Signature

Name Vadim SCOROBOGATCO

Title Administrator

Date 10.06.2011



DS

INVESTITOR: EU4MOLDOVA – regiuni cheie
BENEFICIAR: Primăria mun. Ungheni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 03 din 21.04.2022

privind "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcurilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcurilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" executată în cadrul contractului nr. ITB21/02214 din 10.06.2021 încheiat între Programul EU4Moldova – regiuni cheie finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova și UNICEF Moldova și SRL "Nouconst" pentru lucrările de construcție a havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni, lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcurilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni, amenajarea parcurilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 36, 37,38 din 07.06.2021;

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 20-21 aprilie 2022, fiind formată din:

Presedinte:

- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni

Membri :

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer cons. ant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Vlad Savin – arhitect-șef Primăria mun. Ungheni
- Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Emanoil Mocanu – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere
- Iacob Mihailov – responsabil tehnic domeniul construcții civile

3. Au mai participat la recepție:

Odovenco Dorin manager proiect
(numele, prenumele) (calitatea)

Furduca Alexei diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor conform scrisorii nr. 122/04 din 07 aprilie 2022 de la SRL "Nouconst".

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Executarea volumului de lucrări prezentat în caietul de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 3600, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 21.04.2022 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Presedinte:

- Ion Galușcă

Membri :

- Vitalie Vieru Vieru
- Eugenia Lebeda LEBEDA
- Liliana Tincu Tincu
- Vlad Savin Savin
- Anastasia Litviniuc Litviniuc
- Tatiana Pavliuc Pavliuc
- Emanoil Mocanu Mocanu
- Iacob Mihailescu Mihailescu



Invitati:

Dobrovenco Dorin
Furtună Alexei



10. Lucrarea "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcămintei rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" este :


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2022
L.Ș. 
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2022
L.Ș. 
(semnătura)




Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.



- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Siery
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni - cheie Tincu
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții civile _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.




- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni  
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni 
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni 
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere 
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții 



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[Large handwritten scribble]

- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni 
- Vitalie Vieru, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- Eugenia Lebeda, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- Liliana Tincu, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- Vlad Savin, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni 
- Anastasia Litviniuc, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- Tatiana Pavliuc, contabil - șef Primăria mun. Ungheni 
- Emanoil Mocanu, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere 
- Iacob Mihailov, responsabil tehnic domeniul construcții civile 



INVESTITOR: Programul EU4MOLDOVA: regiuni-cheie

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3-RF din 26.04.2023

Obiectul "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcămintei rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" este executat în cadrul contractului nr. ITB21/02214 din 10.06.2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 36, 37,38 din 07.06.2021, valabile 6 luni, eliberate de către Primăria municipiului Ungheni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 25-26 aprilie 2023, fiind formată din:

Președinte:

- Ion Gaiușcă, viceprimarul municipiului Ungheni

Membri :

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Gheorghe Răilean - specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Emanoil Mocanu – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere
- Iacob Mihailov – responsabil tehnic domeniul construcții civile

2. Au mai participat la recepție:

<u>Odovenco Dorin</u>	<u>manager de proiect</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)
<u>Furtune Alexei</u>	<u>disiginte de șantier</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 07.04.2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 07.04.2022 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 28 371 163,40 MDL, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Obiectul "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcămintei rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" să fie acceptat spre recepție finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
- expirarea perioadei de garanție și exploatarea fără obiecții a obiectului în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- admiterea recepției finale a obiectului "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)"

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ----, adresa poștală 3600, destinația -----, compus din următoarele construcții:

- Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din municipiul Ungheni;
- Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, pe o lungime de 1,2 km;
- Amenajarea a 4 parcări pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni;
- Amenajarea a 4 parcări în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu);

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 26.04.2023, în _____ exemplare.

Presedinte:

- Ion Galușcă _____

Membri:

- Vitalie Vieru _____

- Eugenia Lebeda _____

- Gheorghe Răilean _____

- Liliana Tincu _____

- Anastasia Litviniuc _____

- Tatiana Pavliuc _____

- Emanoil Mocanu _____

- Iacob Mihailov _____

Invitati:

- Odașenco Dorin _____

- Furtuna Alex _____

8. Lucrarea "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" este/ nu este recepționată:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITA:
INVESTITORUL:

" _____ 2023
L.S. _____
(semnătură)

Inginer infrastructură comunitară,
Programul EU4Moldova:regiuni-cheie, Vieru Vitalie _____

Lista lucrărilor pe specialități

Nr d/r	Denumire lucrări	Unitate	Cantitate	Preț unitate, MDL	Cost total, MDL	Documente justificative
1.	ItB21/02214: „Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni” (etapele 1.1 & 1.2): - Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni; - Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională pe o lungime de 1,2 km, amenajarea a 4 parcări pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni; - Amenajarea a 4 parcări în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)	contract	1	24 677 392,96	24 677 392,96	- Contract nr. <u>ITB21/02214</u> din <u>10.06.2021</u>
2.	ItB21/02214: „Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni” (etapele 1.1 & 1.2): contribuția Primăriei mun. Ungheni	contract	1	903 647,00	903 647,00	- Contract nr. <u>ITB21/02214</u> din <u>10.06.2021</u>
3.	Servicii de proiectare necesare construcției havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din or. Ungheni	contract	1	114 000,00	114 000,00	Contract nr. 49 din 22.02.2020 Factură nr. AAH6944459 din 12.06.2020 Act de predare-primire nr. AAH6944459
4.	Servicii de proiectare a lucrărilor la reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul între str. Romană și str. Ștefan cel Mare din mun. Ungheni	contract	1	209 864,00	209 864,00	Contract nr. 261 din 03.12.2020 Factură nr. IF135791 din 24.12.2020 Act predare-primire Documentație Tehnică
5.	Servicii de proiectare a lucrărilor de amenajare a parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)	contract	1	57 050,00	57 050,00	Contract nr. 33 din 22.01.2021 Factura nr. EAA004419422 din 04.02.2021 Act predare-primire Documentație Tehnică
6.	Servicii de verificare și expertiză a proiectului "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"	contract	1	29 028,00	29 028,00	Contract nr. 30 din 22.01.2021 Factura nr. EAA008308142 din 28.12.2021 Act de confirmare nr. 1 din 28.12.2021
7.	Servicii de supraveghere a lucrărilor în calitate de responsabil	contract	1	7 746,00	7 746,00	Contract nr. 129 din 09.06.2021

	tehnic Petru Frunze (Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din or. Ungheni)					Factura nr. WA1030757 din 07.09.2021 Acord privind rezoluțiunea nr. 129 din 09.06.2021
8.	Servicii de supraveghere a lucrărilor în calitate de responsabil tehnic Mocanu Emanoil (Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul între str. Romană și str. Ștefan cel Mare din mun. Ungheni; Amenajarea parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)	contract	1	217 462,87	217 462,87	Contract nr. 178 din 26.07.2021 Act de plată
9.	Servicii de supraveghere a lucrărilor în calitate de responsabil tehnic Iacob Mihailov (Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din or. Ungheni)	contract	1	70 238,00	70 238,00	Contract nr. 209 din 06.09.2021 Act de plată
10.	Servicii supraveghere de autor pentru obiectivul "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul între str. Romană și str. Ștefan cel Mare din mun. Ungheni"	contract	1	53 698,00	53 698,00	Contract nr. 123 din 07.06.2021 Factura nr. EAA008258682 din 24.12.2021 Act predare-primire Documentație Tehnică
11.	Servicii supraveghere de autor pentru obiectivul "Amenajarea parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu"	contract	1	5 604,00	5 604,00	Contract nr. 122 din 07.06.2021 Factura nr. EAA008258693 din 24.12.2021 Act predare-primire Documentație Tehnică
12.	Servicii de proiectare a rețelelor electrice exterioare pentru iluminarea teritoriului havuzului pietonal cu show de lumini și muzică din Piața Independenței din mun. Ungheni, SRL Electro	contract	1	19 660,00	19 660,00	Contract nr. 258 din 18.11.2021 Factura nr. EAA007844591 din 29.11.2021 Proces verbal nr. 127 de îndeplinire a lucrărilor
13.	Lucrările de reparație capitală la permutarea panoului de evidență de la PT30UN30 din Piața Independenței din mun. Ungheni, SRL Electro	contract	1	279 324,23	279 324,23	Contract nr. 247 din 12.11.2021 Factura nr. EAA007844783 din 29.11.2021 Proces verbal nr. 758 de îndeplinire a lucrărilor
14.	Servicii de reparație curentă a rețelelor ingineresti din Piața Independenței din mun. Ungheni, SRL InstalElectro	contract	1	86 296,73	86 296,73	Contract nr. 252 din 17.11.2021 Factura nr. EAA007844346 din 29.11.2021 Proces verbal nr. 85 de îndeplinire a lucrărilor
15.	Lucrări de reparație capitală a pilonilor de iluminare stradală de pe Piața Independenței din mun. Ungheni, SC"Lucaefărul de Seară"SRL	contract	1	118 037,1	118 037,1	Contract nr. 259 din 18.11.2021 Factura nr. EAA007986561 din 06.12.2021

						Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
16.	Servicii de instalare a Corp LED pe semafoare, SRL Va-Mark	contract	1	220 200,00	220 200,00	Contract nr. 272 din 02.12.2021 Factura nr. EAA008183535 din 20.12.2021 Act de îndeplinire a serviciilor
17.	Procurarea a 40 bănci din beton, pentru Piața Independenței	contract	1	629 000,00	629 000,00	Contract nr. 48 din 07.02.2022 Factura nr. IY4272751 din 24.02.2022
18.	Procurarea a 14 stâlpi și corpuri de iluminat H=4 m, pentru Piața Independenței, SRL "Vest- Imobiliar"	contract	1	133 700,00	133 700,00	Contract nr. 245 din 12.11.2021 Factură nr. IY3414636 din 01.12.2021
19.	Procurarea a 14 arbori (magnolii), pentru Piața Independenței	contract	1	239 250,00	239 250,00	Contract nr. 278 din 10.12.2021 Factura nr. IY3028966 din 27.12.2021
20.	Lucrări de construcție a canalului de evacuare a apei pluviale din parcarea nr. 2 de pe str. Mihai Eminescu, SRL Alexnatcons	contract	1	299 964,51	299 964,51	Contract nr. 276 din 02.12.2021 Factura nr. EAA008151071 din 17.12.2020 Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
	TOTAL				28 371 163,40 MDL	

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru** - inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova:regiuni-cheie 21/11/21
- **Eugenia Lebeda** – inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie 10/12/21
- **Liliana Tincu** - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie Tincu
- **Gheorghe Răilean** - specialist construcții Primăria mun. Ungheni Răilean
- **Anastasia Litviniuc** – specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc** – contabil - șef Primăria mun. Ungheni Pavliuc
- **Emanoil Mocanu** – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov** – responsabil tehnic domeniul construcții civile _____



Observațiile (obiecțiile) comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa
	Z


- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru** - inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova:regiuni-cheie Vieru
- **Eugenia Lebeda** – inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu** - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie Tincu
- **Gheorghe Răilean** - specialist construcții Primăria mun. Ungheni Răilean
- **Anastasia Litviniuc** – specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc** – contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu** – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov** – responsabil tehnic domeniul construcții civile _____



Constatările comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru** - inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova:regiuni-cheie Vieru
- **Eugenia Lebeda** – inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu** - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie Tincu
- **Gheorghe Răilean** - specialist construcții Primăria mun. Ungheni Răilean
- **Anastasia Litviniuc** – specialist construcții Primăria mun. Ungheni Litviniuc
- **Tatiana Pavliuc** – contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu** – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov** – responsabil tehnic domeniul construcții civile _____





ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

p. 28

Obj. ID: 555867
 nr. Inzării: 201903934
 nr. participanți: 1

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.52 privind achiziția prin Licitatie Publică Deschisă

12.

"28" martie 2019

mun. Strășeni

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitatie Publică nr. **Ocds-b3wdp1-MD-1551887446608sau21005999** din **27.03.2019**, între **Primăria municipiul Strășeni**, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament IBAN:

MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008601000042, reprezentată **prin Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC "Nouconst" SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 94 telefon: 022317638 : înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr. 1005600012120 din 14.03.2005, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 045463 seria A MMII din 15.04.2005 valabil până 14.04.2020 pentru genurile de activitate" Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Administrator Scorobogatco Vadim**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute obiectul: „ **Lucrări de reparație capitală a str. P. Rareș, Decebal, Șt. Cel Mare, T. Ciorbă mun. Strășeni**”.

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice

Permisiunea

17.04.2019

în vigoare.

2.PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8 luni** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar, inexistența disponibilității financiare;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **28 191 135-15 lei** MD, (inclusiv 4 698 522,53 TVA lei MD.) (Douăzeci și opt milioane una sută nouăzeci și una mii una sută treizeci și cinci lei 15 bani) (suma cu cifre și litere)

Pentru anul 2019 -6 400 000-00 lei

MD54TRPDAU312120B10735AB-4 050 700-00 lei

MD27TRPDAU312120B10735AC-2 349 300-00 lei

Pentru anul 2020-21791135-15 lei

- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 **Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.**
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.2 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.3 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.4 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.5 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE

BENEFICIARULUI

- 6.2 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.4 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.5 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.6 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.7 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.8 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.9 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.10 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantișă și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină forma de garanție bancară, reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți. Antreprenorul general și Beneficiar și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii.
- 6.12 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de

recepție finală în cel mult 15 zile.

- 6.13 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7 FORȚA DE MUNCĂ

- 7.2 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.2 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.3 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.
- 8.4 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.5 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.6 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa

la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.7 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.2 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.3 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.4 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.2 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.3 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.4 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.5 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.6 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.7 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.8 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.9 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.10 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.12 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.2 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.2 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.4 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.5 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.6 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.8 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.2 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.3 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.4 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți -28.03.2019
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor- 30.01.2021


14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: **SC „NOUCONST” SRL**
Mun. Chișinău, str. Petricani, 94
Telefon: 022278-88-00, 78-88-00
Cod fiscal: 1005600012120
Banca: BC „Moldova- Agroindbank”
SA, filiala nr. 10 Chișinău
Cod: AGRNMDD2X

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **Primăria mun Strășeni**
Min. Strășeni, str. M. Eminescu, 32
Telefon: 02372-23-43, 2-29-89
Cod fiscal: 1008601000042
Banca: Trezoreria Regiunală Centru
a Ministerului Finanțelor, mun. Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD54TRPDAU312120B10735AB
MD27TRPDAU312120B10735AC





ANTREPRENOR GENERAL

[Handwritten signature]
L.Ș.

15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR



[Handwritten signature]
L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACT ADIȚIONAL nr. 57

la contractul nr. 52 din 28.03.2019, nr. trezorerial: 2019-0000000626

Încheiat la data de: 04.08.2021, în mun. Strășeni

Prezentul acord adițional la contractul nr. 52 din 28.03.2019 este încheiat potrivit Deciziei grupului de lucru a Primăriei mun. Strășeni nr. 5 din 04.08.2021, conform art. 76, alin. (7), pct. 1), lit. a;b;c din Legea nr. 131/2015, privitor la:

- achiziționarea lucrărilor suplimentare neincluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia, ca urmare a actualizării proiectului tehnic de execuție a lucrărilor;

-prelungirea termenului de valabilitate al contractului în legătură cu insuficiența bugetară în anul curent.

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată prin **Primar Dna Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și

SC "NOUCONST" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 94; telefon: 022788800; înregistrat de Stat cu nr. 1005600012120, reprezentată prin **administrator Scorobogatco Vadim**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte, în privința modificării contractului nr. 52 din 28.03.2019, nr. trezorerial: 2019-0000000626 (numit în continuare Contract).

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele prevederi:

1. Se modifică pct. 3.1 din contract după cum urmează:

- 1.1. Se majorează, conform devizului local al lucrărilor incluse, valoarea totală a contractului cu 3 497 317,14 MDL (trei milioane patru sute nouăzeci și șapte mii trei sute șaptesprezece lei 14 bani) - ce reprezintă 12,41 % din valoarea inițială a contractului (28 191 135,15 MDL)
- 1.2. Se exclud lucrări, conform devizului local al lucrărilor excluse, în valoare de 1 447 601,68 MDL (un milion patru sute patruzeci și șapte mii șase sute unu lei 68 bani);
- 1.3. Ca urmare a modificărilor operate în volumele de lucrări, precum și a modificării cotei de contribuție a asigurărilor sociale de stat, de la 22,5% în an. 2019 - la 24% în an. 2021, diferența fiind de

+14 622,08 MDL (pasprezece mii șase sute douăzeci și doi lei 08 bani), valoarea totală a lucrărilor, conform devizului local actualizat la str. Ștefan cel Mare din mun Strășeni, va constitui 11 443 090,02 MDL (unsprezece milioane patru sute patruzeci și trei mii nouăzeci lei 02 bani);

- 1.4. Valoarea totală a contractului se modifică și va constitui 30 255 472,69 MDL (treizeci mln. două sute cincizeci și cinci mii patru sute șaptezeci și doi lei 69 bani);
2. Se modifică pct. 13.6 din contract: se prelungește termenul de valabilitate al contractului - pîna la 31 mai 2022;
3. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte contractantă, celelalte prevederi nemodificate rămîn în vigoare;
4. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

ANTREPRENOR GENERAL

**Administrator
Scorobogatco Vadim**



BENEFICIAR

**Primar
CASIAN Valentina**



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 04 din 12.04.2022

privind lucrarea Reparația capitală a străzii Ștefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00) executată la obiectul "Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rares, Decebal, Ștefan cel Mare, T. Ciorbă din mun. Strășeni", în cadrul contractului nr. 52 din 28.03.2019 încheiat între Primăria mun. Strășeni și SC "Nouconst., SRL pentru lucrările de reparație capitală a străzilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 015 din 19.03.2021 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 12.00-12.30, fiind formată din:

Președintele comisiei : **Valentina CASIAN** - primarul municipiului Strășeni

Membrii comisiei : **Luiza NICOLAESCU** - arhitect - șef mun. Strășeni

Gheorghe GUȚAN - manager șef al ÎM "Gospodăria Comunală Strășeni"

Andrei RUSNAC - responsabil tehnic

Igor JEREGHI - consilier orășenesc

3. Au mai participat: **Andrei BURAGA** – inginer șef proiect SRL "Astral – Proiect"
Vladimir COROBCĂ – diriginte de șantier SC „Nouconst” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepționarea la terminarea lucrărilor de reparație capitală a sectorului 2 de strada Ștefan cel Mare din or. Strășeni (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate**
- **obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se acceptă recepția la terminarea lucrărilor a obiectului cu obiectiile specificate în anexe

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Reparația capitală a străzii Ștefan cel Mare din municipiul Strășeni, (PC 10+00.00 - PC 13+50.00), constă în lucrările de reparație capitală a străzii: lungimea de 350 m.l., suprafața totală de drum –7878 m.p., lățimea părții carosabile -9,0 m, cu structura rutieră din beton asfaltic, trotuar pavat cu suprafața de 3944 m.p., parcări cu suprafața de 1005 m.p..

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.04.2022 la ora 12.30 în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei : Valentina CASIAN

Specialiști:

Membrii comisiei: Luiza NICOLAESCU

Gheorghe GUȚAN

Andrei RUSNAC

Igor JEREGHI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

10. Lucrarea ” Reparatia capitală a străzii Ștefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SC "Nouconst" SRL
"12" aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria mun. Strășeni
"12" aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii Stefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)**”

Executant


SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Andrei Rusnac



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii Stefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)**”

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Andrei Rusnac



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea ” **Reparatia capitală a străzii Ștefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7
km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)**”

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Andrei Rusnac



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 12.04.2022**

privind lucrarea Reparația capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1) executată la obiectul "Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rares, Decebal, Ștefan cel Mare, T. Ciorbă din mun. Strășeni", în cadrul contractului nr. 52 din 28.03.2019 încheiat între Primăria mun. Strășeni și SC "Nouconst., SRL pentru lucrările de reparație capitală a străzilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 056 din 06.09.2019 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11.00-11.30, fiind formată din:

Președintele comisiei : Valentina CASIAN - primarul municipiului Strășeni

Membrii comisiei : Luiza NICOLAESCU - arhitect - șef mun. Strășeni

Gheorghe GUȚAN - manager șef al ÎM "Gospodăria Comunală Strășeni"

Petru MORARI - responsabil tehnic

Igor JEREGHI - consilier orășenesc

3. Au mai participat: Mărcel MUNTEANU – inginer șef proiect SRL "Astral – Proiect"
Dorin ODOVENCO – diriginte de șantier SC,,Nouconst" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepționarea la terminarea lucrărilor de reparație capitală a unui sectorul 1 de drum din strada Decebal din or. Strășeni

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate

- obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se acceptă recepția la terminarea lucrărilor a obiectului cu obiectiile specificate în anexe

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Reparația capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1), constă în lucrările de reparație capitală a străzii: lungimea de 1087 m.l., suprafața totală de drum - 6617m.p., lățimea părții carosabile – 4.5 m , cu structura rutieră din beton

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.04.2022 la ora 11.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: **Valentina CASIAN**

Specialiști:

Membrii comisiei: **Luiza NICOLAESCU**

Gheorghe GUȚAN

Petru MORARI

Igor JEREGHI



10. Lucrarea ” Reparatia capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1) ” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SC ”Nouconst” SRL
"12" aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria mun. Strășeni
"12" aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1)**”

2

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Petru Morari



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1)**”

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Petru Morari



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1)**”



Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Petru Morari



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 03 din 12.04.2022

privind lucrarea Reparația capitală a străzii P. Rares din municipiul Strășeni, (etapa 1) executată la obiectul "Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rares, Decebal, Stefan cel Mare, T. Ciorbă din mun. Strășeni", în cadrul contractului nr. 52 din 28.03.2019 încheiat între Primăria mun. Strășeni și SC "Nouconst., SRL pentru lucrările de reparație capitală a străzilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 023 din 13.05.2019 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11.30-12.00, fiind formată din:

Președintele comisiei : **Valentina CASIAN** - primarul municipiului Strășeni

Membrii comisiei : **Luiza NICOLAESCU** - arhitect - șef mun. Strășeni

Gheorghe GUȚAN - manager șef al ÎM "Gospodăria Comunală Strășeni"

Petru MORARI - responsabil tehnic

Igor JEREGHI - consilier orașenesc

3. Au mai participat: **Marcel MUNTEANU** – inginer șef proiect SRL "Astral – Proiect"
Dorin ODOVENCO – diriginte de șantier SC,,Nouconst" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepționarea la terminarea lucrărilor de reparație capitală a sectorului de drum din strada P. Rares din or. Strășeni (etapa 1- sectorul str. M. Eminescu -bd. Păcii)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate

- obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se acceptă recepția la terminarea lucrărilor a obiectului cu obiectiile specificate în anexe

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Reparația capitală a străzii P. Rares din municipiul Strășeni, (etapa 1), constă în lucrările de reparație capitală a străzii: **lungimea de 710 m.l., suprafața totală de drum – 8006 m.p., lățimea părții carosabile-7,0m, cu structura rutieră din beton asfaltic, trotuar pavat cu suprafața de 1032 m2 cu lățimea de 1.5m.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.04.2022 la ora 11.30 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei : **Valentina CASIAN**

Specialiști:

Membrii comisiei: **Luiza NICOLAESCU**

Gheorghe GUȚAN

Petru MORARI

Igor JEREGHI



(Signature)

(Signature)



(Signature)

(Signature)

10. Lucrarea ” Reparația capitală a străzii P. Rares din municipiul Strășeni, (etapa1) ” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SC "Nouconst" SRL
"12" aprilie 2022



L.Ș. *(semnătura)*

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria mun. Strășeni
"12" aprilie 2022



L.Ș. *(semnătura)*

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii P. Rares din municipiul Strășeni, (etapa 1)**”

2

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Petru Morari



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea **”Reparația capitală a unui sector de drum din strada P. Rares
din mun. Strășeni, etapa 1”**

(Handwritten mark resembling a stylized 'Z' or '2')

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Petru Morari

(Three blue circular official stamps and three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the roles listed on the left.)

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea **”Reparatia capitală a unui sector de drum din strada P. Rares
din mun. Strășeni, etapa 1”**



Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Petru Morari





Republica Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”

CONTRACTORUL:



S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16,

**Contractul LRIP/W6/02: “G105: R3 - Costești -
Țipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)”**

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Noiembrie 05, 2020

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W6/02

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Formularul de Depunere a Ofertei Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

MC

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 05 noiembrie 2020, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucurei, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **SC „Nouconst” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 16, în cadrul Contractului LRIP/W6/02: „G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricărui defecte ale acestora, Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.

- (a) Scrisoarea de Acceptare;
- (b) Formularul de depunere a Ofertei;
- (c) Amendamentele Nr. 1 și 2 la Documentele de Licitatie;
- (d) Condiții Speciale ale Contractului (CSC);
- (e) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe;
- (f) Specificații Tehnice;
- (g) Desene;
- (h) Lista de cantități;
- (i) Planul de management de mediu și social (PMMS);
- (j) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
- (k) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.

3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnat de: **Veaceslav POTOP**,
Director General Interimar

Semnat de: **Vadim SCOROBOGATCO**,
Director Companie

Pentru și în numele Angajatorului

Pentru și în numele Contractorului

Adresa: str. Bucurei 12A, mun. Chisinau,
MD 2004, Republica Moldova

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chisinau,
MD 2068, Republica Moldova

Data: 05. 11. 2020

Data: 05. 11. 2020



Î.S. "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. "STATE ROAD ADMINISTRATION"

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

02.11.2020 nr. 05-11/5835

Către: SC „Nouconst” SRL
Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.

Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W6/02

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 15 mai 2020, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 16, în cadrul Contractului: LRIP/W6/02: „G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)” în valoarea totală de **94,947,821.00 MDL** (*nouazeci și patru milioane nouă sute patruzeci și șapte mii opt sute douăzeci și unu lei, 00 bani*) inclusiv sumele provizionate (cheltuielile neprevăzute și alte sume provizorii), este prin prezenta acceptată de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție în sumă de 5% din prețul Contractului, minus orice sume provizionate (4.319.590,19 MDL), în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitație, emisă de către o bancă acceptabilă pentru Angajator.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitație, candidatura lui Brian Samuel BARR, Marea Britanie, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată:

Numele și funcția semnatarului: **Veaceslav POTOP**, Director General Interimar

Numele Agenției: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Anexă: Acordul Contractual 1 filă.

Data: 15.05.2020

Nr. LNC: Contractul 2: LRIP/W6/02:

G105: R3 - Costești - Tipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)

Invitația de Participare la Licitația nr.: LRIP/W6/01-04,

Către: **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

- (a) Am examinat Documentația de Licitație și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8) _____;
- (b) Întrunim cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licitație, următoarele Lucrări:
“G105: R3 - Costești - Tipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)”
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este:
În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei: **(94 947 821,00 nouăzeci și patru milioane nouă sute patruzeci și șapte mii opt sute douăzeci și unu lei, 00 bani)**
În cazul mai multor loturi, prețul total al fiecărui lot **nu este aplicabil**
În cazul mai multor loturi, prețul total al tuturor loturilor (suma loturilor) **nu este aplicabil**
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- i) Discounturile oferite sunt: nu sunt
- ii) Metoda exacta de calcul pentru stabilirea prețului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: nu este aplicabil
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de **120 (una sută douăzeci) zile calendaristice** de la data limită de depunere a ofertelor conform Documentației de Licitație, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de dvs. oricând până la expirarea acestei perioade;
- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licitație.


SC „Nouconst” SRL, mun. Chișinău, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-788800
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. fil. 10 Chisinau
SWIFT: AGRNMD2X, IBAN lei: MD68AG000000002251679079

- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2 (e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii, sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări temporare sau descalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondială, sau al unei descalificări impuse de Grupului Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de discalificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;
- (k) Nu suntem o entitate deținută de Guvern;
- (l) Am achitat sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: **NU**
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostrum.

Numele ofertantului: **S.C. Nouconst S.R.L.**

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele Ofertantului: **Vadim Scorobogatco**


Funcția persoanei care semnează oferta: **administrator;**


Semnătura persoanei numite mai sus: 


Data semnării: 14.05.2020















PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 35 din 7 octombrie 2022

Privind „Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16, drumul G105, R3-Costești-Țipala-G106, km 8+450 – km 17+350”, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W6/02 din 05.11.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, (beneficiar) și SC “Nouconst” SRL, (antreprenor).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 17.12.2020 eliberată de Consiliul Raional Ialoveni cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 175 din 04.10.2022 și-a desfășurat activitatea astăzi 7 octombrie 2022 fiind formată din:

- a) Președinte: Iulian Mornealo - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b) membri:
 - Sergiu Galușca - director adjunct, Î.S. „ASD”
 - Mircea Dobîndă - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD”
 - Petru Triboi - șef dir. siguranță și întreținerea constr. rutiere, Î.S. „ASD”
 - Roman Gavriluța - șef serviciul management ingineresc, Î.S. „ASD”
 - Victor Serdiuc - șef serviciul poduri, Î.S. “ASD”
 - Ion Eremia - șef adjunct direcția infrastructură de transport, MIDR
 - Nichita Purici - consultant serviciul management ingineresc, Î.S.”ASD”
 - Ion Meșină - șef secție construcții gospodărie comunală și drumuri a Consiliul Raional Ialoveni
 - Sergiu Sarivan - ofițer sistematizarea circulației rutiere al IGP

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- Gheorghe Duplava - șef S.A. “Drumuri-Ialoveni”
- Alexandru Luța - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor, “TECNIC”
- Ștefan Racu - manager de proiect, SC “Nouconst” SRL
- Dumitru Vilicinski - reprezentantul proiectantului „Obermeyer”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a înainta spre recepție lucrările executate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

corespunderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrărilor

7¹. Îmbunătățirea coridorului 16, G105, R3-Costești-Țipala-G106, km 8+450 – km 17+350 are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 8,9 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m.

Construcția sistemului rutier:

Reabilitare:

- strat de uzură din beton asfaltic – 4 cm;
- strat de bază din beton asfaltic – 6 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 11 – 13 cm;
- strat de egalizare din piatră spartă – variabil.

Construcție nouă, supralărgiri:

- strat de uzură din beton asfaltic – 4 cm;
- strat de baza din beton asfaltic – 6 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 11 – 13 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 13 – 15 cm;
- strat inferior de fundație din balast – 20 cm.

Pod km 10+830: Lungimea suprastructurii L – 12 m, lățimea B – 10,4 m.

Podete tubulare: Ø 0,8m – 3 buc; Ø 1m – 3 buc; Ø 1,4m – 2 buc; Ø 1,6m – 1 buc;

Podete dreptunghiulare: 2,5m x 2m – 1 buc; 2m x 2m – 1;

Securitatea circulației rutiere: Indicatoare rutiere 387 buc, parapet de protecție – 894 m.l., marcaje rutiere – 4 795 m. p.

Construcția trotuarelor: L – 5 650m; B – 1,5m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 7 octombrie 2022 la 11:40 în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

SE ADMITE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRII, ÎN
CONDIȚIILE HG 285, P. 26 și HG 360/1996, AN. 3, P. 5.

08.10.2022

[Semnătură]
(semnătură)

F. LOZAN
(numele, prenumele, funcția)

Președinte  Iulian Mornealo

membri:  Sergiu Galușca

 Mircea Dobîndă

 Petru Triboi

 Roman Gavriluța

 Victor Serdiuc

 Ion Eremia

 Nichita Purici

 Ion Meșină

 Sergiu Sarivan

invitați:  Gheorghe Duplava

 Alexandru Luța

 Ștefan Racu

 Dumitru Vilicinski



10. Lucrarea “Îmbunătățirea coridorului 16, G105, R3-Costești-Țipala-G106, km 8+450 – km 17+350”, este recepționată.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
SRL „Nouconst”
 2022
Ștefan Racu



PRIMITĂ - INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
 2022
Petru Triboi



Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)

Președinte *[Signature]* Iulian Mornealo

membri: *[Signature]* Sergiu Galușca

[Signature] Mircea Dobîndă

[Signature] Petru Triboi

[Signature] Roman Gavriluța

[Signature] Victor Serdiuc

[Signature] Ion Eremia

[Signature] Nichita Purici

[Signature] Ion Meșină

[Signature] Sergiu Sarivan

invitați:

[Signature] Gheorghe Duplava

[Signature] Alexandru Luța

[Signature] Ștefan Racu

[Signature] Dumitru Vilicinski






Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	
1.	Finalizarea stabiilor de așteptare
2.	Remedierea tasărilor la km 8+500
3.	De asigurat accesul persoanelor cu dizabilități la trotuare
4.	De calmabat rosturile la borduri și reparația bordurilor cu mortar special
5.	De reprofilaț taluzele după caz pe toată lungimea
6.	De restabilit consolidarea cu iarbă
7.	De pulăturat eroziunile la podete (12+623) după necesitate
8.	Consolidarea taluzurilor la podete după necesitate
9.	Podet km 12+165, de asigurat scurgerea apelor în camera de cadere
10.	hidroplăzarea și vopsirea elementelor la infrastructură și suprastructură de completat, pod km 10+830.
11.	De refăcut rosturile dintre dalele platformare la perșul din beton, pod km 10+830.
12.	De revăzut soluția parapet de protecție pod km 10+830.

Președinte  Iulian Mornealo

membri:  Sergiu Galușca

 Mircea Dobîndă

 Petru Triboi

 Roman Gavriluța

 Victor Serdiuc

 Ion Eremia

 Nichita Purici

 Ion Meșină

 Sergiu Sarivan

invitați:  Gheorghe Duplava

 Alexandru Luța

 Ștefan Racu

 Dumitru Vilicinski







Republica Moldova

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”

CONTRACTORUL:



S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13,

**Contractul 4: LRIP/W4/04: “Drumul L431 Păruceni -
Seliște -Vînători, km 0+000 - km 4+200” și “Drumul de
acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600”**

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Iulie 19, 2019

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W4/04

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Oferta Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

etc

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi ___ iulie 2019, între **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucureiei, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **SC „NOUCONST” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 4: LRIP/W4/04: „Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vinători, km 0+000 - km 4+200” și „Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Scrisoarea de Acceptare,
 - (b) Oferta Contractorului,
 - (c) Condiții Speciale ale Contractului (CSC),
 - (d) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe,
 - (e) Specificații Tehnice,
 - (f) Desene,
 - (g) Lista de cantități,
 - (h) Planul de management de mediu și social (PMMS),
 - (i) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
 - (j) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.
3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnat de: **Gheorghe CURMEI,**
Director General

Pentru și în numele Angajatorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Momcilo Galian*

Adresa: str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău, MD
2004, Republica Moldova

Semnat de: **Vadim SCOROBOGATCO,**
Administrator

Pentru și în numele Contractorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Odovenco Dorin*

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chișinău, MD
2059, Republica Moldova



Î.S."ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chisinau, str. Bucurici 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

05.06.2019 nr. 05-11/1633

Către: SC „NOUCONST” SRL
Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.
Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W4/04

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 15 martie 2019, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 4: LRIP/W4/04: „Drumul L431 Pâruceni - Seliște - Vinători, km 0+000 - km 4+200” și „Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600” în valoarea totală de 73 073 399,95 MDL (șaptezeci și trei milioane șaptezeci și trei mii trei sute nouăzeci și nouă lei, nouăzeci și cinci bani), este prin prezenta acceptată de către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitatie.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.
3. Confirmarea că personalul esențial propus pentru Contractul LRIP/W4/04 urmează a fi înlocuit cu unul nou (total diferit de cel propus pentru Contractele LRIP/W3/02 și LRIP/W4/03) și va corespunde criteriilor de calificare din tabelul „Personal Esențial” Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare. În acest sens, CV-urile și detaliile despre personalul esențial împreună cu calificările academice și experiența profesională, conform Formulelor relevante din Secțiunea IV – Formulare de Ofertare, urmează a fi prezentate Angajatorului spre aprobare, înainte de semnarea Contractului.
4. Confirmarea că veți întreprinde toate măsurile necesare pentru a vă asigura că progresul lucrărilor din cadrul Contractelor LRIP/W4/03 și LRIP/W4/04 nu va fi afectat într-un mod negativ, dat fiind faptul că echipamentul propus de către dumneavoastră pentru Contractele menționate este același ca și pentru Contractul LRIP/W3/02, care a fost deja semnat cu SC „NOUCONST” SRL. În acest sens, veți asigura disponibilitatea pe șantier a echipamentului solicitat în conformitate cu documentele de licitație, Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare, paragraful 3.6 [Echipament].

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitatie, candidatura lui Samuel BARR, Marea Britanie, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată: _____

Numele și funcția semnatarului: Gheorghe CURMEI, Director General

Numele Agenției: Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

Anexă: Acordul Contractual

Data: 15.03.2019

Nr. LNC: LRIP/W4/01-04 "Drumul L431 Păruceni – Seliste – Vinători km 0+000 – 4+200 și Drum de acces R25 – sat. Seliste, km 0+000 – 3+600"

Invitația de Participare la Licitarea nr.: LRIP/W4/01-04,

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

- (a) Am examinat Documentația de Licitare și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8) _____;
- (b) Întunim cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licitare, următoarele Lucrări: "Drumul L431 Păruceni – Seliste – Vinători km 0+000 – 4+200 și Drum de acces R25 – sat. Seliste, km 0+000 – 3+600"
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este:
În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei: (73 073 269,12 șaptezeci și trei milioane șaptezeci și trei mii două sute șazeci și nouă lei și 12 bani)
În cazul mai multor loturi, prețul total al fiecărui lot *nu este aplicabil*
În cazul mai multor loturi, prețul total al tuturor loturilor (suma loturilor) *nu este aplicabil*
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- i) Discounturile oferite sunt: nu sunt
- ii) Metoda exacta de calcul pentru stabilirea prețului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: nu este aplicabil
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de 120 (una sută douăzeci) zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor conform Documentației de Licitare, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de dvs. oricând pînă la expirarea acestei perioade;

- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licitare.
- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2 (e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii, sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări temporare sau descalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondială, sau al unei descalificări impuse de Grupului Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de descalificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;
- (k) Nu suntem o entitate deținută de Guvern;
- (l) Am achitat sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: NU
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, pînă la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostrum.

Numele ofertantului: S.C. Nouconst S.R.L.

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele Ofertantului: **Vadim Scorobogateo**

Funcția persoanei care semnează oferta: **administrator;**

Semnătura persoanei numite mai sus: _____

Data semnării: 15.03.2019



Republica Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



**Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”**

CONTRACTORUL:



S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13,

Contractul 3: LRIP/W4/03: "Drumul L390 Pîrlița- Nisporeni, km 23+400 – km 32+942"

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Iulie 12 2019

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W4/03

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Oferta Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

N.A.

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 12 iulie 2019, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucureiei, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **SC „NOUCONST” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCĂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 3: LRIP/W4/03: „Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni, km 23+400 – km 32+942”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Scrisoarea de Acceptare,
 - (b) Oferta Contractorului,
 - (c) Condiții Speciale ale Contractului (CSC),
 - (d) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe,
 - (e) Specificații Tehnice,
 - (f) Desene,
 - (g) Lista de cantități,
 - (h) Planul de management de mediu și social (PMMS),
 - (i) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
 - (j) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.
3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

N.A.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnat de: **Gheorghe CURMEI,**
Director General

Pentru și în numele Angajatorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Morneals*

Adresa: str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău, MD
2004, Republica Moldova



Semnat de: **Vadim SCOROBOGATCO,**
Administrator

Pentru și în numele Contractorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Adarheo Dorin*

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chișinău, MD
2059, Republica Moldova



N.A.



Î.S. "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. "STATE ROAD ADMINISTRATION"

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chisinau, str. Bucureiei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

05.06.2019 nr. 05-11/1632

Către: SC „NOUCONST” SRL
Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.

Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W4/03

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 15 martie 2019, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 3: LRIP/W4/03: „Drumul L390 Pîrlîța-Nisporeni, km 23+400 – km 32+942” în valoarea totală de **70 974 287,83 MDL (șaptezeci milioane nouă sute șaptezeci și patru mii două sute optzeci și șapte lei, optzeci și trei bani)**, este prin prezenta acceptată de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitație.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.
3. Confirmarea că personalul esențial propus pentru Contractul LRIP/W4/03 urmează a fi înlocuit cu unul nou (total diferit de cel propus pentru Contractele LRIP/W3/02 și LRIP/W4/04) și va corespunde criteriilor de calificare din tabelul „Personal Esențial” Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare. În acest sens, CV-urile și detaliile despre personalul esențial împreună cu calificările academice și experiența profesională, conform Formularelor relevante din Secțiunea IV – Formulare de Ofertare, urmează a fi prezentate Angajatorului spre aprobare, înainte de semnarea Contractului.
4. Confirmarea că veți întreprinde toate măsurile necesare pentru a vă asigura că progresul lucrărilor din cadrul Contractelor LRIP/W4/03 și LRIP/W4/04 nu va fi afectat într-un mod negativ, dat fiind faptul că echipamentul propus de către dumneavoastră pentru Contractele menționate este același ca și pentru Contractul LRIP/W3/02, care a fost deja semnat cu SC „NOUCONST” SRL. În acest sens, veți asigura disponibilitatea pe șantier a echipamentului solicitat în conformitate cu documentele de licitație, Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare, paragraful 3.6 [Echipament].

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitație, candidatura lui Samuel BARR, Marea Britanie, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată: _____

Numele și funcția semnatarului: **Gheorghe CURMEL**, Director General

Numele Agenției: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Anexă: Acordul Contractual

N.A.

Data: 15.03.2019

Nr. LNC: LRIP/W4/01-03 "Drum L390 Pîrlita – Nisporeni km 23+400 – km 32+942"

Invitația de Participare la Licitația nr.: LRIP/W4/01-4,

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

- (a) Am examinat Documentația de Licitație și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8) _____;
- (b) Întrunim cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licitație, următoarele Lucrări:
"Drumul L390 Pîrlita – Nisporeni. km 23+400 – km 32+942";
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este:
În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei: **(70 974 287,83 șaptezeci milioane nouă sute șaptezeci și patru mii două sute optzeci și șapte lei și 83 bani)**
În cazul mai multor loturi, prețul total al fiecărui lot **nu este aplicabil**
În cazul mai multor loturi, prețul total al tuturor loturilor (suma loturilor) **nu este aplicabil**
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- i) Discounturile oferite sunt: nu sunt
- ii) Metoda exacta de calcul pentru stabilirea prețului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: nu este aplicabil
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de **120 (una sută douăzeci) zile calendaristice** de la data limită de depunere a ofertelor conform Documentației de Licitație, și rămîne obligatorie pentru noi, putînd fi acceptată de dvs. oricînd pînă la expirarea acestei perioade;
- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licitație.

SC „Nouconst” SRL, mun. Chișinău, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-788800
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. fil. 10 Chisinau
SWIFT: AGRNMD2X, IBAN lei: MD68AG000000002251679079

N.A.







- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2 (e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii, sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări temporare sau descalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondială, sau al unei descalificări impuse de Grupului Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de descalificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;
- (k) Nu suntem o entitate deținută de Guvern;
- (l) Am achitat sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: NU
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostrum.

Numele ofertantului: S.C. Nouconst S.R.L.

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele Ofertantului: **Vadim Scorobogato**

Funcția persoanei care semnează oferta: **administrator;**

Semnătura persoanei numite mai sus: _____

Data semnării: 15.03.2019



M.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 71 din 28 decembrie 2020

Privind „*Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 "Drumul L390 Pirlita-Nisporeni, km 23+400 - km 32+942"*, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W4/03 din 12.07.2019, încheiate între *Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor*” beneficiar și *Nouconst S.R.L., (Moldova), antreprenor.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 24.07.2019 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni.
2. Comisia de recepție desemnată de *Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”* prin ordinul nr. 285 din 12 decembrie 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 22 decembrie 2020

- a) Președinte: I. Mornealo - director adjunct, *Î.S. „ASD”*
- b) membri
- | | |
|--------------|--|
| Iu. Pașa | - director adjunct, <i>Î.S. „ASD”</i> |
| R. Rogovei | - șef direcție infrastructura de transport, MEI |
| P. Triboi | - șef direcție întreținere drumuri și poduri, <i>Î.S. „ASD”</i> |
| A. Rogai | - șef secție management ingineresc |
| V. Ivanov | - auditor intern al aparatului Președintelui Raionului Nisporeni |
| S. Marian | - ofițer sistematizarea circulației rutiere al SST și AR al IP Nisporeni |
| S. Caunov | - director, S.A. „Drumuri – Ialoveni” |
| T. Vasilache | - șef, S.A. „Drumuri – Ialoveni” district Nisporeni |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- | | |
|-----------------|---|
| A. Ursu | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor
”Tecnic Hill Sweroad ” |
| V. Scorobogatco | - executant, ”Nouconst S.R.L.” |
| A. Efros | - proiectant S.R.L. ”Universinij” |
| A. Rogut | - responsabil tehnic, ” Tecnic Hill Sweroad” |

4. Comisia de recepție a constatat că:

Lucrările au fost executate conform proiectului și documentației tehnice.

- a) Lucrările de construcție au fost executate de către *”Nouconst S.R.L.”*
- b) Documentația de proiect a fost elaborată de către *”Universinij S.R.L.”*
- c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor – **iulie 2019**, sfârșitul lucrărilor – **decembrie 2020**.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- c) Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- d) Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

1. 6. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- c) Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- d) Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

6. Reabilitarea drumului L 390 Pârlița - Nisporeni km 23+400 - km 32+942, are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 9.542 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (0,5m piatră spartă + 1,0m consolidare cu iarbă);

Construcția sistemului rutier:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II, $h = 40 \text{ mm}; 60773 \text{ m}^2$
- strat de binder din beton asfaltic poros SKPg-II $h = 60 \text{ mm}; 60773 \text{ m}^2$
- reciclat la rece tip A = 80 mm; 44906 m^2
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 240 \text{ mm}; 12370 \text{ m}^2$
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 290 \text{ mm}; 3524 \text{ m}^2$
- strat inferior de fundație din balast $h = 150 \text{ mm}; 2490 \text{ m}^3$

Podete acces laterale – Ø 800 mm – km 27+726; km 27+952; km 28+864; km 29+085; km 29+572; km 29+896; km 30+562.

Podete tubulare: km 27+885 – Ø1,50 m; km 29+618 Ø1,20m; km 29+756 Ø1,20m; km 30+405 Ø1,00m; km 30+980 Ø1,00m; km 31+561 Ø1,00m; km 31+869 Ø1,00m; km 32+048 Ø1,00m.

Rigole: 1152 ml.

Pavilioane de așteptare pentru pasageri – 1 buc.

Securitatea circulației rutiere: Indicatoare rutiere 177 buc, stilpi de dirijare 592 buc, parapet de protecție – 530 m.l.,

Marcaje rutiere – 3250 m. p.

Construcția trotuarelor: 6942 m.p.

7. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită parțial/complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele: Prezența la terminarea a lucrărilor.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 22 decembrie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte I. Mornealo

membri: Iu. Pașa

R. Rogovei

P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați:

A. Ursu

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut



10. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea lucrărilor
cu îndeplinirea prevederilor Anexelor nr. 2 și 3.

Z

2021
2020



Caraciu Alexandru, AST
(numele, prenumele, funcția)

11. Lucrarea privind lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 "Drumul L390 Pirlita-Nisporeni, km 23+400 - km 32+942", în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică _____.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
„Noucomst S.R.L.”


V. Scorobogatco
2020

PRIMITĂ - INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

I. Mornealo
2020



Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<p><i>Nu este.</i></p> 

Președinte *[Signature]* I. Mornealo
 membri: *[Signature]* Iu. Pașa
[Signature] R. Rogovei
[Signature] P. Triboi
[Signature] A. Rogai
[Signature] V. Ivanov
[Signature] S. Marian
[Signature] S. Caunov
[Signature] T. Vasilache

invitați: *[Signature]* A. Ursu
[Signature] V. Scorobogaticu
[Signature] A. Efros
[Signature] A. Rogut



Situația lucrărilor care nu au fost executate

Descriere articol	U.M.	PU	Cantitate	Valoare (Euro)
1) Lucrări de înălțare taluză				
2) Bigala de evacuare a apelor partea dreapta la km 32+900 - km 32+942				

Președinte _____ *I. Mornealo*

membri: _____ *Iu. Pașa*

_____ *R. Rogovei*

_____ *P. Triboi*

_____ *A. Rogai*

_____ *V. Ivanov*

_____ *S. Marian*

_____ *S. Caunov*

_____ *T. Vasilache*

invitați: _____ *A. Ursu*

_____ *V. Scorobogatco*

_____ *A. Efros*

_____ *A. Rogut*



Lista lucrărilor neconforme

Nr d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Km 26+720 (ds) - De finalizat amenajarea stației auto
2	Km 26+920 (ds) De reamenajat depozitul timporare
3	Km 32+700 - 32+842 (ds) - Bigak de marcare pe șosea și reșed De clarificat cu documentație tehnică
4	Km 30+100 - km 30+800 (st) - De finalizat amenajarea și producția vegetală pe taluzuri
5	De urmasit mareașul rutier în perioada de garanție și de restabilit la necesitate
6)	Monitorizarea de laborator a parametrilor de mediu în perioada de garanție
7)	De reamenajat piesele marginale a poroșetului de siguranță și de înglobat în procedură
8	De asigurat accesul persoanelor cu disabili- tăți la traficare
9	De instalat semne de circulație rutieră ce lipsesc la Km 26+304 (6.3.11); Km 27+860 (1.14.21); Km 30+275 (1.7.31); Km 30+545 (1.7.2); Km 26+600 (6.3.1)

Președinte I. Mornealo

membri: Iu. Pașa

R. Rogovei

P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați: A. Ursu
 V. Scorobogatco
 A. Efras
 A. Rogut





PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 72 din 28.12 2020

Privind „*Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 " Drumul L431 Paruceni –Seliște -Vinatori, km 0+000 - km 4+200" și "Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600"*, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W4/04 din 19.07.2019, încheiate între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor”, beneficiar și Nouconst S.R.L., (Moldova), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 24.07.2019 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 286 din 18.12. 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 28 decembrie 2020 2020 fiind formată din:

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| a) Președinte: | I. Mornealo | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b) membri | Iu. Pașa | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| | R. Rogovei | - șef direcție infrastructura de transport, MEI |
| | P. Triboi | - șef direcție întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| | A. Rogai | - șef secție management ingineresc Î.S. „ASD” |
| | V. Ivanov | - auditor intern al aparatului Președintelui Raionului Nisporeni |
| | S. Marian | - ofițer sistematizarea circulației rutiere al SST și AR al IP Nisporeni |
| | S. Caunov | - director, S.A. „Drumuri – Ialoveni” |
| | T. Vasilache | - șef, S.A. „Drumuri – Ialoveni” district Nisporeni |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- | | |
|-----------------|---|
| A. Ursu | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor
”Tecnic Hill Sweroad ” |
| V. Scorobogatco | - executant, ”Nouconst S.R.L.” |
| A. Efros | - proiectant S.R.L. ”Universinij” |
| A. Rogut | - responsabil tehnic, ” Tecnic Hill Sweroad” |

4. Comisia de recepție a constatat că

Lucrările au fost executate conform proiectului și documentației tehnice

- a) Lucrările de construcție au fost executate de către “Nouconst S.R.L.”
- b) Documentația de proiect a fost elaborată de către “Universinij S.R.L.”
- c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor – **iulie 2019**, sfârșitul lucrărilor – **decembrie 2020**.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- c) Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- d) Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

6. Reabilitarea drumului L431 Păruceni – Seliște - Vânători, km 0+000-km 4+200 (sector 4a) și Drum de acces R 25 - s. Seliște, km 0+000-km 3+600 (sector 4b), are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 7,970km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (0,5m piatră spartă + 1,0m consolidare cu iarbă);

Construcția sistemului rutier:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II, $h = 40 \text{ mm}$; = 51765 m^2
- strat de binder din beton asfaltic poros SKPg-II $h = 60 \text{ mm}$; = 51765 m^2
- reciclat la rece tip A = 80 mm ; = 33400 m^2
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 240 \text{ mm}$; = 8205 m^2
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 290 \text{ mm}$; 4730 m^2
- strat inferior de fundație din balast $h = 150 \text{ mm}$; 2535 m^3

Pod km 0+135 (sector 4a): Lungimea suprastructurii L – 9,44 m, lățimea B – 10,86 m.

Podete accese laterale – Ø 800 mm Sector 4a. – km 0+184, 0+612, 0+873; sector 4b km 0+846;.

Podete tubulare: sector 4a km 1+547 – Ø1,20 m; km 2+428 Ø2x2m. sector 4b: km 0+542 Ø1,00m; km 0+678 Ø1,00m; km 1+501 Ø1,20m; km 1+619 Ø1,0m; km 2+290 Ø1,0m; km 2+695 Ø1,0m; km 2+804 Ø1,0m; km 3+038 Ø1,5m; km 3+219 Ø1,0m; km 3+219 Ø1,0m; km 3+320 Ø2x2.5m.

Rigole: sector 4a - 400 ml

Securitatea circulației rutiere:

Indicatoare rutiere: 853 buc,

parapet de protecție – 460 m.l.,

marcaje rutiere – 2512 m. p.

Construcția trotuarelor: 9283 m.p.

7. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită parțial/complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
8. Comisia de recepție recomandă următoarele: admiterea cu / fără obiecții a recepției.
9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 22.12. 2020 în 6 exemplare.


Comisia de recepție:


Președinte  I. Mornealo

membri:  Iu. Pașa

 R. Rogovei


 P. Triboi

 A. Rogai

 V. Ivanov

 S. Marian

 S. Caunov

 T. Vasilache

invitați:

 A. Ursu
 V. Scorobogatco
 A. Efros

 A. Rogut



10. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea lucrărilor
cu condiția înlăturării neconformităților din Anexa nr. 3

2021
2020

(semnătura)
Caracemian Alexandru, AST
(numele, prenumele, funcția)

11. Lucrarea privind lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 " Drumul L431 Paruceni –Seliște -
Vînatori, km 0+000 - km 4+200" și "Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km
3+600, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
„ Nouconst S.R.L. ”

 2020
V. Scorobogatco

PRIMITĂ – INVESTITORUL
Î.S. „ Administrația de Stat a Drumurilor ”

 2020
I. Mornealo

Din documentația scrisă și desenată lipsește


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Du ate


Președinte  I. Mornealo


membri:  Iu. Pașa

 R. Rogovei

 P. Triboi

 A. Rogai

 V. Ivanov

 S. Marian

 S. Caunov

 T. Vasilache

invitați:  A. Ursu
 V. Scorobogatco
 A. Efros

 A. Rogut



Situația lucrărilor care nu au fost executate

	Descriere articol	U.M.	PU	Cantitate	Valoare (Euro)
1.	Seat 4a - 0+000 - 1+700, Seat 4b 0+000 - 1+600 - însoțitorii cu farbă				

Președinte _____ I.Mornealo
 membri: _____ Iu. Pașa
 _____ R. Rogovei
 _____ P. Triboi
 _____ A. Rogai
 _____ V. Ivanov
 _____ S.Marian
 _____ S.Caunov
 _____ T.Vasilache

invitați: _____ A.Ursu
 _____ V.Scrobogato
 _____ A.Efros
 _____ A.Rogut



Lista lucrărilor neconforme

Nr d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Sect. 4.b. km 0+548 - de colmatat resturile de lucru la reparația podetului
2.	Sect. 4.b. km 1+501 - de reamenajat tasarea carosabilului
3.	Sect. 4.b. km 3+320 - de finalizat umplerea cu hământ în șanțurile heretului dispozitivului în aval.
4.	Sect 4.a. - de finalizat completarea cu hământ vegetal pe taluzuri inclusiv însămânțarea cu iarba.
5.	Sect 4.a - km 0+135 - amenajarea abis podetului - de finalizat.
6.	Sect 4.a km - 1+547 (dreapta) - de restabilit tasarea sistemului rutier
7.	Sect. 4.a km 2+400 - de verificat planșetate și de remediat la necesitate.
8.	De urmărit marcajul rutier în perioada de garanție și de restabilit la necesitate.
9.	De organizat monitorizarea de laborator a parametrilor de mediu pe perioade de garanție.
10.	De reamenajat pantele marginale și parapetului de siguranță (de înglobat în terasament)
11.	De organizat accesul hermanelor cu durabilitate la trotuare (la necesitate).
12.	De încheiat ambele linii la: km 0+455 (b. 3. II); km 0+050 (b. 1. I) km 2+710 (1. 20)

Președinte I. Mornealo
 membri: Iu. Pașa
 R. Rogovei
 P. Triboi
 A. Rogai
 V. Ivanov
 S. Marian
 S. Caunov
 T. Vasilache

invitați:

A. Ursu
 V. Scorobogatco
 A. Efros
 A. Rogut





Republica Moldova

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”

CONTRACTORUL:



Asocierea dintre SRL „NIROM-ROZ” și
SC „NOUCONST” SRL

Contractul LRIP/W2/02: „Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21-Oniscani, km 0+000 - km 9+962”

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Septembrie 06, 2019

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W2/02

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Oferta Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

Acord Contractual

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 06 septembrie 2019, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucuriei, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **Asocierea dintre SRL „NIROM-ROZ”**, cu adresa juridică: str. Alexandru cel Bun 22, or. Călărași, Republica Moldova, și **SC „NOUCONST” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 8.3, în cadrul Contractului LRIP/W2/02: „Drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 - km 9+962”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Scrisoarea de Acceptare,
 - (b) Oferta Contractorului,
 - (c) Condiții Speciale ale Contractului (CSC),
 - (d) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe,
 - (e) Specificații Tehnice,
 - (f) Desene,
 - (g) Lista de cantități,
 - (h) Planul de management de mediu și social (PMMS),
 - (i) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
 - (j) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.
3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract. Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnat de:

Gheorghe CURMEI, Director General

Pentru și în numele Angajatorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Morneașu*

Adresa: str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău,

Semnat de:

Nicolae ROZEMBAC, Director SRL „NIROM-ROZ”, Reprezentant Autorizat al Asocierii

Pentru și în numele Contractorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Georghe V.*

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chișinău, MD

Scrisoare de acceptare



Î.S. "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. "STATE ROAD ADMINISTRATION"

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

09.04.2019 nr. 05-10/2167

Către: Asocieria dintre SRL „NIROM-ROZ” și SC „NOUCONST” SRL
Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.
Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W2/02

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 27 mai 2019, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 8.3, în cadrul Contractului LRIP/W2/02: „Drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 - km 9+962” în valoarea totală de 88 289 715,50 MDL (optzeci și opt milioane două sute optzeci și nouă mii șapte sute cincisprezece lei, cincizeci bani), este prin prezenta acceptată de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție, în valoare de **4 025 146,69 MDL**, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitație.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.
3. Copia Diplomei universitare a candidatului propus în calitate de Expert de mediu și social (DL. Alexandru Gușu) în domeniul relevant (ingineria mediului și / sau domeniul științelor sociale cu experiență în domeniul protecției), în conformitate cu cerințele enunțate în Documentele de Licitație, Secțiunea III – Criterii de Evaluare și Calificare, pct. 3.5 Personal esențial.
4. Confirmarea oficială că veți întreprinde toate măsurile necesare pentru a vă asigura că progresul lucrărilor din cadrul Contractului LRIP/W2/02 nu va fi afectat într-un mod negativ, dat fiind faptul că echipamentul propus de către partenerul asocierii SC „NOUCONST” SRL pentru Contractul menționat este același ca și pentru Contractul LRIP/W3/02, care a fost deja semnat cu SC „NOUCONST” SRL, dar și pentru Contractele LRIP/W4/03 și LRIP/W4/04 care urmează a fi semnate. În acest sens, veți asigura disponibilitatea pe șantier a echipamentului solicitat în conformitate cu documentele de licitație, Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare, paragraful 3.6 [Echipament].

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitație, candidatura lui Nigel Grout, Marea Britanic, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată: _____

Numele și funcția semnatarului: **Gheorghe CŪRMEI**, Director General

Numele Agenției: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Anexă: Acordul Contractual

Oferta Contractorului

Asocierea SRL NIROM-ROZ & SC NOUCONST SRL
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul
L405, R21-Oniscani, km 0+000 - km 9+962

Formularul de Depunere a Ofertei

Data depunerii ofertei: 27 mai 2019

Nr. LNC: LRIP/W2/02

Invitația de Participare la Licitație nr.: LRIP/W2/02

Către: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

- (a) Noi, ASOCIEREA SRL NIROM-ROZ & SC NOUCONST SRL, am examinat Documentația de Licitație și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8);
- (b) Întrunim cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licitație, următoarele Lucrări: "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21-Oniscani, km 0+000 - km 9+962";
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este: În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei:
88289715,32 mdl,
(optzecișioptmilioanedouasuteoptzecisînouamiisaptesutecincisprezecesi32bani)
[Inserați prețul total al ofertei, în cuvinte și în cifre, indicând sumele diverse și monedele asociate];
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt: **NU SE APLICA**
- (i) Discounturile oferite sunt: 0% NU SE APLICA
- (ii) Metoda exactă de calcul pentru stabilirea prețului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: [Specificați în detaliu metoda care va fi utilizată pentru a aplica discounturile]:
NU SE APLICA
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de min 120 zile (pana la 30 septembrie 2019) de la data limită de depunere a ofertelor, conform Documentației de Licitație, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de dvs. oricând până la expirarea acestei perioade;
- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licitație.
- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2(e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări



Asocierea SRL NIROM-ROZ & SC NOUCONST SRL
Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul
L405, R21-Oniscani, km 0+000 - km 9+962

temporare sau discalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondial, sau al unei discalificări impuse de Grupul Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de discalificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;

- (k) Nu suntem o entitate deținută de guvern/ Suntem o entitate deținută de guvern, dar întrunim cerințele din IPO 4.5;1
- (l) Am achitat, sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: **NU SE APLICA**
- | Numele Destinatarului | Adresa | Motivul | Suma |
|---|--------|---------|------|
| NU (Dacă nu s-a achitat sau nu trebuie achitat, indicați "nu".) | | | |
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul evaluat cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostru.

Numele Ofertantului* **Asocierea SRL NIROM ROZ & SC NOUCONST SRL**

Numele persoanei autorizate să semneze Oferta în numele Ofertantului** **ROZEMBAC NICOLAE**

Funcția persoanei care semnează Oferta, Imputernicit pentru semnarea, depunerea ofertei și asumarea Ofertei, **Director**

Semnătura persoanei numite mai sus _____
Data semnării 27 mai 2019

*: Dacă Oferta este transmisă de un joint venture, inserați numele acestui Joint Venture ca Ofertant

** : Persoana care semnează Oferta va avea împuternicire din partea Ofertantului, care va fi anexată la Graficele Ofertei

¹ Se va alege de către Ofertant, după cum este aplicabil.





PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 20 din 20 iulie 2023

Obiectul „Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 – km 9+962”, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W2/02 din 06.09.2019, încheiat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”, (Beneficiar) și asocierea dintre SRL „NiRom-Roz” și SC “Nouconst” SRL, (Antreprenor).

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 20.09.2019 eliberată de Consiliul Raional Călărași cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 147 din 3 iulie 2023 și-a desfășurat activitatea astăzi 20 iulie 2023 fiind formată din:


- a) Președinte: Nicolai Mîndra - director executiv, Î.S. „ASD”
- b) membri:
- | | |
|------------------|---|
| Radu Rogovei | - șef direcție politici în domeniul transportului rutier, MIDR |
| Mircea Dobîndă | - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD” |
| Petru Triboi | - șef dir. siguranță și întreținerea constr. rutiere, Î.S. „ASD” |
| Roman Gavriluța | - șef serviciul management ingineresc, Î.S. “ASD” |
| Victor Serdiuc | - șef serviciu poduri, Î.S. “ASD” |
| Nichita Purici | - consultant serviciu management ingineresc, Î.S. „ASD” |
| Alexandru Marian | - șef interimar direcția construcții a Consiliului Raional Călărași |
| Vadim Beșelea | - șef sector S.A.”Drumuri – Strășeni”, sector Călărași |
| Victor Martea | - ofițer sistematizarea circulației rutiere al IGP |

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- | | |
|------------------|--|
| Adrian Scriciu | - reprezentantul consultantului, TECNIC |
| Andrei Rusnac | - responsabil tehnic, TECNIC |
| Nicolae Rozembac | - reprezentat autorizat al constructorului, asocierea SRL „NiRom - Roz” și SC “Nouconst” SRL |
| Oleg Barabanov | - reprezentantul proiectantului S.R.L. „Universinj” |

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea Tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- Lucrările au fost complet terminate la data de 30.06.2023;
- Observațiile-obiecțiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr.2 (după caz);
- Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în posesia utilizatorului (nu e cazul);
- Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor la data de 30.06.2022 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- Costul total al lucrărilor constituie – 84.710.257,96 Lei, conform listei – anexa. nr. 1



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

recepția lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

remediarea defectelor depistate și menționate în procesul verbal de recepție finală nr. 22 din 30 iunie 2022.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

recepționarea finală a lucrărilor

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 – km 9+962 are următorii indici de bază:

- Lungimea drumului: 9,962 km;
- Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3m);
- Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m, dintre care b=0,5 m consolidat cu piatră spartă și b=1,0 m consolidat cu material de umplere înșămânțat vegetal;

Construcția sistemului rutier: terasament existent - sistem rutier existent, strat de bază din beton asfaltic reciclat H – 140mm, strat de uzură H – 40mm. **Construcție nouă** – strat inferior de fundație din balast H – 150mm, strat de fundație din piatră spartă M300 H – 240, strat de bază din beton asfaltic reciclat H – 140mm, strat de uzură H - 40 mm.

Pod km 0+298: Lungimea suprastructurii L – 45,84 m, lățimea B – 11,76 m.

Podete tubulare: Ø 0,8m – 2 buc; Ø 1m – 4 buc; Ø 1,2m – 1 buc; Ø 1,5m – 1 buc;

Podete dreptunghiulare: 2,5m x 2m – 1 buc; 2(2 x 2)m – 1buc; 2m x 2m – 1;

Securitatea circulației rutiere: Indicatoare rutiere 286 buc, parapet de protecție – 1759 m.l., marcaje rutiere – 3 440 m. p.

Construcția trotuarelor: L - 5 878m; B – 1,5m.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 pagini și 3 anexe a fost încheiat astăzi 20 iulie 2023 în 4 exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: _____

_____ 2023

L.Ș. _____

Comisia de recepție:

Președinte

membri:

 N. Mîndra
 R. Rogovei
 M. Dobîndă
 P. Triboi
 R. Gavriluța
 V. Serdiuc
 N. Purici
 A. Marian
 V. Beșelea
 I. Delinschi

invitați

 A. Scrieciu
 A. Rusnac
 A. Rozumbac
 O. Barabanov



Lista lucrărilor pe specialități

Nr. d/o	Lucrări	Cost (lei)
000	Cheltuieli generale	3.199.334,71
100	Lucrări pregătitoare	1.697.108,29
200	Lucrări de terasament	3.086.520,47
300	Sistemul rutier	49.948.128,13
400	Poduri și pasaje	4.557.990,19
500	Sisteme de drenaj	10.851.230,22
600	Construcții incidente	1.783.932,93
700	Marcaj și indicatoare rutiere	2.685.329,88
800	Utilități	58.242,00
1000	Lucrări la zi	2.635.117,00
	Total lucrări	84.710.257,96

Președinte

membri:

 N. Mindra
 R. Rogovei
 M. Dobindă
 P. Triboi
 R. Gavriluța
 V. Serdiuc
 N. Purici
 A. Marian
 V. Beșelea
 I. Delinschi

invitați

 A. Scrieci
 A. Rusnac
 N. Rozembac
 O. Barabanov






Observațiile (obiecțiile) comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

- Președinte _____ N. Mîndra
membri: _____ R. Rogovei
_____ M. Dobindă
_____ P. Triboi
_____ R. Gavriluța
_____ V. Serdiuc
_____ N. Purici
_____ A. Marian
_____ V. Beșelea
_____ I. Delinschi





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08-14/174 privind achiziția prin licitație deschisă

29 mai 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1586860787794** din **12.05.2020**, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.C., „Nouconst” S.R.L.** cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600012120, reprezentată de administratorul dl Vadim Scorobogatco, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **septembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **13 029 669,25 (treisprezece milioane douăzeci și nouă mii șase sute șazeci și nouă lei, 25 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.


IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.





- 5.2.În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3.Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4.Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în quantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în quantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției finale, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în seris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;

2/11

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.C., "Nouconst" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Petricani 94
c/f 1005600012120

c/IBAN MD68AG000000002251679079

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.,
fil.10 Chișinău, c/b AGRNMD2X437
c/TVA 0605333

Administrator
Vadim SCOROBOGATCO



Handwritten mark/signature in the bottom left corner.



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nrocds-b3wdp1-MD-1586861646695
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/174 din 29.05.2020

„06” Octombrie 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl. Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și S.C. „Nouconst” S.R.L. în persoana directorului dl. Vadim Scorobogatco, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/174 din 29.05.2020 în vederea executării lucrărilor de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.54 din 21.09.2021 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul II „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:

„Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **31.12.2021**”.

2. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

Valoarea lucrărilor suplimentare incluse constituie 172 594,80 (una sută șapte zeci și două mii cinci sute nouăzeci și patru lei,80 bani) inclusiv TVA și 1 365 988,26 (un milion trei sute șazeci și cinci mii nouă sute opt zeci și opt lei, 26 bani) inclusiv TVA ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN

„Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Petricani 94, MD-2059
c/f 1005600012120

c/IBAN MD68AG000000002251679079

BC Moldova-Agricultura S.A.
Suc. 6 Chișinău
c/TVA 0605

Administrator
Vadim SCOROBOGATCO



Munotiu

Ofen

Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

S. Bejan

26.09 2022

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 33 din 23.09 2022

Privind lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M 5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 57” executate în cadrul contractului nr. 06-14/174 din 29.05.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire emisă de Primăria s.Hlinaia, r-nul Edineț.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 165 din 20 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 23.09 2022 fiind formată din:

Președinte: S.Galușca - director adjunct, Î.S. „ASD”

membri:

- R.Rogovei - șef, direcția infrastructură de transport a MIDR
- A.Ermurachi - șef, direcție implementare proiecte, Î.S. „ASD”
- A.Ciobanu - șef, direcția tehnică și calitate Î.S. „ASD”
- D.Calin - șef, serviciu supraveghere tehnică, Î.S. „ASD”
- V.Serdiuc - șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”
- I.Delinschi - șef, secția sistematizare circulație rutieră, direcția Poliției de Patrulare a INSP
- A.Borosan - director, S.A. „Drumuri Edineț”
- V.Golban - S.A. „Drumuri – Edineț” sector Edineț

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant V.Scorobogatco – director, S.C. „Nouconst” S.R.L.
- b) proiectant V.Calitin – inginer șef-proiect, S.A. „Intexnauca”
- c) responsabil tehnic D.Dropca – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezența neconformităților

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Lungime sector L - 550m.l.

Categoria tehnică a sectorului de drum - II (Conform NCM D.02.01.2015).

Lățimea părții carosabile b-3x3,5m+2x0,5m.

Lățimea platformei drumului B- 20,5m

Principalele lucrări executate:

Demolarea structurilor existente.

Stabilizarea solului existent H-40cm.

Executarea piloților V- 298 m³.

Executarea drenajelor L- 280m.l.

Construcția rigolelor de evacuare a apelor L - 363m.l.

Restabilirea podețului PC570+09

Reamenajarea îmbrăcămintei rutiere S-6325m².

Structura rutieră:

a) strat din piatră spartă H-15cm.

b) Strat din amestec tip MAMG (Mixtură Asfaltică din material Granulat) cu 4% ciment M 400, H-15 cm.

c) Strat din beton asfaltic cu agregat mare, H - 7cm

d) Strat din beton asfaltic cu agregat mărunt, H - 4cm.

Parapet metalic - 584m.l.

Stâlpi de ghidare - 25buc.

Marcaj rutier - 278m².

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 15 292 719, 59 lei, inclusiv LCM - 14 363 026, 80 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ. Reparația drumului a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi Vineri
23.09. 2022 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte S. Galușca *Galusca S.*

Membri: R. Rogovei *Rogovei*

A. Ermurachi *Ermurachi*

A. Ciobanu *Ciobanu*

D. Calin *Calin*

V. Serdiuc *Serdiuc*

I. Delinschi *Delinschi*

A. Borosan *Borosan*

V. Golban *Golban*

Invitați: V. Scorobogatco

V. Calitin

Dm. Dropca



11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

2022

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de „Asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 57” în baza recomandărilor comisiei este:

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.C. „Nouconst” S.R.L.

2022



PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Direcția Implementare Proiecte

2022



Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Președinte S. Galușca *Galusca S.*

Membri: R. Rogovei *Rogovei*

A. Ermurachi *Ermurachi*

A. Ciobanu *Ciobanu*

D. Calin *Calin D.*

V. Serdiuc *Serdiuc V.*

I. Delinschi

A. Borosan *Borosan A.*

V. Golban *Golban V.*

Invitați: V. Scorobogatco

V. Calitin *Calitin V.*

Dm. Dropca *Dropca Dm.*



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 33 din 23. 09 2022

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	1. Refacerea rosturilor de lucru la elementele din beton de ciment (rigolă dreptunghiulară).
	2. Asigurarea planietății părții carosabile și verificarea comportării în perioada de garanție, inclusiv efectuarea testelor de laborator privind capacitatea portantă.
ã	

Președinte S. Galușca *Galusca S.*

Membri: R. Rogovei *Rogovei*

A. Ermurachi *Ermurachi*

A. Ciobanu *Ciobanu*

D. Calin *D. Calin*

V. Serdiuc *Serdiuc*

I. Delinschi *Delinschi*

A. Borosan *Borosan*

V. Golban *Golban*

Invitați: V. Scorobogato *Scorobogato*

V. Calitin *Calitin*

Dm. Dropca *Dropca*





ACHIZIȚII PUBLICE

N 43/A/I/07-19

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/283 privind achiziția prin licitație deschisă

“19” iulie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1557919083396-EV-1557986908160** din **07.06.2019**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.C., „Nouconst” S.R.L.** cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentată de administratorul dl Vadim Scorobogato în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11,33-13,4** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

Oscărd

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **36 038 458,15 (treizeci și șase milioane treizeci și opt mii patru sute cincizeci și opt lei 15 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Drașcu

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puințului 9.1 a prezentului contract.

Deșfuler

- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlouirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în

acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective

Ozgodu

vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de

întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.C. "Nouconst" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Petricani 94
c/f 1005600012120

c/IBAN MD68AG000000002251679079

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.,
fil.10 Chișinău, c/b AGRNMD2X437
c/TVA 0605333

Administrator
Vadim Scorobogato



Orașul

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 52 din 30 octombrie 2020

Privind lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G109 Delacău – Bulboaca - R2, km 11,33 – km 13,4, executate în cadrul contractului nr. 06-14/283 din 19.07.2019, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Nouconst” S.R.L. antreprenor, or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 103 din 29 iulie 2020 eliberată de Consiliul Raional Anenii Noi cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 222 din 03 septembrie 2020 și-a desfășurat activitatea în intervalul 28-30 octombrie 2020 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|
| a.) Președinte | <i>Iu. Pașa</i> | - | <i>director adjunct, Î.S. „ASD”</i> |
| b.) membri: | <i>R. Rogovei</i> | - | <i>șef, direcția infrastructură de transport a MEI</i> |
| | <i>V. Cotruță</i> | - | <i>șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”</i> |
| | <i>I. Grosu</i> | - | <i>șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD”</i> |
| | <i>I. Alexa</i> | - | <i>șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”</i> |
| | <i>V. Jizdan</i> | - | <i>șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Anenii Noi</i> |
| | <i>P. Spînu</i> | - | <i>șef, secția sistematizare, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră</i> |
| | <i>A. Popov</i> | - | <i>director, S.A. „Drumuri – Criuleni”</i> |
| | <i>A. Moisei</i> | - | <i>S.A. „Drumuri – Criuleni” sector Anenii Noi</i> |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant *V. Scorobogatco* - administrator, S.C. „Nouconst” S.R.L.
- proiectant *A. Dolganiuc* - director, S.R.L. „Universcons”
- responsabil tehnic *P. Anii* - specialist principal, Î.S. „ASD”
- Centrul de Sănătate Publică Căușeni *C. Măgureanu* – medic igienist

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezenta neconformităților, anexa nr. 3.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiectii a recepției

7^a. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

1) Lungimea drumului 1900 m.l.

2) Lățimea părții carosabile - variabilă (8,0m – 11,5m.)

3) Lățimea acostamentelor 2 x 1,0 m. (PC134+86 – PC142+07) consolidate cu piatră spartă H=10cm.

Construcția sistemul rutier: strat din nisip pietriș H – 20 cm, strat din piatră calcaroasă stabilizată cu ciment marca M100 H – 30 cm, strat din beton asfaltic cu porozitate ridicată, granulație mare SKVPg-I H – 8 cm, geocompozit PGM-G 100/100, strat din beton asfaltic poros, granulație mare SKPg-II H – 6 cm, strat din beton asfaltic dens, fin SMAG H – 4 cm.

Podețe tubulare: 2 buc - Ø - 600mm (PC123+80, PC133+39).

Podețe tubulare: 1buc – 3xØ - 1500mm PC123+28, 2buc – Ø - 1000mm PC127+77, PC139+13,

Rigolă trapezoidală din beton monolitizat L = 1137 m.l.

Rigolă carosabilă de acostament L = 1555 m.l.

Drumuri Laterale – 4 buc. (PC123+80, PC124+26, PC127+73, PC133+39).

Indicatoare rutiere – 26 buc., marcaj rutier S=982 m², stâlpi de ghidare - 78 buc,

Borne kilometrice – 4buc.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a drumului menționat constituie – 36 538 118, 48 lei, inclusiv LCM – 35 999 958, 00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 6 file, a fost încheiat, astăzi, vineri 30 octombrie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Iu. Pașa

membri:

R. Rogovei

V. Cotruță

I. Grosu

I. Alexa

V. Jizdan

P. Spînu



invitați:

A. Popov

A. Moisei

V. Scorobogatco

A. Dolganiuc

P. Anii

C. Măgureanu

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

2020

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrarea: Reparația drumului G109 Delacău – Bulboaca – R2. km 11+330 ÷ 13+400 în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică. este.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.C. „Nouconst” S.R.L.

octombrie 2020

V. Scorobogateo



PRIMITĂ - INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

octombrie 2020

V. Cotruță



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 52 din 30 octombrie 2020

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	
	Documentația scrisă și desenată a proiectului este completă

Președinte

Iu. Pașa



Membri:

R. Rogovei



V. Cotruță



I. Grosu



Invitați:

I. Alexa



V. Scorobogatco

V. Jizdan



A. Dolganiuc

P. Spînu



P. Anii

C. Măgureanu

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 52 din 30 octombrie 2020

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	
	Lucrările au fost executate în volumul de planșe a proiectului

Președinte

[Signature]

Iu.Pașa

Membri:

[Signature]

R.Rogovei

[Signature]

V.Cotruță

[Signature]

I.Grosu

[Signature]


I.Alexa

[Signature]

V.Jizdan

[Signature]

P.Spînu



Invitați:

[Signature] A.Popov

[Signature] A.Moisei

[Signature] V.Scorobogatco

[Signature] A.Dolganiuc

[Signature] P.Anii

[Signature] C.Măgureanu

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
1	PC 134+86 - PC 142 +07 - consolidarea acostamentelor cu piatră spartă H-10 cm, conform proiectului
2	PC 113+30 - PC 134+86 - consolidarea acostamentelor cu pământ, profilarea și compactarea lor.
3	Colmatarea 'fiorurilor' apărute la rigole, podete și la suprafețele din beton-monolit.
4	'Executarea' avocamentului în aval conform proiectului (plouă nr 84) la podete
6	PC 139+13 - îmbinarea elementelor din beton monolitizat la podete conform proiectului (plouă nr. 84).

Președinte

Iu. Pașa

Iu. Pașa

Membri:

R. Rogovei

R. Rogovei

V. Cotruță

V. Cotruță

I. Grosu

I. Grosu

I. Alexa

I. Alexa

V. Jizdan

V. Jizdan

P. Spînu

P. Spînu

Invitati:

A. Popov

A. Popov

A. Moisei

A. Moisei

V. Scorobogatco

V. Scorobogatco

A. Dolganiuc

A. Dolganiuc

P. Anii

P. Anii

C. Măgureanu

C. Măgureanu



27.12.2022

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 47 din 22 noiembrie 2022

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G109 Delacău – Bulboaca - R2, km 11,33 – km 13,4, executate în cadrul contractului nr. 06-14/283 din 19.07.2019, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Nouconst” S.R.L. antreprenor, or. Chișinău.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.103 din 29.09.2020 eliberată de Consiliul Raional Anenii Noi cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 180 din 12 octombrie 2022 și-a desfășurat activitatea în intervalul 22 noiembrie 2022 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|-------------|---|---|
| a.) Președinte | S.Galusca | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R.Rogovei | - | șef, direcția infrastructură de transport a MIDR |
| | A.Ermurachi | - | șef, direcția implementare proiecte, Î.S. „ASD” |
| | Ar.Ciobanu | - | șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD” |
| | D.Calin | - | șef, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD” |
| | V.Jizdan | - | șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Anenii Noi |
| | I.Delinschi | - | șef, secția sistematizare, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | A.Popov | - | director, S.A. „Drumuri – Criuleni” |
| | A.Moisei | - | S.A. „Drumuri – Criuleni”, sector Anenii Noi |

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant V.Scorobogato - administrator, S.C. „Nouconst” S.R.L.
- proiectant A.Dolganuic - director, S.R.L. „Universcons”
- responsabil tehnic I. Banari - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2020;
- observațiile-obiectiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2 (după caz);
- cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;
- construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor la data de 20.10.2020 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- Costul lucrărilor conform devizului constituie – 36 538 118, 48 lei, inclusiv LCM – 35 999 958, 00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

recepția lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lipsa recomandațiilor

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

îndeplinirea obiectivului

6.1. Obiectul supus recepției are următorii indici de bază:

1) Lungimea drumului 1900 m.l.

2) Lățimea părții carosabile - variabilă (8,0m – 11,5m.)

3) Latimea acostamentelor 2 x 1,0 m. (PC134+86 – PC142+07) consolidate cu piatră spartă H=10cm.

Construcția sistemul rutier: strat din nisip pietriș H – 20 cm, strat din piatră calcaroasă stabilizată cu ciment marca M100 H – 30 cm, strat din beton asfaltic cu porozitate ridicată, granulație mare SKVPg-I H – 8 cm, geocompozit PGM-G 100/100, strat din beton asfaltic poros, granulație mare SKPg-II H – 6 cm, strat din beton asfaltic dens, fin SMAG H – 4 cm.

Podete tubulare: 2 buc - Ø - 600mm (PC123+80, PC133+39).

Podete tubulare: 1buc – 3xØ - 1500mm PC123+28, 2buc – Ø - 1000mm PC127+77, PC139+13,

Rigolă trapezoidală din beton monolitizat L = 1137 m.l., Rigolă carosabilă de acostament L = 1555 m.l.

Drumuri Laterale – 4 buc. (PC123+80, PC124+26, PC127+73, PC133+39).

Indicatoare rutiere – 26 buc., marcaj rutier S=982 m², stilpi de ghidare - 78 buc., Borne kilometrice – 4buc.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe a fost încheiat, astăzi, 22 noiembrie 2022 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte S. Galusca S. Galusca

membri: R. Rogovei R. Rogovei

A. Ermurachi A. Ermurachi

A. Ciobanu A. Ciobanu

D. Calin D. Calin

I. Izdan I. Izdan

I. Deinschi I. Deinschi

invitati: A. Popov A. Popov
M. Moisei M. Moisei
I. Scorobogatco I. Scorobogatco
A. Dolganiuc A. Dolganiuc
I. Banari I. Banari

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

2022

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

9. Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G109 Delacău – Bulboaca - R2, km 11,33 – km 13.4, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere, este / nu este recepționată.

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Direcția implementare proiecte
A. Ermurachi

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Direcția Siguranță și Întreținerea construcției rutie.
P. Triboi

A. Ermurachi


2022

P. Triboi

2022

Nr. 47 din 22 noiembrie 2022

Observațiile (obiecțiile) comisiei

Nr.d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	

Comisia de recepție:

Președinte S. Galusca S. Galusca

membri: R. Rogoiei R. Rogoiei

A. Ermurachi A. Ermurachi

A. Ciobanu A. Ciobanu

D. Calin D. Calin

V. Jizdan V. Jizdan

I. Deinschi I. Deinschi

invitat

A. Popov

A. Moisei

I. Scorobogatco

A. Dolganiuc

I. Banari





la procesul verbal de recepție finală a lucrărilor

Nr. 47 din 22 noiembrie 2022

Constatările comisiei

Nr.d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președinte *S. Galusca* S. Galusca

membri: *Rogovei* R. Rogovei

Ermurachi A. Ermurachi

Ciobanu A. Ciobanu

Calin D. Calin

Jizdan V. Jizdan

Delinschi I. Delinschi



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta I.C.S. DAS CONINST S.R.L confirmă că conform contractelor de subantrepriză încheiate între I.C.S. DAS CONINST S.R.L și SRL „Nouconst” în calitate de „Subantreprenor” au fost îndeplinite următoarele lucrări:

Contract: nr. 248/SA/I/09-22 din 03.10.2022 „*Lucrări de asfaltare parcare în cadrul proiectului Magazin "Kaufland" MD-2001, str. Kiev nr.7, sect. Riscani, mun. Chișinău, Republica Moldova*” în valoare de 4 697 217,00 lei

Contract: nr. 219/SA/I/07-21 din 30.07.2021 „*Lucrări de asfaltare în cadrul proiectului Magazin Kaufland situat în Chișinău, str. Testemitanu , nr.3*” - în valoare 9 781 591,20 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectele au fost date în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu toată documentația necesară corespunzătoare.

SRL „Nouconst” se caracterizează drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu. echipamente și utilaje performante ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Cu respect,
Administrator, **Iulian Solomon**





Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic cancelaria@asd.md

12.09.2022 nr. 04-04/6031

La nr. 509/09 din 05.09.2022

Scrisoare de recomandare

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” urmare a licitațiilor publice în calitate de beneficiar a încheiat cu S.R.L. „Nouconst” în calitate de antreprenor, pe parcursul anilor 2017 - 2021, următoarele contracte de antrepriză:

Nr.	Obiectul contractului	Contract	Valoarea contractului, lei
1	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G91 Ungheni - Bârboieni - Nemțeni - M1, km 38 - 47	11-18/305 din 17.08.2017	65 883 085,30
2	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11.33-13.4	06-14/283 din 19.07.2019	36 038 458,15
3	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași	06-14/260 din 03.07.2020	58 734 336,41
4	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun. Bălți	06-14/285 din 14.07.2020	44 394 169,04
5	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni	06-14/236 din 25.06.2020	20 460 572,17
6	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni	06-14/239 din 25.06.2020	22 824 538,12
7	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău	06-14/139 din 03.06.2021	12 595 841,54
		Total	260 931 000,73

Lucrările au fost executate conform cerințelor contractuale, în termen și calitativ, neexistînd neconformități depistate în procesul de executare a lucrărilor.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” recomandă compania S.R.L. „Nouconst” ca un partener de încredere, avînd competențe profesionale și tehnice pentru a oferi servicii de executare a lucrărilor de reparație a drumurilor.

Cu respect,

Director general interimar

Sergiu BEJAN

Ex. P. Triboi
Tel. 0 (22) 74 12 05

Atenționăm că, acest document conține date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0002404 - 001. Preluarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Acest document este destinat numai pentru uzul organelor abilitate de lege și nu poate fi dat publicității.



CONSILIUL MUNICIPAL STRĂȘENI
PRIMĂRIA



MD- 3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32. tel (237) 2-23-43, fax 2-29-89
e-mail primaria.straseni11@gmail.com

La nr. _____ nr. _____
din _____ 2021

Scrisoare de Recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SC "NOUCONST" SRL, ne declarăm mulțumiți de lucrările executate la "**Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rareș, Decebal, Ștefan cel Mare, T. Ciorbă municipiul Strășeni**", conform contractului nr.52 din 28 martie 2019. Reprezentanții companiei SC "NOUCONST" SRL au dat dovadă de profesionalism și promptitudine, termenii de execuție și calitatea lucrărilor sunt criteriile ce caracterizează această companie.

Totodată ținem să menționăm că, compania SC "NOUCONST" SRL a demonstrat că deține capacități mari și potențial suficient în implementarea lucrărilor de acest gen, oferind un nivel foarte înalt în mobilizarea, organizarea și implementarea lucrărilor.

În concluzie, recomandăm compania SC "NOUCONST" SRL drept un colaborator profesionist și credibil, distingându-se atât prin lucrările sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

Cu respect,

PRIMAR al mun. STRĂȘENI

Valentina CASIAN

Digitally signed by Casian Valentina
Date: 2021.04.09 10:27:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI
PREȘEDINTELE RAIONULUI

MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28, tel.: +37323723630
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md www.crstraseni.md



Nr. 239 din 23 martie 2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2021 SC „NOUCONST” SRL a câștigat contractul de antrepriză nr. 3/01 din 24.06.2021 de execuție a lucrărilor de construcție la obiectul „Lucrările de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021” în valoare de 6.426.243,94 lei.

Pe parcursul executării contractului au fost respectate documentele de execuție, normativele în vigoare, tehnologia și termenii de execuție, nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea totală ori parțială a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii SC „NOUCONST” SRL pentru lucrările executate calitativ și recomandă firma ca Antreprenor de încredere.

Președinte al raionului



Viorel JARDAN



Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Rep Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
internet: <http://www.asd.md>, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

16.04.2020 Nr. 04-01/1565

RECOMANDARE

Prin prezenta, ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” confirmă că conform contractelor de antrepriză încheiate între ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” și SC „NOUCONST” SRL au fost îndeplinite lucrări de reparație a următoarelor drumuri publice:

- Contract nr.11-18/366 din 18 septembrie 2018 – ”*Lucrări de reparație a drumului G109 Delacău - Bulboaca - R2, km 9,130 - 11,330*” - în valoare de 32 008 703,33 lei.
- Contract nr.06-14/254 din 10 iulie 2019 - ”*Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Strășeni*” - în valoare de 27 899 499,60 lei.
- Contract nr. 06-14/262 din 11 iulie 2019 - ”*Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cahul*” - în valoare de 29 637 636,00 lei.
- Contract nr. 6-14/261 din 11 iulie 2019 - ”*Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rîșcani*” - în valoare de 19 494 429,60 lei.
- Contract nr. 06-14/263 din 10 iulie 2019 - ”*Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Edineț*” - în valoare de 19 614 908,40 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectele menționate au fost date în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu toată documentația necesară corespunzătoare.

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” caracterizează compania ”Nouconst” SRL drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante (inclusiv uzină de beton asfaltic pentru producerea mixturilor asfaltice) ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Director adjunct, Î.S. „ASD”

I.Druce