


Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 9 din 7 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Strășeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Strășeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/170 din 02.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 05.10.2018, nr.3 din 06.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri - Strășeni” antreprenor or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 5-7 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- G.Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
- N.Sîrbu* - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Strășeni
- V.Croitor* - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
- V.Croitor* - director, S.A. „Drumuri - Strășeni” - antreprenor
- V.Costev* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *mai* 2018 sfârșitul lucrărilor *mai* 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **53,73 mln. lei, inclusiv LCM - 32,79 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **33322520,85 lei, inclusiv LCM - 32516136,48 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Vineri 7 iunie 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - **1(una) file**
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - **1(una) file**

Comisia:


Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

N. Sîrbu

V. Croitor



Primar or. Strășeni, inclusiv s. Făgureni
- V. Casian

Primar s.Negrești - Z.Panainte

Primar s.Bucovăț, inclusiv s.Rassvet
- A.Pascaru

Primar s.Onești - O.Cotelea

Primar s.Căpriană - I.Scutaru

Primar s.Pănășești, inclusiv s.Ciobanca
- V.Bujoreanu

Primar s.Chirianca - I.Diacenco

Primar s.Rădeni, inclusiv s.Drăgușeni,
s.Zamcioji - P.Răbdau

Primar s.Codreanca, inclusiv s.Lupa
Recea - C.Cobzac

Primar s.Recea - E.Belescuc

Primar s.Cojușna - S.Jereghiu

Primar s.Românești - I.Savin

Primar s.Dolna - R.Ciochină

Primar s.Roșcani - T.Josan

Primar s.Gălești, inclusiv s.Găleștii Noi
- N.Budu

Primar s.Scoreni - S.Tăbăcaru

Primar s.Ghelața, inclusiv s.Saca
- N.Malai

Primar s.Sireți - P.Rebeja

Primar s.Greblești, inclusiv s.Martinești
- A.Chircu

Primar s.Tătărești - E.Platita

Primar s.Lozoava, inclusiv s.Stejăreni
- L.Botnaru

Primar s.Țigănești - V.Taca

Primar s.Micăuți, inclusiv s.Gornoe
- V.Dolghiu

Primar s.Voinova - Gr.Stanilescu

Primar s.Micleușeni, inclusiv s.Huzun
- I.Dima

Primar s.Vorniceni - V.Tofan

Primar s.Zubrești - M.Manoli

Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Strășeni

a.2019

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr. 11-18/170 din 02.05.18 2018 | 32 516 136,48 32 516 136,48 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 2,32% | 754 374,37 754 374,37 |
| 3 | Întocmirea devizului ASD, iunie 2018 | 52 010,00 52 010,00 |
| | TOTAL: | 33 322 520,85 |

Deviz: 33,73 mln.lei
incl. LCM 32,79 mln.lei


Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
mai 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 6 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Călărași, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Călărași, executate în cadrul contractului nr.11-18/189 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 05.10.2018, nr.3 din 06.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri - Strășeni” antreprenor or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 4-6 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
V.Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași
V.Croitor - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
V.Roșca - S.A. „Drumuri – Strășeni” sector Călărași
Gh.Cheptene - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2018

se va imminod antreprenorului 25.11.2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **45,15 mln. lei, inclusiv LCM - 43,86 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **45 878 988,75 lei, inclusiv LCM - 44 750 370,16 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 6 iunie** 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - **1 (una) file**
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - **1 (una) file**

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

V. Stratan

V. Croitor

V. Roșca

Gh. Cheptene



Proces verbal N8 din 6 iunie 2019

Primar or.Călărași – N.Melnic

Primar s.Bahmut – I.Godca

Primar s.Bravicea – A.Zatic

Primar s.Buda – T.Timofte

✓ Primar s.Căbăiești – V.Crudu

Primar s.Dereneu – E. Oaserele

Primar s.Frumoasa – Gh.Movileanu

Primar s. Hirova – V.Oaserele

Primar s.Hîrjauca – V.Manoil

Primar s.Hoginești – C.Poștaru

Primar s.Horodiște – P.Ceban

Primar s.Meleșeni – V.Zubcu

Primar s.Nășcani – P.Sorici

Primar s.Onișcani – Gh.Grecu

Primar s.Păulești – I.Prunici

Primar s.Peticeni – S.Șpac

✓ Primar s.Pitușca – I.Loșovan

Primar s.Pîrjolteni – V.Stăvilă

Primar s.Răciula – V.Cotelea

Primar s.Rădeni – C.Sourtu

Primar s.Sadova – V.Susarenco

Primar s.Sipoteni – V. Rața

Primar s.Temeleuți – Z.Țurcanu

Primar s.Tuzara – V.Dranicera

Primar s.Țibirica – I.Prascuroy

Primar s.Văleinet – A. Curmei

Primar s.Săseni – M.Baicul

Primar s.Vărzăreștii Noi – G. Moisei

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Călărași

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău


| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr.11-18/189 din 04.05.18 2018 | 44 750 370,16 44 750 370,16 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 2,32% | 1 038 208,59 1 038 208,59 |
| 3 | Întocmirea devizului ASD, martie 2018 | 90 410,00 90 410,00 |
| | TOTAL: | 45 878 988,75 |

Deviz: 45,15 mln.lei
incl. LCM 43,86 mln.lei


Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018.
noiembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 6 iunie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-ul Călărași

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|---|
| 1) | Menționat faptul că din acele (trei) 3 milioane de lei planificate pentru com. Tutara din proiectul „Proiect Bune” au fost executate lucrări de un milion lei în sat. Nouaci. |
| 2) | Lucrările în valm de trei milioane lei au fost îndeplinite de [signature] de [signature] 17.07.2019 |
| | Obiectul de tip 4 din Băhănuș nu a fost finalizat. Fără obiecții |



Președinte

V. Cotruța

Membri:

Gh. Tonu

V. Croitor

G. Parvan

V. Roșca

V. Stratan

Gh. Cheptene

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 29 din 6 februarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Călărași, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Călărași, executate în cadrul contractului nr.06-14/215 din 12.06.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Strășeni” antreprenor, or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 31.01-06.02 2020 fiind formată din:

a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”

b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”

S.Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”

V.Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași

V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni”

V.Roșca - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași

V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni” - antreprenor

Gh.Luca - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”.

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *iunie 2019* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **20 100 329, 60 lei, inclusiv LCM – 19 695 006, 00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 6 februarie** 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localitățile:

Fară obiectii

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac



V. Stratan

V. Croitor

V. Roșca

V. Croitor - antreprenor

Gh. Luca



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 6 februarie 2020,
r-ul Călărași

Primar or.Călărași – I.Olari

Primar com.Bahmut inclusiv
st.cf.com Bahmut– I.Godea

Primar s.Bravicea – A.Zatic

Primar s.Căbăiești – V.Crudu

Primar s.Dereneu – V.Revenco

Primar s.Frumoasa – L.Olaru

Primar s. Hirova – F.Gheorghită

Primar s.Hîrjauca inclusiv
s.Leordoiaia,
s.Mîndra,
s.Palanca– V.Manuil

Primar s.Hogînești – C.Poștaru

Primar s.Horodiște – P.Ceban

Primar s.Nișcani – P.Sorici

Primar s.Onișcani – Gh.Grecu

Primar s.Păulești – I.Prunici

Primar s.Peticeni – S.Spac

Primar s.Pitușca – V.Tataru

Primar s.Pîrjolteni – V.Stăvilă

Primar com.Răciula inclusiv
s.Parcani– M.David

Primar s.Săseni – M.Baicul

Primar s.Sadova – T.Anghel


Primar s.Sipoteni – V.Rata

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 6 februarie 2020,
r-ul Călărași

Primar s.Temeleuți – V.Spinei



Primar com.Tuzara inclusiv
s.Seliștea Nouă– L.Burghilea



Primar s.Țibirica – I.Iurcu



Primar s.Vălcineț – I.Sili



Primar s.Vărzăreștii Noi – Gh. Moisei



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzilor din raionul Calarasi

a.2019


mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr.06-14/215 din 12.06.19 | 19 695 006,00 19 695 006,00 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 1,53% | 301 333,60 301 333,60 |
| 3 | Întocmirea devizului ASD, octombrie 2019 | 103 990,00 |
| | TOTAL: | 20 100 329,60 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iunie 2019
decembrie 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco

