

## **ANEXA XIII: ORGANIZARE ȘI METODOLOGIE**

### **1. Fundamentare**

- Pentru desfășurarea cu succes a activităților, în special în ceea ce privește obiectivele și rezultatele așteptate, ne propunem studierea detaliată a contractului. Opinia noastră cu privire la aspectele cheie legate de realizarea obiectivelor contractului și a rezultatelor așteptate este: Respectarea normativelor R.Moldova în domeniul construcțiilor.
- Riscuri și ipoteze care afectează executarea contractului nu sunt.

### **2. Strategie și resurse**

- O schiță a abordării propuse pentru implementarea contractului (conform caietului de sarcini)
- Listă a sarcinilor propuse pe care le considerăm necesare pentru atingerea obiectivelor (sarcina principală ne-o propunem îndeplinirea contractului conform cerințelor caietului de sarcini)
- Resurse alocate: automobil, sofer, combustibil, echipament de birou și de protecție, instrumente de măsurări și verificări a volumelor.
- Implicarea tuturor membrilor consorțiului (conform indicațiilor din caietul de sarcini)
- Personalul cheie și suport suplimentar: În acest proiect vor participa în afară de specialiștii calificați și alți specialiști ca:

a) economist – inginer în economie și dirijare în construcții, care va participa activ la efectuarea raportelor pe etape către ADR NORD, efectuarea planului de lucru pe etape împreună cu specialiștii atestați în domeniu și altele activități ce țin de executarea contractului.

### **3. Planul de lucru**

Resursele care urmează să fie mobilizate la executarea acestui contract:

- Automobil, sofer, combustibil, echipament de birou și de protecție, instrumente de măsurări și verificări a volumelor.
- Resurse umane: responsabili tehnici atestați în domeniu, personalul suplimentar la executarea contractului.

Timpul, secvența și durata sarcinilor propuse, luând în considerare aspectele specifice proiectului: (conform graficului de execuție a lucrărilor de către Ofertantul câștigător)

Identificarea și sincronizarea reperelor majore în executarea contractului, inclusiv indicarea modului în care realizarea acestora va fi reflectată în orice rapoarte:

a) Constatarea volumelor de execuție a lucrărilor de construcție-montaj la momentul raportării și corecponderea lor documentației tehnice, informație succintă privind soluțiile tehnologice aplicate în conformitate cu documentația de proiect, abaterile de la documentația de proiect, încălcări a tehnologiei de execuție a lucrărilor de construcție, executarea lucrărilor de o calitate neconforma, încălcări a disciplinei și normelor de securitate în munca (sănătate igiena, protecția mediului) pe

șantier, lipsa personalului calificat pe șantier declarat în Oferta de către Antreprenori, întârzieri la Graficul de executare a lucrărilor de construcție;

b) Informația cu privire la lipsa Certificatelor de Calitate, Declarațiilor de Conformitate, Argumentelor Tehnice a materialelor propuse în Oferta de către Antreprenori;

c) Informația despre neconcordanța Volumelor de lucrări executate de facto cu Volumele de lucrări incluse în Actele de executare a lucrărilor, prezentate de către Antreprenori spre plată către Autoritatea Contractantă.

Directorul SC Helicecom-Nord SRL : Vasile Hadîrcă