

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice amplasate teritorial în r-nul Florești.**
2. Numărul și data contractului **№ 11-18/210 din 22 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	67 440 405,60 lei MD	3 755 410,10 Dolari SUA
b) finală		
(la data finalizării contractului)	67 410 543,62 lei MD	3 864 264,22 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **18 luni**
 - b) efectiv realizată **14 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.19 din 11.07.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 25.06.2020

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/210 privind achiziția prin Licitatie Publică

22 mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01769 din 18.05.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Florești**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

Dacina *Cesaru*

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **67 440 405,60 (șaizeci și șapte milioane patru sute patruzeci mii patru sute cinci lei 60 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Redactor *CEYB*

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "22" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TT Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L."Dromas-Cons"

MD 2069 mun.Chișinău, or. Vatra, str. Calea

Ghidighici 15/1

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C."Moldindconbank"S.A, filiala Ștefan

cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general
Gheorghe Curmei



"Antreprenor general"

Director general
Piotr Dacin



Orogadu ceyu



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 18/01769

Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul nr. 11-18/210 din 22.05.2018.

“ 25 ” octombrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și S.R.L.”Dromas-Cons”, în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 11-18/210 din 22.05.2018 în vederea executării lucrărilor de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Florești.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

- Punctul 3. ”Perioada de executare” subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază: Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **30 noiembrie 2018**.
- Punctul 4. ”Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 4.2 se completează cu următoarea frază: Finanțarea lucrărilor, cu excepția lucrărilor pentru drumurile naționale, se va efectua din contul mijloacelor bugetului de stat, pe măsura acumulării resurselor financiare necesare.
- Punctul 15. ”Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților” rechizitele Beneficiarului se completează cu sintagma: c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA (bugetul de stat).

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

(bugetul de stat)

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general

Gheorghe Curmei

S.R.L.”Dromas-Cons”

MD 2069 mun.Chișinău, or. Vatra,

str. Calea Ghidighici 15/1

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C.”Moldindconbank”S.A, filiala Ștefan

cel Mare c/b MOLDM2X334

c/TVA 0604780

Director general

Piotr Dacin



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 19 din 11 iulie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Florești, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Florești, executate în cadrul contractului nr. 11-18/210 din 22.05.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018 și nr.2 din 25.10.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 4 - 11 iulie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I.Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- V.Beresteanu* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- V.Cegorean* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Florești
- V.Moraru* - director S.A. „Drumuri Soroca”
- F.Țurcanu* - S.A. „Drumuri Soroca” sector Florești
- T.Godonoaga* - S.A. „Drumuri Soroca” sector Sănătăuca
- P.Dacin* - director S.R.L. „Dromas - Cons”
- A.Iazinschii* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”.

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **69,99 mln. lei, inclusiv LCM - 67,88 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **68684714,94 lei, inclusiv LCM - 67410543,62 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 11 iulie 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - **1 (una) file**
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - **7 (șapte) file**

Comisia:

Președinte I.Druceș

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

V.Cegorean

V.Moraru

F.Țurcanu

T.Godonoaga

P.Dacin

A.Iazinschii



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 19 din 11 iulie 2019,
r-ul Florești

Primar or.Florești – V.Ceapa  Primar com.Japca inclusiv
s.Bursuc – Iu.Pascaru 

Primar or.Ghindești – M.Bulat  Primar s.Lunga – G.Burduja

Primar or.Mărculești – I.Vîrlan  Primar s.Mărculești – Iu.Cordun

Primar com.Alexeevca inclusiv
s.Dumitrești – P.Mița Primar s.Napadovca – V.Budnea

Primar s.Băhrinești – F.Bunescu  Primar s.Nicolaevca – S.Malai

Primar s.Cășunca – P.Ciupac  Primar s.Prajila – P.Cobilas

Primar s.Cernița – Iu.Cheleş  Primar s.Prodănești – S.Hîncu

Primar s.Ciripcău – M.Donos  Primar s.Putinești – Gh.Chefu

Primar com.Ciutulești inclusiv
s.Sîrbești s.Ion Vodă – I.Burcă  Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar s.Coșernița – I.Cojocaru  Primar com.Cenușa inclusiv
s.Roșietici Vechi – V.Bruma

Primar com.Cuhureștii de Jos inclusiv
s.Tiporder – V.Crețu  Primar s.Sănătăuca – T.Chibritoc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 19 din 11 iulie 2019,
r-ul Florești

Primar s.Cuhureștii de Sus + V.Lupan

Primar com.Sevirova inclusiv
s.Ivanovca – E.Moroșan

Primar s.Cunicea - T.Cornilescova

Primar s.Stefănești – L.Toragus

Primar s.Domulgeni – V.Pîltu

Primar s.Temeleuți – S.Terțea

Primar s.Frumușica – V.Boich

Primar s.Țîrgul Vertiujeni – A.Murzac

Primar com.Ghindești inclusiv
s.Țîra,
s.Hîrtop – Gh.Falca

Primar s.Trifănești – Z.Gășitoi

Primar com.Gura Camenii inclusiv
s.Gvozdova – V.Tugui

Primar s.Vărvareuca – N.Ivanes

Primar com.Gura Căinarului inclusiv
s.Zarojeni – A.Cojocar

Primar s.Văscăuți – O.Podborschi

Primar s.Ilicișca – V.Timco

Primar s.Vertiujeni – A.Cerchez

Primar com.Izvoare inclusiv
s.Bezeni
s.Seaceni + V.Zgavordei

Primar s.Zăluceni – V.Pascaru

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni**
2. Numărul și data contractului **№ 11-18/194 din 04 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	70 909 088,38 lei MD	4 270 474,17 Dolari SUA
b) finală		
(la data finalizării contractului)	70 855 007,01 lei MD	4 201 628,77 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)	contractată 4 luni
b)	efectiv realizată 4 luni
c)	motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.21 din 20.11.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 26.06.2020

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18-18/194
privind achiziția prin Licitație Publică

"04" mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01308 din 25.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră



necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **70 909 088,38 (șaptezeci milioane nouă sute nouă mii optzeci și opt lei 38 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Cyfr

Real



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Curmei



Director general
Piotr Dacin

"Antreprenor general"



Handwritten signature in blue ink.





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/194 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 07.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S.Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș.Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T.Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P.Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A.Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor septembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **73,02 mln. lei, inclusiv LCM - 71,04 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **72 001 468,62 lei, inclusiv LCM - 70 855 007,01 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **20 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

Ș. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 20 Noiembrie 2018, r-ul Nisporeni

Primar or.Nisporeni – G.Robu

Primar s.Grozești – S.Crișmaru

Primar s.Bălănești inclusiv
s.Găureni – G.Pîrțac

Primar s.Iurcenii inclusiv
s.Mîrzoaia – I.Bocan

Primar s.Bălăușeni – I.Carp

Primar s.Mărimici – S.Echim

Primar s.Bărboieni – S.Croitoru

Primar s.Milești – R.Viridan

Primar s.Boldurești inclusiv
s.Băcșeni – V.Miron

Primar s.Seliste inclusiv
s.Păruceni – R.Ivanov

Primar s.Boltoni – V.Ciobanu

Primar s.Soltănești – N.Vasilachi

Primar s.Brătuleni inclusiv
s.Cîrnești – N.Cherchea

Primar s.Șișcani inclusiv
s.Odaia – V.Bocanu

Primar s.Bursuc – V.Rusu

Primar s.Valca Treștieni inclusiv
s.Săceni – M.Chircu

Primar s.Călimănești – S.Cornescu

Primar s.Vârzărești – C.Ungureanu

Primar s.Ciutești – V.Guțu

Primar s.Vinători – E.Lazăr

Primar s.Ciutești inclusiv
s.Valea Nirnovei – Iu.Stamati

Primar s.Zberoaia – D.Gurzufi

Primar s.Crîstești – A.Secieru

cușu



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE - 2019

Nr. crt.	Obiect, nr. contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract / valoarea lucrărilor executate (mln. lei)			Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raioanele Nisporeni, Ungheni, Strasen, Calaras.	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a	Antreprenor general	39,891	/	26,145	6	Finalizat Nr.25 din 23.09.2019
2	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raionul Florești	"GENESIS Internațional" SRL (ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a)	Subantreprenor	14,063	/	3,030	3	Finalizat f/n
3	Drumuri asfaltate in or.Soldanesti	Consiliul Raional Soldanesti	Antreprenor general	1,715	/	1,715	3	Finalizat f/n
4	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Grozesti,Cristesti, r-l Nisporeni	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a	Antreprenor general	1,663	/	0,961	3	Finalizat Nr.31 din 29.11.2019
5	Reparatia strazilor din comuna Gratiesti, municipiul Chisinau	Primaria Gratiesti	Antreprenor general	4,338	/	2,638	3	Trecator
6	Lucrari de reparatie a bd.Victoriei, or. Floresti	Primaria or.Floresti	Antreprenor general	2,388	/	2,388	2	Finalizat f/n
7	Lucrari de reparatie a drumurilor din beton asfaltic in orasul Comrat	Primaria municipiului Comrat	Antreprenor general	9,790	/	9,790	2	Finalizat f/n
8	Lucrări de reparație a străzilor din or.Straseni	PULTUSC-INVEST	Antreprenor general	2,784	/	2,784	1	Finalizat f/n
9	Asfaltarea a doua platforme in or.Comrat	"IZODROMGAZ"	Antreprenor general	3,543	/	3,543	2	Finalizat f/n
10	Amenajarea tratamentului bituminos in or.Ciadir-Lunga	"CREDO INDUSTRI"	Antreprenor general	0,090	/	0,090	1	Finalizat f/n
11	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Valcinet, r-l Calarasi	S.A."Drumuri Straseni"	Antreprenor general	1,512	/	1,512	2	Finalizat f/n
12	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Lunga, r-l Floresti	Primaria Lunga	Antreprenor general	0,288	/	0,288	1	Finalizat f/n
13	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Valcinet, r-l Calarasi	Primaria Valcinet	Antreprenor general	0,609	/	0,609	1	Finalizat f/n

14	Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzesti, municipiul Chisinau	Primaria Cruzesti	Antreprenor general	2,579	/	2,579	2	Finalizat f/n
15	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raionul Florești	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	84,854	/	31,336	4	Finalizat conform banilor alocati pe anul 2019 Nr.12 din 23.01.2020
16	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raionul Nisporeni	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	91,818	/	16,895	4	Finalizat conform banilor alocati pe anul 2019 Nr.18 din 27.01.2020
17	Lucrari de intretinere si reparatie curenta a drumurilor publice din raionul Stefan Voda	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	42,919	/	17,066	4	Finalizat conform banilor alocati pe anul 2019 Nr.8 din 21.01.2020
18	Lucrari de intretinere a drumurilor din zona de sud	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	6,794	/	6,794	2	Finalizat Nr.13 din 23.01.2020
19	Lucrari de asphaltarea a drumului din s.Baurci	Primaria Baurci	Antreprenor general	2,261	/	2,261	1	Finalizat f/n
Total :				313,899		132,424		

Nume: **Guțul S.** 

Funcția în cadrul firmei: **Director tehnic**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/286 privind achiziția prin licitație deschisă

“19” iulie 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1560256946540-EV-1560257538962 din 05.07.2019, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., “Dromas-Cons” cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2068, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Drumuri



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **42 919 272,85 (patruzeci și două milioane nouă sute nouăsprezece mii două sute șaptezeci și doi lei 85 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.



Ordo

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2068 mun. Chișinău, or. Vatra,

str. Calea Ghidighici 15/1,

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A. filiala Ștefan

cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin



Proșcu



Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 21 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Ștefan Vodă, conform Programului anului 2019 (zona sud)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă, executate în cadrul contractului nr. 06-14/286 din 19.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 16-21 ianuarie 2020 fiind formată din:
 - a.) Președinte *Iu. Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”
 - b.) membri:
 - S. Manțuc* - șef, serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”
 - C. Șargu* - specialist principal, serviciu operativ, Î.S. „ASD”
 - I. Afanasiev* - șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ștefan Vodă
 - A. Cijicenco* - director S.A. „Drumuri Căușeni”
 - R. Serbenco* - S.A. „Drumuri Căușeni” sector Ștefan Vodă
 - P. Dacin* - director S.R.L. „Dromas Cons” - antreprenor
 - S. Pînzari* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 - Primar* - localitatea respectivă
2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
 - a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
 - b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
 - c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **iulie 2019** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2019**
4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:
 - I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **17 522 280, 04 lei, inclusiv LCM – 17 066 184, 56 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *21 ianuarie* 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz *o /zero/* file, inclusiv localitățile:

față directă

Comisia
 Președinte *Iu. Pașa*

Membri: S.Manțuc

R.Serbenco

C.Șargu

P.Dacin - antreprenor

I.Afanasiev

S.Pinzari

A.Cijicenco



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 8 din 21 ianuarie 2010,
r-ul Ștefan Vodă

Primar s. Palanca – L. Voloh

Primar s. Antonești – N. Morari

Primar s. Căplani – V. Tabunșciuc

Primar s. Carahasani – O. Ciobanu

Primar s. Cioburciu – L. Nicolau

Primar s. Olănești – I. Ostafii

Primar s. Popeasca – I. Paduret

Primar com. Purcari – V. Dragan

Primar s. Slobozia – R. Belibov

Primar com. Râscăieți, inclusiv Râscăieții
Noi – I. Zagorel

Primar s. Tudora – A. Timošenco

Primar s. Ermoclia – M. Turcan

Primar s. Festeșta – N. Tudoreanu

Primar s. Marianca de Jos – R. Știrbu

Primar s. Copceac – V. Țîntaci

Primar s. Ștefănești – E. Quatravi

Primar s. Talmază – E. Prutenau

Primar s. Volintiri – I. Hîncu

Primar s. Crocmaz – I. Veleșco



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/358 privind achiziția prin licitație deschisă

"29" august 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1563522505370-EV-1563524199538 din 09.08.2019, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2068, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **1 (unu) lună calendaristică**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **6 794 995,41 (șase milioane șapte sute nouăzeci și patru mii nouă sute nouăzeci și cinci lei 41 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2068 mun. Chișinău, or. Vatra,

str. Calea Ghidighici 15/1,

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML0000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan

cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin



Aprob.



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 13 din 23 ianuarie 2020

Executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice
cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic, amplasate teritorial
în raioanele de sud a republicii

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în zona de sud a republicii, executate în cadrul contractului nr. 06-14/358 din 29.08.2019, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor, or. Chișinău

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11.11.2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 20-23 ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *S.Manțuc* - șef serviciu, recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”
C.Șargu - specialist principal, serviciu operativ, Î.S. „ASD”
V.Cojocari - director, S.A. „Drumuri - Cimișlia”
V.Șveț - S.A. „Drumuri - Cimișlia” sector Cimișlia
A.Apostol - S.A. „Drumuri - Cimișlia” sector Basarabeasca
A.Revenco - S.A. „Drumuri - Cimișlia” sector Leova
N.Bocicovar - director, S.A. „Drumuri - Cahul”
C.Nărea - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Cahul
O.Bolocan - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Cantemir
F.Tanov - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Taraclia
N.Tatar - director, S.A. „Drumuri - Comrat”
D.Cheosea - S.A. „Drumuri - Comrat” sector Comrat
N.Cîvîrjic - S.A. „Drumuri - Comrat” sector Ceadîr Lunga
V.Marcenco - S.A. „Drumuri - Comrat” sector Vulcănești
P.Dacin - director, S.R.L. „Dromas Cons” (antreprenor)

N.Avram - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 I.Lofov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 Eu.Gladcov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 A.Nagacevski - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 V.Moruz - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **august 2019** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2019**

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **7 003 433, 26 lei, inclusiv LCM – 6 794 763, 60 lei.**

4. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de – **6 311 656, 11 lei**, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi **Joi 23 ianuarie 2020** în **6** exemplare.

Anexa: Lista drumurilor și a lucrărilor executate.

Comisia:

Președinte

Iu. Pașă

Membru

S. Mantu

C. Șargu

V. Cojocari

V. Svel

A. Apostol

A. Revenco

N. Bocicov

C. Narea

O. Bolocan

F. Tanov

N. Tatar

D. Cheosea

N. Cîvîrjie

V. Marcenco

P. Dacin


N. Avram

I. Lofov

Eu. Gladcov

A. Nagacevski

V. Moruz





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/257 privind achiziția prin licitație deschisă

"10" iulie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1558531508008-EV-1558531814795 din 13.06.2019, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Nisporeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE


2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **91 818 592,82 (nouăzeci și unu milioane opt sute optsprezece mii cinci sute nouăzeci și doi lei 82 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.



- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CORMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2068 mun. Chișinău, or. Vatra,

str. Calea Ghidighici 15/1,

c/f 1003600107905


c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A. filiala Ștefan

cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 18 din 27 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr. 06-14/257 din 10.07.19 încheiat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 21-27 ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte V. Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh. Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- S. Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- S. Tipa - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Nisporeni
- Ș. Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
- T. Vasilachi - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
- P. Dacin - director S.R.L. „Dromas Cons” - antreprenor
- A. Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **iulie 2019** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2019**

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (pînă la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (pînă la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **17 232 377, 56 lei**, inclusiv LCM – **16 895 122, 19 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 27 ianuarie 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localitățile:

Fără obiecții

Comisia:

Președinte V. Cobură

Membri: Gh. Tonu

S. Godiuc

S. Tupa

S. Caunov

T. Vasilachi

P. Dacin - antreprenor

A. Dodon

Primar or. Nisporeni – Gr. Robu

Primar com. Bălănești, inclusiv s. Găureni
– Gr. Pîrțac

Primar s. Bărboieni – S. Croitoru

Primar s. Bălăurești – I. Alexandru

Primar s. Bolțun – V. Ciobanu

Primar com. Boldurești, inclusiv s. Băcșeni
și s. Chiliscara – N. Ciocină

Primar s. Zberoaia – D. Guțuțu

Primar com. Brătuleni, inclusiv s. Cîrnești
– N. Chercheja

Primar s. Călimănești – N. Munteanu

Primar s. Bursuc – V. Rusu

Primar s. Grozești – S. Tofan

Primar com. Ciorești, inclusiv s. Vulcanesti
– V. Guțu

Primar com. Marinici – V. Veleșco

Primar com. Ciutești, inclusiv
s. Valea Nirnovei – S. Țarnă

Primar s. Milești – R. Vîrlan

Primar s. Cristești – A. Secieru

Primar s. Seliște – I. Popescu

Primar com. Iaroceni – I. Bocan

Primar com. Sîscani – V. Bodean

Primar s. Soltănești – N. Vasilachi

Primar s. Vânători – I. Ursachi

Primar com. Valea Treștieni, inclusiv
s. Isaicani – Gr. Cananău

Primar com. Vărzărești – C. Ungureanu



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06 - 14/256 privind achiziția prin licitație deschisă

“20” iulie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1558530984653-EV-1558531336824 din 13.06.2019, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., “Dromas-Cons” cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2068, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Florești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.


2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Orghel



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **84 854 965,20 (optzeci și patru milioane opt sute cincizeci și patru mii nouă sute șazeci și cinci lei 20 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.



Orșova

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CORMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2068 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A. Filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director general
Piotr Dacin



Handwritten signature at the bottom left.

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 12 din 23 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Florești, conform Programului anului 2019 (zona nord)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Florești, executate în cadrul contractului nr. 06-14/256 din 10.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas-Cons” antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 20-23 ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I.Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- V.Beresteanu* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- V.Cegorean* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Florești
- V.Moraru* - director S.A. „Drumuri Soroca”
- F.Țurcan* - S.A. „Drumuri Soroca” sector Florești
- P.Dacin* - director S.R.L. „Dromas - Cons”
- S.Nastas* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”.

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *ieulie 2019* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **31 967 900, 85 lei, inclusiv LCM – 31 336 531, 91 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi joi 23 ianuarie 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz o (zero) file, inclusiv localitățile:

fără obiect

Comisia:

Președinte I. Drăceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

F. Țurcan

S. Cegorean

P. Dacin - antreprenor

V. Moraru

S. Nastas



Primar or. Florești – Iu. Gangan

Primar or. Ghindești – M. Bulat

Primar or. Mărculești – I. Vițan

Primar com. Alexeevca – P. Mita

Primar s. Băhrinoști – V. Covalenco

Primar s. Casușca – R. Bilenco

Primar s. Cernița – Iu. Cheles

Primar s. Cîrpești – M. Donos

Primar com. Ciutulești – A. Burca

Primar s. Coșernița – S. Ghilețchi

Primar com. Cuhureștii de Jos – I. Potorac

Primar s. Cuhureștii de Sus – V. Lupan

Primar s. Cunișca – T. Cornilencova

Primar s. Domulgeni – V. Tiltu

Primar s. Erumușca – V. Boicu

Primar com. Ghindești – Gh. Falcă

Primar com. Gura Camencii – V. Tugui

Primar com. Gura Căinarului – A. Cojocar

Primar s. Ilcișca – V. Iatariuc

Primar com. Izvoare – V. Zgavordei

Primar com. Japca – L. Pascari

Primar s. Lunga – G. Burduja

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 12 din 23 ianuarie 2020,
r-ul Florești

Primar s.Mărculești – S.Cheșu

Primar s.Napadovca – S.Ceban

Primar s.Nicolaești – S.Nicolae

Primar s.Praha – B.Cobilas

Primar s.Prodănești – S.Hincu

Primar s.Păintrești – Gh.Chefu

Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar com.Roșienii – B.Odajiu

Primar s.Săpâtauca – T.Chiriac

Primar com.Sevirova – E.Moroșan

Primar s.Stefănești – L.Zdrăguș

Primar s.Temeleuți – S.Tertea

Primar s.Tîrgul Vertiujeni – I.Franțuz

Primar s.Trifănești – V.Boicu

Primar s.Vărvărețca – O.Zabica

Primar s.Vascăuți – O.Podborschi

Primar s.Vertiujeni – I.Ivan

Primar s.Zăluțeni – s.Prisacari



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/453 privind achiziția prin Licitație Publică

"25" octombrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/04415 din 16.10.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **39 891 650,27 (treizeci și nouă milioane opt sute nouăzeci și una mii șase sute cincizeci lei 27 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 25 octombrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TT Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L."Dromas-Cons"

MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea

Ghidighici 15/1

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C."Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan


cel Mare c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general
Gheorghe Curmei



"Antreprenor general"

Director general
Piotr Dacin





Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 25 din 23 Septembrie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor conform Programului anului 2018

Privind lucrările de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni executate în cadrul contractului nr. 06-14/458 din 25.10.2018 a acordului adițional nr.1 din 15.02.2019 și a acordului adițional nr.2 din 31.05.19 încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas-Cons” antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 17 - 23 Septembrie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD”
V.Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași
S.Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
N.Sîrbu - șef, direcția economie, construcții și politici investiționale din cadrul Consiliului Raional Strășeni
C.Fuior - șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ungheni
V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni”
V.Roșca - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași
Gh.Rusu - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Strășeni
V.Bodrug - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni
S.Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T.Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P.Dacin - Director S.R.L. „Dromas-Cons” - antreprenor

Gh.Cheptene	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Călărași)
V.Costev	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Strășeni)
A.Budeanu	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Ungheni)
A.Dodon	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD” (r-nul Nisporeni)
N.Melnic	- Primar or.Călărași
Gh.Grecu	- Primar s.Onișcani (inclusiv s.Hîrbovăț)
V.Cotelea	- Primar s.Răciula
G.Robu	- Primar or.Nisporeni
V.Miron	- Primar com.Boldurești, s.Chilisoaia
V.Guțu	- Primar com.Ciorești, s.Vulvănești
V.Bodeanu	- Primar com, Șişcani, s.Drojdieni
C.Ungureanu	- Primar com.Vărzărești, s.Șendreni
R.Vîrlan	- Primar s.Milești
V. Casian	- Primar or.Strășeni
A.Ambros	- Primar or.Ungheni

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas-Cons”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor noiembrie 2018 sfârșitul lucrărilor iulie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5:

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea $H=10\text{cm}$.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28\text{cm}$
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{cm}$.

6:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pînă la adîncimea $H = 5\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

7:

- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pînă la adîncimea $H = 5\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

Notă: În tipurile de lucrări VI și VII sunt prezente sectoare cu decapări (10%), avînd următorul constructiv.

- Strat drenant din nisip cu așternere mecanică, cu grosimea $H=10\text{cm}$.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28\text{cm}$
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0\text{ cm}$.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

5. Costul lucrărilor executate (conform anexei) constituie – **40 352 591, 14 lei,** inclusiv LCM – **39 437 637, 94 lei,** care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor din localitatea respectivă.

6. Prezentul proces - verbal, conținînd 4 file și 15 anexe a fost încheiat astăzi **23 Septembrie 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1 - 4. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
5 -15 Situația neconformităților în localitățile respective.

Comisia:

Președinte V.Cotruță

Membri: Gh.Tonu

S.Tipa

G.Parvan

V.Stratan

N.Sîrbu

N.Melnic

V.Croitor

Gh.Grecu

V.Roșca

V.Cotelea

Gh.Rusu

G.Robu

V.Bodrug

V.Miron

S.Caunov

V.Giță

P.Dacin

V.Bodeanu

T.Vasilachii

C.Ungureanu

Gh.Cheptene

R.Vîrlan

V.Costev

V. Casian

A.Budeanu

A.Ambros

A.Dodon





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/449
privind achiziția prin negociere fără publicare

"14" octombrie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare conform rezultatelor licitației publice nr. 18/01308 din 25.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările suplimentare de reparație a unor străzi din localitatea s. Grozești, localitatea s. Cristești amplasate teritorial în raionul Nisporeni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este stabilit **25 decembrie 2018**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Proșdu

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 663 926,02 (un milion șase sute șazeci și trei mii nouă sute douăzeci și șase lei 02 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Ordonanță

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - deviz de lucrări suplimentare;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "24" octombrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat TREZMD2X
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"
MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților


"Beneficiar"

Director general
Gheorghe Curmei



"Antreprenor general"

Director general
Piotr Dacin



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 31 din 29 noiembrie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, (s.Grozești, s.Cristești) executate în cadrul contractului nr.06-14/449 din 24.10.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 27-29 noiembrie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S.Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș.Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T.Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P.Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A.Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2018 sfârșitul lucrărilor aprilie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **1 664 947, 22 lei, inclusiv LCM – 1 639 857, 40 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *vineri 19 noiembrie* 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) – 1 (una) file
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz – 2 (două) file

Comisia:

Președinte V. Cotruța

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

S. Caunov

S. Tofan
Primar s. Grozești

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon

A. Secrieru
Primar s. Cristești