

Graficul de executare a lucrărilor

	Lucrări de pavare a teritoriului IMSP IMU							
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (3 luni)					
			luni					
			Septembrie		Octombrie		Noiembrie	
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30
1	1	Sistematizarea verticala						
2	2	Pavaj						

Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
 Semnat electronic