

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 29 februarie 2024

privind lucrarea „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru", executată la obiectul IMSP SR Soroca în cadrul contractului nr. 23/10 din 19.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 19.12.2023 încheiat între Quantis Eco SRL, IMSP SR Soroca. Ministerul Sanatatii si IP OGPAE pentru lucrările de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

**Nina Spoialo** – Vice Director Medical al IMSP SR Soroca, Președintele comisiei;

**Alexandru Ciuș** – consultant al IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă ,  
membru

**Andrei Cazacu** – seful serviciului coordonare asistentei externe MS, membru

**Valeriu Pîrlițan** – consultant tehnic OGPAE, membru

**Vasile Cernei** – inigner constructor IMSP SR Soroca, membru

**Serghei Rotari** – Bioinginer constructor IMSP SR Soroca, membru.

**Veaceslav Donos** – sef imagistica medicala IMSP SR Soroca, membru

3. Au mai participat la recepție:

**Tudor Madan** – director „QUANTIS ECO „ SRL

**Sergiu Bogdan** – responsabil tehnic.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Spre recepție obiectul privind lucrarea Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Documentatia prezentata spre recepție.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Receptionarea obiectului privind lucrarea Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a**

cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

9. Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Nina Spoialo ;

Membru a comisiei - Alexandru CIUȘ;

Membru a comisiei - Andrei CAZACU;

Membru a comisiei - Valeriu Pîrlițan ;


Membru a comisiei - Serghei Rotari,

Membru a comisiei - Veaceslav Donos

*Membru a comisiei - Vasile Cernei*

Invitati:

Invitat - Sergiu Bogdan




10. Lucrarea: „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru" se considera terminata si este

EXECUTANTUL:

Tudor MADAN  
Administrator „QUANTIS ECO „ S.R.L

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITORUL:

Ella Ursu, director  
IMSP „Spitalul raional Soroca”

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.1 din 01 .02. 2024

**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintintele comisiei: Nina Spoialo,  
Vice Director medical IMSP SR Soroca***

\_\_\_\_\_

**Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL„QUANTIS ECO”**



Anexa nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.1 din 01 .02. 2024

**Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintele comisiei: Nina Spoialo,  
Vice Director medical IMSP SR Soroca***



**Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL„QUANTIS ECO”**



Anexa nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.1 din 01 .02. 2024

**Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintintele comisiei: Nina Spoialo,  
Vice Director medical IMSP SR Soroca***

\_\_\_\_\_

**Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL „QUANTIS ECO”**

