

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR
Sistemul de alimentare cu apă din satul Țințăreni, raionul Anenii Noi

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	luni calendaristice, 2023										luni calendaristice, 2024					
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie			
1	Retele exterioare de apa																
2	Turn de apa, V-50m3, H-18m. Platforma A																
3	Turn de apa, V-50m3, H-18m. Platforma B																
4	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia Platforma B.																
5	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia Platforma C.																
6	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructie. Platforma B.																
7	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructie. Platforma C.																
8	Statia de tratare/clorinare. Platforma B.																
9	Statia de tratare/clorinare. Platforma C.																
10	Statia de tratare/clorinare. Elemente de constructii. Platforma B.																
11	Container birou 10' (3.2*2.5*2.6).Platforma B.																
12	Statia de tratare/clorinare. Elemente de constructii. Platforma C.																
13	Container birou 10' (3.2*2.5*2.6).Platforma C.																
14	Statie de tratare/clorinare. Ventilarea / Incalzirea. Platforma B.																
15	Statie de tratare/clorinare. Ventilarea/Incalzirea. Platforma C.																
16	Statia de pompare deasupra sondei arteziene Nr.4593. Statia de tratare/clorinare. Platforma C. Реконструкция оборудования 0.4kV																
17	Statia de pompare deasupra sondei arteziene Nr.2723. Statia de tratare/clorinare. Platforma A. Реконструкция оборудования 0.4kV																
18	Plan general. Platforma A.																
19	Plan general. Platforma B.																
20	Plan general. Platforma C.																
21	Bransamente la retea exterioara de apa																

30.12.2022

Antreprenor "Dacvi-Com" SRL


