

12.06.2019 г.

SRL "Liaicul" именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Тулуш Д.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и "SC" Tanov SRL именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Директора Танов Р, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 **Заказчик** поручает, а **Подрядчик** обязуется выполнять работы по **Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 кв/м**

## 2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно сметной документацией и сдать Заказчику в установленные сроки согласно договора

2.2. В случае производства работ материалами Заказчика, Заказчик обязуется передать Подрядчику материалы и оборудование по товарно-транспортной накладной в соответствии с проектной документацией, принять и оплатить Подрядчику выполненные работы и услуги согласно настоящего договора и акта выполненных работ

2.3. Подрядчик обязуется принять и обеспечить сохранность переданных материалов и оборудования и представить Ф-29 для согласования с Заказчиком

## 3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Сметная стоимость всех поручаемых по настоящему договору работ определяется в сумме 928000 Девятьсот Двадцать Восемь тысяч     лей, включая 20% НДС.

3.2 Стоимость строительных работ определена на основании сметного расчета

3.3 Оплата производится авансом на расчетный счет Подрядчика в сумме 50% от сметной стоимости для приобретения сопутствующих материалов и других услуг.

3.4 Окончательный расчет за согласование с необходимыми для производства работ организациями, а также дополнительные затраты по съемке АПУ, охране, транспортировке материалов и другие затраты с другими организациями будут производиться по предъявлению Подрядчиком обоснованных расчетов для возмещения фактически понесенных затрат

3.5 Окончательный расчет по настоящему договору осуществляется в течении 5-ти дней после подписания актов приёмки – сдачи фактически выполненных работ и предъявления подрядчиком налоговой накладной.

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН





4.1 В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% за каждый день просрочки от сметной стоимости по договору, либо Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по ст. 3.5 настоящего договора он дополнительно оплачивает Подрядчику пеню из расчёта 0, 2% от суммы несвоевременно произведённых расчетов.

4.3 Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательства по настоящему договору, стороны будут стремиться решить путем переговоров. Нерешенные споры передаются в органы Экономического суда.

4.4 Взаимоотношения сторон не предусмотренные настоящим договором, регламентируются Законодательством РМ.

## 5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Заказчик принимает к оплате счета Подрядчика за выполненные объемы работ в соответствии с приёмо-сдаточными документами.

5.2 Дополнительные работы, неучтённые сметной документацией или при необходимости применения других материалов, кроме указанных в проекте, оплачиваются согласно дополнительно утвержденным сметам и актам приёма – сдачи между Заказчиком и Подрядчиком.

5.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

## 6. СРОКИ

6.1 Начало производства работ в течении 5-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика и передачи утвержденной / согласованной проектной документации.

6.2 Срок начала и окончания работ **21.06.2019\_окон\_21.09. 2019** года.


6.3 Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами, действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

## 7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: SC Tanov SRL or.Taraclia Lenina nr.173 contMD47ML000000000225194779 .BC  
MoldindconbankSA suc Tarclia. MOLDM2x347

Подрядчик: SRL «TARACUL» г. Тараклия , ул. 60 лет СССР № 2, ф/к 1003610002698, IBAN:  
MD73ML000000022245470055, MOLDMOD2X347

ЗАКАЗЧИК



Танов Р

ПОДРЯДЧИК



Д.Д.Тулуш

## PROCES VERBAL

### DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

№ 88 din ” 21 ” 09. 2019

Privind recepționarea lucrării: ” **Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 кв/м Тараклия Ленина №173** executat în cadrul contractului încheiat între **SC ”Tanov” SRL** și **SC”LIAICUL”S.R.L.**, aprobat prin hotărârea № 18 din 12.06.2019.

1. Comisia de recepție ~~și-a desfășurat~~ activitatea în intervalul 21.09.2019 ora —, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Танов Р**

Membrii comisiei: **Танов Е**

Diriginte de șantier **ТулушД**



### 3. Au mai participat:

Dmitrii TULUȘ – Director general SC”LIAICUL”S.R.L.;

### 4. Constatările comisiei de recepție:

1. Lucrările pe specialități au fost executate conform devizelor;
2. Lucrările au fost complet efectuate la data de 21.09. 2019;
3. Lista lucrărilor cuprinse în devize ce nu au fost exectate– anexa nr.1;
4. Lista lucrărilor cuprinse în devize la care nu s-au respectat – anexa nr.2.
5. Valoarea obiectului constituie suma de 928000 **lei**, conform devizelor.

### 5. Comisia de recepție a lucrărilor în urma constatărilor făcute propune:

- De recepționat obiectul: **Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 кв/м Тараклия Ленина №173**

### 6. Comisia de recepție a lucrărilor motivează propunerea făcută prin :

- Examinarea devizelor și verificarea lucrărilor exectate;



**7. Comisia de recepție a lucrărilor recomandă următoarele:**

- Se acceptă recepția lucrărilor precum: **Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 к/м Тараклия Ленина №173**

Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

**Comisia de recepție a lucrărilor :**

**Președintele comisiei:** Танов Р

**Membrii comisiei:** ТАНОВ Е

**Diriginte de șantier** Тулуш Д



9. Lucrarea "Перекрытия магазина и складов металлочерепицей на 2800 к/м Тараклия

Ленина №173" este:



Transmisă



Primită

№ 88 din ” 21 ” 09. 2019

Lista lucrărilor cuprinse în devize ce nu au fost executate

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

Președintele comisiei    ТаНОВ Р



Membrii comisiei:    ТаНОВ Е

Handwritten signature

Diriginte de șantier    Тулуш Д



Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepție a lucrărilor

№ \_\_\_ 88 \_\_\_ din ” \_\_\_ 21 \_\_\_ ” 09. 2019

**Lista lucrărilor cuprinse în deviz la care nu s-au respectat prevederile devizului**

*[The list of work items is completely redacted with large blue scribbles.]*

**Președintele comisiei**    Танов Р



**Membrii comisiei:** ТАНОВ Е

*[Handwritten signature]*

**Diriginte de șantier**    Тулуш Д

