


FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare pentru Lucrări de reconstrucție a secției de producere a preparatelor sanguine a Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, str. Gheorghe Asachi nr.65, mun. Chișinău

(denumirea serviciilor)

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea serviciilor)											
		Anul ¹											
		Luna ²											
		Saptamana 1	Saptamana 2	Saptamana 3	Saptamana 4	Saptamana 5	Saptamana 6	Saptamana 7	Saptamana 8	Saptamana 9	Saptamana 10		
FAZA 1 - Analiza si defenitia modelului de referinta, evaluare													
1.1	Studii, Foto fixarea, interview cu client	x	x										
1.2	Elaborarea si aprobarea URS (Specificatia Utilizatorului)	x	x	X									
1.3	Elaborarea si aprobarea Lista Documentelor	X	x										
1.4													
FAZA 2 - Proiectare conceptuala partea arhitecturala													
3.1.1	Bloc schema a procesului tehnologic	x	x	x	x								
	Acordarea planului de producer (Capacity Planning)	x	x	x	x	x							
2.1	³ Lay-out Etaje 1,2,3 general	x	x	x	x	x	x	x					
2.2	Lista camerei	x	x	x	x	x	x	X					
2.3	Lay-out de productie Etaj 1 cu echipament	x	x	x	x	x	x	X					
2.4	Lay-out de productie Etaj 2 cu echipament	x	x	x	x	x	x	X					
2.5	Lay-out de productie Etaj 3 cu echipament	x	x	x	x	x	x	X					
2.6	Lay-out cu clasificari zonelor	x	x	x	x	x	x	x					
2.7	Aprobarea conceptului final pentru Lay-out	x	x	x	x	x	x	x					
3.1.2	Lay-out fluxului de Materiale	x	x	x	x	x	x	x					
3.1.3	Lay-out fluxului de Personal	X	x	x	x	x	x	X					
FAZA 3 - Realizarea proiectului de reconstrucții													
3.1	Realizarea proiectului din punct de vedere Procesului Tehnologic												
3.1.4	Layout cu indicatie punctelor de prelevare medii lichide (PW, Apa tehnologica)	X	x	x	x	x	x	x	x	X			
3.1.5	Calcularea si reprezentarea liste de consum Medii Pure	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X		



3.1.6	Calcularea si reprezentarea liste de consum Medii Technologice	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.2	Realizarea proiectului din punct de vedere HVAC												
3.2.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.2.2	Producere si Intrare cladirei – Lay-out distribuie presiunii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.2.3	Producere si Intrare cladirei – HVAC zonare a sistemului	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.2.4	Tabela: conditii climatice de lucru a camerei	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.2.5	Tabela de calcul: HVAC consum sistemelor de lucru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.2.6	Tabela de calcul: fluide tehnologice pentru HVAC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.2.7	Criteriu de proiectare HVAC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.3	Realizarea proiectului din punct de vedere sistemelor electrice si de automatizare												
3.3.1	Lista consumatorului electric pentru orice utilizator	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.3.1	Sreuctura BMS/EMS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.3.2	Arhitectura Electrica pentru cladire	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Descrierea tehnică a sistemelor electrice												
3.3.4	Descrierea tehnică a sistemelor de automatizari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
FAZA 4 - Realizarea calificarii proiectului													
4.1	GMP analiza proiectului	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

N.B Graficul a fost realizat cu luarea in vedere 60 zile calendaristice, unde Aprobarea documentiei de intrare (documentatia strategica pentru proiectare) nu va constutue mai mare decit 2 zile.

N.B Lucrarile poate fi prelungite daca zilele de lucru vor coincide cu zilele nationale de odihna a Republicii Moldova.

1 – Anul de executare va fi precizat dupa semnarea contractului

2 – Luna de executare va fi precezat dupa semnatura contractului

3 – Lay-out trebuie sa ia in considerare Lista Echipamentului Tehnologic, care trebuie sa fi prezentat de la partea clientului

Semnat:

Nume:

Alexandru Tiuleanu

Funcția în cadrul firmei:

Director General

Denumirea firmei:

Inoxpa Solutions SRL

