



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de instalare a sistemului video în sectorul Botanica și crearea centrului de monitorizare locale
în incinta Clădirii Preturii sectorului Botanica
(denumirea lucrărilor)

Nr.de zile	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
Ziua 1	Categoria de lucrări: Organizarea șantierului. <ul style="list-style-type: none">• mobilizarea echipei de lucru;• transportarea materialelor și echipamentelor la obiect;• verificarea documentației tehnice și a amplasamentelor de instalare;• instruirea personalului privind securitatea și sănătatea în muncă;• stabilirea zonelor de lucru și a etapelor de execuție;• coordonarea activităților cu reprezentanții Beneficiarului.• Racordarea conexiunii cu 220 v cu PremierEnergy de la 28 zile .	<i>Bunurile vor fi livrate și Serviciile aferente vor fi prestate în termen de 30 zile conform cerințelor tehnice și cantităților specificate în Documentația de atribuire</i>
Zilele 2-4	Categoria de lucrări: Inspectarea amplasamentelor și trasarea punctelor de instalare. <ul style="list-style-type: none">• examinarea locațiilor destinate instalării sistemului video;• efectuarea măsurărilor și verificărilor în teren;• identificarea punctelor de amplasare a camerelor video;• marcarea traseelor pentru cablurile de date și alimentare;• stabilirea pozițiilor echipamentelor de comunicație și monitorizare;• verificarea condițiilor tehnice pentru montaj.	
Zilele 5-9	Categoria de lucrări: Executarea lucrărilor de montare a suporturilor și canalelor pentru cabluri. <ul style="list-style-type: none">• montarea canalelor tehnice și a tuburilor de protecție;• instalarea elementelor de fixare și susținere;• executarea lucrărilor de perforare și ancorare;	

	<ul style="list-style-type: none"> • organizarea traseelor pentru cablurile de comunicație; • protejarea infrastructurii existente pe parcursul lucrărilor; • verificarea rezistenței și stabilității elementelor montate. 	
Zilele 10–15	<p><i>Categoria de lucrări:</i> Pozarea și fixarea cablurilor sistemului video.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozarea cablurilor de rețea și alimentare; • fixarea cablurilor pe traseele stabilite; • etichetarea și identificarea circuitelor; • organizarea cablurilor în canale și tuburi de protecție; • verificarea continuității și integrității cablurilor; • pregătirea conexiunilor pentru echipamentele finale. 	
Zilele 16–21	<p><i>Categoria de lucrări:</i> Instalarea camerelor video și a echipamentelor periferice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • montarea camerelor video în locațiile stabilite; • instalarea suporturilor și accesoriilor de montaj; • montarea cutiilor de conexiuni; • instalarea surselor de alimentare și a dispozitivelor auxiliare; • conectarea camerelor la infrastructura de comunicație; • verificarea poziționării și a câmpului vizual al fiecărei camere. 	
Zilele 22–25	<p><i>Categoria de lucrări:</i> Instalarea și amenajarea centrului local de monitorizare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • montarea rack-urilor și a infrastructurii de comunicații; • instalarea serverelor și echipamentelor de stocare; • instalarea switch-urilor și a echipamentelor de rețea; • montarea monitoarelor și stațiilor de lucru; • realizarea conexiunilor interne ale centrului de monitorizare; • organizarea și etichetarea infrastructurii tehnice. 	
Zilele 26–27	<p><i>Categoria de lucrări:</i> Conectarea și integrarea sistemului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • conectarea camerelor video la echipamentele de comunicație; • integrarea tuturor componentelor în sistemul centralizat; • configurarea comunicațiilor între echipamente; • verificarea transmiterii imaginilor către centrul de monitorizare; • testarea conexiunilor de rețea; • remedierea eventualelor neconformități identificate. 	

Zilele 28–29	<p><i>Categoria de lucrări:</i> Configurarea, programarea și testarea sistemului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • configurarea serverelor și a software-ului de management video • programarea parametrilor de funcționare ai sistemului; • configurarea utilizatorilor și nivelurilor de acces; • verificarea funcționării fiecărei camere video; • testarea înregistrării și stocării imaginilor; • efectuarea probelor funcționale pentru întregul sistem. 	
Zilele 30	<p><i>Categoria de lucrări:</i> Recepția lucrărilor și instruirea personalului beneficiarului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • efectuarea testelor finale de funcționare; • prezentarea sistemului către Beneficiar; • instruirea personalului privind exploatarea sistemului; • predarea documentației tehnice și a schemelor de instalare; • întocmirea proceselor-verbale de recepție; • recepția finală a lucrărilor executate. 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic I. În calitate de: Șef Adjunct Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65