

Graficul Calendaristic de execuție

„Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare și forarea a două sonde arteziene din satul Taul, raionul Donduseni”

Termen: 6 luni

Activități	LUNA					
	I	II	III	IV	V	VI
Trasarea și pichetarea în teren						
2-2-3 Rețele exterioare de apă (sectorul 3)						
2-2-6 Rețele exterioare de alimentare cu apă. Conectarea consumatorilor (sectorul 3)						
2-4-1 Castel de apă V=50 m ³ H=18m. Platforma C						
2-5-1 Castel de apă V=50 m ³ H=15m. Platforma D-1						
2-9-1 Reconstrucția capitală a sondei existente N968.TH+constr. (Platf.D2)						
4-3-1 Sonda. Platforma D Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică						
4-3-2 lucrări de construcții. Incapere tehnică pentru panouri electrice N D-3-C						
7-4-1 Amenajarea teritoriului (Platforma D)						

Data completării 05.02.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)