

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (Fontă), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rareș - str. M. Viteazu, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **nr. 247 din 18-06-2020 – se anexează**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Apa – Canal Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Albișoara, 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **7 574 697,13 MDL** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **9 313 071,19 MDL** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **100 (una sută) zile**
 - b) efectiv realizată **125 (una sută douăzeci și cinci) zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 01-10-2021 se anexează**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: Data semnăturii electronice

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Sergiu Gaidău

Funcția în cadrul firmei: Șef serviciu în comerț

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

CONTRACT Nr. 247
lucrări de reconstrucție a apeductului

“18” 06 2020

mun. Chișinău

S.A. "Apă-Canal Chișinău", în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa **lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (fonta), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul, mun. Chișinău**, conform Devizului de cheltuieli – Anexa nr.1 la prezentul contract, în baza normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să recepționeze și să achite Lucrările efectuate de Antreprenor.

1.3. Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare.

2. Condiții de predare-primire a lucrărilor executate

2.1. Termenul de mobilizare pînă la 15 zile calendaristice din data semnării prezentului Contract și primirea Permisului de construire, transmiterea schițelor tehnice.

2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de pînă la 100 zile lucrătoare din data semnării prezentului Contract și primirea Permisului de construire, transmiterea schițelor tehnice. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor lunar nu mai tîrziu de data de 20 a fiecărei luni.

2.3. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua în urma verificării executării lucrărilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.4. În termen de 3 zile de la data finalizării lucrărilor, în caz de depistări de rebuturi, Beneficiarul refuză semnarea procesului-verbal de recepție pînă la lichidarea acestora de către Antreprenor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **7574697,13 lei, inclusiv TVA**, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.1), parte integrantă a prezentului Contract.

3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

4. Obligațiile părților

4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă și este responsabil:


a) să posede toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea obiectului prezentului contract și să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioada acțiunii prezentului Contract.

b) să dispună de mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor ce se solicită și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.

c) să dețină în dotare mașini și mecanisme pentru lucrări în condiții urbane restrânse;

d) să dispună de bază, de producere proprie, cu teren pentru stocarea materialelor;

e) să se mobilizeze în termen minim de pînă la 15 zile calendaristice pentru demararea lucrărilor



la obiectivul propus spre execuție de către Beneficiar.

f) să procure, desinestătător, materialele necesare întru executarea obligațiunilor asumate prin prezentul Contract.

g) să informeze Beneficiarul în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care conduc la depășirea termenului contractual.

h) să transmită lucrările executate Beneficiarului în baza procesului-verbal de recepție semnat de ambele părți contractante în conformitate cu „Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996.

i) să execute lucrările integral, în termeni, potrivit Procesului-verbal întocmit de părți la transmiterea acesteia.

j) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenul stabilit, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

k) să organizeze și să desfășoare lucrările de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.

l) să organizeze, pînă la începerea lucrărilor, instruirea introductivă generală a personalului său de către Serviciul protecție și prevenire al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.

m) să asigure, în perioada executării lucrărilor, organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea, securitatea la locul de muncă și igiena industrială.

n) în cazul în care în devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a rețelilor de apă și canalizare este indicată demontarea unor materiale din metal (țevi, vane etc.), acestea vor fi demontate și predate S.A. ”Apă-Canal Chișinău” conform procedurii.

4.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5. Garanțiile și responsabilitățile Antreprenorului

5.1. Antreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări, conform prevederilor standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

5.2. Antreprenorul garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor. Confirmarea calității materialelor utilizate trebuie certificată prin documente emise de organ național de certificare sau producător: certificate de calitate și conformitate.

5.3. Garanția Antreprenorului pentru lucrările executate este de 36 luni de la darea în exploatare a obiectivului.

5.4. Dacă pînă la expirarea termenului de garanție vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri la lucrările efectuate, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu imediat de la primirea înștiințării despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. În intervalul termenului necesar executării lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații, conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Antreprenor, cu excepția accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agenților sau angajaților acestora.

6. Forța majoră

6.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).



6.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7. Rezilierea

7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

7.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de îndeplinire stabilite;

c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată;

d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

7.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

7.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

8. Reclamații

8.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

8.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarul despre decizia luată.

8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9. Sancțiuni

9.1. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Dispoziții finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii

contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.5. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului Contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, cîte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar.

10.7. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, fiind valabil până la executarea definitivă a lucrărilor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.

10.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților

Antreprenor

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"
mun. Chișinău, str. Varnița, 18
IDNO 1002600040564, Cod TVA _____
IBAN MD10AG000002251108011841, deschis la
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
Codul Băncii AGRNMD2X723
tel. 022 411 264, 069732666, pgconstructii@mail.ru

Director
Alexandru Ciocan



Beneficiar

S.A. "Apă-Canal Chișinău"
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920
IBAN MD48ML000000222402900913
BC "Moldindconbank" S.A. fil. Invest
tel. 256-816, fax 256-909
e-mail: acc@acc.md

Director general interimar
Anatolie Lichii



Acord adițional nr. 1 din 24-12-2020

La Contractul nr.247 lucrări de reconstrucție a apeductului din 18-06-2020

Mun. Chișinău

S.A. "Apă-Canal Chișinău", în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”,
și

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți).

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Pct. 3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 8 816 470,82 (opt milioane opt sute șaisprezece mii patru sute șaptezeci lei 82 bani), conform Devizelor de cheltuieli (Anexa nr.1, 2, 3, 4, 5), parte integrantă a prezentului Contract.

Pct. 2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de până la 125 zile lucrătoare din data semnării prezentului Contract. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor.

Prezentul Acord Adițional la Contractul Nr.247 s-a încheiat astăzi 24-12-2020, la Chișinău, în 2 (două) exemplare, fiecareia dintre părți revenindu-i câte un exemplar.

Beneficiar

S.A. "Apă-Canal Chișinău"
Director general interimar
Anatolie Lichii



Antreprenor

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Director

Alexandru Ciocan



Gaidan Sergiu
03/12 - C

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 1232
la Contractul nr. 247 din 18.06.2020

or. Chișinău

20.08. 2021

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S. A. „Polimer Gaz Construcții”, în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „**Antreprenor**”, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. În conformitate cu prevederile pct. 10.3 din Contractul de bază, părțile au convenit a modifica și completa contractul cu un volum suplimentar de lucrări, conform Devizului de cheltuieli Anexa nr. 6, 7 și 8 la Contractul de bază.

2. Se modifică suma totală a contractului specificat în pct. 3.1 din Contractul de bază și Acordul adițional nr. 1 din 24.12.2020 / 117 din 28.04.2021 după cum urmează: se substituie sintagma de „**8.816.470,82 lei, inclusiv TVA**”, cu sintagma de „**9.313.071,19 lei, inclusiv TVA**”.

3. Prezentul Acord adițional intră în vigoare din data semnării.

4. Celelalte condiții din Contractul nr. 247 din 18.06.2020 rămân neschimbate.

5. Prezentul Acord adițional este parte integrantă a Contractului nr. 247 din 18.06.2020 și este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.

Antreprenor
Director
al „**Polimer Gaz Construcții**” S. A.

Alexandru Ciocan



Beneficiar
Director general interimar
al S.A. „**Apă-Canal Chișinău**”

Anatolie Lichii



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.10.2021

privind lucrarea **Retele exterioare de alimentare cu apă** executată la obiectul **nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 modificat la data de 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău"** în cadrul contractului nr. **247** din **18.06.2020** încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S. A. „Polimer Gaz Construcții” pentru lucrările de construcție montaj a obiectivului menționat supra.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1206 din 01.08.2020 și nr. 752 din 02.06.2021 eliberată de către Direcția general transport public și căi de comunicații, cu valabilitate până la 16.06.2021 și Dispoziția nr. 271-d din 28.05.2021 a Primarului general al mun. Chișinău.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 5 zile, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Anatolie Lichii – director general interimar al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Membrii comisiei:

Victor Croitoru – director operare și mentenanță a rețelelor interimar al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Veaceslav Pancenco – șef DRAC al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Viorel Gulic – șef SRA Râșcani al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Alexandru Surunceanu – șef interimar DTP al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Nicolae Nacul – proiectant, inginer coordinator SPOP al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Artiom Suschin – inginer la supravegherea tehnică SI al S.A. “Apă Canal Chișinău”.

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru Ciocan – director S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”

Andriuță Vasilii – diriginte lucrări specializate S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

2

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 01.10.21 la 14:00 în 4 (patru) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:

Lucrarea, obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău" în cadrul contractului nr. 247 din 18.06.2020 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” este pusă în funcțiune și poate fi transmisă în gestiune, după înlăturarea obiectelor din Anexa 2.

Comisia de recepție:

Președintele: _____ Anatolie Lichii

Membrii: _____ Victor Croitoru

_____ Veaceslav Pancenco

_____ Viorel Gulic

_____ Alexandru Surunceanu

_____ Nicolae Nacul

_____ Artiom Suschin

3. Au mai participat la recepție:

_____ Alexandru Ciocan

_____ Andriută Vasiliu

10. Lucrarea nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" _____ 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" _____ 2021

L.Ș.

(semnătura)

ANEXA Nr. 1

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021 obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.

Documentația care trebuie prezentată, lipsește sau este incompletă.

Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin




ANEXA Nr. 2

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021, obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.

Lucrări ce nu au fost executate.

1. Nu-i montată vana DISO la feava de golire în camera 1-1;
2. Nu a fost găsită vana D400 în zonă verde în preajma podului (str. M. Viteazul);
3. De lichidat toate tasările de pe santierul de lucru.
4. De ajustat după cote, toate țijele de acțiune asupra vanelor și capacele acestora la un nivel cu blocurile de beton (partea superioară) în care sunt fortificate.
5. De lichidat scurgerea de apă în punctul de lucru A 1-5 + li.

Termen de înlăturare 11.10.2021

	Victor Croitoru
	Veaceslav Pancenco
	Viorel Gulic
	Alexandru Surunceanu
	Nicolae Nacul
	Artiom Suschin



ANEXA Nr. 3

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021, obiectul nr.2020-AE cu **modificările ulterioare** la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.

Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului.








Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin





**SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU”**

str. Albișoara nr. 38, MD 2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului
„Gloria Muncii”
12.12.2012



ISO 9001 Certificat nr. 085C
ISO 14001 Certificat nr. 027M
ISO 45001 Certificat nr. 015HS
ISO 50001 Certificat nr. 002En
ISO 37001 Certificat nr. 007AM

Nr. 01-9048 din 26.11.2019

La nr. _____ din _____

**Dlui Alexandru Ciocan,
SRL „Polimer Gaz Construcții”**

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, S.A. „Apa-Canal Chișinău” confirmă faptul, că conform rezultatelor licitației publice și Contractului de reabilitare a rețelilor de apeduct, agentul economic S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” a efectuat lucrări de montare a rețelilor de apeduct în perioada iulie 2020 – septembrie 2021, în calitate de antreprenor.

Astfel, conform Proiectului de execuție „Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D-500 mm (fonta), din str. Albișoara pe segmental str. P. Rareș – str. M. Viteazul, mun. Chișinău, au fost montate țevi cu D-500 mm din fontă cu lungimea de 1174,0 m.

Concomitent, au fost executate lucrări de branșare la rețelele existente, fiind montate căminuri cu D-1500 mm și D-2000 mm din beton-armat, instalați hidranți antiincendiari și efectuate lucrări de asfaltare a suprafețelor deteriorate a părții carosabile și a trotuarului.

Ținem să menționăm, că S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, în calitate de antreprenor, și-a onorat pe deplin obligațiunile contractuale pentru executarea calitativă a lucrărilor în termenul prevăzut de contract, dispune de mecanisme și utilaje speciale, precum și de personal calificat în executarea lucrărilor.

În contextul celor expuse, S.A. „Apa-Canal Chișinău” recomandă cu deplină încredere potențialilor investitori antrenarea agentului economic „Polimer Gaz Construcții” în activitățile antreprenoriale de construcție a rețelilor de apeduct.

Cu respect,

Director general interimar

Anatolie Lichii

V. Pancenco
tel.: 0 22 256 925

Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBank”, CF 1002600015876, Cod TVA 0600920, capitalul social 611915200 lei

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare” în cadrul proiectului sau executat „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași” și „Extinderea Stației de epurare prin proiectarea a două reactoare și un sistem de deshidratare a nămolului din or. Călărași”.

2. Numărul și data contractului nr. 5/8 din 26-08-2022 – se anexează

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Nișcani, Consiliul Raional Călărași, Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru

4. Adresa beneficiarului s. Nișcani, r-ul Călărași și or. Călărași

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 31 691 533,64 MDL

b) executată

(la data finalizării contractului) 35 549 823.85 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 24 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul XXXXXXXXXX

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 14.12.2023, nr.03 din 30.12.2024 se anexează

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte XXXXXXXXXX

Data completării: Data semnăturii electronice

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Sergiu Gaidău

Funcția în cadrul firmei: Șef secția comerț

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.5/8 privind achiziția prin Licitatie deschisă

„_____” august 2022

or. Ialoveni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647932419889 din data 12 aprilie 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel TROFIN** – director ADR Centru, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Consiliul raional Călărași, cu sediul în or. Călărași, str. Biruinței, nr. 1, tel/fax: 0244-2 20 58, e-mail: consiliu@calarasi.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601009886, reprezentată prin **Ștefan BOLEA** – președinte, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și Asocieria **”Polimer Gaz Construcții” S.R.L. (lider al Asocierii) & ”Izodrom Gaz” S.R.L. (Asociat)**, reprezentat prin Liderul Asocierii cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: (22) 411264., 411277 E-mail: pgconstructii@mail.ru, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600040564, autorizat pentru activitatea în construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti, construcții civile: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr.17166 din 09.09.2021, eliberată de I.P. ”A.S.P.”, reprezentat prin dl **Alexandru CIOCAN**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările: Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”, Cod: C331027C*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **24 (douăzeci și patru) luni**, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul/Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul/Beneficiarul, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul/Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **31 691 533.64 MDL (Treizeci și unu milioane șase sute nouăzeci și unu mii cinci sute treizeci și trei lei 64 bani)**, inclusiv TVA **5 281 922.27 lei MDL.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 30 de zile după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul/Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul, Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreat de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.
- 4.11. Autoritatea contractantă - Co-investitorul, eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În

cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează *cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.*

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Co-investitorului poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Co-investitor în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul/Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul/Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Contractul de Garanție de bună execuție;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "___" august 2022.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

II. PARTEA SPECIALĂ

14.1. Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform capitolul II al Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Lideul Asocierii – Polimer Gaz
Construcții S.R.L.

Adresa poștală: m. Chișinău,
str. Varnița, 18

Telefon: (22) 411264

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC' MAIB' SA
sucursala "Petru Movilă"

Cod: AGRNMD2X723

IBAN: MD10AG000002251108011841

CO-INVESTITORUL:

Agencia de Dezvoltare Regională
Centru

Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni,
str. Alexandru cel Bun, nr. 33

Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35

Cod fiscal: 1009601000289

Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională
Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

BENEFICIARUL:

Consiliul raional Călărași

Adresa poștală: MD-3401 R.M or. Hâncești,
str. Mihalcea Hîncu, nr. 126

Telefon: 0269-22 0 58

Cod fiscal: 1003601006407

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:


Alexandru Ciocan


L.Ș.

CO-INVESTITOR:


Pavel Trofin

L.Ș.

BENEFICIAR:


Ștefan Bolea



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 5/8
din „___” august 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
I	Lotul I: Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”				
1.1	Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare	45200000-9	Conform Formularului de deviz nr. 1- Lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23)	Conform ofertei (Devizele - ofertă, Formularele nr.3, 5 și 7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

Alexandru Ciocan

L.Ș.

CO-INVESTITOR:

Pavel Trofin

L.Ș.

BENEFICIAR:

Stefan Bolea

L.Ș.

Anexa nr. 2
la Contractul nr.5/8
din “___” august 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lotul I: Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”						
1.1	Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare	45200000-9	lucrare	1	26 409 611,37	31 691 533.64	24 luni
	TOTAL	x	x	x	26 409 611,37	31 691 533.64	x

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Alexandru Ciocan

L.Ș.

CO-INVESTITOR

Pavel Trofin

L.Ș.

BENEFICIAR:

Ștefan Bolea

L.Ș.



ACORD ADIȚIONAL Nr.5/30 la contractul Nr. 5/8 din "26" august 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "13" ianuarie 2024, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, în persoana directorului – **Ion Pînzari**, Consiliul raional Călărași, în persoana președintelui – **Nicolae Draganel** și Asocieria **"Polimer Gaz Construcții" S.R.L. (lider al Asocierii) & "Izodrom Gaz" S.R.L. (Asociat)**, în persoana directorului – **Alexandru Ciocan**, în scopul modificării Contractului Nr.5/8 din "05" mai 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1647932419889](#) din 12 aprilie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.5/25 din 12 septembrie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul nr.5/8 din 26 august 2022 se aplică următoarele modificări:

1. La punctul 3.1 sintagma **"35 593 923.55 MDL (Treizeci și cinci milioane cinci sute nouăzeci și trei mii nouă sute douăzeci și trei lei 55 bani)**, inclusiv TVA **5 932 320.59 lei MDL**" se substituie cu sintagma **"35 549 823.85 MDL (Treizeci și cinci milioane cinci sute patruzeci și nouă mii opt sute douăzeci și trei lei 85 bani)**, inclusiv TVA **5 924 970.64 lei MDL**";
2. La Anexa nr.2 a Contractului sumele **"29 661 602.95"** și **"35 593 923.55"** se substituie cu sumele **"29,624,853.20"** și **"35 549 823.85"**.

" OPERATOR ECONOMIC":
S.C. Polimer Gaz Construcții S.R.L.

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2025.01.15 09:03:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



" BENEFICIAR":
Consiliul raional Călărași

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":
Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Digitally signed by Pînzari Ion
Date: 2025.01.15 09:35:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.01.13 17:41:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 14.12.2023

privind lucrările pe obiectul 17/20 -A -PG „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași, executată în cadrul proiectului ”„**Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni ,prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare** „ în baza contractului nr. 5/8 din 26.08.2022 și acordurilor adiționale 5/13 din data 05.05.2023 și 5/17 din data 05.07.2023 încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul Raional Călărași și asocierea SRL „Polimer Gaz Construcții ”- lider , si SRL„Izodrom Gaz – asociat pentru executarea lucrărilor de construcție, inclusiv;

- Stația de pompare a apelor uzate nr. 4.
- Stația de pompare a apelor uzate nr. 5.
- Rețea de canalizare gravitațională - 3 052 metri.
- Rețea de canalizare sub presiune - 1 420 metri .
- Generator Diesel 50 KW - una bucată.
- Generator Diesel , 20 KW - una bucată.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01. din 13.09.2023, eliberată de Primăria satului Nișcani, r.Călărași

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **14. 12. 2023 - 14 .12. 2023** fiind formată din:

Președintele comisiei:

Nicolae Draganel – președintele raionului Călărași.

Secretarul comisiei:

Mihail Zumbrean – responsabil tehnic; SC„Sigma Engineering „

Membrii comisiei:

Natalia Eremia – director interimar ADR Centru

Oleg Secrieru – șef SMIP, ADR Centru

Petru Sorici - Primar s. Nișcani r. Călărași

Evghenii Tihonov - șef Direcție economie CR Călărași.

Alexandru Marian – șef interimar Direcția construcții CR Călărași

Gheorghe Stratan - director I.M. Gospodăria Comunal-Locativă Călărași

Vasile Pușcaș – specialist atestat în domeniul construcției sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

3. Invitați la recepție:

Maria Luchian – specialist secția MIP, ADR Centru

Alexandru Ciocan - director SRL „Polimer Gaz Construcții,,

Petru Corjan - diriginte de șantier

Constantin Roșca - Autorul de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Recepționarea la terminarea lucrărilor .

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Respectarea proiectului, caietului de sarcini si actelor normative.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepția la terminarea lucrărilor a rețelelor de canalizare menționate

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral fară numar cadastral, adresa poștală Satul Nișcani,r. Călărași , destinația rețele edilitare compus din următoarele construcții: **Stația de pompare nr.4, Stația de pompare nr .5 , Rețele de canalizare gravitațională -3052 m.,Rețele de canalizare sub presiune - 1 420 m. Generator Diesel 50 KW, Generator Diesel - 20 KW**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de **5 file**, a fost încheiat astăzi **14.12.2023** în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

	Digitally signed by Draganel Nicolae Date: 2023.12.28 13:40:45 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Președintele comisiei		
Nicolae Draganel	Digitally signed by Zumbrean Mihail Date: 2023.12.27 14:43:36 MSK Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Secretarul comisiei		
Mihail Zumbrean	Digitally signed by Eremlia Natalia Date: 2024.01.03 17:03:00 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Membrii comisiei		
Natalia Eremlia	Digitally signed by Secieru Oleg Date: 2023.12.27 16:31:19 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Oleg Secieru	Digitally signed by Tihonov Evghenii Date: 2023.12.27 21:54:02 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Petru Sorici	Digitally signed by Pușcașu Vasile Date: 2023.12.26 12:31:52 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Evghenii Tihonov	Digitally signed by Marian Alexandru Date: 2023.12.28 11:49:14 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Alexandru Marian		
Gheorghe Stratan		
Vasile Pușcaș		

10. Lucrarea „Rețele de canalizare în satul Nișcani,raionul Călărași” – este

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2023.12.28 14:31:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

" 14 "decembrie 2023

L.Ș. _____
(semnătura)



TRANSMISĂ:
INVESTITORUL:
Digitally signed by Eremlia Natalia
Date: 2024.01.03 17:03:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

" 14 "decembrie 2023

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.28 14:26:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

" 14 "decembrie 2023

L.Ș. _____
(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Președintele comisiei: Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.28 13:42:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae Draganel _____



Secretarul comisiei Digitally signed by Zumbrea Mihail
Date: 2023.12.21 14:49:18 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Mihail Zumbrean



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate.

[illegible]

Președintele comisiei: ID: digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.28 14:06:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae Draganel



Secretarul consiliului Digitally signed by Zumbrean Mihail
Date: 2023.12.21 14:50:11 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Mihail Zumbrean



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului .**

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Președintele comisiei:

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.28 14:04:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae Draganel _____

Secretarul comisiei

Digitally signed by Zumbrean Mihail
Date: 2023.12.21 14:51:59 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihail Zumbrean

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 03 din 30.12.2024**

privind lucrarea *Extinderea Stației de epurare prin proiectarea a două reactoare și un sistem de deshidratare a nămolului din or. Călărași*, executată în cadrul proiectului **"Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare"**, în cadrul contractului de antrepriză Nr.5/8 din 26.08.2022 încheiat între:

- **co-investitor** Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun nr.33,

- **antreprenor** asocierea **"Polimer Gaz Construcții" SRL & Izodrom Gaz SRL**, cu sediul mun. Chișinău str. Varnița 18,

- **beneficiar** Consiliul Raional Călărași, cu sediul în or. Călărași str. Biruinței nr.1.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.26, eliberată de Primăria orașului Călărași la data 09.09.2022, cu valabilitate până la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 30.12.2024 până la data ultimei semnături, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Nicolae Draganel - președinte al raionului Călărași

Secretarul comisiei:

2. Mihail Zumbrean – responsabil tehnic, „Sigma Engineering” S.R.L.

Membrii comisiei:

3. Oleg Secrieru – șef SMIP, ADR Centru;
4. Victor Ambroci – primar or.Călărași;
5. Ilie Corobcă – specialist atestat cu activități în construcție;
6. Vasile Pușcaș – specialist atestat cu activități în construcție.

3. Au mai participat la recepție:

1. Ion Pînzari – Director ADR Centru,
2. Alexandru Ciocan – Administrator „Polimer Gaz Construcții” SRL
3. Evgheni Tihonov – manager de proiect, șef Direcția Economie CR Călărași,
4. Alexandru Marian – șef secția Construcții CR Călărași;
5. Maria Luchian – Specialist SMIP ADR Centru.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Înaintarea obiectului pentru recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Examinarea documentației tehnice și de proiect, precum și a construcției și instalației de facto.
- Constatarea respectării documentației de proiect, a caietului de sarcini și documentelor normative în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 2501216.477, adresa poștală - , destinația: încăpere auxiliară (clădire cu destinație comunală) și construcție accesorie (bazin), compus din următoarele construcții: 2501216.477.01, clădire cu destinație comunală: suprafața la sol: 51,3 m², suprafața totală interioară, 40,5 m², numărul de nivele 1; 2501216.477.02, construcție accesorie (bazin): suprafața la sol: 51,5 m², numărul de nivele 1; conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 30.12.2024.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Nicolae Draganel Digitally signed by Draganel Nicolae Date: 2025.01.14 09:00:54 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	Membru comisiei Victor Ambroci Digitally signed by Ambroci Victor Date: 2025.01.14 15:29:40 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ
Secretarul comisiei Mihail Zumbrean Digitally signed by Zumbrean Mihail Date: 2025.01.13 13:19:19 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	Membru comisiei Ilie Corobcă Digitally signed by Corobcă Ilie Date: 2024.12.22 06:46:36 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ
Membru comisiei Oleg Secieru Digitally signed by Secieru Oleg Date: 2025.01.14 08:23:03 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	Membru comisiei Vasile Pușcaș Digitally signed by Pușcașu Vasile Date: 2025.01.14 15:01:17 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ

10. Lucrarea Extinderea Stației de epurare prin proiectarea a două reactoare și un sistem de deshidratare a nămolului din or. Călărași **este:**

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:
la data semnării PV

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2025.01.15 08:54:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ
INVESTITORUL:
la data semnării PV

Digitally signed by Pinzari Ion
Date: 2025.01.15 09:09:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ
BENEFICIAR:
la data semnării PV

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.01.14 09:01:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș. _____
(semnătura)

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

Nu se aplică.

SEM NAT:

Președintele comisiei

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.01.10 10:54:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Nicolae Draganel

Secretarul comisiei

Digitally signed by Zumbrean Mihail
Date: 2025.01.06 18:43:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Mihail Zumbrean

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Toate lucrările au fost executate.

SEMNAT:

Președintele comisiei

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.01.10 10:54:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Nicolae Draganel

Secretarul comisiei

Digitally signed by Zumbrean Mihail
Date: 2025.01.06 18:45:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Mihail Zumbrean

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.**

Lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului.

SEMNAT:

Președintele comisiei

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.01.10 10:55:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Nicolae Draganel

Secretarul comisiei

Digitally signed by Zumbrean Mihail
Date: 2025.01.06 18:45:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Mihail Zumbrean



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

nr. 19/15524 /24 din 30.12.2024

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

1. Mitrea Constantin – inspector principal al Direcției STCDATUCC

Examinarea s-a executat în prezența:

1. Draganel Nicolae – președintele al raionului Călărași.

2. Corjan Petrea – diriginte de șantier atestat.

3. Membrii comisiei de recepție formată prin ordinul al ADR Centru cu nr. 36 din 17.12.2024.

2. Temeiul efectuării inspectării (*petiție, demers, solicitare, etc*) Demersul președintelui raionului Călărași nr. 520 din 17.12.2024 cu solicitarea participării la comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul "Extinderea stației de epurare prin proiectarea a două reactoare cu capacitatea 350 m.c. și un sistem de deshidratare nămol în or. Călărași", înregistrat la INST cu nr. 15524/24 din 18.12.2024.

3. Domeniul de activitate cercertat: Construcții și Urbanism

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: obiectivul Extinderea stației de epurare prin proiectarea a două reactoare cu capacitatea 350 m.c. și un sistem de deshidratare nămol în or. Călărași. Autorizația de Construire nr. 26 din 09.09.2022

5. Timpul efectuării inspectării (*data, ora*) ; 30.12.2024, ora 10,00

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar Consiliul raional Călărași cu susținerea ADR Centru. RT – Zumbrean Mihail, certif. nr. 0162.

7. Antreprenor/Subantreprenor: SRL "Polimer Gaz Construcții" în cadrul contractului nr. 5/8 din 26.08.2022. DȘ – Corjan Petru, certif. nr. 0296.

8. Proiectant: "Apcan Proiect" SRL, proiectant Vîrlan Vasile, certif. P-2020, nr. 0509. Raport de verificare a proiectului nr. 002/05.02.21, elaborat de SRL "Encom Desing". Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 02 din 11.01.2021.

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici (*amplasament, dimensiuni, suprafață_volum, regim de înălțime*):

În conformitate cu proiectul dat s-au executat lucrările de extindere a stației de epurare cu construcția suplimentară a două reactoare de tip Vavibloc 350 cu debutul de 2x350 m³/zi (total 700 m³/zi), care va epura apa uzată a or. Călărași. Stația construită este de tip monobloc, care include următoarele instalații și echipamente: rezervor de nămol primar - decantor primar (existent), bazin de omogenizare și egalizare (existent), două module biologice tip Vavibloc 350, două cămine pentru luarea probelor, două cămine de vizită, două suflante de aer, stabilizator de nămol secundar (existent), rezervor mixare de nămol, rezervor cu polimer și pompă dozatoare, transportator de nămol deshidratat, platformă pentru colectarea nămolului deshidratat, cameră pentru echipamente.

10. Constatările și rezultatele inspecției:

În urma examinării lucrărilor la fața locului s-a stabilit, că lucrările s-au executat în conformitate cu cerințele documentației de proiect, fapt confirmat prin avizele pozitive a proiectantului și a serviciilor respective (se anexează).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspecția (pers. fizică, juridică, conducătorului, reprezentantului) și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspecția:

Draganel Nicolae – președintele al raionului Călărași

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

Digitally signed by Draganel Nicolae

Date: 2025.01.16 11:15:07 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



12. Mențiuni speciale: Calitatea lucrărilor executate este satesfăcătoare. Cartea tehnică "Capitolul B., s-a complectat în volumul necesar cu întocmirea proceselor verbale a lucrărilor ascunse și a celor ajunse în fazele determinante. S-a prezentat certificatele de conformitate a materialelor folosite, încercări de laborator al betonului folosit, schema topografică de execuție geodezică, raportul de încercări a apei epurată, manualul de exploatare și întreținere, avizul pozitiv al proiectantului și serviciilor respective.

13. Propuneri: *Se propune admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectivului menționat cu condiția:*

1. În perioada termenului de garanție de efectuat controlul volumului și costului LCM în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului R. Moldova nr. 360 din 25.06.1996, cu privire la controlul de Stat al calității, anexa nr. 3, Regulament privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții.

14. Anexe: copiile avizelor serviciilor de resort – 19 file.

15. Semnăturile inspectorilor:

Mitrea Constantin

(numele, prenumele)

Digitally signed by Mitrea Constantin

Date: 2025.01.16 10:35:44 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

16. Copia actului de inspecție am primit:

1. Draganel Nicolae – președintele al raionului Călărași trimis prin e-mail cu scrisoare de însoțire.

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)



Nr.11/07 din 20.01.2025

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

email: pgconstructii@mail.ru

În atenția persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, prin această scrisoare de recomandare vine să confirme faptul că SRL ” **Polimer Gaz Construcții**”, în perioada septembrie 2022 – decembrie 2024, a executat lucrările de construcție a sistemelor centralizate de canalizare, extinderea capacității stației de epurare, precum și construcția a 2 stații de pompare, în cadrul proiectului „**Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare**”, cu finanțare din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală și contribuția APL.

Proiectul a fost realizat în conformitate cu prevederile contractuale, fără abateri de la documentația tehnică, iar pretenții la calitatea serviciilor contractate nu au fost semnalate. În procesul realizării proiectului, personalul administrativ și ingineresc al companiei nominalizate a demonstrat competență, responsabilitate în efectuarea sarcinilor trasate și flexibilitate în luarea deciziilor.

Cu respect,

Director ADR Centru

Digitally signed by Pînzari Ion
Date: 2025.01.20 11:33:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion PÎNZARI



Nr.12/07 din 20.01.2025

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

email: pgconstructii@mail.ru

În atenția persoanelor interesate
Scrisoare de Recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, prin această scrisoare recomandăm cu încredere pe domnul Petru Corjan în calitate de diriginte de șantier.

În cadrul colaborării noastre în cadrul proiectului ” *Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare* ” a demonstrat o experiență solidă în domeniul construcțiilor și o cunoaștere excelentă a legislației și normelor în vigoare din Republica Moldova.

Abilitățile de profesionist au fost confirmate prin prisma respectării următoarelor aspecte:

- **Respectarea normelor tehnice:** Aplicarea standardelor și reglementărilor prevăzute de **Codul Construcțiilor al Republicii Moldova** și de alte acte legislative relevante.
- **Monitorizarea conformității:** Asigurarea ca toate lucrările să fie realizate în strictă conformitate cu cerințele legale și documentația tehnică aprobată.
- **Siguranța muncii:** Implementarea măsurilor de siguranță pe șantier, respectând prevederile legislației muncii și cerințele privind protecția muncii.
- **Gestionarea relațiilor cu autoritățile:** Interacțiunea eficientă cu organele de control și autoritățile publice pentru obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și recepției lucrărilor.

Cu respect,

Director ADR Centru

Digitally signed by Pinzari Ion
Date: 2025.01.20 11:33:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion PÎNZARI



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAȘI
PREȘEDINTELE RAIONULUI CĂLĂRAȘI



MD – 4400, Republica Moldova, orașul Călărași, str. Biruinței, nr.1/1
tel. (+373 244) 2-26-50; tel./fax. (+373 244) 2-20-58
www.calarasi.md, e-mail: consiliu@calarasi.md

nr. 60 din 06.02. 2024

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție

Consiliul Raional Călărași, în calitate de Beneficiar al proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”, executat în baza contractului nr. 5/8 din 26.08.2022 încheiate între Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Beneficiar Consiliul Raional Călărași și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, Vă comunicăm că în s. Nișcani r-ul Călărași a fost implementat proiectul 17/20-A-PG „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași”, conform căruia au fost executate lucrări de construcție a stațiilor de pompare (nr.4 și nr.5), rețea de canalizare gravitațională cu o lungime de 3 052 metri și rețea de canalizare sub presiune cu o lungime de 1 420 metri.

Lucrările au fost efectuate în termen de 12 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare.

S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții” s-a adeverit ca fiind un partener care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, cu o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională. Având în dotare tehnică de ultima generație, Antreprenorul a dus la bun sfârșit proiectul sus menționat. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

În final putem ferm recomanda compania S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare.

Președintele raionului



Nicolae Draganel

Nicolae DRAGANEL



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAȘI
PRIMARUL SATULUI NIȘCANI

Tel: 0244 63-236 E-mail: primaria.niscani@apl.gov.md

№ 29 din 05.02.2024

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție

Primăria s. Nișcani r-ul Călărași, în calitate de Beneficiar al obiectului 17/20-A-PG „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași”, executat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”, implementat în baza contractului nr. 5/8 din 26.08.2022 încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul Raional Călărași și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, Vă comunicăm, că în localitatea noastră au fost executate lucrări de construcție a stațiilor de pompare și a rețelelor de canalizare, după cum urmează:

- Stația de pompare a apelor uzate nr. 4.
- Stația de pompare a apelor uzate nr. 5.
- Rețea de canalizare gravitațională - 3 052 metri.
- Rețea de canalizare sub presiune - 1 420 metri .
- Generator Diesel 50 KW - una bucată.
- Generator Diesel , 20 KW - una bucată.

Costul total al lucrărilor constituie 12 466 220,51 lei (doisprezece milioane patru sute șaiszeci și șase mii două sute douăzeci lei 51 bani) TVA inclus.

Lucrările au fost efectuate în termen de 12 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare.

În cadrul proiectului S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții” s-a adeverit ca fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria s. Nișcani recomandă compania S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”, ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Primar
Petru Sorici





REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMĂRIA FLORENI

Primăria Floreni, str. Chisinăului, nr. 14, satul Floreni, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
tel/fax (+373)026561521, e-mail: primariafloreni@mail.ru

Nr.348 din 01.12.2023

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție

Prin prezenta, Primăria Floreni r-ul Anenii Noi în calitate de Beneficiar, Vă comunicăm, că în data de 13-01-2023 a fost semnat contractul cu Antreprenorul general „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. pentru executarea proiectului „Construcția a două rezervoare de apă potabilă supraterane cu volumul de 300 m³ fiecare în s. Floreni r-nul Anenii Noi”.

Conform proiectului au fost construite două rezervoare supraterane cu V - 300m³ fiecare, asamblate pe pat din beton - armat monolit, cu cămine subterane de vizitare și hidranți antiincendiari, conectate la rețeaua de apeduct, inclusiv pereu din asfalt bituminos cu lățimea de 2000mm.

Costul total al lucrărilor constituie 3 492 000,00 (trei milioane patru sute nouazeci și două mii) lei MD.

Lucrările au fost efectuate în termen de 5 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare, astfel au fost duse până la bun sfârșit.

În cadrul proiectului S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” s-a adeverit ca fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria Floreni r-ul Anenii Noi recomandă compania S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Primar



Ruslan CREȚU





REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL CRIULENI
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI

MD -4829, s.Măgdăcești str. Mihai Eminescu 14

Tel/fax 24834236

e-mail: primagdacesti@gmail.com

www.magdacesti.md

Nr. 165

din 06 octombrie 2021

Scrisoare de recomandare.

Primăria satului Măgdăcești în calitate de beneficiar, Vă comunică, că în luna noiembrie 2020 a fost semnat contractul cu antreprenorul general „Polimer Gaz Construcții” S.R.L., și a fost dat startul implimentării a unui proiect important pentru localitatea noastră *”Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente”*, în valoare de 10 898 937,60. La momentul actual a fost montat reactorul biologic de tratare a apelor uzate menajere tip MBBR cu capacitatea de 350m3/zi, cu conectarea la rețelele existente de canalizare și montarea lui pe platforma de beton existentă, în valoare de 4 296 600,001ei. Lucrările au fost, și sunt executate cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare. Pregătirea adecvată a cadrelor, capacitatea de a implementa cele mai moderne realizări tehnice.

Luînd în considerație cele menționate, Primăria Măgdăcești recomandă S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”, ca o companie solidă cu calități de organizare și gestionare, un partiner competent și responsabil.

Primar



Liuba COJOCARU



nr. 05-5/635 din 22.08.2023

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție

Prin prezenta, Primăria or. Vadul lui Vodă în calitate de „Beneficiar” în cadrul contractului nr. 37 din 22-06-2021 *„Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”*, încheiat cu Antreprenorul general „Polimer Gaz Construcții” S.R.L., Vă aducem la cunoștință precum că conform proiectului de către Antreprenorul general a fost montat și pus în funcțiune rețele de apeduct d.160 – 1 270 m/l, d.110 – 2 674 m/l, d.90 – 367 m/l, d.75 – 858 m/l, d.63 – 433 m/l, țeavă PVC d.160 – 40 m/l, cămin de vizitare d.1000 – 6 buc, d.1500 – 39 buc, d.2000 – 3, hidrant de incendiu d.80 – 15 buc, Castel de apă nr.1 V – 50 m³, Castel de apă nr.2 V – 50 m³, costul total al lucrărilor constituie 6 273 489,34 lei (șase milioane două sute șaptezeci și trei mii patru sute optzeci și nouă lei 80 bani).

Lucrările au fost efectuate în termen de 12 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare, astfel au fost duse până la bun sfârșit.

În cadrul proiectului S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” s-a adevărit că fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria or. Vadul lui Vodă recomandă compania S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Primarul or. Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc



nr. 05-5/636 din 22.08.2023

Persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. a efectuat în perioada 2021-2023 lucrările „Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”, iar Dl Lazarev Serghei a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implementat de Primăria or. Vadul lui Vodă.

Dl Lazarev Serghei a dat dovada de profesionalism, competență și responsabilitate pe parcursul executării lucririlor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Primarul

or. Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)	Primăria Trușeni	Contractant unic	14 508 835,92 lei	8 luni	nr.3 din 12.12.2024
Total				14 508 835,92 lei		

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Gaidău Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Șef serviciu în comerț

Denumirea firmei și sigiliu: „Polimer Gaz Construcții”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.24
privind achiziția prin Licitatie deschisă

„26” septembrie 2023

com. Trușeni, mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1684328293376 din data 06-06-2023, între Primăria Trușeni, mun. Chișinău, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Chișinău, s. Trușeni, strada 27 august, 30, MD 8039, telefon: 022-598-111, fax:-----,
(localitatea)

IDNO 1007601007398 reprezentat prin Primar interimar Margareta Burduja, în calitate de
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Beneficiar, pe de o parte, și „Polimer Gaz Construcții” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str.
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

Vasile Docuciaev, 3, of 62, telefon: 022-411-264, 069732666, e-mail – pgconstructii@mail.ru,
IDNO 1002600040564, autorizat pentru activitatea în construcții complete și parțiale de clădiri și
construcții ingineresti, construcții civile: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
nr.104478 din 09.11.2022, eliberată de I.P. "A.S.P.", reprezentat prin dl Alexandru Ciocan,
(numele și funcția conducătorului)

administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „*Lucrări de construcție a rețelei de canalizare(extindere)*
în comuna Trușeni, mun. Chișinău. ETAPA II” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni după primirea ordinului de începere a
execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile
și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității
lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 14 102 849,61 (*paisprezece milioane una sută două mii opt sute patruzeci și nouă lei 61 bani*) lei MD,

(suma cu cifre și litere)

inclusiv 2 350 474,93 (*două milioane trei sute cincizeci mii patru sute șaptezeci și patru lei 93 bani*) TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 30 zile în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Plățile aferente prezentului contract în cadrul Proiectului de execuție se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, *forma garanției: rețineri successive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.*
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vasile Dokucaev, 3, of. 62

Telefon: 022411264, 069732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC "MoldovaAgroindBank" SA
Sucursala Petru Movilă

Cod: AGRNMD2x723

IBAN MD10AG000002251108011841

BENEFICIARUL

Primăria com. Trușeni, mun. Chișinău

Adresa poștală: com. Trușeni, str. 27 august, 30

Telefon: 022-59-81-11

Cod fiscal: 1007601007398

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2x

IBAN MD20TRPDAK319230H11194AF

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 24 din "26., septembrie 2023

Prezentul acord este semnat astăzi "23., august 2024, între **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana dlui **Ciocan Alexandru** și **Primăria comunei Trușeni**, în persoana primar **Beregoi Viorica**, în scopul modificării Contractului Nr. 24 din "26" septembrie 2023 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1684328293376 din "06" iunie 2023.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 23 august 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifică prevederile pct. 3.1. din contractul de antrepriză nr. 24 din 06 octombrie 2023, după cum urmează: se majorează suma totală a contractului cu 405 986,31 lei, astfel suma finală a contractului fiind de 14 508 835,92 lei.
2. Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor până la data 15.10.2024.

IBAN MD20TRPDAK319230H11194AF

Nr. înregistrare 2023-0000004874

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

S.R.L "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII"

PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

director _____Alexandru Ciocan

primar _____Beregoi Viorica

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.08.23 14:52:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.08.23 16:46:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Gavrilan Silvia
Date: 2024.09.03 15:05:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR

Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 3 din 12 decembrie 2024

Privind lucrarea **”Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)”** executată în cadrul contractului nr.24 din 26.09.2023, încheiat între Primăria comunei Trușeni și **”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.** pentru lucrările **de construcție a rețelei de canalizare în com. Trușeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **Nr. 48 din 03.10.2023**, eliberată de comunei Trușeni, cu valabilitate până la **24 luni**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15 octombrie – 12 decembrie 2024** fiind formată din:

Președinte:

1. Viorica BEREGOI

— Primar com. Trușeni

Membrii comisiei:

2. Ghenadie NEDREAGA

— Viceprimar com. Trușeni

3. Gheorghe MÎRZÎNCU

— Arhitect com. Trușeni

4. Svetlana GROZAV

— Administrator TD Servitium

5. Sergiu RADU

— Responsabil tehnic

6. Ecaterina Vîrlan

— Contabil – șef com. Trușeni

7. Andrei SANDU

— Devizier

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru CIOCAN

— Director ” Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Serghei LAZAREV

— Diriginte de șantier ” Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Vasili VÎRLAN

— Autor de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.24 din 26.09.2023

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

aprobarea efectuării lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare din comuna Trușeni pe străzile 27 August ; G.Cojbuc ; Doina ; Decebal ; Alexandru cel Bun ; 31 August ; V.Alecsandri ; S.Lazo ; str-la Ștefan cel Mare ; V.Precup ; Strășenilor ; Iurii Gagarin ; Ștefan cel Mare ; Cantemir și Spicului conform proiectului nr. 54/11.10.2022-CE

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare din comuna Trușeni pe străzile 27 August ; G.Cojbuc ; Doina ; Decebal ; Alexandru cel Bun ; 31 August ; V.Alecsandri ; S.Lazo ; str-la Ștefan cel Mare ; V.Precup ; Strășenilor ; Iurii Gagarin ; Ștefan cel Mare ; Cantemir și Spicului, cu obiecțiile incluse în anexa 2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

Rețele de canalizare strada 27 August lungime rețea Ø 200 L=821 m.l. ; Ø 250 L=171 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 35 seturi.

Rețele de canalizare strada G.Cojbuc lungime rețea Ø 160 L=824 m.l. ; Ø 200 L=166 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 31 seturi.

Rețele de canalizare strada Doina lungime rețea Ø 160 L=244 m.l. ; Ø 200 L=574 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 26 seturi.

Rețele de canalizare strada Decebal lungime rețea Ø 160 L=387 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 14 seturi.

Rețele de canalizare strada Alexandru cel Bun lungime rețea Ø 160 L=560,5 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 22 seturi.

Rețele de canalizare strada 31 August lungime rețea Ø 160 L=550 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 20 seturi ; Ø 1500 – 1 set.

Rețele de canalizare strada V.Alecsandri lungime rețea Ø 160 L=532,5 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 18 seturi ; Ø 1500 – 1 set.

Rețele de canalizare strada S.Lazo lungime rețea Ø 160 L=296 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 12 seturi ; Ø 1500 – 1 set.

Rețele de canalizare str-la Ștefan cel Mare lungime rețea Ø 160 L=612 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 26 seturi.

Rețele de canalizare strada V.Precup lungime rețea Ø 160 L=1084,5 m.l. ; Ø 200 L=309 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 57 seturi.

Rețele de canalizare strada Strășenilor lungime rețea Ø 200 L=511,5 m.l; număr căminelor de vizitare – 20 seturi.

Rețele de canalizare strada Iurii Gagarin lungime rețea Ø 160 L=527 m.l.; număr căminelor de vizitare – 23 seturi.

Rețele de canalizare strada str. Ștefan cel Mare lungime rețea Ø 160 L=735 m ; număr căminelor de vizitare – 33 seturi.

Rețele de canalizare strada str.D.Cantemir lungime rețea Ø 160 L=124 m ; număr căminelor de vizitare – 7 seturi.

Rețele de canalizare strada str. Spicului lungime rețea Ø 160 L=65 m ; număr căminelor de vizitare – 3 seturi.

Valoarea totală a lucrarilor efectuate conform proceselor-verbale de recepția a lucrărilor executate este **14 508 835,92 de lei.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **12 decembrie 2024** în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

	Comisia de recepție:	Specialiști:
Președinte:	Digitally signed by Beregoi Viorica Date: 2024.12.13 14:23:33 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
	1. Viorica BEREGOI	Digitally signed by Necula Ghenadii Date: 2024.12.13 14:23:33 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
Membrii comisiei:		
	2. Ghenadie NEDREAGA	Digitally signed by Mirzincu Gheorghe Date: 2024.12.13 07:28:36 GMT Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
	3. Gheorghe MÎRZÎNCU	Digitally signed by Grozav Svetlana Date: 2024.12.12 10:34:17 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
	4. Svetlana GROZAV	Digitally signed by Radu Sergiu Date: 2024.12.12 10:23:29 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
	5. Sergiu RADU	
	6. Ecaterina VÎRLAN	Digitally signed by Virlan Ecaterina Date: 2024.12.12 12:12:05 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
	7. Andrei SANDU	Digitally signed by Sandu Andrei Date: 2024.12.12 10:39:00 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

10. Lucrarea : ” **Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în com. Trușeni** ” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 12 " decembrie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.12.13 14:35:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 12 " decembrie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:58:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista

pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete.

1.Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție 54/11.10.2022-CE în volum deplin și suplinite cu modificări , coordonate de proiectant și aprobate de beneficiar.

Primar com.Trușeni

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:24:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beregoi Viorica

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.12.12 10:24:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Radu Sergiu

Director Polimer Gaz Construcții SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.12.13 14:36:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciocan Alexandru

Lista

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate:

1. Restabilirea drumurilor în starea inițială (împrejurul căminelor de vizitare C1-38 din str. 27 August, C1-244, 248, 251 din str. I. Gagarin,
2. Spălarea tronsonului între căminele de vizitare C1-146 și C1-146 a pe str.S.Lazo
3. Tronsonul între căminele C1-149 și C1-149 a nu este lucrativ – str.S.Lazo
4. De efectuat lucrările de nivelare a pământului descărcat în depozit.
5. De obținut Avizul Inspectoratului pentru Protecția Mediului conform p.13 a HG 285.

Termenul de execuție până la 11.03.2025

Primar com.Trușeni

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:24:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Beregoi Viorica

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.12.12 10:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Radu Sergiu

Director Polimer Gaz Construcții SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.12.13 14:37:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciocan Alexandru

Lista

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

1. Lucrări de construcție a rețelei de canalizare din comuna Trușeni, au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție nr. 54/11.10.2022-CE, respectând procesele tehnologice.

Primar com.Trușeni

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:25:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beregoi Viorica

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.12.12 10:24:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Radu Sergiu

Director Polimer Gaz Construcții SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.12.13 14:38:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciocan Alexandru



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-3733;
tel: 022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

04499433

Din 17.12.2024 nr. 1446

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție

Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău, în calitate de Investitor/Beneficiar al obiectului „*Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)*”, implementat în baza contractului nr. 24 din 26.09.2023 încheiate între Primăria Trușeni mun. Chișinău și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, costul total al lucrărilor executate constituie 14 508 835,92 lei. Astfel au fost recepționate următoarele volume de lucrări:

Montarea rețelelor de canalizare

d.160 – 6 541 m/l

d.200 – 2 381 m/l

d.250 – 171 m/l

Montarea căminelor de vizitare în cantitate de 350 seturi.

Dorim să accentuăm că pe parcursul lucrărilor S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” a dat dovadă de disciplină, profesionalism și competență. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria comunei Trușeni recomandă compania S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Cu stimă,

Primar



Viorica BEREGOI



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-3733;
tel: 022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

04499433

Din 17.12.2024 nr. 1447

Persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. a efectuat în perioada 2023-2024 lucrări la proiectul „*Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)*”, iar Dl Lazarev Serghei a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implementat de Primăria comunei Trușeni.

Dl Lazarev Serghei a dat dovadă de profesionalism, competență și responsabilitate pe parcursul executării lucrărilor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Cu stimă,

Primar



Viorica BEREGOI