

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unei porțiuni de drum în s.Maximovca

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2021	
		1-20 zile	20-45 zile
1	Organizare de șantier		
2	Construcția unei porțiuni de drum în s.Maximovca		

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL