

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Retele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica); (Etapa - 1; rezervoare supraterane pentru apă potabilă)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025			
		Luna			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier				
2.	Rezervor N1 suprateran de apa V=300m3. Lucrari de constructii.				
3.	Rezervor N1 suprateran de apa V=300m3. Lucrari tehnologice				
4.	Rezervor N1 suprateran de apa V=300m3 Montarea rezervorului				
5.	Rezervor N2 suprateran de apa V=300m3. Lucrari de constructii.				
6.	Rezervor N2 suprateran de apa V=300m3. Lucrari tehnologice				
7.	Rezervor N2 suprateran de apa V=300m3. Utilaj				
8.	Rezervor N3 suprateran de apa V=300m3. Lucrari de constructii.				
9.	Rezervor N3 suprateran de apa V=300m3. Lucrari tehnologice				
10.	Rezervor N3 suprateran de apa V=300m3. Utilaj				

11.	Rezervor N4 supratean de apa V=300m3. Lucrari de constructii.				
12.	Rezervor N4 supratean de apa V=300m3. Lucrari tehnologice				
13.	Rezervor N4 supratean de apa V=300m3. Utilaj				
14.	Rezervor N5 supratean de apa V=300m3. Lucrari de constructii.				
15.	Rezervor N5 supratean de apa V=300m3. Lucrari tehnologice				
16.	Rezervor N5 supratean de apa V=300m3. Utilaj				

Semnat: **electronic**

Nume: **Maria Chiperi**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **„Mavitex-Cons” SRL**