

Graficul lucrarilor de constructie a Reparatiei strazilor, acceselor in curti si a trotuarelor
din mun. Chisinau

	1 zi	2 zi	3 zi	4 zi	5 zi	6 zi	7 zi	8 zi	9 zi	10 zi	11 zi	12 zi	13 zi	14 zi	15 zi	16 zi	17 zi	18 zi	19 zi	20 zi	21 zi	22 zi	23 zi	24 zi	25 zi	26 zi	27 zi	28 zi	29 zi	30 zi	31 zi	32 zi	33 zi	34 zi	35 zi	36 zi	37 zi	38 zi	39 zi	40 zi	41 zi	42 zi	43 zi	44 zi	45 zi	46 zi	47 zi	48 zi	49 zi	50 zi
Lucrari de pregatire																																																		
I etapa																																																		
Strat de fundatie																																																		
Reparatia gropilor cu piatra sparta																																																		
Compactarea cu placa vibratoare																																																		
Curatirea gropilor din imbracaminti asfalt, bituminoase																																																		
Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie																																																		
Transportarea pamintului cu autobasculanta																																																		
Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic																																																		
II etapa																																																		
Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice																																																		
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta																																																		
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta																																																		
Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic																																																		
Amorsarea suprafetelor																																																		
Imbracaminte de beton asfaltic																																																		

La solicitarea AC vom prezenta un grafic mai detaliat după desemnarea ofertei SRL „KVM CONS,, conform derulării procedurii.

Director

Vasile Cojocaru