




S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

(+373) 22 101 777

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,
59/B, of.805



1007600026075

office@rts.md

http://rts.md

GRAFICUL DE PRESTARE

a serviciilor de dezvoltarea a Sistemului Informațional Automatizat „Gestiunea spațiului publicitar”

| Nr. d/o | Denumirea etapei și activităților | Perioada de realizare | Livrabile/indicatori de performanță | Responsabili |
|---------|---|---------------------------|--|---|
| 1. | Etapa de proiectare a soluției: 1. Elaborarea Sarcinii tehnice; 2. Elaborarea prototipului. | 02.12.2024– 31.01.2025 | Sarcina tehnică Prototipul sistemului | Managerul de proiect Devops Dezvoltator software senior |
| 2. | Etapa de dezvoltare a sistemului: 1. Dezvoltarea Interfeței securizate (privată); 2. Dezvoltarea Interfeței publice; 3. Integrarea cu sisteme terțe (MConnect, MPass, QGis, SIA „eSuperficia”, SIA „eFactura”). | 03.02.2025– 15.08.2025 | Sistemul cu interfața securizată și publică dezvoltat Sistemul integrat cu serviciile terțe | Managerul de proiect Devops Dezvoltator software senior Dezvoltator software |
| 3. | Etapa de instruire: Instruirea utilizatorilor sistemului. | 02.06.2025– 13.06.2025 | Materiale de instruire elaborate Sesiuni de instruire desfășurate Procese-verbale ale sesiunilor de instruire | Managerul de proiect |
| 4. | Etapa de testare funcțională: 1. Testarea funcțională conform Planului de testare 2. Semnarea Procesului-verbal de testare. | 16.06.2025– 10.07.2025 | Plan de testare Proces-verbal de testare | Managerul de proiect Tester Devops |
| 5. | Pilotarea sistemului: 1. Importarea și digitalizarea datelor existente despre panourile publicitare; 2. Verificarea și validarea datelor existente despre panourile publicitare; 3. Stabilirea regulamentului de evidență a panourilor publicitare și semnarea Ordinului de pilotare; | 14.07.2025– 15.08.2025 | Date eferent panourilor publicitare importate și verificate Datele verificate Ordin și regulament aprobate Sistem pilotat | Managerul de proiect Devops Dezvoltator software senior Dezvoltator software |



S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

(+373) 22 101 777

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,
59/B, of.805

1007600026075

office@rts.md

http://rts.md



| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">Utilizarea și operarea soluției de către autoritatea contractantă într-un cadru real, pe un eșantion convenit cu autoritatea contractantă;Acordarea suportului tehnic utilizatorilor;Înlăturarea neconformităților depistate. | | Tichete de suport și neconformități înregistrare, executate și raportate | |
| 6. | Lansarea sistemului în producere: <ol style="list-style-type: none">Configurarea mediului de producere;Plasarea sistemului pe mediul de producere;Elaborarea și predarea livrabilelor sistemului;Lansarea sistemului în exploatare industrială din 01.09.2025. | 18.08.2025-29.08.2025 | Mediul de producere configurat Sistem plasat pe mediul de producere Livrabilele elaborate și predate Ordin de lansare în exploatare aprobat | Managerul de proiect Devops Dezvoltator software senior |
| 7. | Etapa de garanție a sistemului: <ol style="list-style-type: none">Acordarea suportului tehnic;Eliminarea defecțiunilor raportate de Beneficiar;Soluționarea tuturor incidentelor raportate de Beneficiar în conformitate cu SLA convenit. | 01.09.2025-31.08.2026 | Tichete de suport executate Defecțiuni eliminate conformități Incidente soluționate | Managerul de proiect Devops Dezvoltator software senior |

Data completării **26.11.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

(semnătura autorizată)