

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G 58 R 7 – Pășcăuți – Călinești – Fălești – R16 (prin s.Năvîrneț), km 44**
2. Numărul și data contractului nr. 06-14/136 din 15 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR**
4. Adresa beneficiarului MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul (MLD)	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	9 397 278,00	526 331,36
b) finală (la data finalizării contractului)	9 397 278,00	526 331,36
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU AU FOST.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 111 din 21 octombrie 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Anexa nr.3 la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.111 din 21 octombrie 2021.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: experiența similară este exprimată prin asemănarea lucrărilor.

Semnat: _____
Nume: Cujba Petru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL „ DORTEHTRANS”

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 111 din 21 octombrie 2021

Privind lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G 58 R 7 – Pășcăuți – Călinești – Fălești – R 16 (prin s. Năvîrnet), km 44", executate în cadrul contractului nr. 06-14/136 din 15 mai 2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dortehtrans” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 29.05.2020 eliberată de Consiliul Raional Fălești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 137 din 18 octombrie 2021 și-a desfășurat activitatea în perioada 21 octombrie Joi 2021 fiind formată din:

Președinte:	Iu. Pașa	- director adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	R. Rogovei	- șef, direcția infrastructură de transport a MIDR
	V. Cotruță	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
	A. Ciobanu	- șef direcția tehnică, Î.S. „ASD”
	D. Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
	C. Cuschevici	- șef, secție construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Fălești
	P. Spînu	- șef, direcția sistematizare circulație rutieră INSP
	N. Teodorescu	- Administrator (director), S.A. „Drumuri – Bălți”
	O. Paciurca	- S.A. „Drumuri Bălți”, sector Fălești

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant P. Cuijba – director, S.R.L. „Dortehtrans”
- b) proiectant A. Dolganiuc – director, S.R.L. „Universcons”
- c) responsabil tehnic Gh. Pleșca – specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Comisia de recepție a constatat prezența unor neconformități (anexa 3) prezența cărora nu diminuează considerabil utilitatea lucrării
HG nr 285 din 23.03.1996

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

Admiterea cu obiecții

7¹. Obiectul supus recepției are următorii indici de bază:

Reconstrucția terasamentului PC 453 – PC 454.

Reconstrucția sistemului rutier al drumului PC 444+00 – PC 455+42, format din:

- strat drenant din nisip H – 10 cm;
- strat din piatră spartă M300 H – 26 cm;
- strat de beton asfaltic SKPg H – 6 cm;
- strat de beton asfaltic SMBg, H – 4 cm;

Amenajarea drenajelor imperfecte: PC 446+30–PC 450+36-dreapta și PC 451+04–PC452+50-stînga.

Construcția rigolelor din beton - 534 m.l (PC 444+28 – PC446+44, PC 449+32 – PC452+50)

Trotuare – 1185 m², intrări în curți S – 15buc , drumuri laterale S – 9buc,

Indicatoare rutiere – 33 buc, Stâlpi de dirijare – 81 buc, marcaj rutier – 319 m²,

Parapet metalic – 60 m.l.

8. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 11,6 mln. lei, inclusiv

LCM – 11,0 mln. lei.

Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – 9 880 608,75 lei, inclusiv

LCM – 9 397 278, 00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 7 oct

21 octom 2021 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte *Iu. Pașa*

Membri: *R. Rogovei*


V. Cotruță

A. Ciobanu

D. Calin

C. Cuschevici

P. Spînu



O. Paciurca

P. Cujba

A. Dolganiuc

Gh. Plesca



11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

2021

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G58 R 7-Pășcăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s.Năvîrnet), km 44", în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.R.L. "Dotrans"



P. Cujba

PRIMITĂ – INVESTITORUL

1.8. "Administrația de Stat a Drumurilor"



2021

V. Cotruță

[illegible]

[Handwritten signature]

[Signature]



Spalin

[Signature]

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 111 din 21 octombrie 2021

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Remedierea degradărilor tratamentului bituminos executat
2	Instalarea bazei mecanice conform proiectului
3	Amenajarea teritoriului adiacent al obiectului
4	Instalarea indicatoarelor rutiere conform proiectului
5	Reamenajarea fântinilor de drenaj la cotele respective.
6	Executarea marcajului rutier întrerupt pe exteriorul părții carosabile.

Comisia de recepție:

Președinte Iu.Pașa

Membri: R.Rogovei

V.Cotruță

A.Ciobanu

D.Calin

C.Cuschevici

P.Spînu




N.Teodorescu

O.Paciurca

P.Cuiba

A.Golgan

Ch.Pădăreț



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe
drumul G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navârnet) km 44

a.2021

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dortehtrans" Contract nr 06-14/136 din 15.05.2020	9 397 278,00 9 397 278,00
2	Întreținerea beneficiarului 2,14%	201 101,75 201 101,75
3	Lucrări de proiectare S.R.L. "Universcons" Contract nr. 11-19/651 din 24.11.2014	242 809,00 242 809,00
4	Expertiza proiectelor Î.S. "SSVEPC" Contract nr. 17971-06-15 din 09.06.2015 Contract nr. 0264-09-20 din 15.09.2020 / 06-15/374 din 15.09.2020	39 420,00 31 500,00 7 920,00
	TOTAL:	9 880 608,75

Deviz: 11,6 mln.lei
incl. LCM 11,0 mln.lei

Începutul lucrărilor mai 2020
Finalizarea lucrărilor iulie 2021

Șef serviciul MP



S. Petrușanco

