

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025

| nr. D/o                                                                  | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2024 |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|                                                                          |                                       | Luni |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                          |                                       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1                                                                        | Organizarea de santier                |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                          | <b>obiectul nr. 1.5</b>               |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 2                                                                        | Lucrari de terasament                 |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 3                                                                        | Fundatii                              |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 4                                                                        | Canale subterane                      |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 5                                                                        | Cadru monolit                         |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 6                                                                        | Plansee                               |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 7                                                                        | Scarile                               |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 8                                                                        | Acoperis                              |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 9                                                                        | Pereti si pereti despartitori         |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 10                                                                       | Timplarie                             |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 11                                                                       | Finisare interioara                   |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 12                                                                       | Fasada                                |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 13                                                                       | Scarile exterioare                    |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                          | etc.                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                          |                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                          | <b>obiectul nr. 1.5a</b>              |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 14                                                                       | Lucrari de terasament                 |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 15                                                                       | Fundatii                              |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 16                                                                       | Canale subterane                      |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 17                                                                       | Cadru monolit                         |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 18                                                                       | Constructii metalice                  |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 19                                                                       | Scarile                               |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 20                                                                       | Acoperis                              |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 21                                                                       | Pereti si pereti despartitori         |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 22                                                                       | Timplarie                             |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 23                                                                       | Finisare einterioara                  |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 24                                                                       | Fasada                                |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 25                                                                       | Scarile exterioare                    |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                          | etc.                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|                                                                          |                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| <b>Termenul de executare a lucrarilor 400 zile lucratoare inclusiv :</b> |                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |

- 150 zile lucratoare in anul 2024
- 250 zile lucratoare in anul 2025

Asociatia  
SRL Verilarproiect  
  
si  
  
SRL "P.V.CONST-SERVICE"

