

Platforma IT PPP - Plan proiect																															
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resource Names	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42		
1	Servicii de implementare a soluției informatice de operațiuni bancare (licențe, servicii de implementare și servicii de garanție)																														
2	Semnare contract	1 day	Mon 02/02/26	Mon 02/02/26		Manager de proiect	Manager de proiect																								
3	Planificare și inițiere a proiectului	22 days	Tue 03/02/26	Wed 04/03/26	2		Analist de business																								
4	Analiza strategiilor/ propunerilor parvenite din partea Ofertantului, ca parte a ofertei depuse.	5 days	Wed 04/02/26	Tue 10/02/26	2	Analist de business	Responsabil calitate,Arhitect de solutii,Manager de proiect,Analist de business,Responsabil securitate																								
5	Elaborarea planului general de implementare a proiectului, considerând interdependențele dintre cele 2 loturi și timpul necesar a fi alocat pentru revizuirea și acceptarea livrabilelor.	5 days	Wed 11/02/26	Tue 17/02/26	4	Responsabil calitate,Arhitect de solutii,Manager de proiect,Analist de	Responsabil calitate,Arhitect de solutii,Manager de proiect,Analist de business,Responsabil securitate																								
6	Elaborarea planurilor de implementare a soluțiilor din fiecare lot, sincronizat cu planul general de implementare.	5 days	Wed 11/02/26	Tue 17/02/26	4	Responsabil calitate,Arhitect de solutii,Manager de	Analist de business,Responsabil calitate,Manager de proiect,Arhitect de solutii,Responsabil securitate																								
7	Identificarea riscurilor majore și a dependențelor cu privire la programul de implementare a soluțiilor din cele 2 loturi.	5 days	Wed 11/02/26	Tue 17/02/26	4	Analist de business,Responsabil calitate,Manager de	Arhitect de solutii,Responsabil calitate,Manager de proiect,Analist de business,Responsabil securitate																								
8	Identificarea celei mai optime abordări cu privire la implementarea Cărții Mari (General	5 days	Wed 11/02/26	Tue 17/02/26	4	Arhitect de solutii,Responsabil	Manager de proiect																								
9	Actualizarea planului de management a proiectului, conform cerințelor stabilite în secțiunea ”Cerințe față de managementul	5 days	Wed 11/02/26	Tue 17/02/26	4	Manager de proiect	Manager de proiect																								
10	Transmitere Livrabil: Strategia de implementare a proiectului, coordonată și agreeată de către toate Părțile implicate.	1 day	Mon 23/02/26	Mon 23/02/26	9	Manager de proiect	Manager de proiect																								
11	Transmitere Livrabil: Planul general de implementare a proiectului (implementarea celor două soluții), coordonat și agreeat de către toate Părțile implicate.	1 day	Mon 23/02/26	Mon 23/02/26	9	Manager de proiect	Manager de proiect																								
12	Transmitere Livrabil: Planul de implementare a soluției informatice pentru fiecare dintre cele 2 loturi.	1 day	Wed 18/02/26	Wed 18/02/26	9	Manager de proiect	Manager de proiect																								
13	Transmitere Livrabil: Plan de management al proiectului actualizat.	1 day	Wed 18/02/26	Wed 18/02/26	9	Manager de proiect	11/03																								
14	Receptie (verificare/completare) livrabile	15 days	Thu 19/02/26	Wed 11/03/26	13	Manager de proiect	Analist de business,Arhitect de solutii,Dezvoltator software																								
15	Analiză și design	41 days	Thu 19/02/26	Thu 16/04/26	13		Arhitect de solutii,Analist de business																								
16	Instalarea mediului de demonstrare cu procese preconfigurate după un model cât mai apropiat de cel al Beneficiarului.	5 days	Thu 19/02/26	Wed 25/02/26	13	Analist de business,Arhitect de solutii,Dezvoltator	Arhitect de solutii,Analist de business																								
17	Revizuirea/ analiza cerințelor de activitate pentru a mapa (intercorela) cu funcționalitățile și posibilitățile soluției, în scopul identificării diferențelor și propunerii soluțiilor pentru înlăturarea acestora.	20 days	Thu 19/02/26	Wed 18/03/26	13	Arhitect de solutii,Analist de business	Arhitect de solutii,Analist de business																								
18	Revizuirea/ analiza cerințelor de raportare și a proceselor relevante de raportare.	20 days	Thu 19/02/26	Wed 18/03/26	13	Arhitect de solutii,Analist de business	Arhitect de solutii,Analist de business																								
19	Analiza informațiilor cu privire la utilizatori și roluri.	20 days	Thu 19/02/26	Wed 18/03/26	13	Arhitect de solutii,Analist de business	Arhitect de solutii,Analist de business																								
20	Stabilirea și coordonarea cu Beneficiarul, a configurației și specificației finale, inclusiv a diagramelor de arhitectură a infrastructurii hardware și software aferente soluției.	20 days	Thu 19/02/26	Wed 18/03/26	13	Arhitect de solutii,Analist de business	Arhitect de solutii,Analist de business																								
21	Definirea și elaborarea modelului de design care ar satisface cerințele înaintate, având în vedere constrângerile impuse de cerințele funcționale și tehnice.	20 days	Thu 19/02/26	Wed 18/03/26	13	Arhitect de solutii,Analist de business	Arhitect de solutii,Analist de business																								

Page 1


[illegible]

[illegible]

Platforma IT PPP - Plan proiect																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resource Names	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86	M87	M88	M89	M90	M91	M92	M93	M94	M95	M96	M97	M98	M99	M100	M101	M102	M103	M104	M105	M106	M107	M108	M109	M110	M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	M126	M127	M128	M129	M130	M131	M132	M133	M134	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153	M154	M155	M156	M157	M158	M159	M160	M161	M162	M163	M164	M165	M166	M167	M168	M169	M170	M171	M172	M173	M174	M175	M176	M177	M178	M179	M180	M181	M182	M183	M184	M185	M186	M187	M188	M189	M190	M191	M192	M193	M194	M195	M196	M197	M198	M199	M200	M201	M202	M203	M204	M205	M206	M207	M208	M209	M210	M211	M212	M213	M214	M215	M216	M217	M218	M219	M220	M221	M222	M223	M224	M225	M226	M227	M228	M229	M230	M231	M232	M233	M234	M235	M236	M237	M238	M239	M240	M241	M242	M243	M244	M245	M246	M247	M248	M249	M250	M251	M252	M253	M254	M255	M256	M257	M258	M259	M260	M261	M262	M263	M264	M265	M266	M267	M268	M269	M270	M271	M272	M273	M274	M275	M276	M277	M278	M279	M280	M281	M282	M283	M284	M285	M286	M287	M288	M289	M290	M291	M292	M293	M294	M295	M296	M297	M298	M299	M300	M301	M302	M303	M304	M305	M306	M307	M308	M309	M310	M311	M312	M313	M314	M315	M316	M317	M318	M319	M320	M321	M322	M323	M324	M325	M326	M327	M328	M329	M330	M331	M332	M333	M334	M335	M336	M337	M338	M339	M340	M341	M342	M343	M344	M345	M346	M347	M348	M349	M350	M351	M352	M353	M354	M355	M356	M357	M358	M359	M360	M361	M362	M363	M364	M365	M366	M367	M368	M369	M370	M371	M372	M373	M374	M375	M376	M377	M378	M379	M380	M381	M382	M383	M384	M385	M386	M387	M388	M389	M390	M391	M392	M393	M394	M395	M396	M397	M398	M399	M400	M401	M402	M403	M404	M405	M406	M407	M408	M409	M410	M411	M412	M413	M414	M415	M416	M417	M418	M419	M420	M421	M422	M423	M424	M425	M426	M427	M428	M429	M430	M431	M432	M433	M434	M435	M436	M437	M438	M439	M440	M441	M442	M443	M444	M445	M446	M447	M448	M449	M450	M451	M452	M453	M454	M455	M456	M457	M458	M459	M460	M461	M462	M463	M464	M465	M466	M467	M468	M469	M470	M471	M472	M473	M474	M475	M476	M477	M478	M479	M480	M481	M482	M483	M484	M485	M486	M487	M488	M489	M490	M491	M492	M493	M494	M495	M496	M497	M498	M499	M500	M501	M502	M503	M504	M505	M506	M507	M508	M509	M510	M511	M512	M513	M514	M515	M516	M517	M518	M519	M520	M521	M522	M523	M524	M525	M526	M527	M528	M529	M530	M531	M532	M533	M534	M535	M536	M537	M538	M539	M540	M541	M542	M543	M544	M545	M546	M547	M548	M549	M550	M551	M552	M553	M554	M555	M556	M557	M558	M559	M560	M561	M562	M563	M564	M565	M566	M567	M568	M569	M570	M571	M572	M573	M574	M575	M576	M577	M578	M579	M580	M581	M582	M583	M584	M585	M586	M587	M588	M589	M590	M591	M592	M593	M594	M595	M596	M597	M598	M599	M600	M601	M602	M603	M604	M605	M606	M607	M608	M609	M610	M611	M612	M613	M614	M615	M616	M617	M618	M619	M620	M621	M622	M623	M624	M625	M626	M627	M628	M629	M630	M631	M632	M633	M634	M635	M636	M637	M638	M639	M640	M641	M642	M643	M644	M645	M646	M647	M648	M649	M650	M651	M652	M653	M654	M655	M656	M657	M658	M659	M660	M661	M662	M663	M664	M665	M666	M667	M668	M669	M670	M671	M672	M673	M674	M675	M676	M677	M678	M679	M680	M681	M682	M683	M684	M685	M686	M687	M688	M689	M690	M691	M692	M693	M694	M695	M696	M697	M698	M699	M700	M701	M702	M703	M704	M705	M706	M707	M708	M709	M710	M711	M712	M713	M714	M715	M716	M717	M718	M719	M720	M721	M722	M723	M724	M725	M726	M727	M728	M729	M730	M731	M732	M733	M734	M735	M736	M737	M738	M739	M740	M741	M742	M743	M744	M745	M746	M747	M748	M749	M750	M751	M752	M753	M754	M755	M756	M757	M758	M759	M760	M761	M762	M763	M764	M765	M766	M767	M768	M769	M770	M771	M772	M773	M774	M775	M776	M777	M778	M779	M780	M781	M782	M783	M784	M785	M786	M787	M788	M789	M790	M791	M792	M793	M794	M795	M796	M797	M798	M799	M800	M801	M802	M803	M804	M805	M806	M807	M808	M809	M810	M811	M812	M813	M814	M815	M816	M817	M818	M819	M820	M821	M822	M823	M824	M825	M826	M827	M828	M829	M830	M831	M832	M833	M834	M835	M836	M837	M838	M839	M840	M841	M842	M843	M844	M845	M846	M847	M848	M849	M850	M851	M852	M853	M854	M855	M856	M857	M858	M859	M860	M861	M862	M863	M864	M865	M866	M867	M868	M869	M870	M871	M872	M873	M874	M875	M876	M877	M878	M879	M880	M881	M882	M883	M884	M885	M886	M887	M888	M889	M890	M891	M892	M893	M894	M895	M896	M897	M898	M899	M900	M901	M902	M903	M904	M905	M906	M907	M908	M909	M910	M911	M912	M913	M914	M915	M916	M917	M918	M919	M920	M921</

Platforma IT PPP - Plan proiect																												
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	Resource Names	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41
102	Transmitere Livrabil: Planul de integrare a solu	1 day	Fri 18/12/26	Fri 18/12/26	101	Manager de proiect												↓	Manager de proiect									
103	Transmitere Livrabil: Interfețele dezvoltate și documentate.	1 day	Fri 18/12/26	Fri 18/12/26	101	Manager de proiect												↓	Manager de proiect									
104	Transmitere Livrabil: Planul de testare a interoperabilității elaborat și aprobat.	1 day	Fri 18/12/26	Fri 18/12/26	101	Manager de proiect												↓	Manager de proiect									
105	Transmitere Livrabil: Documentele cu privire la rezultatele testării.	1 day	Fri 18/12/26	Fri 18/12/26	101	Manager de proiect												↓	Manager de proiect									
106	Transmitere Livrabil: Actul de acceptanță a lucrărilor de testare pentru asigurarea interoperabilității dintre soluțiile vizate.	1 day	Fri 18/12/26	Fri 18/12/26	101	Manager de proiect												↓	Manager de proiect									
107	Receptie (verificare/completare) livrabile	15 days	Mon 21/12/26	Fri 08/01/27	106	Manager de proiect												↓	Manager de proiect									
108	Managementul proiectului	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27																								
109	Management de proiect	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pro	
110	Livrabil: Plan de proiect actualizat	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pro	
111	Livrabil: Rapoarte de progres cu frecventa luna	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pro	
112	Livrabil: Plan general de implementare a proiect	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					20/09	
113	Livrabil: Rapoartele saptamanale	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pro	
114	Livrabil: Raporte de sfarsit de etapa	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pro	
115	Livrabil: Rapoarte de exceptie	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pro	
116	Livrabil: Plan de implementare a solutiei informatice pentru Lot 1	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pr	
117	Livrabil: Plan de aprobare a livrabilelor	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pro	
118	Livrabil: Raport final	426 days	Mon 02/02/26	Mon 20/09/27	2FS-1	Manager de proiect																					Manager de pro	

Project: msproj11
Date: Thu 18/09/25

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress	
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

Page 6