

# Contract Agreement No. 47899/W/02/2 Lot 3

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 16 day of March, 2021.

**BETWEEN**

- (1) The Municipality of Chisinau, having its principal place of business at 83 Stefan cel Mare blvd., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova hereinafter called "the Employer"), and
- (2) The Joint Venture of
  - (i) Techno Test SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova under reg. No. 1003600030906 and having its principal place of business at 66 M. Eminescu str., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova (Lead Partner),
  - (i) Foremcons SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova, having its principal place of business at Padurii str. 8, office 308 Chisinau, Moldova, MD-2002 (Partner)

all together hereinafter called "the Contractor".

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as Energy Efficiency Rehabilitation of 17 Public Buildings, Re-tender (Lot 1: 3 Hospitals; Lot 2: 6 Lyceums and Lot 3: 8 Lyceums)) and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works for the Lot 3 and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
  - (a) the Letter of Acceptance
  - (b) the Letter of Tender
  - (c) the Particular Conditions
  - (d) the General Conditions
  - (e) the Specification
  - (f) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

4. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

Payee's Account Name: Techno Test S.R.L

Payee's Account No. (IBAN): MD49PR00222418433S001978

Payee's Bank Name: BC ProCreditBank SA

Payee's Bank Address: bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 65, Chisinau, Republic of Moldova

SWIFT CODE: PRCBMD22.

Payee's Bank's Correspondent details:



Correspondent Bank Name: ProCredit Bank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

SWIFT CODE: PRCBDEFF

5. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: Ion CEBAN

Name and Title of Signatory: Mayor-General

For and on behalf of the Employer



Date:

16/03/2024

Signed by: Gheorghe BURDILA

Name and Title of Signatory: Director Techno Test SRL

For and on behalf of the Contractor

Signed by: Dumitru Acsesti

Name and Title of Signatory: Director Foremcons SRL

Date:



Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.03.31 16:26:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 6 din 22.07.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 1”

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.12.20 12:19:53 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău, în valoare de 581 850 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 1”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,027, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1780 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 21000 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Valentina ȚÎPU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj.: Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

*No sunt*

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt


































Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Bogdan Petriceicu Hașdeu                          | Epitisa   | Director<br>licenț  | PIU<br>Chișinău   | DETS<br>Botanica | DGETS  |
|---|---|---|---|------------------|--|
| Proiectare  |  |  |  |                  |  |
| Izolarea termică a pereților                      |  |  |  |                  |  |
| Izolarea termică a acoperișului                   |  |  |  |                  |  |
| Înlocuirea tâmplăriei exterioare                  |  |  |  |                  |  |
| Reabilitarea sistemului de ventilație             |  |  |  |                  |  |
| Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii |  |  |  |                  |  |
| Modernizarea sistemului de iluminat               |  |  |  |                  |  |
| Instalarea sistemului Fotovoltaic                 |  |  |  |                  |  |
| Sistemul de management al energiei                |  |  |  |                  |  |
| Măsuri fără eficiență energetică                  |  |  |  |                  |  |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 26.07.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.12.20 12:22:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău, în valoare de 1 321 241 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 324-C/21 din 18.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Svetlana MIHAILESCU, director LT „B. P. Hașdeu”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTĂȚĂ, Șef DETS Botanica

2. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.237, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 3640 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 46510 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 4, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Svetlana MIHAILESCU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu Ungureanu

f) Ion MUSTEAȚĂ




10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

**TRANSMIS:**

**Lider consorțiu:**

**SRL „Technotest”**

Director: Gheorghe BURDILĂ



**Partener:**

**SRL „Foremcons”**

Director: Dumitru AXENTII



**PRIMIT:**

**Beneficiar**

**Primăria mun. Chișinău/  
DGETS**

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier: \_\_\_\_\_



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Bogdan Petriceicu Hașdeu                          | Eptisa | Director<br>liceu | PIU<br>Chișinău | DETS<br>Botanica | DGETS |
|---|--------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| Proiectare  |        |                   |                 |                  |       |
| Izolarea termică a pereților                      |        |                   |                 |                  |       |
| Izolarea termică a acoperișului                   |        |                   |                 |                  |       |
| Înlocuirea tâmplăriei exterioare                  |        |                   |                 |                  |       |
| Reabilitarea sistemului de ventilație             |        |                   |                 |                  |       |
| Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii |        |                   |                 |                  |       |
| Modernizarea sistemului de iluminat               |        |                   |                 |                  |       |
| Instalarea sistemului Fotovoltaic                 |        |                   |                 |                  |       |
| Sistemul de management al energiei                |        |                   |                 |                  |       |
| Montarea Punctului Termic Individual              |        |                   |                 |                  |       |
| Măsuri fără eficiență energetică                  |        |                   |                 |                  |       |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 8 din 24 09 2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău, în valoare de 559 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 343-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;

c) Vera BĂLĂNEL, Directorul LT „Vasile Vasilache”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100520.255, adresa poștală str. Anatol Corobceanu nr. 16, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul A(01). B(02). V(03). D(04). E(05). G(06), suprafața la sol: 2931.68 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 21717.42 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS \_\_\_\_\_

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU \_\_\_\_\_

c) Vera BĂLĂNEL \_\_\_\_\_

d) Cătălin CREȚU \_\_\_\_\_

e) Sergiu UNGUREANU \_\_\_\_\_

f) Nicolae GHIMP \_\_\_\_\_

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „TechnoTest”

Director: Gheorghe BURDILĂ




PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

4. În sala sportivă de preșcolar eritargo  
formare condensului la dublu la faza de  
expirație și refutare la utilizarea de ventilator  
ce recuperare

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:

Danilo D.  
Ioranișchi Iu  
Dascan G.  
Nicolae Ghimp



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:

Ștefan D.  
Porcuțchi Ștef  
Varcan G.  
Nicolae Ghimpu

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
Ghimpu



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Liceul Vasile Vasilache                       | Techno Test   | Eptisa  | Director liceu   | PIU Chisinau  | DGETS   |
|---|---|---|--|---|---|
| Lucrări de Protecție                          |  |  |  |  |  |
| Izolare termica a peretilor                   |  |  |  |  |  |
| Izolare termica a acoperisului                |  |  |  |  |  |
| Schimbarea ferestrelor (usi si ferestre)      |  |  |  |  |  |
| Instalare sistemului de incalzire interior    |  |  |  |  |  |
| Instalarea Punctului Termic Individual        |  |  |  |  |  |
| Modernizarea sistemului de ventilare          |  |  |  |  |  |
| Schimbarea sistemului de iluminat cu LED      |  |  |  |  |  |
| Sisteme de panouri fotovoltaice               |  |  |  |  |  |
| Instalarea Sistemului de Management Energetic |  |  |  |  |  |
| Masuri non-eficiente energetice               |  |  |  |  |  |



Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3 din 28.11 2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Elena Alistar”

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.12.20 12:21:11 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău, în valoare de 539 532 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 303-C/21 din 12.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 28.11.2022, fiind formată din:  
Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Lilia BABUC, Directorul LT „Elena Alistar”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa ;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor ;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.281, adresa poștală bd. Decebal nr. 74, destinația: institutie de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul 1, 2, 3, 4, 5, suprafața la sol: 2224.78 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 20294.70 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

---

---

---

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 28.11.2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Lilia BABUC

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU

f) Ion MUSTEAȚĂ

g) Nicolae GHIMP

*[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]*

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:  
SRL „TechnoTest”  
Director: Gheorghe BURDILĂ



PRIMIT:

Beneficiar  
Primăria mun. Chișinău/ DGETS  
Șef adjunct Andrei Pavaloi



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Sanilor D.

Responsabil tehnic: Tevarnitchi S.

Responsabil tehnic: Vascan G.

Diriginte de șantier: Ghimpu N.



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

1. În sala de sport nu sunt conectate rețelele  
electrice la panoul de distribuție  
3. Pe fațada primei de la intrarea principală  
trebuie etanșate îmbinările de la gheburii.  
Devoșit porțiunile murdare de rugină.

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:

Danila D.  
Tovarnitschi Gy  
Dascan G.  
Ghimp. N.

ILIAN  
19191  
12

DANILOV DENIS  
RTLS-2021  
Nr. 0272  
3  
GRIGORE  
2021  
1022  
1  
RESPONSABIL TEHNIC

Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



la terminarea lucrărilor  
Anexă nr. 4  
la procesul-verbal de recepție  
nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Liceul Elena Alistar                          | SRL<br>„TechnoTest”   | Eptisa  | Director liceu   | PIU Chisinau  | DETS<br>Botanica  | DGETS   |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Lucrări de Protecție                          |    |    |    |    |  |  |
| Izolarea termică a pereților                  |   |   |    |    |   |   |
| Izolarea termică a acoperișului               |   |   |    |    |   |   |
| Schimbarea ferestrelor (uși și ferestre)      |   |   |    |    |   |   |
| Instalarea sistemului de încălzire interior   |   |   |    |    |   |   |
| Instalarea Punctului Termic Individual        |   |   |   |   |   |   |
| Modernizarea sistemului de ventilație         |   |   |  |  |   |   |
| Schimbarea sistemului de iluminat cu LED      |   |   |  |  |   |   |
| Sisteme de panouri fotovoltaice               |   |   |  |  |   |   |
| Instalarea Sistemului de Management Energetic |  |  |  |  |   |   |
| Măsurii non-eficiente energetice              |   |   |  |  |   |   |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 4 din 26.07.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău, în valoare de 1 321 241 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 324-C/21 din 18.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Svetlana MIHAILESCU, director LT „B. P. Hașdeu”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTĂȚĂ, Șef DETS Botanica

2. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.237, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 3640 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 46510 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 4, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Svetlana MIHAILESCU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu Ungureanu

f) Ion MUSTEAȚĂ




10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

**TRANSMIS:**

**Lider consorțiu:**

**SRL „Technotest”**

Director: Gheorghe BURDILĂ



**Partener:**

**SRL „Foremcons”**

Director: Dumitru AXENTII



**PRIMIT:**

**Beneficiar**

**Primăria mun. Chișinău/  
DGETS**

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier: \_\_\_\_\_



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Bogdan Petriceicu Hașdeu                          | Eptisa   | Director<br>liceu   | PIU<br>Chișinău   | DETS<br>Botanica | DGETS  |
|---|--|---|---|------------------|--|
| Proiectare  |   |   |    |                  |    |
| Izolarea termică a pereților                      |    |    |    |                  |    |
| Izolarea termică a acoperișului                   |    |    |    |                  |    |
| Înlocuirea tâmplăriei exterioare                  |    |    |    |                  |    |
| Reabilitarea sistemului de ventilație             |    |    |    |                  |    |
| Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii |   |    |    |                  |    |
| Modernizarea sistemului de iluminat               |  |  |  |                  |  |
| Instalarea sistemului Fotovoltaic                 |  |  |  |                  |  |
| Sistemul de management al energiei                |  |  |  |                  |  |
| Montarea Punctului Termic Individual              |  |  |  |                  |  |
| Măsuri fără eficiență energetică                  |  |  |  |                  |  |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 6 din 22.07.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 1”

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.12.20 12:22:17 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău, în valoare de 581 850 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 1”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,027, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1780 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 21000 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Valentina ȚÎPU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj.: Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

*No sunt*

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt









































Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Bogdan Petriceicu Hașdeu                          | Eptisa  | Director<br>licenț  | PIU<br>Chișinău   | DETS<br>Botanica | DGETS  |
|---|---|---|---|------------------|--|
| Proiectare  |    |    |    |                  |    |
| Izolarea termică a pereților                      |    |    |    |                  |    |
| Izolarea termică a acoperișului                   |    |    |    |                  |    |
| Înlocuirea tâmplăriei exterioare                  |    |    |    |                  |    |
| Reabilitarea sistemului de ventilație             |   |   |   |                  |   |
| Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii |  |  |  |                  |  |
| Modernizarea sistemului de iluminat               |  |  |  |                  |  |
| Instalarea sistemului Fotovoltaic                 |  |  |  |                  |  |
| Sistemul de management al energiei                |  |  |  |                  |  |
| Măsuri fără eficiență energetică                  |  |  |  |                  |  |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 2 din 22.07.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.12.20 12:20:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău, în valoare de 675 573 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 342-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Daniela VACARCIUC, director LT „V. Alecsandri”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100104,033, adresa poștală str. Mazililor 34A, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1775 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 20950 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Daniela VACARCIUC

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU

f) Ion MUSTEAȚĂ



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

**TRANSMIS:**

**Lider consorțiu:**

**SRL „Technotest”**

Director: **Gheorghe BURDILĂ**



**Partener:**

**SRL „Foremcons”**

Director: **Dumitru AXENTII**



**PRIMIT:  
Beneficiar**

**Primăria mun. Chișinău/  
DGETS**

Șef adj.: **Andrei PAVALOI**



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

*Nu sunt*

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Bogdan Petriceicu Hașdeu                          | SRL<br>"TechnoTest" | Eptisa | PIU<br>Chișinău | DETS<br>Botanica | DGETS |
|---|---------------------|--------|-----------------|------------------|-------|
| Proiectare  |                     |        |                 |                  |       |
| Izolarea termică a pereților                      |                     |        |                 |                  |       |
| Izolarea termică a acoperișului                   |                     |        |                 |                  |       |
| Înlocuirea tâmplăriei exterioare                  |                     |        |                 |                  |       |
| Reabilitarea sistemului de ventilație             |                     |        |                 |                  |       |
| Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii |                     |        |                 |                  |       |
| Modernizarea sistemului de iluminat               |                     |        |                 |                  |       |
| Instalarea sistemului Fotovoltaic                 |                     |        |                 |                  |       |
| Sistemul de management al energiei                |                     |        |                 |                  |       |
| Montarea Punctului Termic Individual              |                     |        |                 |                  |       |
| Măsuri fără eficiență energetică                  |                     |        |                 |                  |       |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din 18.11.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 2”

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.12.20 12:20:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău, în valoare de 299 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 18 noiembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 2”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,462 adresa poștală str. Trușeni 3, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1230 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 9460 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 18 noiembrie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:  
Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Valentina ȚÎPU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ

(Semnătura, L.S.)



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII

(Semnătura, L.S.)




Beneficiar:

Primăria mun. Chisinau/  
DGETS

Șef adj.: Andrei PAVALOI

(Semnătura, L.S.)



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „18” noiembrie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

*Tovarnitchi Iu*

Diriginte de șantier:

*Geos Theorghe*

*Vascan G.*



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „18” noiembrie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

*Tovarnitchi Iulian*

Diriginte de șantier:

*Gras George*

*Vascan*



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „18” noiembrie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

*Tovarnitchi Iu*

Diriginte de șantier:

*Gros Gheorghe*

*Vascan G.*



Anexă nr. 4  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din „18” noiembrie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Natalia Dadiani, 2                                | SRL<br>„Techno Test” | Eptisa | Director<br>liceu | PIU<br>Chișinău | DGETS |
|---|----------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|
| Proiectare  |                      |        |                   |                 |       |
| Izolarea termică a pereților                      |                      |        |                   |                 |       |
| Izolarea termică a acoperișului                   |                      |        |                   |                 |       |
| Înlocuirea tâmplăriei exterioare                  |                      |        |                   |                 |       |
| Reabilitarea sistemului de ventilație             |                      |        |                   |                 |       |
| Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii |                      |        |                   |                 |       |
| Modernizarea sistemului de iluminat               |                      |        |                   |                 |       |
| Sistemul de management al energiei                |                      |        |                   |                 |       |
| Măsură fără eficiență energetică                  |                      |        |                   |                 |       |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 5 din 23.11.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Lupu”

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.12.20 12:22:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău, în valoare de 774 080 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 305-C/21 din 12.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 23.11.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;

c) Irina VÎPOLZOVA, Directorul LT „Vasile Lupu”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa ;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor ;

f) Natalia STRĂJESCU, Șef DETS Centru.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100101.237, adresa poștală str. Pentru Ungureanu nr. 17, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul A. A1. A2. A3, suprafața la sol: 2311.55 m<sup>2</sup>, volumul construcției: 15723 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS \_\_\_\_\_

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU \_\_\_\_\_

c) Irina VÎPOLZOVA \_\_\_\_\_

d) Cătălin CREȚU \_\_\_\_\_

e) Sergiu UNGUREANU \_\_\_\_\_

f) Natalia STRĂJESCU \_\_\_\_\_

g) Nicolae GHIMP \_\_\_\_\_

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „TechnoTest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/DGETS

Șef adj.: Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:

*Denile*  
*Terarștehi*

*Dascan G.*

*Chimp Nicolae*



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

*Am sunt instalate 7 (șapte) recuperatoare  
în săli de studiu*

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

*Davila D.*

Responsabil tehnic:

*Tovarnitchi Ya*

Responsabil tehnic:

*Dascan G.*

Diriginte de șantier:

*Ghim Nicolae*



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Liceul Vasile Lupu                            | Techno Test | Eptisa | Director liceu | PIU Chisinau | DETS Centru | DGETS |
|---|-------------|--------|----------------|--------------|-------------|-------|
| Lucrări de Proiectare                         |             |        |                |              |             |       |
| Izolarea termică a pereților                  |             |        |                |              |             |       |
| Izolarea termică a acoperișului               |             |        |                |              |             |       |
| Izolarea termică a subsolului                 |             |        |                |              |             |       |
| Schimbarea ferestrelor (ferestre și uși)      |             |        |                |              |             |       |
| Instalarea Punctului Termic Individual        |             |        |                |              |             |       |
| Instalarea sistemului de încălzire interior   |             |        |                |              |             |       |
| Modernizarea sistemului de ventilație         |             |        |                |              |             |       |
| Schimbarea sistemului de iluminat cu LED      |             |        |                |              |             |       |
| Instalarea Sistemului de Management Energetic |             |        |                |              |             |       |
| Măsurile non-e eficiente energetice           |             |        |                |              |             |       |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 23.11.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Sulac”

Digitally signed by Burdila Gheorghe  
Date: 2022.12.20 12:21:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău, în valoare de 1 133 444 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 323-C/21 din 18.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 23.11.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Ina BULAT, Directorul LT „Nicolae Sulac”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa ;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.123, adresa poștală str. Grenoble nr. 108, destinația: instituire de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul A, B, C, D, suprafața la sol: 3649.70

m<sup>2</sup>, suprafața totală a construcției, 9880.40 m<sup>2</sup>, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS \_\_\_\_\_

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Ina BULAT

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU

f) Nicolae GHIMP

10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „TechnoTest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

*Danilov*

Responsabil tehnic:

*Verarnezchi*

Responsabil tehnic:

*Vascan Grigore*

Diriginte de șantier:

*Ghimp Nicolae*

*Ghim*



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Me sunt conectate recuperatoarele în sala  
de sport și atelier la rețelele electrice

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Tanile D.

Responsabil tehnic:

Kovalevich Lu

Responsabil tehnic:

Davcan Grigore

Diriginte de șantier:

Ghimp Nicolae

Ghim



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:

*Ionuț D.*  
*Ionuțchi Șu*  
*Vascan Grigore*  
*Ghimp Nicolae* - *Ghim*



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

| Liceul Nicolae Sulac                          | Techno Test | Eptisa | Director liceu | PIU Chisinau | PGETS |
|---|-------------|--------|----------------|--------------|-------|
| Lucrări de Proiectare                         |             |        |                |              |       |
| Izolarea termică a pereților                  |             |        |                |              |       |
| Izolarea termică a acoperișului               |             |        |                |              |       |
| Izolarea termică a subsolului                 |             |        |                |              |       |
| Schimbarea ferestrelor (usi si ferestre)      |             |        |                |              |       |
| Instalare sistemului de incalzire interior    |             |        |                |              |       |
| Instalarea Punctului Termic Individual        |             |        |                |              |       |
| Modernizarea sistemului de ventilare          |             |        |                |              |       |
| Schimbarea sistemului de iluminat cu LED      |             |        |                |              |       |
| Sisteme de panouri fotovoltaice               |             |        |                |              |       |
| Instalarea Sistemului de Management Energetic |             |        |                |              |       |
| Măsuri non-eficiente energetice               |             |        |                |              |       |

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 8 din 24 09 2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău, în valoare de 559 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 343-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;

c) Vera BĂLĂNEL, Directorul LT „Vasile Vasilache”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100520.255, adresa poștală str. Anatol Corobceanu nr. 16, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul A(01). B(02). V(03). D(04). E(05). G(06), suprafața la sol: 2931.68 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 21717.42 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

---

---

---

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS \_\_\_\_\_

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU \_\_\_\_\_

c) Vera BĂLĂNEL \_\_\_\_\_

d) Cătălin CREȚU \_\_\_\_\_

e) Sergiu UNGUREANU \_\_\_\_\_

f) Nicolae GHIMP \_\_\_\_\_

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „TechnoTest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

4. În sala sportivă de preșcolar și grădiniță  
formare condensului la dublu la fuzia de  
aspirație și refulare la utilajul de ventilare  
ce recepționează

NU sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:

Danilov D.  
Ioranișchi Iu  
Dascan G.  
Nicolae Ghimp



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 20\_\_

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

NU SUNT

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:

Ștefan D.  
Porcuțchi Ștef  
Varcan G.  
Nicolae Ghimpu

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
Ghimpu



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

|   | Techno Test | Eptisa | Director liceu | PIU Chisinau | DGETS |
|---|-------------|--------|----------------|--------------|-------|
| <b>Liceul Vasile Vasilache</b>                |             |        |                |              |       |
| Lucrări de Protecție                          |             |        |                |              |       |
| Izolare termică a peretilor                   |             |        |                |              |       |
| Izolare termică a acoperisului                |             |        |                |              |       |
| Schimbarea ferestrelor (usi și ferestre)      |             |        |                |              |       |
| Instalare sistemului de încălzire interior    |             |        |                |              |       |
| Instalarea Punctului Termic Individual        |             |        |                |              |       |
| Modernizarea sistemului de ventilație         |             |        |                |              |       |
| Schimbarea sistemului de iluminat cu LED      |             |        |                |              |       |
| Sisteme de panouri fotovoltaice               |             |        |                |              |       |
| Instalarea Sistemului de Management Energetic |             |        |                |              |       |
| Măsurători non-eficiente energetice           |             |        |                |              |       |



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTĂ „NICOLAE SULAC”

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA  
INSTITUȚIA PUBLICĂ  
Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”  
MD-2019, mun. Chișinău, str. Grenoble nr. 108  
Nr. 01-29/23 08.02.2023  
La nr. 29

**SCRISOARE DE RECOMANDARE**

În anul 2021, I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Sulac” a colaborat cu compania „Techno Test” S.R.L. la implementarea măsurilor de eficiență energetică inclusiv elaborarea documentației de proiect în cadrul Contractului nr.47899/W/02/2 Lot 3 „Măsuri de eficiență energetică în 8 licee”, proiect finanțat de către BERD.

În scopul implementării măsurilor de eficiență energetică pentru clădirea Liceului „Nicolae Sulac”, compania Techno Test S.R.L. a elaborat soluții de proiect pentru:

- izolarea termică (pereți exteriori, acoperiș și subsol),
- schimbarea ferestrelor și ușilor,
- modernizarea sistemului de ventilare,
- instalarea sistemului interior de încălzire și a punctului termic individual,
- modernizarea sistemului de iluminat electric interior cu instalarea panourilor LED,
- instalarea sistemului de panouri fotovoltaice,
- instalarea sistemului de Management energetic.

Compania a prestat servicii de o calitate înaltă care corespund cu documentele de licitație, cerințele actelor normative și legislative în vigoare. Serviciile au fost executate conform termenilor contractuali și fără întârzieri. În final, proiectul a fost avizat pozitiv, verificat corespunzător și acceptat.

Suntem satisfăcuți de experiența de colaborare cu compania „Techno Test” S.R.L. și recomandăm celor interesați de serviciile companiei „Techno Test” S.R.L. ca un partener de încredere care își execută obligațiile asumate la timp.

Director Liceului Nicolae Sulac



Bulat Ima



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
LICEUL TEORETIC „VASILE LUPU”

nr 01-03/32 din 08.02.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

În anul 2021, I.P. Liceul Teoretic „Vasile Lupu” a colaborat cu compania „Techno Test” S.R.L. la implementarea măsurilor de eficiență energetică inclusiv elaborarea documentației de proiect în cadrul Contractului nr.47899/W/02/2 Lot 3 „Măsuri de eficiență energetică în 8 licee”, proiect finanțat de către BERD.

În scopul implementării măsurilor de eficiență energetică pentru clădirea Liceului „Vasile Lupu”, compania Techno Test S.R.L. a elaborat soluții de proiect pentru:

- servicii de proiectare;
- izolarea termică (pereți exteriori, acoperiș și subsol);
- schimbarea ferestrelor și ușilor;
- modernizarea sistemului de ventilare;
- instalarea sistemului interior de încălzire și a punctului termic individual;
- modernizarea sistemului de iluminat electric interior cu instalarea panourilor LED;
- instalarea sistemului de management energetic.


Compania a prestat servicii de o calitate înaltă care corespund cu documentele de licitație, cerințele actelor normative și legislative în vigoare. Serviciile au fost executate conform termenilor contractuali și fără întârzieri. În final, proiectul a fost avizat pozitiv, verificat corespunzător și acceptat.

Suntem satisfăcuți de experiența de colaborare cu compania „Techno Test” S.R.L. și recomandăm celor interesați de serviciile acestei companii ca un partener de încredere care își execută obligațiile asumate la timp.

Director Liceului Vasile Lupu



\_\_\_\_\_  
I. Popovici Brina/



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”

Nr. 01-03/64 din 16.03.2022

### REFERINȚĂ

Administrația IPLT „Vasile Vasilache” confirmă că în anul 2021 a colaborat cu S.R.L. „TECHNO TEST” la implementarea măsurilor de eficiență energetică, inclusiv lucrările de proiectare pentru Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”, sectorul Buiucani, str. Anatol Corobceanu, 16, mun. Chișinău.

S.R.L. „TECHNO TEST” a oferit soluții tehnice complete în scopul sporii eficienței energetice și reducerii consumurilor de energie.

Servicii de proiectare au fost elaborate în cadrul Contractului Agreement No 47899/W/02/1 Lot 3.

În procesul de proiectare au fost oferite soluții tehnice moderne cu utilizarea materialelor energo eficiente și utilajelor moderne.

În compartimentul „SA” au fost elaborate soluții de eficiența energetică:

- Lucrări pentru protecția termică, a pereților exteriori în toate blocurile și galeriei clădirii;
- Lucrări de protecția termică a suprafeței pardoselilor din cerdacul acoperișului;
- Schimbare ferestrelor și ușilor existente parțial;
- Lucrări de finisări interioare.

Pentru modernizare schemei de alimentare cu energie termică au fost elaborate soluții tehnice pentru instalarea punctului termic tip modul și reconstrucția sistemului interior de încălzire.

Soluții de proiect pentru sisteme interioare de încălzire și ventilație asigură buna funcționare a sistemelor și corespunde cerințelor de utilizare optima a surselor energetice.

În cadrul proiectului de execuție au fost elaborate soluții tehnice privind instalarea centralei electrice fotovoltaice (CEF) cu puterea electrică instalată 20 kW pentru consum propriu și cu aplicarea principiului de contorizare „neta”.

Au fost elaborate soluții privind schimbarea surselor de iluminat clasice cu filament și fluorescentă pe LED-uri (Light Emitting Diode).

S.R.L. „TECHNO TEST” a prestat servicii de o calitate înaltă în corespundere cu documente de licitație, actelor normative și legislative în vigoare, au respectat termenii de executare a serviciilor de proiectare.

Documentația de proiect a fost avizată de Primăria mun. Chișinău și verificată în modul stabilit.

Reieșind din cele expuse mai sus, acordăm companiei S.R.L. „TECHNO TEST” o bună recomandare pentru prestarea serviciilor de proiectare și recomand celor interesați să colaboreze operatorul economic dat.

Director interimar



Cristina PUNGA

---

str. A. Corobceanu nr.16, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD- 2004  
tel : (022)23-54-94, e-mail:lic\_v.vasilache@mail.ru

## **TAKING-OVER CERTIFICATE 1- LOT 3**

**Issued on: 21<sup>th</sup> of November 2022**

**Subject: Energy Efficiency Measures In 4 Lyceums : Lyceum V.Alecsandri , Lyceum N.Dadiani 1 , Lyceum B.P. Hasdeu , Lyceum V. Vasilache  
PROJECT ID 47899/W/02/ LOT 3  
City of Chisinau (Sections )**

Having received your notice (No.280-I /18.11.2022) together with the delivery protocols (Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor) in accordance with Moldavian Commissioning Protocols ,we hereby certify under FIDIC sub clause - 10.1 Taking Over of the Works and Sections, that the Works for V. Alecsandri Lyceum , Natalia Dadiani 1 Lyceum , B.P. Hasdeu Lyceum and V. Vasilache Lyceum **were completed in accordance with the Contract 47899/W/02/ LOT 3 as follows :**

- **V. Alecsandri Lyceum - On 22<sup>th</sup> of July 2022,**
- **Natalia Dadiani 1 Lyceum – on 22<sup>nd</sup> July 2022 ,**
- **B.P. Hasdeu Lyceum – on 26<sup>th</sup> July 2022 ,**
- **V. Vasilache Lyceum – on 27<sup>th</sup> September 2022 .**

It should also be mentioned that the present “Taking-Over Certificate” has to be read in close connection with the Moldavian Commissioning protocol ‘Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor’ concluded in accordance with Governmental Decision HG 285/1996 (including following amendments) and issued on 20.04.2018 with HG 327/17.04.2018 .

### **DESCRIPTION OF THE WORKS TAKEN OVER**

#### **SECTION 1 – VASILE ALECSANDRI LYCEUM**

|   |   |
|---|---|
| Design                                      |   |
| Thermal insulation of the walls             |   |
| Thermal insulation of the roof              |   |
| Opening replacement                         |   |
| Ventilation system rehabilitation           |   |
| Heating distribution systems rehabilitation |   |
| Individual heating station                  | Digitally signed by Burdila Gheorghe<br>Date: 2022.12.20 12:20:01 EET |
| Lighting system replacement with LED Lamps  | Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova                       |
| PV system                                   |   |
| Smart metering                              |   |
| Non efficiency measures                     |   |



| SECTION 2 – NATALIA DADIANI 1. LYCEUM      |  |
|--|--|
| Design                                     |  |
| Thermal insulation of the walls            |  |
| Thermal insulation of the roof             |  |
| Opening replacement                        |  |
| Ventilation system rehabilitation          |  |
| Heating system rehabilitation              |  |
| Lighting system replacement with LED Lamps |  |
| PV system                                  |  |
| Smart metering                             |  |
| Non efficiency measures                    |  |
| SECTION 3 – B.P. HASDEU LYCEUM             |  |
| Design                                     |  |
| Thermal insulation of the walls            |  |
| Thermal insulation of the roof             |  |
| Opening replacement                        |  |
| Heating system rehabilitation              |  |
| Individual heating station                 |  |
| Ventilation system rehabilitation          |  |
| Lighting system replacement with LED Lamps |  |
| PV system                                  |  |
| Smart metering                             |  |
| Non efficiency measures                    |  |
| SECTION 4 – VASILE VASILACHE LYCEUM        |  |
| Design                                     |  |
| Thermal insulation of the walls            |  |
| Thermal insulation of the roof             |  |
| Opening replacement                        |  |
| Heating system rehabilitation              |  |
| Individual heating station                 |  |
| Ventilation system rehabilitation          |  |
| LED Lamps installation                     |  |
| PV system                                  |  |
| Smart metering                             |  |
| Non efficiency measures                    |  |

**ADDITIONAL REMARKS:**

- The reception of the above works has been concluded after the joint inspection of the Works done by the Employer/Beneficiary, the Contractor and the Engineer's representatives who mutually agreed on the remedial works to be included within the Snagging List;

- The remediation works included in the snagging lists were executed by the Contractors .
- In accordance with Sub-Clause 1.1.3.7 the **Defects Notification Period** starts at the dates of completion, and will last 12 months in accordance with the Contract (Appendix to Tender);
- ‘Construction Book’ was submitted by the Contractor and verified and accepted by the Engineer and Beneficiary;
- The ‘As-built’ documents were submitted by the Contractor and approved by the Engineer and Beneficiary;
- The ‘Operation and Maintenance Manuals’ were submitted by the Contractor and approved by the Engineer and Beneficiary;

Catalin Cretu  
Team Leader - Engineer’s Representative



Annexes:

- from ‘A’ to ‘D’ which include the delivery protocols for taking over of each section according to Moldavian rules in force and the , signed by the Client / PIU / City Hall / Engineer / Contractor ;