

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni calendaristice																		
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Procurarea materialelor																			
2	Organizare șantier și transportare utilaje																			
3	Lucrări de terasament																			
4	Executarea fundației si structurii din beton armat																			
5	Solutii arhitecturale																			
6	Rețele de apa și canalizare																			
7	Montarea sistemului Incalzire, ventilare, contitionare																			
8	Sisteme de incendiu și pază																			
9	Rețele curenți slabi																			
10	Rețele electrice interioare																			
11	Alimntarea cu energie electrică																			
12	Centrala Fotovoltaică																			
13	Retele exterioare deapa si canalizare																			
14	Instalarea mobilierului																			
15	Amenajare teritoriului și spațiilor verzi																			
16	Darea în exploatare / documentație de proiect																			

Data completării 15.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!
Graficul detaliat săptămînal va fi coordonat cu beneficiarul după semanrea contractului.

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT
Construcția sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari

N r. d / o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Obținerea autorizațiilor de construcții																		
2	Intocmirea procesului verbal pentru lucrările executate Nr 1																		
3	Intocmirea procesului verbal pentru lucrările executate Nr 2																		
4	Intocmirea procesului verbal pentru lucrările executate, Nr 3																		
5	Intocmirea procesului verbal pentru lucrările executate, Nr 4																		
6	Intocmirea procesului verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor și obținerea avizelor pentru darea în exploatare																		

Data completării 15.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA