

ANALIZA EVENTUALELOR RISCURI
care ar putea interveni pe durata executării contractului de prestare
”Servicii de cercetare arheologică în municipiul Chișinău”

Ca și în cazul altor proiecte, există anumite riscuri de implementare. Anticiparea și examinarea lor promptă, comunicarea eficientă între părțile implicate, sunt în măsură să faciliteze găsirea soluțiilor adecvate pentru depășirea situațiilor de risc.

RISCURI:

- Semnarea întârziată a contractului din cauza unor eventuale contestații depuse la licitația de achiziție a serviciilor de cercetare arheologică.
- Blocarea etapei de cercetare datorită afectării unor proprietăți private sau publice unde proprietarul se opune intervenției în sol.
- Apariția în timpul executării contractului a unor lucrări neprevăzute ce implică cheltuieli suplimentare.
- Condiții climaterice nefavorabile, ploi abundente sau îndelungate care ar întârzi lucrările de excavare a solului și ar duce inundarea șantierelor arheologice.
- Întârzierea transferurilor bănești pentru serviciile prestate.
- Restricții de sănătate (cum este situația actuală la nivel mondial din cauza pandemiei COVID-19).
- Criză economică care ar pune în dificultate de plată autoritatea contractantă.
- Conflict armat.

SOLUȚII:

- Posibilele riscuri enumerate supra, atât de ordin natural, cât și antropic, pot cumula într-un risc general al neîndeplinirii în termen și conform contractului a serviciului contractat. Însă, Agenția Națională Arheologică va întreprinde toate măsurile legale necesare pentru soluționarea sau depășirea lor.
- Măsurile de evitare a riscurilor privind inundațiile și alunecările de teren care pot afecta siturile arheologice, se prevăd într-un plan de acțiuni menite să creeze condiții tehnice (canale de scurgere a apelor, consolidarea pereților șantierului, acoperirea temporară ș.a.
- În cazul unor întârzieri de plată, ne vom adapta programul la astfel de situații, încercând să nu afectăm semnificativ executarea contractului. Toate schimbările organizatorice și financiare vor fi discutate și convenite cu autoritatea contractantă.
- Restricțiile de sănătate (cum este situația actuală la nivel mondial din cauza pandemiei COVID-19), vor fi tratate în funcție de fiecare caz (individual sau pe scară largă). Dacă ținem cont de restricțiile de mobilitate, vom aplica reguli conform legislației, precum și unele soluții adecvate care nu vor afecta implementarea activităților proiectului.

Data completării: 12.04.2022.

Ofertant
Agenția Națională Arheologică,
Vlad Vornic, director general