

GRAFICUL CALENDARISTIC DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR GEOTEHNICE
Privind achizitionarea **lucrarilor de proiectare privind elaborarea proiectelor de executie, pentru constructia suportului pentru drapel (Catarge pentru fixarea drapelelor) 3 buc. (cu inaltimea de 1x33.5 m si 2x26.0), pentru 10 locatii.**

Nr.	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie
1.	Investigatii pe terenurile Rogojeni, Volovita, Edinet, Balti, Cricova.	3 zile
2.	Investigatii pe terenurile Vulcanesti, Balabanu, Comrat, Anenii Noi	2 zile
3.	Lcrari de laborator	6 zile
7	Elaborarea Rapoartelor Geotehnice	10 zile

Termenul de executie a lucrarilor geotehnice cu pregatirea Rapoartelor geotehnice pentru toate locatiile este de 21 zile.

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Privind achizitionarea **lucrarilor de proiectare privind elaborarea proiectelor de executie, pentru constructia suportului pentru drapel (Catarge pentru fixarea drapelelor) 3 buc. (cu inaltimea de 1x33.5 m si 2x26.0), pentru 10 locatii.**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1							
		Luna 1				Luna 2			
		Saphtaman							
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Plan general	10 zile							
2.	Solutii Arhitecturale		20 zile						
3.	Partea Constructiva	30 zile							
4.	Proiect de organizare a lucrarilor					20 zile			

5.	Verificarea proiectelor	Pe parcursul executarii
6.	Predarea proiectului	Pana la expirarea a doua luni de zile din data semnarii si inregistrarii contractului.

Coordonarea si primirea autorizatiilor de construire revine in sarcina Beneficiarului. Suportul pentru indeplinirea acestei sarcini cu privire la prezentarea documentatie din partea Executantului.

Data: 15 mai 2024

Semnat:

Nume: ION POSTOLACHI

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Societatea de Cercetari Stiintifice si Prospectiuni in Constructii” SRL