

FORMULARUL F3.2 / Anexa nr.10

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Tețcani, r-nul Briceni

Nr. d/o	denumirea obiectului (lucrărilor)	Anul 2025	Anul 2026			Notă
		Decemb	Ianuarie- martie	Aprilie- iulie	August- octombrie	
		20 zile	30 zile -	---	----	
1.	Colectarea, pregătirea datelor inițiale	20 zile	30 zile -	---	----	
2.	Elaborarea PUG-planului urbanistic general	---	90 zile	90 zile	70 zile	Paralel cu pct.1
3.	Avizarea, coordonările cu organele, serviciile de resort, aprobarea PUG-ului		----	30 zile	70 zile	Paralel cu pct.2
4.	Total	20 zile	90 zile	90 zile	70 zile	270 zile

Semnat: _____

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : „Geoconstruct” SRL