

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția rețelelor de evacuare a apelor pluviale în s.Coșnița-Etapa I (str.Serghei Lazo)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		3 Luni
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	Lucrari de constructie	3 luni

Data completării: 08.09.2023

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.