

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și reconectare la SACET Chișinău a căminelor IP CEEF							
#	Denumirea lucrărilor	1-a lună (anul 2022)				2-a lună (anul 2022)	
		sapt. 1	sapt. 2	sapt. 3	sapt. 4	sapt. 5	sapt. 6
1.1	Mobilizarea echipei						
1.2	Achiziționarea materialelor						
1.3	Pregătire șantierului pentru executarea lucrărilor și depozitarea materialelor						
1.4	Obținerea autorizațiilor corespunzătoare (dispoziție de începere a lucrărilor)						
1.5	Lucrări de demontare						
1.7	Montarea rețelelor termice exterioare / interioare						
1.8	Montarea utilajului pentru conectarea căminului Nr. 1						
	Montarea utilajului pentru conectarea căminului Nr. 2						
	Montarea utilajului pentru conectarea căminului Nr. 3						
1.10	Spălarea rețelelor (pe segmente disponibile)						

1.11	Testarea la presiune (pe segmente disponibile)						
1.12	Perfectarea documentelor de execuție						
1.13	Transmiterea si aprobarea documentație de execuție						
1.14	Transmiterea spre aprobare a proceselor verbale de executare a lucrărilor						

Data_04.07.2022

Burdila Gheorghe,
Director,

SRL Techno Test.