



This project is funded by
the European Union



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

Project: "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations".

WORKS CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS

NO 09-6 / MD84985 / B6 - 01

FINANCED FROM THE ENI and National co-financing

Between

Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine

Official registration number – 1003600152606

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova

Represented by Mihail CIOCANU, Director

(‘The Contracting Authority’),

of the one part.

and

Full official name of the contractor - **Eurostil Construct LLC**

Official registration number – 1010600001209

Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova

VAT number – 0207625

Represented by Angela SCERBINA, Director

(‘the Contractor’)

of the other part,

have agreed as follows:

PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations

CONTRACT TITLE Construction works of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine

Identification number 09-6 / MD84985 / B6 - 01

Whereas the Contracting Authority would like the Contractor to carry out the following works:

Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine

Page 1 of 2

and has accepted a tender by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein.

It is hereby agreed as follows:

- (1) In this Contract, words and expressions shall have the meanings assigned to them in the contractual conditions set out below.
- (2) The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Contract, in the following order of precedence:
 - (a) the Contract,
 - (b) the Special Conditions,
 - (c) the General Conditions,
 - (d) the Bill of Quantities (after arithmetical corrections),
 - (e) the Technical and /or Performance Specifications,
 - (f) the Design Documentation (drawings),
 - (g) additional information presented by Eurostil Construct, letter nr.42 from 29.05.2020,
 - (h) any other documents forming part of the Contract.

The various documents making up the contract shall be deemed to be mutually explanatory; in cases of ambiguity or divergence, they shall prevail in the order in which they appear above. Addenda shall have the order of precedence of the document they are amending.

- (3) In consideration of the payments to be made by the Contracting Authority to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor undertakes to execute and complete the works and remedy defects therein in full compliance with the provisions of the Contract.
- (4) The Contracting Authority hereby agrees to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the works and remedying of defects therein the amount of:
 - Contract price (excluding VAT/other taxes) **MDL 39.084.338,50** (thirty-nine million eighty-four thousand three hundred and thirty-eight lei and 50 bani)

or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract. VAT will be paid in compliance with the binding regulations, national law and international agreements concerning the execution of the project. VAT and other taxes shall not be paid on the funds originating from EU funds.

In witness whereof the parties hereto have signed the Contract. This Contract shall take effect on the date on which it is signed by the last party, namely the Contractor.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

For the Contractor

Name: Angela SCERBINA

Title: Director

Signature:



Date:

For the Contracting Authority

Name: Mihail CIOCANU

Title: Director

Signature:



Date: 01.07.2020

ANNEX 1 to
SUPPLY CONTRACT FOR EUROPEAN
UNION EXTERNAL ACTIONS

No 09-6 / MD84985 / B6 – 01

JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA – 2007 – 2013
- FINANCED BY ENI CBC AND NATIONAL CO-FINANCING -

Institute of Emergency Medicine of the Ministry of Health,
Labor and Social Protection of the Republic of Moldova

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova
Fiscal Code: 1003600152606
Account number: IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB
Bank: The state treasury
Bank Code: TREZMD2X

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

Eurostil Construct LLC

Limited Liability Company

17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova

Official registration number: 1010600001209

Account number: IBAN: MD47ML000000000225122029

Bank: BC "Moldindconbank" SA, premium branch, mun.Chisinau

Bank code: MOLDMD2X320

VAT number: 0207625

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations

CONTRACT TITLE: Construction works of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine

Identification number 09-6 / MD84985 / B6 – 01

With following sources of financing for year 2020

Account	Sum
IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB	5.794.832,91 MDL
IBAN MD98TRPHAA319210B15974AC	5.932.200,00 MDL
Total	11.727.032,91 MDL

For the Contracting Authority


Name: Mihai CIOCANU

Title: Director

Signature:



Date: 01.08.2020



2020-0000013678.

ADDENDUM NO 1
to Works Contract NO. 09-6 / MD84985 / B6 - 01 from 15.06.2020

Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine

Official registration number – 1003600152606
No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova
Represented by Mihail CIOCANU, Director

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

Eurostil Construct LLC

Official registration number – 1010600001209
Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova
VAT number – 0207625
Represented by Angela SCERBINA, Director

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract for Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine concluded between the Contracting Authority and the Contractor on 15.06.2020 (the "Contract") are hereby replaced/completed as follows:

I.

Article 34 Period of implementation of tasks, p. 34.1 is amended as follows:

34.1 21 months from the moment of signing the contract, but not later than 31.05.2022.

II

All other terms and conditions of the Contract remain unchanged. This addendum shall form an integral part of the Contract and it shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

For the Contractor

Angela SCERBINA

Director

Signature:

Date:



For the Contracting Authority

Mihail CIOCANU

Director

Signature:

Date:



ADDENDUM NO 2
to Works Contract NO. 09-6 / MD84985 / B6 - 01 from 01.07.2020

Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine

Official registration number – 1003600152606
No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova
Represented by Mihail CIOCANU, Director

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

Eurostil Construct LLC

Official registration number – 1010600001209
Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova
VAT number – 0207625
Represented by Angela SCERBINA, Director

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract for Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine concluded between the Contracting Authority and the Contractor on 01.07.2020 (the "Contract") are hereby replaced/completed as follows:

I.

Article 4 of Work Contract, Contract Price, is amended as follows:

- Contract price (excluding VAT/other taxes) **MDL 46.212.450,14** (forty-six million two hundred twelve thousand four hundred and fifty lei and 14 bani)

II.

Article 34 of Special Conditions, Period of implementation of tasks, p. 34.1 is amended as follows:

34.1 29,5 months from the moment of signing the contract, but not later than 15.12.2022.

III.

All other terms and conditions of the Contract remain unchanged. This addendum shall form an integral part of the Contract and it shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

For the Contractor

Angela SCERBINA

Director

Signature:

Date: 27.05.2022



For the Contracting Authority

Mihail CIOCANU

Director

Signature:

Date: 27.05.2022



INVESTITOR: Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020 și Guvernul Republicii Moldova.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 30.03.2023**

Privind lucrarea **Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 09-6/MD84985/B6-01 din 01.07.2020 încheiat între **I.M.S.P Institutul Medicină Urgentă** și **“EUROSTIL CONSTRUCT” S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 619-c/19 din 18.12.2019 eliberată de **Primăria municipiului Chisinau** cu valabilitate de 24 de luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.03.2023, ora 10.00 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Pavel MOVILĂ – vicepreședinte sectorul Buiucani;

Membrii comisiei:

Ion PRISĂCARU – secretar de stat, Ministerul Sănătății;

Anatol GUDUMAC – șef Direcția financiar administrativă, Ministerul Sănătății;

Dumitru JARDAN – responsabil tehnic, specialist atestat;

Rodica SCUTELNIC – vicedirector asistentă medicală urgentă și consultativă IMSP IMU;

Boris LEONTII – șef Departament Clinic Medicină de Urgentă IMSP IMU;

Timur SÎRBU – șef Secție mentenanță, infrastructură și dezvoltare IMSP IMU;

Constantin PÎNTEA – șef Departament Bioinginerie medicală IMSP IMU;

Igor AGACHE – inginer șef, Secția mentenanță, infrastructură și dezvoltare IMSP IMU

Victor GOROBATOVSCHI - șef Direcția generală prevenție, IGSU.

3. Au mai participat la recepție :

Angela ȘCERBINA - Administrator “EUROSTIL CONSTRUCT” SRL, antreprenor

Gheorge ISTRATI - Diriginte de șantier “EUROSTIL CONSTRUCT” SRL

Andrei HOMA - Arhitect șef de proiect, “ARHIDOC” SRL

Alexandru CARABADJAC - Specialist ANSP

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor propune:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectului cu respectarea observațiilor anexei nr.3.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate conform
documentației de proiect în volumele
date

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului la terminarea
lucrărilor se admite

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100520225-01, adresa poștală: mun. Chișinău, str. Toma Ciorba 1,
destinația Unitatea de Primiri Urgente, compus din următoarele construcții

suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje S + P + M, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil. anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost
încheiat astăzi 30.03.2023 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei :

Pavel MOVILĂ

Membrii comisiei:

Ion PRISĂCARU

Anatol GUDUMAC

Dumitru JARDAN

Rodica SCUTELNIC

Boris LEONTII

Timur SÎRBU

Constantin PÎNTEA

Igor AGACHE

Victor GOROBATOVSKI

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: _____

L.S.

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

Lista pieselor cuprinse în documentația tehnică care nu au fost prezentată sau este incompletă

privind lucrarea **Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”**

Area with horizontal lines for listing items, currently blank except for a large blue scribble.

Președintele comisiei:
Pavel Movilă, vicepreședinte sectorul Buiucani

Movila

Responsabil tehnic:
Dumitru Jordan

[Signature]


Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică care nu au fost executate

privind lucrarea **Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”**

Lucrările de construcție a
terasei circulabile - 100m² și
acoperirii C2-58m² sunt excluse
la cerința beneficiarului și
acordul proiectantului

Președintele comisiei:

Pavel Movilă, vicepreședinte sectorul Buiucani

Movilă

Responsabil tehnic:

Dumitru Jardan

Jardan



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat
prevederile proiectului**

privind lucrarea **Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea
parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”**

1) Toate obiecțiile Inspectoratului
General pentru Situații de
Urgență expuse în Avizul
din 23 martie 2023, Nr 5758 Vol
și create în 30 (treizeci
trei) zile.

Președintele comisiei:
Pavel Movilă, vicepreședinte sectorul Buiucani

Responsabil tehnic:
Dumitru Jardan

Movilă





REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
MD - 2004, mun. Chișinău, str. T. Ciorba, nr. 1
Tel: (022) 25 07 04

29.11.2022

Scrisoare de recomandare

IMSP Institutul de Medicina Urgenta in calitate de Autoritate Contractanta conlucreaza cu compania de constructie SRL Eurostil Construct pe parcursul 2020-2022 pe urmatoarele contracte:

- 1) Contract de Antrepriza N557 din 19.10.2020 – obiect: **Reconstructia Blocului Operator al IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str.T. Ciorba, nr.1, mun. Chisinau- contract de achizitii publice**

Contractul prevede executarea urmatoarelor lucrari:

Nr. ctr.	Numar devize	Denumere capitole, obiecte lucrari si cheltuieli
1	2--1--1	Lucrari de demolare
2	2--1-2	Lucrari de constructii (CBA)
3	2--1--3	Lucrari de constructie (SA)
4	2--1--4	Ventilare
5	2--1--5	Conditionare
6	2--1--6	Incalzire
7	2--1--7	Relocarea condensatorilor statiei de racire existenta
8	2--1--8	Demontarea utilajului existent
9	2--1--9	Rețele interioare de alimentarea cu apa si canalizare
10	2--1--9.1	Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare
11	2--1--10	Punct termic individual
12	2--1--11	Gaze medicale
13	2--1--12	Echiptament electric de forta - iluminatul electric interior
14	2--1--13	Automatizarea AIT
15	2--1--14	Semnalizarea de incediu

16	2--1--15	Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC
17	2--1--16	Comunicatiile telefonice si internet
18	2--1--17	Sistemul de supraveghere video,a cces control
19	7--1--1	Amenajare
20	Specificatia N1	Livrarea si montarea ascensoarelor (inclusiv pentru pacienti)
21	Specificatia N2	Sistema de pereti modulari pentru 15 Sali de operatie (pendant chirurgicali, tavane laminare, usi medicale, iluminat special pentru salile de operatie – echiparea totala a 15 Sali de operatie)

Contractul este executat 60% conform graficul semnat la momentul semnarii contractului

- 2) Contract de antrepriza 09-6 / MD84985 / B6 – 01 – din 01.07.2020 obiect ” **Constructia Unitatii de Primire Urgentata in cadrul renovarii IMSP Institutului de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba ,nr.1, mun Chisinau** – contract conform regulilor PRAG – PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations – finantat de catre Uniunea Europeana
, finalizarea contractului 31 decembrie 2022.

Nr. ctr.	Numar deize	Denumere capitole, obiecte lucrari si cheltuieli
1	2-1-1	Lucrari constructie generala (CBA)
2	2-1-2	Lucrari constructie generala -(SA)
3	2-1-3	Lucrari tehnico-sanitare , -apa si canalizare RAC
4	2-1-4	Lucrari tehnico-sanitare Incalzire .-IVC
5	2-1-5	Lucrari tehnico-sanitare-Ventilare.-IVC
6	2-1-6	Iluminat electric . Echip.El.Forta-EEF-IEI
7	2-1-7	Punct Term.- Automat.-AIT
8	2-1-8	Semnalizarea Incendiara.-SI
9	2-1-9	Rețele .curent.slabi si . Supravegere .Video -SV
10	2-1-10	Ret.curent.slab.-TS
11	2-1-11	PunctTerm.Individ.Utilaj teh.-SM.SU
12	5-1-1	Pavaj.de acces
13	6-1-1	Ret.ext.apa-canal.-REAC
14	7-1-1	Amenajarea .teritoriului .
15	1-1-1	Lucrari de demolare
16	1-2-1	Scoaterea .solului . fertil
17	6-2-1	Aprovizionarea cu gaze medicale .-O2-AER -GM F1
18	1-3-1	Alimentarea cu .energie .electrica in .period.constr.-AEE F1

19	1-4-1	Demont.-mont.bloc.-IVC F1
20	2-1-12	Automat.-AIVC F1

Contractul este finalizat 98%, are loc pregătirea pentru predarea lucrărilor executate și inițierea semnării Procesului Verbal la terminarea lucrărilor.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care ar duce la devieri de la documentația de proiect sau de la normele privind calitatea în construcție. Recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării condițiilor contractuale nu au fost înregistrate.

Având la dispoziție o bază materială și echipamente necesare, propriile facilități de depozitare și de producție, o uzină de beton, o linie pentru fabricarea produselor din metal, PVC și aluminiu, precum și propria flotă de vehicule și utilaje de construcție, SRL Eurostil Construct este capabilă să ofere o gamă complexă de servicii de construcție și ingineresti „la cheie“

Succesul companiei se datorează competenței echipei, înaltelor standarde de management și calității lucrărilor de construcție și ingineresti.

Echipa SRL Eurostil Construct este formată din specialiști profesioniști, ingineri cu experiență capabili să soluționeze probleme complexe care apar sau pot apărea în procesul de construcție sau reconstrucție.

Echipa are experiență ireproșabilă în construcția și reconstrucția obiectivelor de menire socială și edificiilor cu destinație medicală în Republica Moldova.

Va recomandam compania SRL Eurostil Construct în calitate de Antreprenor General pentru executarea tuturor tipurilor de lucrări de construcție și ingineresti ca fiind un partener de încredere

Director IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Domnul Mihail Ciocanu



АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 23.05.2023
между Eurostil Construct SRL
и Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.
по договору contr.NO09-6/MD84985/B6-01 din 01.07.2020 TVA 0%

23.05.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Eurostil Construct SRL _____, с одной стороны, и _____ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P. _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Eurostil Construct SRL, лев.				По данным Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., лев.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.08.2020						
2	Приход (Услуги сторонних организаций № ЕАА003057033 от 26 August 2020)		762-53				
3	Оплата (Выписка № 266 от 18 Septembrie 2020)	762-53					
4	Приход (Услуги сторонних организаций № ЕАА003313015 от 30 Septembrie 2020)		1980-47				
5	Продажа (Оказание услуг № IM2273465 от 12 Octombrie 2020)	1142158-27					
6	Продажа (Оказание услуг № IM2273468 от 20 Octombrie 2020)	1307603-24					
7	Оплата (Выписка № 305 от 27 Octombrie 2020)		2449761-51				
8	Продажа (Оказание услуг № IM2273475 от 30 Octombrie 2020)	2171083-10					
9	Продажа (Оказание услуг № IM2273491 от 30 Noiembrie 2020)	1619745-21					
10	Оплата (Выписка № 348 от 14 Decembrie 2020)		445756-91				
11	Продажа (Оказание услуг № IM2685601 от 17 Decembrie 2020)	964765-73					
12	Оплата (Выписка № 353 от 18 Decembrie 2020)		3345071-40				
13	Продажа (Оказание услуг № IM2685608 от 23 Decembrie 2020)	782434-41					
14	Продажа (Оказание услуг № IM2685609 от 23 Decembrie 2020)	209311-88					
15	Продажа (Оказание услуг № IM2685610 от 23 Decembrie 2020)	499756-44					
16	Оплата (Выписка № 356 от 23 Decembrie 2020)		964765-73				
17	Оплата (Выписка № 359 от 28 Decembrie 2020)		1491502-73				
18	Расход (Операция № 80 от 28 Ianuarie 2021)	1980-47					
19	Продажа (Оказание услуг № IM2685636 от 30 Ianuarie 2021)	938587-93					
20	Продажа (Оказание услуг № IM2685639 от 31 Ianuarie 2021)	118006-93					
21	Продажа (Оказание услуг № IM2685650 от 27 Februarie 2021)	734870-74					
22	Продажа (Оказание услуг № IM2685651 от 27 Februarie 2021)	51921-06					
23	Оплата (Выписка № 64 от 17 Martie 2021)		1056594-86				
24	Оплата (Выписка № 67 от 18 Martie 2021)		786791-80				
25	Продажа (Оказание услуг № IM2685658 от 31 Martie 2021)	1324392-66					
26	Продажа (Оказание услуг № IM2685659 от 31 Martie 2021)	30118-19					
27	Оплата (Выписка № 113 от 29 Aprilie 2021)		1354510-84				
28	Продажа (Оказание услуг № IM2703058 от 30 Aprilie 2021)	787959-30					

29	Оплата (Выписка № 142 от 27 Mai 2021)		787959-30				
30	Продажа (Оказание услуг № IM2703069 от 31 Mai 2021)	1434865-49					
31	Оплата (Выписка № 167 от 23 Iunie 2021)		1434865-50				
32	Продажа (Оказание услуг № IM2703086 от 30 Iunie 2021)	257794-00					
33	Продажа (Оказание услуг № IM2703087 от 30 Iunie 2021)	629070-25					
34	Оплата (Выписка № 205 от 22 Iulie 2021)		886864-25				
35	Продажа (Оказание услуг № IM2703098 от 31 Iulie 2021)	1092097-95					
36	Оплата (Выписка № 237 от 16 August 2021)		1092097-96				
37	Продажа (Оказание услуг № IM3053409 от 30 August 2021)	491273-56					
38	Продажа (Оказание услуг № IM3053435 от 30 Septembrie 2021)	837579-13					
39	Оплата (Выписка № 300 от 19 Octombrie 2021)		491273-56				
40	Оплата (Выписка № 312 от 29 Octombrie 2021)		837579-13				
41	Продажа (Оказание услуг № IM3053443 от 31 Octombrie 2021)	216725-94					
42	Продажа (Оказание услуг № IM3053445 от 31 Octombrie 2021)	2079245-57					
43	Оплата (Выписка № 344 от 24 Noiembrie 2021)		2295971-51				
44	Продажа (Оказание услуг № IM3305403 от 30 Noiembrie 2021)	1047180-89					
45	Продажа (Оказание услуг № IM3305412 от 30 Noiembrie 2021)	783166-06					
46	Продажа (Оказание услуг № IM3305413 от 17 Decembrie 2021)	860260-78					
47	Продажа (Оказание услуг № IM3305416 от 21 Decembrie 2021)	1706663-72					
48	Продажа (Оказание услуг № IM3305417 от 21 Decembrie 2021)	1233425-60					
49	Оплата (Выписка № 374 от 22 Decembrie 2021)		2690607-73				
50	Оплата (Выписка № 375 от 23 Decembrie 2021)		2940089-32				
51	Продажа (Оказание услуг № IM3305425 от 24 Decembrie 2021)	496419-20					
52	Продажа (Оказание услуг № IM3305498 от 31 Martie 2022)	960664-78					
53	Продажа (Оказание услуг № IM3305499 от 31 Martie 2022)	342744-75					
54	Продажа (Оказание услуг № IM3513494 от 30 Aprilie 2022)	496491-19					
55	Оплата (Выписка № 157 от 03 Iunie 2022)		610484-12				
56	Оплата (Выписка № 215 от 26 Iulie 2022)		382426-26				
57	Продажа (Оказание услуг № IM3542378 от 31 Iulie 2022)	2570-95					
58	Продажа (Оказание услуг № IM3542379 от 31 Iulie 2022)	52534-23					
59	Продажа (Оказание услуг № IM3542393 от 30 August 2022)	535790-44					
60	Продажа (Оказание услуг № IM3542396 от 30 August 2022)	2442824-91					
61	Продажа (Оказание услуг № IM3542397 от 31 August 2022)	111248-25					
62	Продажа (Оказание услуг № IM3542398 от 31 August 2022)	39785-56					
63	Оплата (Выписка № 271 от 16 Septembrie 2022)		342744-75				
64	Оплата (Выписка № 272 от 19 Septembrie 2022)		3458594-87				
65	Оплата (Выписка № 282 от 27 Septembrie 2022)		686824-25				


66	Продажа (Оказание услуг № AAR3457165 от 30 Septembrie 2022)	76806-72				
67	Продажа (Оказание услуг № AAR3457166 от 30 Septembrie 2022)	77422-57				
68	Продажа (Оказание услуг № AAR3457171 от 30 Septembrie 2022)	1300772-45				
69	Продажа (Оказание услуг № AAR3457174 от 19 Octombrie 2022)	1132509-42				
70	Оплата (Выписка № 311 от 26 Octombrie 2022)		154229-29			
71	Продажа (Оказание услуг № AAR3457188 от 31 Octombrie 2022)	471760-67				
72	Продажа (Оказание услуг № AAR3457189 от 31 Octombrie 2022)	512928-21				
73	Продажа (Оказание услуг № AAR3457194 от 17 Noiembrie 2022)	464142-49				
74	Продажа (Оказание услуг № AAR3457195 от 17 Noiembrie 2022)	164084-80				
75	Оплата (Выписка № 341 от 24 Noiembrie 2022)		2433281-87			
76	Оплата (Выписка № 349 от 30 Noiembrie 2022)		1612916-17			
77	Продажа (Оказание услуг № AAR3457214 от 30 Noiembrie 2022)	871612-11				
78	Продажа (Оказание услуг № AAR3457215 от 30 Noiembrie 2022)	3026246-05				
79	Продажа (Оказание услуг № AAR3457227 от 12 Decembrie 2022)	271804-25				
80	Продажа (Оказание услуг № AAR3457228 от 12 Decembrie 2022)	895121-93				
81	Оплата (Выписка № 373 от 22 Decembrie 2022)		790000-30			
82	Оплата (Выписка № 374 от 23 Decembrie 2022)		1903801-96			
83	Оплата (Выписка № 376 от 26 Decembrie 2022)		4487-13			
84	Продажа (Оказание услуг № AAR9414035 от 31 Ianuarie 2023)	682459-06				
85	Продажа (Оказание услуг № AAR9414036 от 31 Ianuarie 2023)	1676429-74				
86	Продажа (Оказание услуг № AAR9414041 от 31 Ianuarie 2023)	39291-14				
87	Продажа (Оказание услуг № AAR9414042 от 31 Ianuarie 2023)	405326-44				
88	Оплата (Выписка № 52 от 22 Februarie 2023)		2069600-00			
89	Продажа (Оказание услуг № AAR9414066 от 28 Februarie 2023)	146089-45				
90	Продажа (Оказание услуг № AAR9414067 от 28 Februarie 2023)	1936787-40				
91	Продажа (Оказание услуг № AAQ5307107 от 30 Aprilie 2023)	17190-86				
92	Обороты за период	45004667-05	39804198-01			
93	Сальдо на 23.05.2023	5200469-04				

По данным Eurostil Construct SRL
на 23.05.2023 задолженность в пользу Eurostil
Construct SRL 5,200,469-04 леев.

От Eurostil Construct SRL

От Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.

М.П.



М.П.

()