

Diagrama Gantt. Descifrarea etapelor.

Denumirea etapei	Durata	Inceput etapa	Sfarsit etapa	Etapa predece-soare
1 Semnarea contractului	4 days	Tue 4/7/20	Fri 4/10/20	
2 Instalarea, configurarea și setarea infrastructurii în Mcloud, aplicațiilor de conversie și de integrare/publicare pe Web	1 wk	Mon 5/11/20	Fri 5/15/20	1
3 Testarea și corectarea aplicațiilor	1 wk	Mon 5/18/20	Fri 5/22/20	2
4 Sistemul informatic de gestiune si publicare pregatit	0 days	Fri 5/22/20	Fri 5/22/20	3
5 Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Wed 6/3/20	Wed 6/3/20	1
6 Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Thu 6/4/20	Thu 6/4/20	5
7 Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Thu 6/4/20	Thu 6/4/20	5
8 Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Sun 5/31/20	Sun 5/31/20	1
9 Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	8
10 Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	8
11 Generarea codurilor PIN și transmiterea lor personalului Beneficiarului pentru repartizare	1 day	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	
12 Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 1, sesiunea primară	12 days	Fri 6/5/20	Mon 6/22/20	7
13 Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea primară	15 days	Tue 6/2/20	Mon 6/22/20	10
14 Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară	2 days	Wed 6/24/20	Thu 6/25/20	
15 Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	1 day	Thu 6/25/20	Thu 6/25/20	
16 Sesiunea primara incheiata	0 days	Thu 6/25/20	Thu 6/25/20	15
17 Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 2, perioada de contestații sesiunea primară	5 days	Sat 6/27/20	Thu 7/2/20	15
18 Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea suplimentară	8 days	Mon 7/13/20	Wed 7/22/20	
19 Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară	2 days	Wed 7/22/20	Thu 7/23/20	
20 Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe suplimentară	1 day	Thu 7/23/20	Thu 7/23/20	
21 Sesiunea suplimentara incheiata	0 days	Thu 7/23/20	Thu 7/23/20	20
22 Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 2, perioada de contestații sesiunea suplimentară	2 days	Wed 7/22/20	Thu 7/23/20	20
23 Asigurarea accesului reprezentanților Beneficiarului la toate testele scanate prin intermediul aplicației Web	90 days	Tue 6/23/20	Sat 10/24/20	13,12
24 Distrugerea infrastructurii și a datelor din Mcloud	1 day	Mon 10/26/20	Mon 10/26/20	23
25 Proiectul incheiat	0 days	Mon 10/26/20	Mon 10/26/20	24

Start
Tue 4/7/20

May

June

July

August

September

October

Finish
Thu 10/29/20

Sistemul Informatic
de gestiune si
publicare pregatit
Fri 5/22/20

Sesiunea primara
Incheiata
Mon 6/29/20


Sesiunea
suplimentara
Incheiata
Tue 7/28/20

Proiectul incheiat
Thu 10/29/20



Diagrama Gantt

Apr 6, '20	Apr 20, '20	May 4, '20	May 18, '20	Jun 1, '20	Jun 15, '20	Jun 29, '20	Jul 13, '20	Jul 27, '20	Aug 10, '20	Aug 24, '20	Sep 7, '20	Sep 21, '20	Oct 5, '20	Oct 19, '20	Nov 2,															
6	10	14	18	22	26	30	4	8	12	16	20	24	28	1	5	9	13	17	21	25	29	3	7	11	15	19	23	27	31	4



10/26