

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lotul nr. 2 - Lucrări de montare a rețelelor ingineresti interioare la 2 obiecte de infrastructură (ÎVC, AEF, AIVC)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (160 zile)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună				
1.	Lotul nr. 2 - Lucrări de montare a rețelelor ingineresti interioare la 2 obiecte de infrastructură (ÎVC, AEF, AIVC)	+	+	+	+	+	+				
		Anul 2026 (180 zile)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună				
		+	+	+	+	+	+				
		Anul 2027 (100 zile)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună						
		+	+	+	+						

Data completării 27.02.2025 Cu stimă,

Ofertant, „5AQ Invest,, SRL _____