

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“Lucrări de construcții publice terenului sportiv și amenajarea spațiului
adiacent s.Chițcanii Vechi”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		4	5	6	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Demolari	5 zile				
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Scoaterea solului fertil	5 zile				
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Sistematizarea pe verticala	5 zile				
5.	Capitol 4 Categorie de lucrări: Executarea rețelilor de drenaj		5 zile			
6.	Capitol 5 Categorie de lucrări: Teren de fotbal		20 zile			
7.	Capitol 6 Categorie de lucrări: Gard de protecție		14 zile			
8.	Capitol 7 Categorie de lucrări: Montarea portilor fotbal		1 zi			
9.	Capitol 8 Categorie de lucrări: Confectionara si montarea tribunelor			14 zile		
10.	Capitol 9 Categorie de lucrări: Pavare			14 zile		

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 17.03.2025
Semnătura