

Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 6 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Călărași, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Călărași, executate în cadrul contractului nr.11-18/189 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 05.10.2018, nr.3 din 06.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri - Strășeni” antreprenor or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 4-6 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*G.Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”  
*V.Stratan* - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași  
*V.Croitor* - director, S.A. „Drumuri Strășeni”  
*V.Roșca* - S.A. „Drumuri – Strășeni” sector Călărași  
*Gh.Cheptene* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
*Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *mai* 2018 sfârșitul lucrărilor *noiembrie* 2018

*se va înmîna antreprenorului 25.11.2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **45,15 mln. lei, inclusiv LCM - 43,86 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **45 878 988,75 lei, inclusiv LCM - 44 750 370,16 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 6 iunie** 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - **1 (una) file**  
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - **1 (una) file**

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

V. Stratan

V. Croitor

V. Roșca

Gh. Cheptene



Proces verbal N8 din 6 iunie 2019

Primar or.Călărași – N.Melnic

Primar s.Bahmut – I.Godca

Primar s.Bravicea – A.Zatic

Primar s.Buda – T.Timofte

✓ Primar s.Căbăiești – V.Crudu

Primar s.Dereneu – E. Oaserele

Primar s.Frumoasa – Gh.Movileanu

Primar s. Hirova – V.Oaserele

Primar s.Hîrjauca – V.Manoil

Primar s.Hoginești – C.Poștaru

Primar s.Horodiște – P.Ceban

Primar s.Meleșeni – V.Zubcu

Primar s.Nășcani – P.Sorici

Primar s.Onișcani – Gh.Grecu

Primar s.Păulești – I.Prunici

Primar s.Peticeni – S.Șpac

✓ Primar s.Pitușca – I.Loșovan

Primar s.Pîrjolteni – V.Stăvilă

Primar s.Răciula – V.Cotelea

Primar s.Rădeni – C.Sourtu

Primar s.Sadova – V.Susarenco

Primar s.Sipoteni – V. Rața

Primar s.Temeleuți – Z.Țurcanu

Primar s.Tuzara – V.Dranicera

Primar s.Țibirica – I.Prascuroy

Primar s.Văleinet – A. Curmei

Primar s.Săseni – M.Baicul

Primar s.Vărzăreștii Noi – G. Moisei

## Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate  
teritorial în raionul Călărași

**TOTAL**

a.2018

mun. Chișinău


№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr.11-18/189 din 04.05.18 2018	<b>44 750 370,16</b>  44 750 370,16
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 2,32%	<b>1 038 208,59</b> 1 038 208,59
3	<b>Întocmirea devizului</b> ASD, martie 2018	<b>90 410,00</b> 90 410,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>45 878 988,75</b>

Deviz: 45,15 mln.lei  
incl. LCM 43,86 mln.lei


Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

mai 2018.  
noiembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 6 iunie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-ul Călărași

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
1)	Menționat faptul că din acele (trei) 3 milioane de lei planificate pentru com. Tutara din proiectul „Proamuri Bune” au fost executate lucrări de un milion lei în sat. Nouaci.
2)	Lucrările în valm de 3 (trei) milioane lei au fost îndeplinite de [signature] 17.07.2019
	Obiectul de tip 4 din Băhănuș nu a fost finalizat. Fără obiecții



Președinte

V. Cotruța

Membri:

Gh. Tonu

V. Croitor

G. Parvan

V. Roșca

V. Stratan

Gh. Cheptene