

Anexa 1

**la anunțul de Participare LD proiectare
Bisericii Nașterea Maicii Domnului**

Grafic/termene de executare a documentației de proiect

Nr. d/o	Descrierea/specificația serviciilor	Termenul de prezentare:
1.	Planimetria preliminară 2D a elementelor incluse în Caietul de sarcini: compartimentarea spațiilor/elementelor proiectate, obiectului	90 zile calendaristice de la data semnării contractului
2.	Prezentarea documentației complete de proiectare	130 zile calendaristice de la data semnării contractului
3.	Lista cantităților de lucrări și estimările costurilor, finalizate pentru toate elementele Formularele 3, 5, 7, cu descrierea materialelor utilizate	140 zile calendaristice de la data semnării contractului
4.	Planuri cu ridicări topografice - OE	140 zile calendaristice de la data semnării contractului
5.	Expertizarea și verificarea documentației de proiect, inclusiv, devizele locale de către ÎS Serviciul de Stat privind verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor	150 zile calendaristice de la data semnării contractului

Semnat: _____

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL

